


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>AREA LAVORI PUBBLICI</b></p> <p>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti<br/>         Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole</p> | <p>C.I. 14530<br/>         R.U.P.: arch. Alberto Chinellato</p> |
|---|---|---|

**Oggetto** Riqualficazione della viabilità nell'isola delle Vignole  
 C.I. 14530

**Fase Progetto** Progetto Esecutivo

**Documento** Cronoprogramma



| Revisione | Descrizione |
|-----------|-------------|
| 00        |             |
| 01        |             |
| 02        |             |

|                      |             |                          |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Elaborato da</b>  | Progettista | arch. Claudio Biscontin  |
| <b>Verificato da</b> | R. U. P.    | arch. Alberto Chinellato |
| <b>Validato da</b>   | R. U. P.    | arch. Alberto Chinellato |



RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

| FASI DI CANTIERE                       | DURATA<br>FASI | MESE 1 |   |   |   | MESE 2 |   |   |   | MESE 3 |    |    |    | MESE 4 |    |    |    | MESE 5 |    |    |    |
|--|----------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|  |                | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 |
| <b>ALLESTIMENTO</b>                    | <b>7gg</b>     |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Allestimento cantiere                  |                | ■      |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>SCAVI</b>                           | <b>50gg</b>    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Scavi                                  |                |        | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>RINTERRI E REALIZZAZIONE STRADA</b> | <b>86gg</b>    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Posa tubazioni e pozzetti              |                |        |   |   |   |        |   |   |   | ■      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Rinterri                               |                |        |   |   |   |        |   |   |   | ■      | ■  | ■  | ■  | ■      |    |    |    |        |    |    |    |
| Realizzazione pacchetto stradale       |                |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    | ■      | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| <b>DISALLESTIMENTO</b>                 | <b>7gg</b>     |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Disallestimento cantiere               |                |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    | ■  |