

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE / VARIANTE n.01

REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO
SVINCOLO TANGENZIALE (C.I. 14592)

CUP: F71B19000350004

responsabile unico di progetto

Ing. Roberto di Bussolo

elaborato

Quadro Economico

consegnato il 05.08.2026

numero

A07

Direttore dei lavori

dott. ing. [REDACTED]

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Il nuovo importo contrattuale determinato a seguito dell'adozione delle succitate modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera, dedotto quindi il ribasso d'asta, ammonta all'importo di 381.847,99 € (euro Trecentottantunomilaottocentoquarantasette/99), COMPRESI euro 13.371,76 € (euro tredicimilatrecentosettantuno/76) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La variazione complessiva degli importi delle opere, come desumibile dal quadro economico riportato alla pagina seguente, pari a 30,03%. Dedotti i ribassi d'asta, esso ammonta a complessivi 88.183,15 € (euro Ottantottomilacentottantatré/15) in aumento.

Per quanto riguarda le Somme a disposizione dell'Amministrazione, si provveduto ad aggiornare le stesse tenendo conto del nuovo importo dei lavori.

Il direttore dei lavori

Ing. [REDACTED]

Verona, mercoledì 5 agosto 2026

PROGETTO ESECUTIVO C.I. 14592 – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE SVINCOLO TANGENZIALE		PERIZIA
QUADRO ECONOMICO		
A) Importi dei lavori (o.f.e.)		
Importo esecuzione lavori		
a misura		368 476,23
a corpo		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa		
opere mitigazione ambientale e sociale		
Totale importo soggetto a ribasso		
<i>di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)</i>		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 13 371,76
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)		
Totale importo a base di gara		€ 381 847,99
B) Somme a disposizione (o.f.c.)		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante		€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
5) imprevisti		€ 0,00
6) accantonamento revisione prezzi art. 60		€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili		€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione		€ 42 962,99
8b) spese tecniche art. 45 incentivi		€ 6 138,37
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.		€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		€ 290,91
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
12) spese per pubblicità		€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche		€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri		€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico		€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		€ 0,00
17) spese per opere artistiche		€ 0,00
Totale		€ 49 392,27
18) IVA su A) al 10%		€ 38 184,80
Irap su 8b		€ 417,96
Totale somme a disposizione		€ 87 995,03
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 469 843,02
Quadro economico aggregato		
importo lavori (o.f.c.)		€ 420 032,79
Somme a disposizione (o.f.c.)		€ 42 962,99
Incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023		€ 6 138,37
Irap su 8b		€ 417,96
Spese art. 45 c. 6 - 7		€ 290,91
RIBASSO D'ASTA (€ 17.255,49 + IVA 22%) / RESIDUO		€ 10 156,98
Totale Q.E		€ 480 000,00