

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-22

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO
ALL'OSPEDALE CIVILE

CUP J77H21001580001

FASE DIREZIONE LAVORI		TAVOLA	
DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
		31/07/25	14959-22.PV.1.09

DESCRIZIONE

PERIZIA TECNICA DI VARIANTE - PROPOSTA DI QUADRO ECONOMICO



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto

ASSISTENTI AL R.U.P.
arch. Claudio Biscontin
arch. Shana Catanzaro

PROGETTISTA E D.LL.
Ing. Marcello Scarpa

CSP E CSE
Ing. Giacomo Zorzato

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	31/07/25	Perizia Suppletiva di Variante 1	M.S.	M.S.	M.S.

COMPARATIVI QUADRO ECONOMICO E SOMME A DISPOSIZIONE

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Nove per garantire l'accesso all'Ospedale Civile", C.I. 14959-22.

A) IMPORTO LAVORI						INCREMENTO COSTI DELLA VARIANTE			
	BASE D'ASTA	CONTRATTO	STATO AVANZAMENTO 1	STATO AVANZAMENTO 2	STATO AVANZAMENTO 3	TOTALE OPERE IN VARIANTE			
LAVORI	€ 1,614,912.89	€ 1,590,689.20				LAVORI	€ 232,234.16		
ECONOMIE	€ 25,000.00	€ 25,000.00				ECONOMIE	€ 0.00		
SICUREZZA	€ 102,884.12	€ 102,884.12				SICUREZZA	€ 11,975.70		
TOTALE	€ 1,742,797.01	€ 1,718,573.32				TOTALE	€ 244,209.86		
IVA		€ 291,470.04				DELTA VARIANTE IVA TOTALE € 244,209.86 € 36,041.03 € 280,250.89			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			SOMME STANZIATE	€ 3,011,667.97					
1) lavori in economia			7a) spese tecniche	€ 143,819.87	ofe				
2) rilievi ed indagini	€ 10,000.00	ofe	7b) spese tecniche (incentivi)	€ 25,096.28	ofe				
3) allacciamento pub. servizi	€ 15,612.57	ofe	8)Spese attività Tecn-Amm						
4) imprevisti	€ 787,095.89	ofe	9)eventuali spese per comm.						
5)acquisizioni aree			10) spese per opere artistiche						
6) accantonamento			11)seps per verifiche e collaudi	€ 20,000.00	ofe				
PROPOSTA QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE									
A) IMPORTO LAVORI				B) SOMME A DISPOSIZIONE					
	IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	IMPORTI PER ESECUZIONE PIANO DI SICUREZZA							
Lavori a misura	€ 1,822,923.36	€ 114,859.82		2) rilievi ed indagini	€ 10,000.00	IVA	€ 327,511.07		
in economia	€ 25,000.00			3) allacciamento pub. servizi	€ 15,612.57				
TOTALE	€ 1,847,923.36	€ 114,859.82		4) imprevisti	€ 506,845.00	TOTALE QUADRO B	€ 1,048,884.79		
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	I.V.A.		7a) spese tecniche	€ 143,819.87				
	€ 1,962,783.18	€ 327,511.07		7b) spese tecniche (incentivi)	€ 25,096.28				
				11)seps per verifiche e collaudi	€ 20,000.00				
				TOT.	€ 721,373.72				
				Totale complessivo € 3,011,667.97					