

**C.I. 15409 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI**

QUADRO ECONOMICO PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE PER LAVORI SUPPLEMENTARI N. 1  
(ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. b)

**A) importi dei lavori (ofe)**

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 1.017.014,44	a misura	€ 24.009,22
a corpo		a corpo	
lavori in economia	€ 2.305,66		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
<b>Totale importo</b>	<b>€ 1.019.320,10</b>		
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 196.142,16		
<b>Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		<b>€ 24.009,22</b>	

<b>Importo lavori al netto del ribasso del 3,520 %</b>	<b>€ 1.043.329,32</b>	<b>IVA(22%) €</b>	<b>229.532,46</b>
--	-----------------------	-------------------	-------------------

**B) Somme a disposizione (ofc)**

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 345.728,43
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	€ 5.000,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciamenti ai pubblici servizi	
5) imprevisti	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 e proroga art. 120 co .10	
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 35.000,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€ 13.828,46
9) spese per attività tecnico amministrative	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14) spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
15) spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	

<b>Totale</b>	<b>€ 419.556,89</b>
IVA su A) al 22%	€ 229.532,46
<b>Totale IVA</b>	<b>€ 229.532,46</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 649.089,35</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 1.692.418,67</b>
---------------------------------	-----------------------

ribasso

**quadro economico aggregato**

<b>importo lavori (o.f.c.)</b>	€ 1.272.861,78
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>	€ 405.728,43
<b>incentivi</b>	€ 13.828,46
<b>Totale complessivo QE</b>	<b>€ 1.692.418,67</b>