

**CITTÀ DI VENEZIA**



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale  
Terraferma**


**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA  
FAVARO-CAMPALTO-TESSERA  
(C.I. 15093)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1

**F**

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Venezia, Novembre 2025

*Il Progettista*  
*Studio Uva Associati*  
  
*f.to digitalmente*

Il Responsabile Unico del Progetto  
arch. Giulio Grienti  
*f.to digitalmente*



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Lavori: C.I. 15093 – Sistemazione strade e marciapiedi area Favaro – Campalto – Tessera  
CUP F77H24000180004 – CIG B6249982AE

Impresa appaltatrice: EUROSCAVI s.r.l., c.f. e p.iva n. 01852020278

Aggiudicazione: Determinazione del Dirigente n. 841 del 23/04/2025

Contratto d'Appalto: Rep. Spec. n. 26225 del 07/07/2025

Importo a base d'asta	€ 133.559,04
Ribasso d'asta del 3,10%	€ - 4.140,33
Importo netto dei lavori	€ 129.418,71
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.401,83
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.006,77
Importo contrattuale	€ 135.827,31

### **VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Premesso che:

- con contratto in data 07/07/2025 Rep. n. 26225, è stata appaltata all'impresa EUROSCAVI s.r.l., c.f. e p.iva n. 01852020278 l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 135.827,31 (inclusi € 2.401,83 per lavori in economia e € 4.006,77 per oneri per la sicurezza) al netto degli oneri fiscali e del ribasso del 3,10%;
- con verbale in data 22/07/25 sono stati consegnati i lavori sopraindicati all'impresa suddetta;
- nel corso dell'esecuzione dell'intervento si è manifestata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto d'appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di novembre, con il presente verbale tra il sottoscritto [REDACTED]  
[REDACTED], Direttore dei Lavori, e il sig. [REDACTED], Legale Rappresentante dell'impresa Euroscavi s.r.l., sono stati pattuiti gli importi dei prezzi adeguati, al lordo del ribasso d'asta del 3,10%, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in oggetto.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

#### Elenco nuovi prezzi

- NP.10 Posa in opera di sostegno tubolare diametro 60 mm sia su asfalto sia su terra, comprensivo di materiali e attrezzature necessarie alla posa..... €/cad 101,70
- NP.11 Fornitura e posa in opera di cordolo stradale con birilli per delimitazione corsia, dimensioni 30x100cm..... €/ml 128,70
- NP.12 Intervento di sistemazione della pavimentazione pedonale degradata a seguito di passaggio di autoveicoli e/o per mancata compattazione del sottofondo. L'intervento consiste nelle seguenti lavorazioni: - lievo delle piastre prefabbricate in ghiaio, loro pulizia e accatastamento per riutilizzo; - lievo del sottofondo in ghiaio/materiale granulare e accatastamento per recupero; - pulizia del piano e stesa di malta per sottofondi con rete elettrosaldata diam. 6 20x20, spessore 10cm; - stesa di mano di malta a finitura e livellamento piano di appoggio pavimentazione; - posa lastre prefabbricate in ghiaio, di recupero o di nuova fornitura se deteriorate. Il prezzo della lavorazione è a mq di pavimentazione da riprendere ed è inteso completo e compensato per ogni onere..... €/mq 78,90

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

*L'impresa Euroscavi s.r.l.*

*f.to digitalmente*

*Il Direttore dei Lavori*

*Studio Uva Associati*

*f.to digitalmente*

Visto:

Il Responsabile Unico del Progetto

arch. Giulio Grienti

*f.to digitalmente*