

14959/25
Messa in sicurezza, consolidamento marginamento
E rialzo pavimentazione della fondamenta Cannaregio

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori	Importo attuazione PSC
a misura	€ 3.748.178,29
a corpo	€ 0,00
<hr/>	
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	
opere mitigazione ambientale e sociale	
 Totale importo	€ 3.748.178,29
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
 Totale importo a base di gara	€ 3.866.202,73
	IVA(22%)
	€ 850.564,60

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 55.966,76
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00
5) imprevisti	€ 1.058.696,17
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 50.405,38
9)spese per attività tecnico amministrative	€ 267.027,86
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 30.000,00
15)spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	

Totale	€ 1.482.096,17
12) IVA su A) al 22%	€ 850.564,60
Totale IVA	
Totale somme a disposizione	€ 2.332.660,77

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 6.198.863,50
---------------------------------	-----------------------

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	€ 4.716.767,33
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 1.431.690,79
Incentivi ex art. 45 dlgs 36/2023	€ 50.405,38
spese art. 45 c. 6-7 dlgs 36/2023	€ 0,00

Ribasso	2,4780%	
importo ribasso		€ 82.898,77
iva ribasso (22%)		€ 18.237,73
importo complessivo ribasso		€ 101.136,50
E) Totale QE		€ 6.300.000,00