



## **COMUNE DI VENEZIA**

SETTORE: Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche

SERVIZIO: Urbanizzazioni

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: MARTON FRANCESCA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** C.I. 15377 PN METRO PLUS 21-27, VE7.5.1.2.A\_10 – AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO COMPLETAMENTO - CUP F75B24000070001. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 EX ART. 120 CO. 1 LETT. B) E C) E CO. 7 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ATTO DA PUBBLICARE. (COD. SRC25\_02).

Proposta di determinazione (PDD) n. 950 del 17/04/2026

Determinazione (DD) n. 920 del 28/04/2026

Fascicolo N.327/2024 - C.I. 15377 AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO -  
COMPLETAMENTO

## Il Dirigente

### **PREMESSO che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 in data 30/12/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 28/10/2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 2022/221644 del 18/05/2022 è stato attribuito all'ing. Francesca Marton l'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico ora Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche, dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, prorogato con PG n. 2023/243566 del 18/05/2023;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dall'art. 6 co. 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

### **VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", modificato con la deliberazione n. 78 del 13/04/2023;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e i relativi allegati, nello specifico l'allegato I.2 "attività del R.U.P.";
- il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, così come ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016"* per le parti applicabili;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 49 ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*;

**PREMESSO altresì che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione, relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025, e l'opera C.I. 15011 *"AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI"* è stata iscritta nel Piano degli investimenti e degli interventi di manutenzione 2023-2025 per l'importo di € 1.700.000,00.=, finanziati con Contributo dello Stato PNRR per Rigenerazione urbana;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/05/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 1.700.000,00.= relativo al C.I. 15011 *AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI* redatto dalla Società General Progetti S.r.l. ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 del D.P.R. 207/2010 e nel rispetto delle *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"*, da porre a base di gara, quale appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 co. 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 1 co. 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, e ss.mm.ii;
- con determinazione di aggiudicazione n. 1661 del 17/07/2023, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2667 del 28/11/2023, sono stati approvati i verbali della gara n. 61/2023 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara relativi a *AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI - C.I. 15011 - CUP F74E21000740001 - CUI L00339370272202200127* Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1., al R.T.I. Società Cooperativa Sociale Il Germoglio Onlus (mandataria) e Cosmo Scavi S.r.l. (mandante) con sede legale in via Cornarotta 7/C, Salzano (VE), P.IVA 02612040275;
- in fase di redazione del progetto definitivo del sopra richiamato C.I. 15011, sono emerse criticità dovute anche all'aumento dei costi, pertanto, in data 07/03/2024, con nota PG n. 2024/116514, il R.U.P., considerato il concreto rischio di perdita del finanziamento e visto l'inserimento - giusta D.C.C. n. 71 del 21/12/2023 nel Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e nel Documento Unico di Programmazione 2024 -2026 del sopra richiamato C.I. 15377, *"PN - Ampliamento parco di San Giuliano - completamento"* per un importo pari a € 600.000,00.= finanziato PN Metro plus 2021-2027, ha chiesto di suddividere le opere in due stralci funzionali di cui il primo relativo al C.I. 15011 per un importo di quadro economico pari a € 1.700.000,00.= e importo contrattuale per lavori pari a € 1.114.865,44.= comprensivi di € 22.126,93.= per oneri della sicurezza afferente alle aree verdi denominate Parco della Laguna e il secondo relativo al C.I. 15377 riguardante le opere afferenti all'area denominata Piazza della Laguna per un importo di quadro economico pari a € 600.000,00.=;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento C.I. 15011 *Ampliamento Parco San Giuliano - Area 6 ettari* per l'importo complessivo di € 1.700.000,00.=, relativo alle aree verdi denominate Parco della laguna, mentre con Deliberazione di giunta n. 97 del 21/05/2024 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 600.000,00.= relativo al C.I. 15377 PN

AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO - COMPLETAMENTO relativo alle aree denominate Piazza della laguna redatti dal RTP: CZSTUDIO Associati di Paolo Ceccon e C. Architetti (mandataria), DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione degli Architetti Gamba Edoardo, Pesavento Davide e dell'Ingegnere Voltan Filippo (mandante), Masiero Group S.r.l. (mandante), Fabris Enrico (mandante) e Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek Pier Andrea & C.(mandante) ai sensi dell'art. 23 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 del D.P.R. 207/2010, affidati, come sopra specificato, con Determinazione n. 1661 del 17/07/2023 e successiva rettifica con Determinazione n. 2667 del 28/11/2023;

**PREMESSO, inoltre, che:**

- il PN METRO plus e città medie Sud si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16/12/2022, è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027. Il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, e prevede altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane;
- a livello territoriale, il PN METRO plus è attuato dall'Organismo Intermedio identificato, in continuità con il PON Città Metropolitane 2014-2020, già nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027, nel Comune capoluogo della città metropolitana, tra cui il Comune di Venezia, per la realizzazione della strategia territoriale di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il PN METRO plus è un programma plurifondo (FESR e FSE+) articolato in Priorità, di cui la Priorità 1, 2, 3, 4 e 7 destinate ai Comuni capoluogo della città metropolitana, e le Priorità 8 e 9 per attività di Assistenza Tecnica finalizzate al supporto della governance e dell'attuazione del PN;
- con DGC del Comune di Venezia n. 126 del 15/06/2023 è stato individuato nel Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie l'Organismo intermedio del Comune di Venezia nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027, e nel dirigente protempore dello stesso Settore il Responsabile dell'OI della città di Venezia;
- con la nota di invio della Convenzione da sottoscrivere (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020744.04072023), l'AdG ha comunicato le risorse assegnabili alla città di Venezia, in qualità di Organismo Intermedio del PN Metro plus, pari a complessivi € 126.941.065,35.=, comprensive delle risorse di Assistenza Tecnica (priorità 8 e 9) e al netto dell'importo di flessibilità, di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- con la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 20212027, CCI 2021IT16FFPR005, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, Rep. Speciale 24206 del 05/07/2023, l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus 2021-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 23/11/2023 è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia e il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 01/01/2024 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PN METRO plus al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie presso l'Area Economia e Finanza;
- con disposizione PG n. 2023/611118 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PN METRO plus di Venezia;

**CONSIDERATO che:**

- con comunicazione del 20/11/2023, integrata da comunicazione del 23/11/2023, l'OI ha trasmesso all'AdG del PN METRO plus 2021-2027 la prima versione del Piano Operativo della

città di Venezia, ai fini della valutazione delle schede progetto relative alle singole operazioni; una versione aggiornata del PO, allineata alla mutata programmazione da parte dell'Ente, è stata inviata in data 26/06/2024;

- a seguito di quanto disposto dal D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito dalla L. 21/04/2023, n. 41, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2023, l'Autorità di Gestione del Programma è transitata al Dipartimento per le politiche di Coesione e per il sud, a far data dal 01/12/2023;
- con decreto n. 5 del 07/08/2024, l'Autorità di Gestione del PN METRO PLUS e Città Medie e Sud, a conclusione della valutazione del Piano Operativo prevista dall'art. 6 par. 1 della Convenzione sopra richiamata, ha assegnato all'OI Venezia le risorse, di cui all'Allegato 3 al decreto stesso, per un importo complessivo di € 124.871.315,35.=, per l'attuazione delle operazioni delle Priorità 1, 2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori sulle singole schede progetto inserite nel Piano Operativo di Venezia;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 è stato approvato il Piano Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia;
- l'operazione VE7.5.1.2.a\_10 - Ampliamento Parco di San Giuliano rientra nella programmazione del PN METRO plus 2021-2027, ed è inserita nel Piano Operativo di Venezia all'interno della Priorità "Rigenerazione Urbana", per un importo complessivo pari a € 660.000,00.=, risultante dalla somma dell'importo complessivo di € 600.000,00.= incrementato dalle quote forfettarie ex art. 55 co. 1 ed ex art. 54 lett. a) REG (EU) 1060/2021);
- l'operazione si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal "Progetto di Territorio" volto a promuovere la rigenerazione urbana di aree periferiche definite bersaglio, sia tramite la riqualificazione fisica e il recupero di spazi degradati sia attraverso la realizzazione di attività culturali e iniziative sportive;
- con disposizione dirigenziale, PG n. 2024/583582 del 27/11/2024, la Responsabile dell'OI ha approvato l'operazione VE7.5.1.2.a\_10, ammettendola a finanziamento nell'ambito del PN METRO plus 2021-2027 per un importo complessivo di € 660.000,00.=, risultante dalla somma dell'importo complessivo di € 600.000,00.= incrementato dalle quote forfettarie ex art. 55 co. 1 ed ex art. 54 lett. a) REG (EU) 1060/2021);
- per l'operazione e VE7.5.1.2.a\_10 - Ampliamento Parco di San Giuliano è stato acquisito il seguente codice CUP F75B24000070001;

#### **DATO ATTO che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2439 del 29/11/2024 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento allo Studio CZ Studio Associati S.T.P. a R.L., impegnando la somma di € 35.463,99.= (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 786 del 17/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al C.I. 15377 VE7.5.1.2.a\_10 - PN -AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO COMPLETAMENTO, CUP F75B24000070001) - CIG B7204A4C11, e si è determinato di contrarre per avviare la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31 co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii;
- il costo preventivato dell'opera così come risultante nel quadro economico allegato al progetto esecutivo, ammonta a complessivi € 600.000,00.= (o.f.c.), di cui € 507.217,39.= (o.f.c.);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025 è stato rifinanziato l'intervento in oggetto per ulteriori € 200.000,00.= al cap. 33522/109 "Beni Immobili", cod. Gest.014 "Opere per la sistemazione del suolo" con CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS;
- con disposizione dirigenziale integrativa PG n. 2026/576753 sono state approvate le modifiche alla scheda operazione dell'intervento VE7.5.1.2.a\_10 "Ampliamento Parco di San Giuliano" - C.I. 15377 - CUP F75B24000070001, a seguito di richiesta del soggetto beneficiario con mail

del 29/10/2025, che evidenzia gli interventi integrativi previsti per l'attuazione dalla stessa, aggiornando il relativo quadro economico e portando il sostegno PN Metro dell'operazione a un totale di € 880.000,00, comprensivi della quota forfettaria a copertura dei costi di personale (ex art 55.1 REG (EU) 1060/2021) e dei costi indiretti legati all'attuazione dell'operazione (art. 54 lett. a) REG (EU) 1060/2021);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 01/09/2025 è stato affidato il servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla Società General Progetti S.r.l., impegnando la somma di € 34.274,75.= (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1791 del 09/09/2025 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Vernillo Domenico S.r.l. (P.IVA 04010580274) per l'importo di € 398.535,62.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 11,704%, a cui vanno aggiunti € 9.743,56.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 408.279,18.= (o.f.e.), giusto contratto stipulato in data 09/10/2025, Rep. Spec. n. 26489, con il quadro economico di spesa allegato alla presente determinazione (Allegato G);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2025 del 14/10/2025 è stato modificato il cronoprogramma finanziario riportato nella DD n. 1791 del 09/09/2025;

#### **CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art. art. 120 co. 1 lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre degli elementi aggiuntivi al progetto sotto il profilo paesaggistico e funzionale, nonché delle lavorazioni non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- la necessità della variante è motivata dalle sopra richiamate ulteriori esigenze e impreviste e imprevedibili che determinano la necessità di apportare miglioramenti dell'intervento senza, tuttavia, alterare l'originaria impostazione progettuale e senza alterare la natura generale del contratto;
- le lavorazioni oggetto di variante sono rappresentate nell'elenco sottostante e riguardano interventi finalizzati a rispondere alle esigenze emerse durante i lavori di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) (punti da 1 a 8), circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'art. 120 co. 1 lett. C) (punto 9) e imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche di cui all'art. 120 co. 7 lett. c) (punto 10):
  - 1) installazione di una fossa biologica tipo Varese, di un pozzetto condensa grassi e relativi scavi, rinterrati e raccordi necessari, a seguito di approfondimenti con gli organi competenti;
  - 2) realizzazione di uno zoccolo in terra armata alla base della duna del teatro verde per dare maggiore stabilità alla stessa ed evitare scivolamenti del terreno da dilavamento;
  - 3) fornitura e posa in opera di piatti e cordonature in acciaio corten a sostegno della nuova pavimentazione in GREVELIT;
  - 4) utilizzo di materiale stabilizzato in luogo di una parte della fornitura di terreno prevista per la realizzazione delle dune costituenti il Teatro verde e realizzazione trincea drenante, per garantire maggiore stabilità ai terrapieni, evitare il dilavamento e consentire minor tempo di compattazione dei materiali posati;
  - 5) fornitura e posa in opera di pavimentazione podotattile in corrispondenza delle scale presenti sul marginamento;
  - 6) spostamento del cancello pedonale a confine con il Polo Nautico per dare continuità ai percorsi pedonali;
  - 7) fornitura di una maggiore quantità di piante del tipo Cornus Sanguinea per permettere una maggiore copertura delle scarpate del Teatro verde;
  - 8) fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio, per una maggiore fruibilità della piazza fino al marginamento mettendo in sicurezza le 2 scalette realizzate con altro intervento;
  - 9) sostituzione della pavimentazione esterna al Teatro verde prevista in terra stabilizzata con pavimentazione realizzata con tecnologia in GREVELIT al fine di garantire maggiore

integrità delle superfici a seguito dell'emersione, in fase esecutiva, di un peggioramento dello stato manutentivo di alcuni tratti dell'asfalto esistente a causa della crescita spontanea di vegetazione infestante di cui si è avuta piena contezza a seguito della rimozione, da parte di soggetti privati, di alcune imbarcazioni presenti nell'area di cantiere. In particolare, si sono riscontrate ulteriori crepe e cedimenti che hanno fatto ritenere opportuna l'individuazione di una soluzione di intervento diversa che prevedesse la sigillatura dei tratti di asfalto ammalorati e la stesa di un ulteriore strato di pavimentazione soprastante di materiale più compatto. Detto intervento, consente altresì di garantire il controllo dell'integrità della bonifica con misure di sicurezza, come richiesto dagli Enti competenti in ottemperanza alla Certificazione di avvenuta Bonifica del Polo Nautico San Giuliano. La prevista posa della terra stabilizzata necessita di scavi più profondi su un'area già oggetto di bonifica. La nuova soluzione consente di creare percorsi pedonali e ciclabili carrabili, assicurando una finitura più durevole grazie all'utilizzo del granulato di marmo legato con resine monocomponenti di natura acrilica, con spessori variabili da 1 a 3 cm permettendo, inoltre, di non scarificare l'asfalto se non in uno spessore minimo e unicamente per aree piuttosto ridotte. Connesse con la posa della nuova pavimentazione sono tutta una serie di opere quali la posa di membrana impermeabilizzante, il raccordo con la pavimentazione drenante di progetto, la rimozione e ripristino di chiusini e la fornitura e posa di pozzetti e relative prolunghe. L'utilizzo della pavimentazione in GREVELIT comporta una riduzione in termini di fresatura della pavimentazione in asfalto, di profondità di scavo e di indennità di smaltimento dei relativi materiali che vengono sensibilmente ridotte con conseguente minor interessamento dell'intervento di bonifica certificato;

- 10) aumento della potenza della fornitura elettrica a 100 kw, adeguando di conseguenza l'impianto elettrico, a seguito di ulteriori esigenze emerse in corso d'opera in sede di confronto con la società partecipata affidataria dell'organizzazione di eventi per il Comune di Venezia;

**CONSIDERATO, altresì, che** il R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, ha incaricato lo stesso di procedere alla predisposizione di una c.d. perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, dalla quale risultano maggiori lavori per € 194.207,30.= (o.f.e.). L'importo totale della variante che è di € 213.628,03.= (diconsi euro duecentotredicimilaseicentoventotto/03), viene finanziato rimodulando le somme a disposizione del quadro B;

**CONSIDERATO** pertanto che il Direttore Lavori ha predisposto una Perizia di Variante in corso d'opera costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti:

- 1) Computo Metrico Estimativo;
- 2) Quadro di raffronto progetto esecutivo / variante 1;
- 3) Analisi nuovi prezzi;
- 4) Verbale concordamento NP;
- 5) Tavola V01 - Pavimentazione e bordi;
- 6) Tavola V02 - Sottoservizi;
- 7) Tavola V03 - Terre armate;
- 8) Tavola V04 - Fognatura;
- 9) Tavola V05 - Impianto elettrico piazza;
- 10) Tavola V05.1 - Impianto elettrico da quadro esistente a nuovo quadro elettrico;
- 11) Tavola V06 - Dettaglio sedute e scalini teatro;
- 12) Tavola V07 - Planimetria spostamento cancello pedonale;
- 13) Tavola V08 - Parapetti;

**RESASI NECESSARIA** e acquisita con PG n. 2026/203408 del 13/04/2026 la variante all'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di posa di un nuovo quadro elettrico a conchiglia finalizzato alla gestione dell'impianto di illuminazione del camminamento retrostante il Teatro verde, della Piazza sulla Laguna/area Teatro verde e dell'eventuale futuro punto ristoro e allo spostamento di un cancello sulla recinzione lato polo nautico;

**CONSIDERATO che** risulta necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti di cui al co. 2 del medesimo articolo;

**DATO ATTO che** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, l'estensione alle perizie di variante delle verifiche di cui all'art. 42 del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria;

**VISTO** il Verbale di verifica della perizia di variante n. 1 redatto dal R.U.P., PG n. 2026/233822 del 27/04/2026 (Allegato A);

**VISTA** la Relazione del R.U.P. PG n. 2026/233450 del 27/04/2026 (Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono illustrate le cause che hanno comportato la redazione della variante e viene dato atto che le lavorazioni oggetto di perizia, descritte dal Direttore dei Lavori negli atti di Perizia, non alterano la natura generale del contratto e sono riconducibili alla fattispecie di Variante, ex art. 120, co. 1, lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO che:**

- l'art. 41 co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., secondo il quale, "per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi";
- i prezzi delle nuove lavorazioni o delle lavorazioni variate sono stati desunti dal Prezzario regionale applicabile all'appalto de quo;

**DATO ATTO** del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

**DATO ATTO** del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

**ATTESO che**, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, concedendo n. 30 (trenta) giorni di proroga naturali consecutivi sulla data di ultimazione lavori;

**DATO ATTO che** i lavori di perizia pari ad € 194.207,30.= (diconsi euro centonovantaquattromiladuecentosette/30) o.f.e. comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 48,73%, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art. 120 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo dei lavori complessivo pari a € 602.486,48.=;

**ATTESO che** si rende necessario approvare lo schema atto aggiuntivo (Allegato C) e il verbale concordamento nuovi prezzi (Allegato D), accettati dalla ditta VERNILLO DOMENICO S.r.l. e pervenuti firmati con PG n. 2026/212226 del 16/04/2026;

**RITENUTO PERTANTO:**

- di affidare alla ditta VERNILLO DOMENICO S.r.l. ulteriori lavori per l'importo di € 194.207,30.= (o.f.e.), in aggiunta alle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'Amministrazione e la succitata impresa in data 09/10/2025 e avente Rep. Spec. n. 26489, giusto PG n. 2025/534556 del 09/10/2025;
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

**CONSIDERATO inoltre che:**

- è necessario adeguare il compenso professionale della Società General Progetti S.r.l., per i seguenti motivi:
  - a) maggiori costi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori;
  - b) prestazione aggiuntiva relativa alla redazione della Perizia di Variante n. 1 e alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
  - c) l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", così come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. "Determinazione dei parametri per la progettazione" risulta presuntivamente stimato in € 14.126,36= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- l'importo aggiuntivo relativo al compenso professionale è pari ad € 12.951,75= (o.f.p.c.), al netto del ribasso del 9%, pari a circa il 37,79% dell'importo di contratto sottoscritto, per complessivi € 47.226,50= (o.f.p.c.), che verranno finanziati per € 1.768,37= mediante utilizzo delle somme a disposizione e per € 10.913,61= con utilizzo parziale del ribasso d'asta;
- l'aumento del 37,79% è inferiore al 50%, ma superiore al quinto d'obbligo, pertanto necessita di procedere con un atto aggiuntivo al contratto;
- con nota PG n. 2026/188697 del 07/04/2026 la Società General Progetti S.r.l. ha accettato per presa visione l'adeguamento della prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza e ritenuta congrua dal R.U.P., pertanto si rende necessario approvare lo schema atto aggiuntivo, acquisito con PG n. 2026/211155 del 16/04/2026 (Allegato E);

**ACCERTATO**, a seguito dell'acquisizione degli esiti delle verifiche, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della Società General Progetti S.r.l., i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

#### **RICHIAMATI:**

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, co. 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**CONSIDERATO che**, con nota PG n. 2026/234628 del 27/04/2026, allegata al presente atto (allegato F) parte integrante e sostanziale, la dott.ssa Paola Ravenna, Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio Programma Nazionale METRO Plus 2021-2027, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PN METRO Plus;

#### **DATO ATTO che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Francesca Marton giusto provvedimento di nomina PG n. 2024/117337 del 07/03/2024 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dall'arch. Ivan Carboni;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo a ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 16, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere ovviata per le seguenti ragioni:
- l'atto di nomina del R.U.P., a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, è atto autonomo e antecedente alla presente determinazione e inerisce l'intero procedimento afferente all'intervento in materia di lavori pubblici di cui all'oggetto;
- il ruolo di R.U.P. nell'ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 dell'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualifiche e competenze particolari acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell'Amministrazione e nell'ambito dei lavori pubblici;
- l'intervento oggetto della presente determinazione comporta l'opportunità che il R.U.P. abbia un ruolo dirigenziale in considerazione anche della necessità di rapportarsi e di interloquire con soggetti con qualifica dirigenziale di altre Amministrazioni;
- le responsabilità assunte dal R.U.P. in relazione all'intervento *de quo* comportano necessariamente l'attribuzione del ruolo ad un soggetto con qualifica dirigenziale considerata la delicatezza, la complessità e l'entità dell'intervento;
- il centro di costo del presente intervento è in capo al Dirigente del Settore intestato e tale aspetto non può essere ovviato in quanto l'ambito dell'intervento afferisce alle competenze del citato Settore;
- al fine di bilanciare la coincidenza delle funzioni di R.U.P. e di Dirigente nel medesimo soggetto, seppur necessitato e consentito dalla normativa succitata, si è valutato di individuare un responsabile dell'istruttoria distinto dal R.U.P.;

**VISTA** la dichiarazione del R.U.P. acquisita agli atti con PG n. 2026/198379 del 10/04/2026, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

**DATO ATTO che:**

- trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, e a quanto prescritto dal vigente PIAO, sono demandati al R.U.P. gli obblighi di comunicazione e di trasmissione agli Enti preposti delle modifiche del contratto entro 30 giorni dall'approvazione, mediante compilazione della scheda ANAC nella piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso l'Ente;

**RILEVATO che** non si rende necessario trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, co. 3 bis e 4, della L. 488/1999 ss.mm.ii. in quanto non ha ad oggetto l'acquisto di beni o servizi bensì l'affidamento di lavori;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere all'impegno della citata spesa;

**DATO ATTO che:**

- ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- in fase di riaccertamento dei residui al 31/12/2025 è stata posta in economia la somma di € 0,01 relativa all'impegno n. 17466/2024;
- il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 170.196,11	€ 629.803,88	€ 799.999,99
Impegnato	€ 170.196,11	€ 356.027,43	

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

**RICHIAMATI:**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con D.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**DATO ATTO che** in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la Perizia di variante in corso d'opera, di cui agli elaborati elencati nelle premesse e depositati agli atti, così come richiamati nella Relazione di autorizzazione del R.U.P. (allegato A), ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente al "C.I. 15377 PN Metro Plus 21-27, VE7.5.1.2.a\_10 - AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO COMPLETAMENTO" per la somma complessiva di € 213.628,03.= (o.f.c.);
- 2) di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente (Allegato C);
- 3) di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, alla ditta VERNILLO DOMENICO S.r.l., P.IVA n. 04010580274, appaltatrice delle opere relative al contratto avente Rep. Spec. n. 26489 del 09/10/2025, l'esecuzione di ulteriori lavori per l'importo complessivo di € 213.628,03.= (o.f.c.), mediante atto aggiuntivo, alle condizioni ivi indicate e - ove non diversamente specificato - alle condizioni del contratto avente Rep. Spec. n. 26489 del 09/10/2025 cui l'atto aggiuntivo rimanda;
- 4) di impegnare a favore della ditta VERNILLO DOMENICO S.r.l., P.IVA n. 04010580274, la spesa complessiva presunta di € 213.628,03.= (o.f.c.), e di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. 33522/109 "Beni immobili", cod. Gest. 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS suddivisa come segue: € 85.451,21.= con fondi europei (FESR al 40%) trasferimenti della UE (codice europeo 3) e per € 128.176,82.= fondi nazionali (FdR MEF al 60%) trasferimenti nazionali (codice europeo 4) - CIG B7204A4C11 CUP F75B24000070001;
- 5) di approvare lo schema di atto aggiuntivo per l'adeguamento della parcella professionale della Società General Progetti S.r.l. di complessivi € 12.951,74.= (o.f.p.c.), per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) e c) e co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- 6) di impegnare a favore della Società General Progetti S.r.l., P.IVA n. 02174650271, (Cod. SRC25\_02) l'importo complessivo di € 12.951,74.= (o.f.p.c.), che trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico ed è finanziata a Bilancio 2026 al cap. 33522/109 "Beni immobili", cod. Gest. 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS, suddivisa come segue: € 5.180,70.= con fondi europei (FESR al 40%) trasferimenti della UE (codice europeo 3) e per € 7.771,04.= fondi nazionali (FdR MEF al 60%) trasferimenti nazionali (codice europeo 4) - CIG B7DC131B1B CUP F75B24000070001;

- 7) di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così aggiornato:

Cronoprogramma a finanziario	Anni precedenti	2026	2027	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 170.196,11	€ 582.607,20	€ 47.196,68	€ 799.999,99
Impegnato	€ 170.196,11	€ 582.607,20		

- 8) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesca Marton e che il Responsabile dell'Istruttoria è l'arch. Ivan Carboni;
- 10) di concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
- 11) di incaricare l'Area Economia e Finanza a effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 12) di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- 13) di trasmettere il presente atto al Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato al fine di dare seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 120 co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 14) di disporre che le modifiche al contratto di cui all'art. 120 co. 2 siano comunicate dal R.U.P. ad ANAC entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 co. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 15) di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di atto aggiuntivo precedentemente citato;
- 16) di approvare il quadro economico di variante allegato alla presente determinazione (Allegato H);
- 17) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, co. 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- 18) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23 co. 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

#### **ALLEGATI:**

- A) Verbale di verifica PG n. 2026/233822;  
B) Relazione del R.U.P. PG n. 2026/233450;  
C) Schema atto aggiuntivo PG n. 2026/212226 ditta Vernillo Domenico S.r.l.;  
D) Verbale Concordamento nuovi prezzi ditta Vernillo Domenico S.r.l.;  
E) Schema atto aggiuntivo PG n. 2026/211155 società General Progetti S.r.l.;  
F) Visto dell'O.I. di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PN Metro

Plus 2021-2027 PG n. 2026/234628;  
G) Quadro economico di aggiudicazione;  
H) Quadro economico di variante.

Il Dirigente  
Francesca Marton / InfoCert  
S.p.A.\*

\*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 28/04/2026