



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche

SERVIZIO: Cimiteri e Forti

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: CANIGLIA SILVIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: NO 23125 - ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA PRESSO L'AREA DELLA EX POLVERIERA MANIN - VENEZIA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 1 EX ART. 120 C.1 LETT. C) PUNTO 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.E I.. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 908 del 13/04/2026

Determinazione (DD) n. 880 del 23/04/2026

Fascicolo N.81/2025 - EX SIN 2025

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato anche il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16 gennaio 2026, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 14 del 26/02/2026, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 marzo 2026 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;

- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;

- con disposizione del Sindaco, P.G. n. 221644 del 18/05/2022 con la quale è stato attribuito all'ing. Francesca Marton l'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico, ora Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Opere Idrauliche, dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti dal 18/05/2022, incarico poi prorogato con P.G. n. 243566 del 18/05/2023;

Premesso ancora che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è

stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027 nel quale l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2025 per l'importo di € 364.000,00=;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 28 novembre 2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2025-2027 che ha modificato l'articolo di spesa per una quota parte, corrispondente ad € 170.800,00, dell'importo complessivo della NO23125 di cui all'oggetto;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti e applicabili;

- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 "Attività del RUP", e l'allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

Dato atto che:

- con Decreto della Direzione Progetti Speciali per Venezia della Regione del Veneto n. 72261 del 16 febbraio 2021 è stato approvato l'impegno pluriennale di spesa a favore del Comune di Venezia per il finanziamento dell'intervento relativo all'"Esecuzione delle indagini integrative, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica presso l'area della Ex Polveriera Manin - Venezia" per un importo complessivo pari ad €364.000,00;

- l'intervento approvato con Decreto Regionale n. 72261 del 16 febbraio 2021 e denominato NO23125 "Esecuzione delle indagini integrative, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica presso l'area della Ex Polveriera Manin - Venezia " risulta iscritto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024, che approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, finanziato con fondi della Regione Veneto per € 364.000,00;

- con successivo Decreto della Direzione Progetti Speciali per Venezia della Regione del Veneto n. 89 del 28 ottobre 2025, su istanza del Comune di Venezia, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa, seppur mantenendo il medesimo importo complessivo, e di proroga del termine di rendicontazione del progetto in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 2658 del 19/12/2025, relativa all'intervento NO23125 "Esecuzione delle indagini integrative, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica presso l'area della ex Polveriera Manin - Venezia - Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi", quale Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sono stati approvati lo schema di contratto e l'affidamento del servizio in oggetto all'impresa Hexa Green S.r.l., C.F. e P.IVA 04610960272, per una spesa complessiva di € 168.037,16 (o.f.c.), di cui € 136.449,45 (o.f.e.) per le attività (servizi) ed € 1.235,92 (o.f.e.) per oneri della sicurezza, per un totale aggiudicato di € 137.735,37 (o.f.e.) oltre ad IVA 22% per un totale di € 168.037,16 (o.f.c.);

- in data 27/01/2026, nelle more della sottoscrizione del contratto, vista la necessità di procedere celermente con le operazioni di smaltimento per

consentire la prosecuzione dei lavori edili in atto nell'area oggetto dell'intervento, è stato sottoscritto il Verbale di consegna del servizio in via d'urgenza tra l'Appaltatore e lo scrivente Direttore di Esecuzione fissando il tempo utile contrattuale pari a 5 gg. naturali consecutivi;

- in data 18/03/2026 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep n. 27050, PG 150362 del 18/03/2026, tra Hexa Green S.r.l., C.F. e P.IVA 04610960272 e la dirigente del Settore Opere di urbanizzazioni Cimiteri Forti e Opere Idrauliche, per conto del Comune di Venezia;

Considerato che:

- in sede di valutazione del "Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi", si è calcolata l'IVA al 22%, e all'importo totale di aggiudicazione di € 137.735,37 (o.f.e.) è stata applicata l'IVA al 22% per € 30.301,79, impegnando con Determinazione dirigenziale n. 2658 del 19/12/2025 l'importo complessivo di € 168.037,16 (o.f.c.);

- in precedenza, con risposta ad interpello 10 giugno 2021 n. 399, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, che è possibile applicare l'aliquota Iva agevolata del 10% sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti, sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 242 del D.L.vo 152/2006;

- per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicarsi al servizio in questione, lo smaltimento dei 236 big bags presenti presso l'ex-polveriera Manin, si può quindi far riferimento all'indicazione dell'Agenzia delle Entrate sopra citata, e risulta corretto applicare l'aliquota IVA del 10%, per cui all'importo totale dell'affidamento di € 137.735,37 (o.f.e.) va sommata l'IVA al 10% per € 13.773,54, per un totale di € 151.508,91 (o.f.c.);

- conseguentemente, è necessario ridurre l'impegno di spesa di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2658 del 19/12/2025, per € 16.528,25, pari alla differenza tra l'importo relativo all'applicazione dell'aliquota IVA al 22% e quello relativo all'applicazione dell'aliquota IVA corretta, al 10%;

Considerato inoltre che:

- i big bags oggetto dell'intervento di smaltimento contengono terreni con tracce di MCA rinvenute in fase di bonifica ambientale presso l'ex-polveriera Manin e, nell'attesa dell'avvio a smaltimento, si è provveduto a porli ulteriormente in sicurezza opportunamente coperti con telo protettivo;

- durante il breve periodo intercorso tra lo stoccaggio dei big bags e il loro avvio a smaltimento le condizioni meteo si sono rivelate alquanto avverse dando vita a copiose ed insistenti piogge. Tale situazione ha di fatto creato il presupposto e la necessità di introdurre delle modifiche resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili, nello specifico, gli eventi naturali straordinari

e imprevedibili che hanno inciso sui beni oggetto dell'intervento, ed hanno portato alla redazione di una perizia suppletiva;

- con PG n. 192144 del 08/04/2026, il D.E.C. ha trasmesso la propria relazione che descrive la variante introdotta nell'ambito della presente perizia, che consiste nell'aumento del costo di conferimento a discarica del materiale rimosso dall'ex Forte Manin contenente amianto e preventivamente stoccato all'interno dello stesso in 236 big bags che, a causa delle forti piogge, i terreni all'interno dei big bags hanno assorbito la maggiore umidità facendone così aumentare il peso;

- la perizia suppletiva n.1 modifica il contratto Rep Spec. n. 27050 del 18/03/2026 stipulato con l'impresa Hexa Green S.r.l. PIVA 04610960272, ed è composta dai seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:

- Relazione tecnica di Perizia
- Quadro Economico di raffronto
- Schema atto aggiuntivo

- la perizia per la modifica contrattuale è stata oggetto di rapporto di verifica ai sensi del D. Lgs. 36/23 e s.m.e.i. art. 42, e come previsto dal vigente PIAO sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", tra le Misure specifiche per l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, con esito positivo, PG n. 193827 del 09/04/2026 (allegato A al presente provvedimento);

Accertato che le modifiche oggetto della perizia soddisfano le condizioni previste per le varianti di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023 per eventi naturali straordinari e imprevedibili che hanno inciso sui beni oggetto dell'intervento;

Preso atto che:

- l'integrazione delle operazioni che si è reso necessario adottare con la presente perizia incidono per un importo complessivo di € 5.662,05, pari al 4,15% dell'importo del contratto;

- la perizia è redatta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e nei limiti di spesa di cui all'art. 120 co. 2 del medesimo Decreto, ovvero che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% dell'importo del contratto iniziale;

- la perizia suppletiva n. 1, redatta dal Direttore dell'esecuzione arch. Ivan Carboni, riporta un importo del servizio al netto del ribasso d'asta del 0,20% pari a € 5.662,05.= (o.f.e.), come sotto illustrato:

Categorie	Importo a base di gara (€)	Importo aggiudicato al netto del ribasso 0,20% (€)	Importo perizia al netto del ribasso 0,20% (€)	Differenza
-----------	----------------------------	--	--	------------

Lavori	136.773,00	136.499,45	142.161,50	+ 5.662,05
Oneri della sicurezza	1.235,92	1.235,92	1.235,92	-
Totale	138.008,92	137.735,37	143.397,42	+ 5.662,05

Considerato che:

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento del servizio a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando le ulteriori operazioni previste dalla perizia suppletiva n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;

- le modifiche al progetto rappresentano operazioni necessarie per la prosecuzione dell'intero intervento, di natura non sostanziale, ai sensi dell'art. 120, c.7 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., trattandosi sempre di smaltimento di suoli insaturi e di cui la ditta affidataria ha i requisiti (iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti classe 10A e 10B) per poterli eseguire, e rientrano nella fattispecie dell'art. 120 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici;

- nell'allegata Relazione del RUP PG n. 192154 del 08/04/2026 (allegato B) si evidenzia la volontà di approvare la variante n. 1 non sostanziale, ai sensi dell'art. 120, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, del contratto Rep Spec. n.27050 del 18/03/2026 in essere con l'impresa HEXA GREEN S.r.l. PIVA 04610960272, considerato che i contenuti tecnici della Perizia non alterano né la sostanza del progetto né la natura complessiva del contratto in essere;

Ritenuto quindi:

- di approvare la perizia suppletiva n. 1 per € 5.662,05 (o.f.e.) al netto del ribasso del 0,20% derivante dal maggior peso specifico dei terreni contenuti nei big bags che ne ha aumentato il peso in tonnellate. La maggior spesa derivante dal maggior tonnellaggio trova copertura all'interno dell'importo da già affidato all'esecutore;

- di prendere atto che il nuovo importo contrattuale diviene pertanto pari a € 143.397,42 (o.f.e.) più IVA al 10%, per una spesa complessiva di € 157.737,17 (o.f.c), che trova copertura nel Bilancio 2026 al cap. 34122/109 "Beni Immobili", cod. Gest. 014 " opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con fondi regionali, che presenta la necessaria disponibilità;

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo (Allegato C);

- di dare seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui allo Schema, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti. Pertanto il predetto atto è fino ad ora impegnativo per la ditta esecutrice, mentre

lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge;

Dato atto che:

- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure comuni a tutte le Aree/Direzioni, relativamente alla "Procedure di affidamento di contratti pubblici – modifica di contratti in corso di esecuzione", le seguenti misure:

- le motivazioni che sottendono a procedere con una perizia di variante sono riconducibili alle eventualità previste dall'art. 120 comma 1 lett. c) punto 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e i., in quanto le difficili condizioni meteorologiche e le forti piogge hanno aumentato l'umidità del materiale contenuto nei 236 big bags facendone aumentare il peso e quindi il tonnellaggio, e sono da considerarsi imprevisti in quanto eventi naturali straordinari e imprevedibili - Misura Specifica "(25.09.1_MC);

- trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia eurounitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici dalla Misura Specifica "(25.09.2_MC);

- in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a quanto prescritto dal vigente PIAO, Misura Specifica "(25.09.3_MC), sono demandati al RUP gli obblighi di comunicazione e di trasmissione agli Enti preposti delle modifiche del contratto entro 30 giorni dall'approvazione, mediante compilazione della scheda ANAC nella piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso l'Ente;

Atteso che:

- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo il cui schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'approvazione della perizia n.1 del servizio in oggetto, onde conseguire gli obiettivi dell'Ente;

Preso atto che la spesa complessiva di € 157.737,17 (o.f.c.), comprensiva dell'importo della perizia n. 1 di € 6.228,26 (o.f.c.), sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. 34122/109 "Beni Immobili", cod. Gest. 014 " opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con fondi regionali, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'Arch. Silvia Caniglia, giusto provvedimento di nomina PG 642558 del 01/12/2025, a firma del Direttore;

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 e dal vigente PIAO;

- è stata acquisita agli atti con PG 191450 del 08/04/2026 l'attestazione, da parte del RUP arch. Silvia Caniglia, di assenza di conflitto d'interessi, nei confronti dell'operatore economico , come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 e dal vigente PIAO;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Silvia Caniglia, acquisita agli atti con G 191450 del 08/04/2026 nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi per la variante in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;

- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere alla riduzione dell'impegno di spesa n. 17516/2025, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2658 del 19/12/2025, per € 16.528,25, pari alla differenza tra l'importo relativo all'applicazione dell'aliquota IVA al 22% e quello relativo all'applicazione dell'aliquota IVA corretta, al 10%;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno a favore di HEXA GREEN S.r.l. dell'importo di € 6.228,26 (o.f.c.), di cui alla perizia suppletiva descritta, che porta la spesa complessiva per il Servizio in questione ad € 157.737,17 (o.f.c.);

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N6 attività ambientali - tipologia 2 - bonifiche" associando all'impegno il codice di classificazione 062 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. provvedere alla riduzione dell'impegno di spesa n. 17516/2025, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2658 del 19/12/2025, per € 16.528,25, pari alla differenza tra l'importo relativo all'applicazione dell'aliquota IVA al 22% e quello relativo all'applicazione dell'aliquota IVA corretta, al 10%, riportando tale importo in disponibilità;

2. di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), la perizia suppletiva n. 1 redatta dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), punto 2 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024,

relativamente alla "NO23125 - Esecuzione delle indagini integrative, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica presso l'area della Ex Polveriera Manin - Venezia - Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi: approvazione perizia suppletiva" comportante un incremento dell'importo contrattuale del servizio pari a € 6.228,26 (o.f.c.), e composta dagli elaborati indicati in premessa, acquisiti agli atti;

3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione dell'ulteriore servizio all'impresa HEXA GREEN S.r.l. PIVA 04610960272, ditta appaltatrice delle opere principali, alle stesse condizioni e ribasso del contratto principale (CUP F73D21004320002 - CIG B95E449162);

4. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo (Allegato C);

5. di impegnare a favore dell'impresa Hexa Green Srl (p.iva n. 04610960272) la spesa complessiva presunta di € 6.228,26 (o.f.c.) - CIG B95E449162 - CUP F73D21004320002;

6. di dare atto che la succitata spesa di € 6.228,26 (o.f.c.), sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. cap. 34122/109 "Beni Immobili", cod. Gest. 014 " opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con fondi regionali, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

8. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N6 attività ambientali - tipologia 2 - bonifiche" associando all'impegno il codice di classificazione 062 della categoria Procedure di Capitalizzazione.

9. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

LA DIRIGENTE
ing. Francesca Marton
(firmato digitalmente)

Allegati:

- A) Verbale di verifica P.G. n. 193287 del 09/04/2026;
- B) Relazione del RUP P.G. n. 192154 del 08/04/2026;
- C) Schema atto aggiuntivo.

Il Dirigente
Francesca Marton / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 23/04/2026