

**Repertorio Speciale n. \_\_\_\_\_**

**SCHEMA DI ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO Repertorio  
Municipale 131534 del 29/11/2022 PG 555202**

Si procede alla sottoscrizione del presente atto integrativo mediante scambio di documento firmato digitalmente tra:

TRA

**Comune di Venezia** - Area Coesione Sociale, C.F./P.IVA 00339370272, rappresentato da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione Integrata Strategica dell'Area Coesione Sociale domiciliato per la carica in San Marco n. 4137 - Venezia. CF n.: 00339370272;

E

dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della **COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L.**, che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresa tra: COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L. (capogruppo), AUTOSERVIZI DELFINO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN & C. (mandante), giusto atto di raggruppamento temporaneo d'impresa con mandato di rappresentanza in data 5 aprile 2019 n. 65694 di Repertorio e n. 10678 di Raccolta del Dott. Bruno Saglietti, Notaio in Padova, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». Domicilio fiscale della società COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L.: Via del Commercio n. 4 - Spinea (VE) - Codice fiscale e partita i.v.a. n. 01898930274; Domicilio fiscale della società AUTOSERVIZI DELFINO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN.: Corso del Popolo, 211 Venezia -Mestre - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00420820276.

Di seguito, nel presente atto, i predetti soggetti vengono denominati semplicemente «appaltatore».

Si dà atto che la sottoscrizione del presente atto avverrà mediante scambio di documento firmato digitalmente.

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1847 del 01/10/2018, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili e anziane non autosufficienti, per l'importo a base d'asta di € 3.469.000,00.= oneri fiscali esclusi, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. Sss), 60 e 142 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo stesso, della normativa ivi specificata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- il Capitolato speciale d'appalto approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1847 del 01/10/2018, all'art. 8 punto 3 prevedeva la *"la facoltà di rinnovare il contratto,*

*alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi per un importo complessivo massimo di € 3.469.000,00.=, (tremilioniquattrocentosessantanovemila/00) – oneri fiscali esclusi, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza”;*

- con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale n. 655 del 25/03/2019 veniva approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, con durata dal 01/04/2019 al 31/03/2022, al Raggruppamento temporaneo di Imprese C.S.S.A. Coop. Soc. Servizi Associati a r.l., P.I. 01898930274, e Autoservizi Delfino s.n.c. di Loris Causin & C., per un importo complessivo di € 3.292.081,00.= o.f.e. (Gara 71/2018 CIG 7628917D74);

- veniva, quindi, sottoscritto con l'appaltatore il Contratto di cui al Repertorio Municipale n. 131272 del 04/10/2019 PG/2019/0495164 per l'importo complessivo di € 3.292.081,00.= o.f.e.;

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 16/03/2022 veniva disposto il rinnovo del contratto Repertorio Municipale n. 131272 del 04/10/2019, e successivamente veniva sottoscritto il contratto di rinnovo Repertorio Municipale 131534 del 29/11/2022 PG 555202 del 29/11/2022 per un importo di € 3.292.081,00.= o.f.e. (CIG 90793504A4);

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si procedeva all'incremento del quinto ex art. 106, co. 12 d.lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lett. c) del medesimo decreto legislativo (approvato con determinazione dirigenziale n. 2958 del 19/12/2023 e successivo atto di sottomissione Repertorio speciale 24919 PG 152103 del 28/03/2024) per un importo di € 91.808,21.= o.f.e., e alla revisione dei prezzi (approvata con determinazione dirigenziale n. 1962 del 04/10/2024 e successivo atto integrativo Repertorio Speciale 25637 PG 609997 del 11/12/2024) per un importo di € 82.900,86.= o.f.e. pari a € 88.552,68.= o.f.i.;

- con determinazione a contrarre PDD n. 2880 del 24/12/2024 si procedeva all'avvio della nuova gara e alla data del 31/12/2024, data di entrata in vigore del Correttivo al Codice Appalti D.Lgs 209/2024, l'iter di approvazione non era ancora stato concluso. Per tale ragione, viste le rilevanti modifiche alla normativa in materia di appalti, la determinazione è stata archiviata per consentire i necessari adattamenti degli atti e renderli conformi alle nuove vigenti disposizioni normative. Tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara aperta, si è reso opportuno differire l'avvio dell'appalto, inizialmente previsto il 01/04/2025 in continuità con l'appalto in essere, al 01/07/2025 prevedendo, pertanto, la proroga c.d. tecnica del contratto di appalto PG. n. 555202 del 29/11/2022, Rep. Speciale n. 131534 in scadenza il 31/03/2025, per la stimata di mesi tre, dal 01/04/2025 al 30/06/2025, nelle more della conclusione delle procedure di gara e, in ogni caso, fino a nuova aggiudicazione;

- con determinazione DD 468 del 06/03/2025 e successivo atto integrativo Repertorio speciale 25956 PG 154819 del 26/03/2025 si disponeva una proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 d. Lgs. 50/2016, che differiva il termine di conclusione del contratto Repertorio Municipale 131534 del 29/11/2022 PG 555202 del 29/11/2022 dal 31/03/2025 al 30/06/2025, e comunque fino a nuova aggiudicazione per un importo stimato di **€ 311.027,99=** o.f.e.

- con determinazione a contrarre DD 323 del 19/02/2025 è stata avviata la procedura di gara d'appalto n. 14/2025 per l'avvio del nuovo servizio – CIG B651DAEB88, in corso di espletamento.

- tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento della procedura di gara aperta, con determinazione a contrarre DD n. 1249 del 16/06/2025 si disponeva una seconda proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 d. Lgs. 50/2016, che differiva il termine di conclusione del contratto Repertorio Municipale 131534 del 29/11/2022 PG 555202 del 29/11/2022 dal 01/07/2025 al 31/08/2025, e comunque fino a nuova aggiudicazione per un importo stimato di **€ 206.000,89=** o.f.e. ed è stato sottoscritto il successivo atto integrativo Repertorio speciale 12134 del 24/06/2025, PG 322696 del 24/06/2025;

- successivamente, dato il protrarsi delle tempistiche necessarie per l'espletamento della procedura di gara aperta, acquisita la disponibilità della ditta, con determinazione dirigenziale DD 1679 del 19/08/2025 è stata disposta una terza proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 d. Lgs. 50/2016, che differiva il termine di conclusione delle attività dal 31/08/2025 al 31/12/2025, e comunque fino a nuova aggiudicazione, per un importo stimato di **€ 446.990,66** o.f.e, pari a € 477.131,05.=o.f.i, con conseguente rideterminazione dell'importo complessivo dell'appalto in € 4.430.809,61 o.f.e. pari a € 4.730.840,48 o.f.i.; successivamente, veniva sottoscritto l'atto integrativo Repertorio Speciale 26433 del 22/09/2025 PG/2025/0492992 del 22/09/2025;

- dato atto che è ancora in corso la procedura di gara aperta n. 14/2025, si rende necessaria un'ulteriore proroga tecnica del contratto di appalto PG 555202 del 29/11/2022 e s.m.i., per la durata stimata di ulteriori mesi quattro, dal 01/01/2026 al 30/04/2026, nelle more della conclusione delle procedure di gara e, in ogni caso, fino a nuova aggiudicazione, e tenuto conto che è pendente dinanzi al TAR Veneto giudizio promosso da un operatore economico avverso il provvedimento di esclusione disposto dalla Stazione Appaltante e che il contenzioso in corso impedisce la conclusione della procedura e la stipula del nuovo contratto nei tempi originariamente previsti;

- acquisita con PG 635264 del 27/11/2025 in atti depositata la disponibilità della ditta uscente, è stata disposta con DD \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la presente proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 d.Lgs 50/2016, che differisce il termine di conclusione del contratto Repertorio Municipale 131534, PG 55502 del 29/11/2022 al 30/04/2026, e comunque fino a nuova aggiudicazione per un importo stimato di € 423.703,75.= o.f.e (quattrocentoventitremilasettecentotre/75), per complessivi € 452.491,05.= o.f.i. ;

- a seguito della presente proroga tecnica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 4.854.513,36 o.f.e, pari a € 5.183.331,53 o.f.i.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Modifiche**

In relazione al Contratto PG 0555202 del 29/11/2022, Repertorio Speciale n. 131534 del 29/11/2022, integrato con Atti di sottomissione Repertorio Speciale n. 24919, PG 0152103 del 28/03/2024, Repertorio Speciale n.25637, PG 609997 del 11/12/2024, Repertorio Speciale n. 25956, PG 154819 del 26/03/2025, Repertorio Speciale n. 26208, PG PG/2025/0322696 del 24/06/2025 e Repertorio Speciale 26433 del 22/09/2025 PG/2025/0492992 del 22/09/2025, il termine di conclusione del contratto viene differito al 30/04/2026, e comunque fino a nuova aggiudicazione per un importo complessivo stimato di € 423.703,75.= o.f.e (quattrocentoventitremilasettecentotre/75), per complessivi €

452.491,05.= o.f.i. ;

L'importo contrattuale viene rideterminato pertanto in € 4.854.513,36 o.f.e, pari a € 5.183.331,53 o.f.i.

Inalterato tutto il resto.

Il presente atto si compone di n. 1 articoli.

Letto, confermato, sottoscritto il giorno della protocollazione.

Per il Comune di Venezia  
Il Dirigente  
Settore Programmazione Integrata  
Strategica  
Ing. \_\_\_\_\_  
(documento firmato digitalmente <sup>1</sup>)

Per **COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L.**, che  
agisce in nome e per conto dell'impresa  
capogruppo mandataria dell'associazione  
temporanea d'impresе tra: COOPERATIVA  
SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC.  
COOP. R L. (capogruppo), AUTOSERVIZI  
DELFINO – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO  
DI LORIS CAUSIN & C. (mandante)

Il Legale Rappresentante

dott. \_\_\_\_\_

(documento firmato digitalmente <sup>1</sup>)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.