




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili
SEDE: Polo Tecnico " Ex Carbonifera" - Viale Ancona 63, 30172 Venezia VE

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alice Maniero

PROGETTO


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 2
Linea di investimento 4.1 (M2C2-4.1) - "Rafforzamento mobilità ciclistica"
C.I. 15143 - "REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - 2° LOTTO"
CUP F71B22000900001

FASE

ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE N. 3

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



TITOLO

QTE - QUADRO TECNICO ECONOMICO

ELABORATO

AD01

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	30.11.2023	emissione				
rev_01	15.10.2024	VARIANTE				prot. n.: 2308
rev_02	31.07.2025	VARIANTE 2				
rev_03	30.04.2026	VARIANTE 3				NOME FILE: AD01 - QTE Quadro Tecnico economico_VAR 3
rev_04						

C.I. 15143 – Realizzazione ciclovie urbane 2° lotto				
Quadro Economico Perizia n.2 (A)		Quadro Economico Perizia n.3 (B)	differenza (B- A)	
A) IMPORTO LAVORI A BASE DELL’APPALTO:	Euro			
A.1) Lavori a corpo				
A.2) Lavori a misura (di cui €. 36.410,00 quali costi della manodopera)	€ 1.497.623,00	€ 1.553.750,00	€ 56.127,00	
B) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)	€ 1.542.623,00	€ 1.598.750,00	€ 56.127,00	
C) Importo per l'attuazione di misure di prevenzione e repressione criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204 comma 6 lettera e) D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
D) Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
E.1 Lavori in amministrazione diretta (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.3 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del progettista	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 3.197,21	€ 3.197,21	€ 0,00	
E.5 Imprevisti (ai sensi del comma 2 art. 5 D. Lgs. 36/23)	€ 109.279,07	€ 43.309,96	-€ 65.969,11	
E.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/23		€ 0,00	€ 0,00	
E.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ 0,00	€ 0,00	
E.8a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso il monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 121.153,57	€ 123.978,29	€ 2.824,72	
E.8b Spese tecniche (incentivi di cui all'art.45 D. Lgs.36/23, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 19.368,00	€ 19.368,00	€ 0,00	
E.9 Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connessa alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’Art. 2 comma 4 del D. Lgs. 36/23 e per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.10 Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.12 Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del D. Lgs. 36/23, e per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera ove prescritto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E.14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 14.167,55	€ 15.572,24	€ 1.404,69	
E.15 Spesa per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/23			€ 0,00	
E.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			€ 0,00	
E.17 Spese per le opere artistiche di cui alla L. 717/1949			€ 0,00	
E.18 IVA ed eventuali altre imposte	€ 154.262,30	€ 159.875,00	€ 5.612,70	
	€ 421.427,70	€ 365.300,70	-€ 56.127,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)	€ 1.964.050,70	€ 1.964.050,70	-€ 0,00	
impegni già presi:	Importi o.f.c.			
Lavori	€ 1.696.885,30			
impegno contributo istruttorio Consorzio di Bonifica	€ 100,00			
impegno Veritas per allacciamento idrico	€ 1.980,00			
E-distribuzione tracciamenti	€ 793,00			
E-Distribuzione contatore via Rinascita	€ 424,21			
Incarico professionale Arch. Cendron	€ 100.869,61			
Adeguamento incarico Arch. Cendron	€ 20.283,95			
Opere a verde coop. Libertà	€ 42.940,91			
importo incarico collaudo da contratto	€ 14.167,55			
Incentivi	€ 19.368,00			
	€ 1.897.812,53			
Impegni da prendere con perizia n.3				
Importo lavori incrementato con perizia n.3 o.f.c.	€ 61.739,70			