

CITTA' DI
VENEZIA



COMMITTENTE

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

SEDE: Polo Tecnico " Ex Carbonifera" - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE

Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO

*C.I. 15362 - REALIZZAZIONE DEFINITIVA DI DUE ROTATORIE SU VIA
TORINO E DI UNA ROTATORIA SPERIMENTALE SU VIALE ANCONA
- CUP F71B24000090004*

PROGETTISTA



FASE

PERIZIA N.1

ELABORATO

**CMS
04**

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 30 Giugno 2026		SCALA: 1:100	FILE:
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	Progetto	Contratto	Variante	Δ	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]
A) SOMME a BASE D'APPALTO					
Lavori a misura	468.000,00 €		499.352,25 €	31.352,25 €	
Importi dei lavori (o.f.e.) al netto del ribasso del 8,732%		427.134,24 €	455.748,81 €	+ 28.614,57 €	+6,70%
Oneri sulla sicurezza non soggetti ribasso	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	-	-
TOTALE LAVORI (a1+a2)	483.000,00 €	442.134,24 €	470.748,81 €	+ 28.614,57 €	+6,47%
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €	- €	- €	-	-
2) Rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	- €	- €	- €	-	-
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	- €	- €	- €	-	-
4) allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €	- €	-	-
5) imprevisti	22.901,50 €	22.901,50 €	- €	- 22.901,50 €	-100,00%
6) accantonamento per modifiche ex artt. 60 e 120 c.1 a) d.lgs. 36/23	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	-100,00%
7) acquisizione aree o immobili	- €	- €	- €	-	-
8a) spese tecniche relative alla progettazione	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	-	-
8b) spese tecniche art. 45 incentivi al personale	7.728,00 €	7.728,00 €	7.728,00 €	-	-
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.	- €	- €	- €	-	-
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	- €	- €	- €	-	-
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	- €	- €	- €	-	-
12) spese per pubblicità	- €	- €	- €	-	-
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche	1.870,50 €	1.870,50 €	- €	- 1.870,50 €	-100,00%
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri	3.200,00 €	3.200,00 €	2.495,97 €	- 704,03 €	-22,00%
15) spese per verifica interesse archeologico	- €	- €	- €	-	-
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	- €	- €	- €	-	-
17) spese per opere artistiche	- €	- €	- €	-	-
Totale	98.700,00 €	98.700,00 €	67.223,97 €	- 31.476,03 €	-31,89%
18) IVA su A) al 10%	48.300,00 €	44.213,42 €	47.074,88 €	+ 2.861,46 €	+6,47%
Totale somme a disposizione	147.000,00 €	142.913,42 €	114.298,85 €	- 28.614,57 €	-20,02%
TOTALE A+B	630.000,00 €	585.047,66 €	585.047,66 €	- 0,00 €	-0,00%
Ribasso					
Importo ribasso	- €	40.865,76 €	40.865,76 €	+ 0,00 €	+0,00%
IVA 10% su ribasso	- €	4.086,58 €	4.086,58 €	+ 0,00 €	+0,00%
Importo lordo ribasso		44.952,34 €	44.952,34 €		
Totale Q.E.	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	-	-