

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

C.I. 14959-20

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI**

CUP:J77H21001610001

FASE	ELABORATO
PERIZIA DI VARIANTE N.2	14959-20_V2_QR
DISCIPLINA	DATA
RESTAURO	09.02.26

DESCRIZIONE
QUADRO DI RAFFRONTO

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. cons. Cristian Tonetto COLLABORATORI DEL R.U.P. arch. Shana Catanzaro arch. M. Amin Al Ahdab	PROGETTISTA ing. Andrea Marascalchi COLLABORATORI arch. Stefano Carlini ing. Davide Bellato ing. Simone Tagliapietra Marascalchi Ingegneria Stp Srl Santa Croce 2005 30135 Venezia T/F +39 041 2770233 amministrazione@marascalchiingegneria.it mi@pec.marascalchiingegneria.it PI / 04656180272 — SDI / SUBM70N Capitale Sociale euro 10.000,00 I.v. www.marascalchiingegneria.it COORDINAMENTO SICUREZZA arch. Antonio Girello  Arch. Antonio Girello San Marco 4270 - Venezia 30124 tel. 041 5285544 - @mail: a.girello@awn.it
---	---

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	01.04.2026	revisione importi	SC	AM	AM

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DA OFFERTA		PERIZIA DI VARIANTE N. 1			PERIZIA DI VARIANTE N. 2					
	IMPORTI		Quantità	IMPORTI	TOTALE	Quantità	IMPORTI	PARZIALE	Quantità	IMPORTI	TOTALE
	unitario	TOTALE		unitario	TOTALE	variazione	unitario	PARZIALE	totale	unitario	TOTALE
	DA OFFERTA		PERIZIA DI VARIANTE N. 1			PERIZIA DI VARIANTE N. 2					
RIEPILOGO APPALTO		TOTALE			TOTALE			PARZIALE			TOTALE
TOTALE LAVORI		€ 4 148 517,00			€ 4 162 198,74			€ 58 901,53			€ 4 221 100,27
TOTALE SICUREZZA OPERA		€ 91 129,54			€ 173 099,06			€ 9 931,20			€ 183 030,26
TOTALE SICUREZZA EVENTI E ORMEGGI					€ 39 514,25			€ 15 104,84			€ 54 619,09
TOTALE ECONOMIE		€ 100 000,00			€ 100 000,00			-€ 1 063,64			€ 98 936,36
TOTALE		€ 4 339 646,54			€ 4 474 812,05			€ 82 873,93			€ 4 557 685,98
RIEPILOGO OPERE DI COMPLETAMENTO											
TOTALE LAVORI					€ 1 284 904,65			-€ 6 792,15			€ 1 278 112,50
TOTALE SICUREZZA COMPLETAMENTO					€ 48 600,40			€ 43 610,54			€ 92 210,94
TOTALE					€ 1 333 505,05			€ 36 818,39			€ 1 370 323,44
RIEPILOGO RESTAURO PONTE SAN DOMENEGO											
TOTALE LAVORI								€ 133 659,71			€ 133 659,71
TOTALE SICUREZZA								€ 3 717,83			€ 3 717,83
TOTALE								€ 137 377,54			€ 137 377,54
TOTALE GENERALE		€ 4 339 646,54			€ 5 808 317,10			€ 257 069,86			€ 6 065 386,96
TOTALE GENERALE SUPPLETIVO					€ 1 468 670,56						€ 257 069,86