



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

SERVIZIO: Edilizia 1 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: VOLTOLINA GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I. 14871 "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA PERLA A SALA POLIVALENTE A PELLESTRINA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 837 del 03/04/2026

Determinazione (DD) n. 1147 del 26/05/2026

Fascicolo N.26/2021 - C.I. 14871 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA PERLA A PELLESTRINA



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/03/2026, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione di Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 in data 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- con disposizione del Sindaco, PG/2023/0611456 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente" modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" s.m.i.;
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 "Attività del RUP", l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo", l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo", l'allegato I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione", l'allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" e l'allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- la legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- l'Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. (art. 50, comma 1 lett. b) e e), approvato con determinazione n. 583 del 28/03/2024, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

individuare l'affidatario del servizio, con la specificazione – come indicato nell'Avviso pubblico succitato – che l'Amministrazione garantisce "la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna fascia, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo affidamento solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria sono stati affidatari";

- l'art. 26 co. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00= ;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 957 del 19/05/2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, comprensiva di F.T.E, ed esecutiva dell'intervento all'arch. Gesumina Stefania Minoia, per complessivi € 27.941,00= (o.p.f.c.);
- l'intervento avente C.I. 14871 "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA PER LA A SALA POLIVALENTE A PELLESTRINA risulta inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021 nel Piano degli Investimenti 2022-2024 per € 150.000,00= (o.f.c.), spesa finanziata con contributi da Legge Speciale Venezia e per € 250.000,000= (o.f.c.) Contributo dello Stato Rigenerazione Urbana, per un totale di € 400.000,00= (o.f.c.);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 31/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 400.000,00= (o.f.c.);

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 maggio 2022 è stata cambiata una fonte di finanziamento del C.I. 14871 da "intervento da Contributo dello Stato rigenerazione urbana" a "Contributo dello Stato PNRR rigenerazione urbana" per € 250.000,00= (o.f.c.);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30 novembre 2022, al fine di far fronte all'aumento dei costi, è stato inserito in variazione di Bilancio 2022 un rifinanziamento del C.I. 14871 recupero e rifunionalizzazione ex cinema perla a sala polivalente a Pellestrina di € 25.000,00=, spesa finanziata con Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicato ad anni precedenti;
- con Determinazione dirigenziale n. 2688 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento C.I. 14871 e le modalità a contrarre, per un importo complessivo di € 425.000,00= (o.f.c) di cui € 331.780,53 (o.f.e.) importo complessivo dell'appalto, così suddivisi: € 314.956,10= oneri fiscali esclusi (o.f.e.) per i lavori soggetti a ribasso d'asta e € 8.492,43=, quali lavori in economia non soggetto a ribasso d'asta ed € 8.332,00= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con suddetta Determinazione dirigenziale n. 2688 del 20/12/2022 è stato dato il mandato al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di procedere all'espletamento della gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con il criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 1394 del 13/06/2023 sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento in oggetto alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (p.iva 00129470290), per un importo complessivo di € 312.253,25= (o.f.e.);
- con Determinazione dirigenziale n. 1717 del 31/07/2023 è stato affidato, all'ing. Giordano Ghezzi (p.iva n. 03630960270) l'incarico professionale di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione dirigenziale n. 1139 del 04/06/2025 è stato impegnato a favore del professionista geom. Luca Vescovo (p.iva n. 03823250273) la spesa complessiva presunta di € 1.729,35= (o.p.f.c.), cod. SRC25_02 per corrispettivi professionali per l'attività di aggiornamento catastale e redazione Attestato Prestazione Energetica (APE);
- con Decreto direttoriale n. 135 del 12/06/2025 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative e accertate il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

29/09/2025 è stato approvato al Comune di Venezia un rifinanziamento per € 46.596,65= (o.f.c.) come contributi dello Stato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per l'intervento in oggetto;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2025 con la quale è stata approvata la variazione Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, l'intervento in oggetto è stato rifinanziato per € 47.796,65= (o.f.c.), al Capitolo 5622/109 "Beni Immobili", codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata:
 - per € 46.596,65= con contributi dello Stato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
 - per € 1.200,00= con entrate correnti;
- con Determinazione dirigenziale n. 2674 del 22/12/2025 è stato approvato quadro economico di assestamento a seguito del summenzionato rifinanziamento e riconosciuto il SAL Straordinario n. 1 alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (p.iva 00129470290) per un importo pari a € 70.745,81= (o.f.c.) - CIG 95882580D0 / CUP F78H21000010001, dando esito al Quadro Economico di Assestamento allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);
- per mero errore materiale nel summenzionato Quadro Economico è stato calcolato un centesimo in più alla voce dell'importo lavori, ragion per cui si rende necessario aggiornare il QE rimediando all'errore;

Premesso altresì che l'appalto in oggetto è connesso ad un progetto e/o programma parzialmente finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, NextGenerationEU – PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" M5.C2.2.1;

Considerato che:

- il contratto con la ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio stipulato in data 24/07/2023 è stato registrato a Venezia il 24/07/2023 al n. 131593;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 27/06/2023;
- ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 195 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, in data 11/01/2024;
- con nota del 13/12/2023 PG/2023/0594413 la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa con primo atto del 04/01/2024 e un secondo del 05/03/2024 per totali 68 giorni;
- a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 15/03/2024;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- in data 15/03/2024 sono ultimati i lavori in oggetto e quindi entro il termine utile sopra riportato concedendo ulteriori 60 giorni per ultimare lavorazioni di piccolissima entità;

Considerato che il bando di gara relativo all'intervento in oggetto è stata inviata in data antecedente alla data in cui il d.lgs. n. 36 del 2023 ha acquistato efficacia (1° luglio 2023);

Rilevato che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 226, co. 2, let. b) d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerta nonché l'ipotesi di bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 18/07/2025 con il quale la ditta appaltatrice Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (P.IVA 00129470290) certificava la fine dei lavori recupero e rifunzionalizzazione sul ex cinema Perla a sala polivalente al Lido di Pellestrina, Venezia (VE);

Rilevato che:

- il Direttore dei Lavori in data 18/07/2025, in applicazione art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato come sub "B" parte integrante del presente atto) dell'importo di € 312.242,57= (o.f.e.), riferito ai lavori effettuali dalla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (P.IVA 00129470290), per complessivi € 343.466,82= (o.f.c.) al lordo dell'IVA al 10,00%;
- sottratti i certificati di pagamento precedentemente emessi (certificato di pagamento n. 1 del in data 15/12/2023 pari € 178.284,73=; certificato di pagamento in data 28/04/2025 pari ad € 195.358,54=; certificato di pagamento in data 20/08/2024 pari ad € 132.396,63=) per un credito netto dell'impresa pari a € 1.561,21= (o.f.e.) per complessivi € 1.717,33= (o.f.c.) al lordo dell'IVA al 10%, credito liquidato e pagato alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (P.IVA 00129470290) in data successiva all'emissione del CRE;
- risulta una minor spesa di € 10,68= (o.f.e.) / € 11,75= (o.f.c.) nella spesa autorizzata alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio;

Considerato pertanto che per le ragioni su esposte e la spesa sostenuta può essere posto in economia l'importo complessivo di € 1.038,66= (o.f.c.) così dettagliato:

- impegno n. 11771/2023 per € 11,75=, spesa finanziata con Legge Speciale Venezia;
- impegno n. 12967/2023 per € 0,10=, spesa finanziata con Avanzo da Contributi Legge Speciale applicato a Bilancio anni precedenti;
- prenotazione n. 17341/2022 per € 1.026,81=, corrispondente al recupero del ribasso d'asta, spesa finanziata con finanziata con Contributi Legge Speciale per Venezia;

Dato atto che con PG/2025/0212580 del 23/04/2025 è stata svincolata la polizza fideiussoria alla progettista, arch. Gesumina Minoia;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e applicabile *ratione temporis* agli appalti banditi prima dell'adesione da parte del Comune di Venezia al nuovo protocollo di legalità;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina avente PG/2021/0021132 in data 14/01/2021, a firma del dirigente, arch. Silvia Loreto;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Verificato che l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso l'INAIL di Rovigo n. 26122601/29;

Verificata la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, mediante l'acquisizione e verifica del DURC a ogni stato avanzamento e in sede di conto finale;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Dato altresì atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Economico	Quadro
Stanziato	€ 439.072,46	€ 33.724,19	€ 472.796,65	
Impegnato	€ 439.072,46	€ 32.697,38		

Visto altresì che ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di garanzia definitiva mediante stipula di polizza fideiussoria n. 0882410155 emessa in data 21/06/2023 dalla compagnia di assicurazioni HDI ASSICURAZIONI SPA, per l'importo di € 15.613,00, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza il 26/10/2024;

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione sul ex cinema Perla a sala polivalente al Lido di Pellestrina, Venezia (VE);

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del C.I. 14871 "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA PER LA A SALA POLIVALENTE A PELLESTRINA allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B), redatto in data 18/07/2025 dal Direttore dei Lavori geom. Riccardo Enzo, dell'importo complessivo di € 312.242,57= (o.f.e), di cui € 8.492,43= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.332,00= per lavori in economia non soggetti a ribasso per complessivi € 343.466,82= (o.f.c);
- 2) di approvare il nuovo Quadro Economico di Assestamento (Allegato C);
- 3) di dare atto che risulta una minor spesa di € 10,68= (o.f.e.) / € 11,75= (o.f.c.) nella spesa autorizzata alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio;
- 4) di dare atto che l'importo complessivo di € 1.038,66= (o.f.c.) può essere posto in economia come segue:
 - impegno n. 11771/2023 per € 11,75=, spesa finanziata con Legge Speciale Venezia;
 - impegno n. 12967/2023 per € 0,10=, spesa finanziata con Avanzo da Contributi Legge Speciale applicato a Bilancio anni precedenti;
 - prenotazione n. 17341/2022 per € 1.026,81=, corrispondente al recupero del ribasso d'asta, spesa finanziata con finanziata con Contributi Legge Speciale per Venezia;
- 5) di dare atto che la relazione acclarante sui lavori del C.I. in oggetto verrà approvata con un successivo provvedimento;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- 6) di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- 7) di dare atto che a seguito delle economie di cui al presente atto il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 439.072,46	€ 32.685,53	€ 471.757,99
Impegnato	€ 439.072,46	€ 32.685,53	

- 8) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 9) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 10) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Allegati:

- A) Quadro Economico di Assestamento precedente;
- B) Certificato di Regolare Esecuzione;
- C) Quadro Economico di Assestamento aggiornato.

Il Dirigente
Silvia Loreto / InfoCert S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 26/05/2026



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU