

COMUNE DI VENEZIA



COMMITTENTE:

COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

PROGETTO

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBIENTE URBANO - INTERVENTI GREEN AND BLUE

Bosco di Mestre e grandi parchi urbani:
ampliamento, riqualificazione, opere complementari

Bosco Via Vallenari - Via Ca' D'oro

CI 15161 - CIG A01ED70362 - CUP F79J21006980001

PROGETTISTA



AGRI,TE.CO. Ambiente Progetto Territorio sc
via Toffoli 13, 30175 Marghera (VE) | www.agriteco.com
agriteco_info@agriteco.com | agriteco@pec.it | tel +39041920484
fax 041930106

ricercaresearch
pianificazioneplanning
progettazioneproject
Istituto di Ricerca riconosciuto dal
Ministero dell'Istruzione e della
Ricerca, dal Ministero delle Politiche
Agricole Forestali

Gruppo di progettazione

Dott. Alessandro Vendramini
Dott.ssa Roberta Rocco
Arch. Francesco Bortolato
Geom. Davide Folin
Arch. Francesca Giantin
Ing. Loris Lovo
Arch. Lorenzo Luise
Dott.ssa Francesca Pavanello

EMISSIONE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

di cui all'art. 41 D.Lgs 36 / 2023, il nuovo Codice dei Contratti per la progettazione in materia di lavori pubblici.

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

REV.	DATA	FILE	OGGETTO		DIS.	APPR.
a						
b						
c						
d						
e						
DIRETTORE: Avv. Marco Mastroianni				ELABORATO N.		
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: Avv. Marco Mastroianni						
DATA:		SCALA:	FILE:		N. INTERVENTO	
PROGETTO Dott.ssa Roberta Rocco		DISEGNO Arch. Francesca Giantin	VERIFICA Dott.ssa Roberta Rocco		APPROVAZIONE Dott. Alessandro Vendramini	

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) IMPORTO LAVORI

A.1 Importo dei lavori	ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE	MODIFICA
bosco di via Vallenari e di Via Ca' D'oro				
A.1.1) Percorsi	19 260,12 €	17 892,65 €	22 021,31 €	4 128,66 €
A.1.2) Lavorazione terreni e impianti	114 014,35 €	105 919,33 €	101 328,32 €	-4 591,01 €
A.1.3) Arredi	6 541,69 €	6 077,22 €	6 077,22 €	0,00 €
A.1.4) Importi per Manutenzioni (5 anni)	28 081,19 €	26 087,43 €	0,00 €	-26 087,43 €
TOTALE BOSCHI	167 897,35 €	155 976,63 €	129 426,85 €	-26 549,78 €
Opere complementari Parco di San giuliano e parco Albanese				
A.1.1) Percorsi	5 329,26 €	4 950,89 €	19 919,33 €	14 968,44 €
A.1.2) Lavorazione terreni e impianti	46 479,31 €	43 179,28 €	58 476,61 €	15 297,33 €
A.1.3) Arredi	7 930,49 €	7 367,43 €	7 367,43 €	0,00 €
A.1.4) Importi per Manutenzioni (5 anni)	4 000,00 €	3 716,00 €	0,00 €	-3 716,00 €
TOTALE OPERE COMPLEMENTARI	63 739,06 €	59 213,59 €	85 763,37 €	26 549,78 €
Sommano A.1 Importo dei LAVORI =	231 636,41 €	215 190,22 €	215 190,22 €	0,00 €
A.3 Oneri per la sicurezza	13 943,44 €	13 943,44 €	13 943,44 €	0,00 €
Sommano A) IMPORTO LAVORI	245 579,85 €	229 133,66 €	229 133,66 €	0,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Imprevisti	1 121,12 €	1 121,12 €	1 121,12 €	
B.2) spese tecniche	25 078,31 €	25 078,31 €	25 078,31 €	
Sommano B) SOMME A DISPOSIZIONE	26 199,43 €	26 199,43 €	26 199,43 €	

C) IVA

C.1) IVA 22% su importo lavori	54 027,57 €	50 409,41 €	50 409,41 €	
C.2) IVA 22% su spese tecniche	5 763,87 €	5 763,87 €	5 763,87 €	
Sommano C) IVA	59 791,44 €	56 173,28 €	56 173,28 €	
SOMMANO A)+B)+C)	331 570,72 €	311 506,37 €	311 506,37 €	

D) INCENTIVO

D.1) Incentivo per funzioni tecniche art. 45	3 929,28 €	3 929,28 €	3 929,28 €	
--	------------	------------	------------	--

E) RIBASSO

E.1) Ribasso d'asta comprensivo IVA	-	20 064,35 €	20 064,35 €	
TOTALE COMPLESSIVO =	335 500,00 €	335 500,00 €	335 500,00 €	0,00 €