



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016.

*Proposta di determinazione (PDD) n. 2792* del 10/12/2021

*Determinazione (DD) n. 2720* del 17/12/2021

*Fascicolo 2018.XI/2/1.1054 "C.I. 14569 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA"*

-----

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 10/12/2021.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 13/12/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 16/12/2021.



P.D.D. n. 2792 del 10/12/2021

Fasc.: 2018/XI.2.1/1054.1

**OGGETTO:** (C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016.

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la Deliberazione n. 96 del 18/12/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023 e il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 16/03/2021;


- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 295914 del 24/06/2021 relativa all'attribuzione per l'incarico di dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt.216 e 217 del D.Lgs n.50/2016;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 14/05/2019 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1696 del 01/08/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione strade e marciapiedi terraferma" per un importo di lavori pari ad € 1.442.000,00.=, di cui € 42.000,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 508.000,00.= quali somme a disposizione per un totale di € 1.950.000,00.=;
- con determinazione dirigenziale n. 207 del 11/02/2020 esecutiva a norma di legge, è stato affidato l'incarico di espletamento delle attività di direttore operativo comprese le prestazioni di contabilità dei lavori a misura e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori all'arch. Carlo Ragni, partita iva 02889260275, relativo ai lavori di cui all'oggetto, giusto contratto Rep. Spec. n.21088 del 06/04/2020 per l'importo di € 24.591,03.= (oneri fiscali e previdenziali compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 555 del 12/03/2020 i relativi lavori sono stati affidati all'Associazione Temporanea d'Imprese: ADRIASTRADE Srl (capogruppo) - C.F. e P. IVA n.: 00434220315 ed ECOVIE Srl (mandante) – C.F. e P. IVA n.: 0144435282, per l'importo di € 1.364.104,00.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 5,564% di cui € 42.000,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n. 131321 del 22/05/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/03/2020 come da verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, depositato nel fascicolo agli atti, e dovevano essere ultimati entro il giorno 22/03/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n.1491 del 04/08/2020 esecutiva a norma di legge, è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante con un aumento dei lavori pari ad € 264.420,80.= al netto del ribasso d'asta del 5,564% ed € 8.400,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 272.820,80.= (o.f.e.);
- con determinazione dirigenziale n.1192 del 21/06/2021 esecutiva a norma di legge, è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante con un aumento dei lavori pari ad € 365.684,79.= al netto del ribasso d'asta del 5,564%, € 30.700,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 12.830,59.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 409.215,38.= (o.f.e.); e riportante il seguente quadro economico:





## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 14974

generato in data: 17/05/2021

Cod.Proc: 14569 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

### A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.371.627,31	22	301.758,01	1.673.385,32	50.400,00	22	11.088,00	61.488,00
a corpo	580.582,28	10	58.058,23	638.640,51	12.830,59	10	1.283,06	14.113,65
in economia	30.700,00	22	6.754,00	37.454,00				
<b>totale</b>	<b>1.982.909,59</b>		<b>366.570,24</b>	<b>2.349.479,83</b>	<b>63.230,59</b>		<b>12.371,06</b>	<b>75.601,65</b>

### spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del	5,564 %
2.046.140,18	
Importo IVA a base gara	
378.941,30	

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	303.513,89			303.513,89
2) rilievi accertamenti ed indagini	71.200,70			71.200,70
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	56.389,34			56.389,34
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	59.858,59			59.858,59
7b) spese tecniche (incentivi)	20.764,80			20.764,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>519.727,32</b>			
12) IVA			378.941,30	
<b>totale a disposizione</b>	<b>898.668,62</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>2.944.808,80</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.425.081,48
somme a disposizione (o.f.c.)	498.962,52
incentivi	20.764,80
<b>totale complessivo</b>	<b>2.944.808,80</b>

- i lavori sono stati sospesi il 07/12/2020 e ripresi il 22/03/2021, sospesi il 12/04/2021 e ripresi il 03/05/2021 per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva spostato al giorno 26/07/2021;

- a seguito di approvazione della seconda perizia di variante, determinazione dirigenziale n.1192 del 21/06/2021, sono stati concessi 150 giorni che hanno spostato la data di previsione fine lavori al 23/12/2021;

Vista la relazione del RUP redatta ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n 3, prot. n. 564433 del 10/12/2021 (Allegato A), in cui si evidenzia che:

- con nota del 06/05/2021 prot. n. 217314 la società Rfi Spa, in qualità di gestore della linea ferroviaria, segnalava al Comune di Venezia la presenza di degradi delle parti di rivestimento delle strutture in calcestruzzo e dei relativi copriferri sul cavalferrovia di Corso del Popolo a Mestre nella parte di competenza comunale, tali da determinare il pericolo di caduta occasionale dell'intonaco sui mezzi in transito;

- sulla scorta della citata comunicazione venivano, quindi, avviati di concerto con RFI degli approfondimenti tecnici per valutare la migliore procedura da adottare per dar seguito:

- alle attività di ricognizione;
- alla messa in sicurezza delle parti di rivestimento delle strutture;
- alla microdemolizione nonché passivazione dei copriferri all'interno delle aree gestite di Rfi;

- con nota del 09/09/21 prot.n. 409302 la società Rfi trasmetteva parere preliminare favorevole condizionato all'assolvimento di ulteriore documentazione tecnica che il Comune reperiva rapidamente per non ritardare le fasi successive della ricognizione strutturale;

- tale arteria viaria riveste uno snodo strategico per la mobilità della terraferma veneziana;

- al fine di mettere in sicurezza il cavalferrovia nelle modalità concordate con il gestore della linea, si rendono necessari i suindicati interventi di messa in sicurezza la cui necessità è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;

Tali interventi sono resi fattibili mediante l'utilizzo delle somme b) del quadro economico e di una quota del nuovo finanziamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2021, di € 150.000,00.= (o.f.c.), finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato;

Considerato pertanto che dalla succitata relazione del RUP si evince che, allo scopo, il Settore Viabilità Terraferma e Smart City – Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma - ha redatto una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.L.gs n.50/2016 e s.m.i., e nei limiti di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo, ovvero, che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale anche in caso di più modifiche successive, dell'importo complessivo di € 340.995,75.= (o.f.e.) per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 5,564%, che aumenta l'importo di contratto a netti € 2.387.135,92.= e composta dai seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:

A\_Relazione del Direttore Lavori

B\_CME raffronto

C\_Quadro economico

D\_Schema atto aggiuntivo

Vista la verifica della perizia suppletiva e di variante effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, prot. n. 564446 del 10/12/2021, acquisita agli atti, prevista dalle Misure Specifiche del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 16/03/2021;

Considerato che:

- i lavori di perizia pari ad € 340.995,75=(o.f.e.) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario del 49,99%, non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, rientrando quindi nei limiti previsti all'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- i lavori di perizia comportano un aumento del contratto originario che supera il quinto dell'importo complessivo contrattuale, pertanto si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, di cui allo schema vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;

- i nuovi lavori fanno parte integrante dell'appalto principale e che appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti interventi alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori principali, in quanto un cambiamento del contraente produrrebbe effetti negativi in termini tecnici ed economici di organizzazione anche strumentale del cantiere e notevoli disguidi ed aggravio dei costi;

Ritenuto di riconoscere alla stessa, sulla scorta della documentazione prodotta dal Direttore Lavori e dal Rup, una proroga per l'ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto, per cui la nuova data utile risulta essere il 21/02/2022;

Ritenuto di provvedere alla contabilizzazione ed ai pagamenti delle opere di variante unitamente alla contabilità principale, la cui maggior spesa ammonta a € 416.014,80.= (oneri fiscali compresi);

Considerato inoltre che, a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori aggiudicati si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti all'arch. Carlo Ragni, P.IVA 02889260275, (CIG ZCE2B3C4E2) che ha elevato l'importo contrattuale da € 26.937,12.= (o.p. e f.e.) ad € 30.542,94.= (o.p. e f.e.) e al netto del ribasso previsto in contratto del -7,92%, con un aumento pari ad € 3.605,82.=, giusto computo vistato dal professionista e acquisito con PG 560954 del 09/12/2021, ritenuto congruo dal RUP; si ritiene quindi necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per le prestazioni di direttore operativo comprese le prestazioni di contabilità dei lavori a misura e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori succitati, per un importo complessivo presunto di € 3.605,82.= (o.p. e f.e.), al quale vanno aggiunti i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 4.575,06.= (o.p. e f.c.). La predetta spesa trova capienza alla voce B) "Somme a disposizione" all'interno del quadro economico;

Rilevato inoltre che, a seguito di variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 30/11/2021, è stato assegnato un ulteriore incremento di finanziamento all'opera in oggetto, pari a € 300.000,00=, tramite risorse derivanti da avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2021, portando così l'importo complessivo dell'opera a € 3.400.000,00=.

Rilevato che, per effetto dell'applicazione della variante, dell'adeguamento dei corrispettivi professionali e del riassetamento delle somme a seguito dei nuovi finanziamenti, il quadro economico risulta essere così rimodulato:



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 15593

generato in data: 10/12/2021

Cod.Proc: 14569 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

### A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.698.763,05	22	373.727,87	2.072.490,92	64.260,00	22	14.137,20	78.397,20
a corpo	580.582,28	10	58.058,23	638.640,51	12.830,59	10	1.283,06	14.113,65
in economia	30.700,00	22	6.754,00	37.454,00				
<b>totale</b>	<b>2.310.045,33</b>		<b>438.540,10</b>	<b>2.748.585,43</b>	<b>77.090,59</b>		<b>15.420,26</b>	<b>92.510,85</b>

### spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 5,564 %	2.387.135,92
Importo IVA a base gara	453.960,36

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	128.364,03			128.364,03
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	332.472,22			332.472,22
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	64.111,47			64.111,47
7b) spese tecniche (incentivi)	20.764,80			20.764,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>553.712,52</b>			
12) IVA			453.960,36	
<b>totale a disposizione</b>	<b>1.007.672,88</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>3.394.808,80</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.841.096,28
somme a disposizione (o.f.c.)	532.947,72
incentivi	20.764,80
<b>totale complessivo</b>	<b>3.394.808,80</b>

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, anche a seguito del maggior finanziamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 50 del 30/11/2021 sopra citata, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	esercizi precedenti	2021	2022	Totale Quadro economico
Stanziato	1.494.625,59	1.597.151,12	303.032,09	3.394.808,80
Impegnato	1.494.625,59	1.147.151,12		

Vista la nota prot.521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la perizia suppletiva e di variante n.3 relativa ai lavori di cui all'oggetto, redatta dal Settore Viabilità Terraferma e Smart City in data dicembre 2021 e autorizzata dal Rup, composta degli elaborati richiamati in premessa;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come citato nelle premesse;
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, i lavori all'Associazione Temporanea d'Imprese: ADRIASTRADE Srl (capogruppo) - C.F. e P. IVA n.: 00434220315 ed ECOVIE Srl (mandante) – C.F. e P. IVA n.: 0144435282, appaltatrice delle opere principali, l'esecuzione degli ulteriori lavori per l'importo di € 416.014,80.= (o.f.c.) alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CIG 8004303FC7, CUP F77H19001880004);
4. di impegnare l'importo di € 416.014,80.= (o.f.c.), al cap. 27022/109 "beni immobili", Bilancio 2022, codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", come segue:
  - € 37.869,04 sul cap. 11522/109 spesa finanziata con contributi Legge Speciale;
  - € 98.852,06 sul cap. 27022/109 spesa finanziata con alienazione beni immobiliari, anno 2019";
  - € 166.310,99 sul cap. 27022/109, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2021;
  - € 112.982,71.= sul cap. 27022/109, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2021;
5. di concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
6. di provvedere ai pagamenti con le modalità di cui alle premesse;

7. di confermare la Direzione Lavori al Settore Viabilità Terraferma e Smart City;
8. di approvare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti all'arch. Carlo Ragni, P.IVA 02889260275 per le prestazioni di direttore operativo comprese le prestazioni di direttore operativo comprese le prestazioni di contabilità dei lavori a misura e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori succitati per un importo di € 4.575,06.= (o.p. e f.c.) cod. SRC20\_02 (CIG ZCE2B3C4E2 - CUPF77H19001880004) a bilancio 2022, al cap. 27022/109, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2021 e di provvedere al pagamento delle succitate prestazioni professionali mediante disposizione del Dirigente competente su presentazione di parcella debitamente liquidata;
9. di provvedere all'utilizzo delle somme a disposizione e ad ogni altro adempimento esecutivo con successivi provvedimenti;
10. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14569 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	esercizi precedenti	2021	2022	Totale Quadro economico
Stanziato	1.494.625,59	1.147.151,12	753.032,09	3.394.808,80
Impegnato	1.494.625,59	1.147.151,12	420.589,86	

11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 574631 del 14/11/2019, conservata agli atti;
12. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazione acquisita agli atti con PG 204684 del 28/04/2021, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art.42 comma 1 e 2 del D.Lgs n.50/2016 e dal vigente PTPCT;
13. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
14. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs n.267/2000;
15. di pubblicare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 23 c.1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia;
16. di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3bis e 4, della L. 488/99.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE  
ing. Roberto Di Bussolo  
*f.to digitalmente*

Allegati:

- Relazione del R.U.P. prot. n. 564433 del 10/12/2021 (*Allegato A*)

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2792

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 305064/2021 del 13/12/2021 "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppleti" "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 2792/21 del 10/12/21

rif. prenotazione n. 305061/2021 - autorizzazione Proposta di determina 2792/21

L'impegno di spesa numero 305064/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	112.982,71
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	8004303FC7 CUP F77H19001880004	
<i>Opera</i>	4046 - 14569/000 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>112.982,71</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022 al 13/12/2021

Stanziamiento di bilancio	27.255.949,83 +
Impegni precedenti	2.223.926,53 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	25.032.023,30 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>112.982,71 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	24.919.040,59 =

COMUNE DI VENEZIA, li 13 dicembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 305065/2021 del 13/12/2021 "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva" "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 2792/21 del 10/12/21

rif. prenotazione n. 300390/2021 - autorizzazione Determine 1022/21

L'impegno di spesa numero 305065/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	37.869,04
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Stipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	8004303FC7 CUP F77H19001880004	
<i>Opera</i>	4046 - 14569/000 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1362 - 022.001.842.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE B	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>37.869,04</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2022 al 13/12/2021

Stanziamiento di bilancio	14.554.253,48 +
Impegni precedenti	1.179.181,34 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	13.375.072,14 =
Ammontare del presente impegno	<b>37.869,04 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	13.337.203,10 =

COMUNE DI VENEZIA, li 13 dicembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 305066/2021 del 13/12/2021 "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppleti" "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 2792/21 del 10/12/21

rif. prenotazione n. 300393/2021 - autorizzazione Determine 1022/21

L'impegno di spesa numero 305066/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	98.852,06
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP F77H19001880004	
<i>Opera</i>	4046 - 14569/000 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1208 - 002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>98.852,06</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022 al 13/12/2021

Stanziamiento di bilancio	27.255.949,83 +
Impegni precedenti	2.336.909,24 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	24.919.040,59 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>98.852,06 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	24.820.188,53 =

COMUNE DI VENEZIA, li 13 dicembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 305067/2021 del 13/12/2021 "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppleti" "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 2792/21 del 10/12/21

ref. prenotazione n. 300482/2021 - autorizzazione Determine 1001082/21

L'impegno di spesa numero 305067/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	166.310,99
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	8004303FC7 CUP F77H19001880004	
<i>Opera</i>	4046 - 14569/000 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>166.310,99</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022 al 13/12/2021

Stanziamiento di bilancio	27.255.949,83 +
Impegni precedenti	2.435.761,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	24.820.188,53 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>166.310,99 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	24.653.877,54 =

COMUNE DI VENEZIA, li 13 dicembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 305068/2021 del 13/12/2021 "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppleti" "(C.I.14569) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA. Approvazione di una terza perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 2792/21 del 10/12/21

rif. prenotazione n. 305061/2021 - autorizzazione Proposta di determina 2792/21

L'impegno di spesa numero 305068/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	4.575,06
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	RAGNI CARLO Cod.Fisc. RGNCRL68T20L736L P.Iva 02889260275	
<i>CIG</i>	ZCE2B3C4E2 CUP F77H19001880004	
<i>Opera</i>	4046 - 14569/000 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>4.575,06</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022 al 13/12/2021

Stanziamiento di bilancio	27.255.949,83 +
Impegni precedenti	2.602.072,29 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	24.653.877,54 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>4.575,06 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	24.649.302,48 =

COMUNE DI VENEZIA, li 13 dicembre 2021

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 13/12/2021 n. 834

Rif. Proposta di determina 2792/21

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 833 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	2.722.049,77			2.722.049,77
		46.431.951,23		-450.000,00	45.981.951,23
		48.008.164,30			48.008.164,30
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00	450.000,00		0,00
		17.498.789,64			17.498.789,64
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.622.175,11	450.000,00	-450.000,00	4.622.175,11
		86.684.580,54			86.684.580,54
		62.914.917,81			62.914.917,81
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	13.478.597,24	450.000,00	-450.000,00	13.478.597,24
		117.486.671,96			117.486.671,96
		96.649.550,18			96.649.550,18
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	37.074.026,55	450.000,00	-450.000,00	37.074.026,55
		276.663.346,51			276.663.346,51
		265.888.387,80			265.888.387,80
Totale Variazioni in uscita		2.722.049,77	450.000,00	-450.000,00	2.722.049,77
		63.930.740,87			63.930.740,87
		48.008.164,30			48.008.164,30
Totale Generale delle uscite		177.315.732,13	450.000,00	-450.000,00	177.315.732,13
		2.503.462.053,66			2.503.462.053,66
		2.488.237.925,68			2.488.237.925,68

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 833 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		29.287.454,59			29.287.454,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		82.276.310,56			82.276.310,56
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	705.054,89			705.054,89
	Fondo TARI	1.348.104,12			1.348.104,12
	Fondo anticipazione liquidità	10.212.549,40			10.212.549,40
	Fondo contenzioso	1.616.533,44			1.616.533,44
	Vincoli derivanti da leggi	27.635.411,45			27.635.411,45
	Vincoli derivanti da trasferimenti	77.975.446,27			77.975.446,27
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente	849.305,97			849.305,97
	Parte destinata agli investimenti	2.089.174,22			2.089.174,22
	Avanzo non vincolato	19.780.028,98			19.780.028,98
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14			467.199.421,14
	residui presunti	2.503.462.053,66			2.503.462.053,66
	previdoni di competenza	2.344.341.146,80			2.344.341.146,80
	previdoni di cassa				

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 833 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	10.355.348,85	450.000,00		10.355.348,85
		26.805.949,83			27.255.949,83
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	17.804.184,43	450.000,00		17.804.184,43
		54.279.915,44			54.729.915,44
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	28.504.893,77	450.000,00		28.504.893,77
		85.807.303,54			86.257.303,54
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	52.246.943,20	450.000,00		52.246.943,20
		190.729.473,82			191.179.473,82
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		10.355.348,85	450.000,00		10.355.348,85
		26.805.949,83			27.255.949,83
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		262.812.658,48	450.000,00		262.812.658,48
		1.999.753.690,44			2.000.203.690,44
		0,00			0,00

**ENTRATE 2022**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 833 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		9.814.973,31			9.814.973,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		33.999.466,66	450.000,00		34.449.466,66
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14	450.000,00		467.199.421,14
		1.999.753.690,44			2.000.203.690,44
		0,00			0,00

residui presunti  
 previsioni di competenza  
 previsioni di cassa

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

CITTA' DI  
VENEZIA



**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART CITY**  
**Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma**

Polo tecnico "ex Carbonifera" – viale Ancona 63 – 30172 Mestre (VE)

**MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA**  
**(C.I. 14569)**

**PERIZIA SUPPLETIVA**

**RELAZIONE DEL RUP**

Mestre (Ve), dicembre 2021

Il R.U.P.  
*dott. Alberto Cesaro*  
*f.to digitalmente*



Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 555 del 12/03/2020 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa A.T.I. ADRIASTRADE s.r.l. (capogruppo) ed ECOVIE s.r.l. (mandante), per l'importo di € 1.322.104,00.=, al netto del ribasso d'asta del 5,564%, a cui vanno aggiunti € 42.000,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 1.364.104,00.= (o.f.e.), giusto Contratto d'Appalto Rep. n. 131321 del 22/05/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/03/2020 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti, e devono essere ultimati entro il giorno 22/03/2021;
- i lavori sono stati sospesi per 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi dal 07/12/2020 al 22/03/2021 a causa di avverse condizioni meteorologiche;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1491 del 04/08/2020 è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante, per un importo aggiuntivo rispetto all'importo di contratto pari ad € 272.820,80.= (o.f.e.), di cui € 8.400,00.= quali oneri per la sicurezza.
- con Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 21/06/2021 è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante per un importo aggiuntivo rispetto all'importo di contratto pari ad € 409.215,38.= (o.f.e.), di cui € 12.830,59.= quali oneri per la sicurezza.
- che a seguito dell'approvazione della perizia n.2, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 23/12/2021;
- con nota del 06/05/2021 prot.n. 217314 la società Rfi Spa, in qualità di gestore della linea ferroviaria, segnalava al Comune di Venezia la presenza di degradi delle parti di rivestimento delle strutture in calcestruzzo e dei relativi copriferri sul cavalcaferrovia di Corso del Popolo a Mestre nella parte di competenza comunale, tali da determinare il pericolo di caduta occasionale dell'intonaco sui mezzi in transito;
- sulla scorta della citata comunicazione venivano, quindi, avviati di concerto con RFI degli approfondimenti tecnici per valutare la migliore procedura da adottare per dar seguito:
  - alle attività di ricognizione;
  - alla messa in sicurezza delle parti di rivestimento delle strutture;
  - alla microdemolizione nonché passivazione dei copriferri all'interno delle aree gestite di Rfi.
- con nota del 09/09/21 prot.n. 409302 la società Rfi trasmetteva parere preliminare favorevole condizionato all'assolvimento di ulteriore documentazione tecnica che il Comune reperiva rapidamente per non ritardare le fasi successive della ricognizione strutturale;
- tale arteria viaria riveste uno snodo strategico per la mobilità della terraferma veneziana;
- al fine di mettere in sicurezza il cavalcaferrovia nelle modalità concordate con il gestore della linea, si rendono necessari i suindicati interventi di messa in sicurezza la cui necessità è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1 lett. c);

Vista la relazione del Direttore dei lavori, che descrive le varianti tecniche e le opere suppletive introdotte nell'ambito della presente perizia;


Rilevato che:

- risulta necessario integrare le previsioni di progetto al fine di poter intervenire sulle criticità suddette e, considerate le cause che hanno comportato la redazione della perizia suppletiva, si è accertato che i maggiori lavori rientrano nella motivazione prevista all'art. 106 comma 1 lettera c);
- che la perizia suppletiva è redatta nel rispetto di quanto disposto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo, ovvero, **che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale anche in caso di più modifiche successive.**
- Per tutto quanto sopra esposto, considerato che i maggiori lavori fanno parte integrante dell'appalto principale e che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'opera a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile ed affidare detti interventi alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti e condizioni contrattuali in essere.

Si propone:

- l'approvazione della perizia suppletiva redatta dal Settore Viabilità Terraferma Mobilità
- Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma, che comporta un incremento pari a € 340.995,74.=(o.f.c.) per maggiori lavori, e un aumento pari a € 109.004,26.= (o.f.c.) per le somme a disposizione, portando il quadro economico dell'intervento a complessivi € 3.394.808,80.=, nel limite dell'importo di progetto approvato dalla Giunta Comunale e a seguito dell'approvazione del nuovo finanziamento di 150.000,00.= euro approvato con deliberazione di Deliberazioni del Consiglio nr. 38/2021 del 21/07/2021 e dei successivi 300.000,00€ con Deliberazioni del Consiglio nr. 50/2021 del 30/11/2021;
- l'approvazione del seguente nuovo quadro economico di perizia:





# Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 15593

generato in data: 10/12/2021

Cod.Proc: 14569 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

## A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.698.763,05	22	373.727,87	2.072.490,92	64.260,00	22	14.137,20	78.397,20
a corpo	580.582,28	10	58.058,23	638.640,51	12.830,59	10	1.283,06	14.113,65
in economia	30.700,00	22	6.754,00	37.454,00				
<b>totale</b>	<b>2,310,045.33</b>		<b>438.540,10</b>	<b>2.748.585,43</b>	<b>77.090,59</b>		<b>15.420,26</b>	<b>92.510,85</b>

### spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 5,564 %	2.387.135,92
Importo IVA a base gara	453.960,36

## B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	128.364,03			128.364,03
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	332.472,22			332.472,22
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	64.111,47			64.111,47
7b) spese tecniche (incentivi)	20.764,80			20.764,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>553.712,52</b>			
12) IVA				453.960,36
<b>totale a disposizione</b>	<b>1.007.672,88</b>			
<b>totale complessivo</b>				<b>3.394.808,80</b>

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

## Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.841.096,28
somme a disposizione (o.f.c.)	532.947,72
incentivi	20.764,80
<b>totale complessivo</b>	<b>3.394.808,80</b>





AREA ECONOMIA E FINANZA  
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali  
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 507	Manutenzione strade e marciapiedi Terraferma		(intervento co-finanziato - impegno presente provvedimento a carico di capitolo/articolo non di LSV)	PDD-2792/2021	Visto e preso nota	E 378.147,76	
B1 507	Manutenzione strade e marciapiedi Terraferma	82	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020- quota B	PDD-2792/2021	Impegnato	E 37.869,04	29-27