



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI GEDI 560 C.I. 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - Determina di Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 - Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di - 143.171,63 = (o.f.i.). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013

Proposta di determinazione (PDD) n. 2592 del 09/11/2023

Determinazione (DD) n. 2611 del 23/11/2023

Fascicolo 2022.XI/2/1.27 "CI. 14693 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 14/11/2023.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/11/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/11/2023.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico
e Isole

C.I. 14693

R.U.P.:

Ing. Giovanni Voltolina

Fascicolo n. 2022.XI/2/1.27

Oggetto: SECI GEDI 560 C.I. 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI – Determina di Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 - Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di € 143.171,64 = (o.f.i.). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano

delle Azioni Positive”;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 374198 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 31/12/2023 l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*” di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*”;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” art. 225

c. 9 e s.m.i.;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

Visto inoltre che

- con d.G.C. n. 57 del 31/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento in oggetto, redatto dai progettisti incaricati del Servizio edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, Pronto Intervento dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 29/07/2022 sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità a contrattare;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 07/10/2022 l’intervento è stato aggiudicato a favore dell’operatore economico RTI COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL VIANELLO COSTRUZIONI SRL per un importo complessivo dei lavori pari ad € 507.554,16 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 13/06/2023 è stato approvato un impegno di spesa, con contestuale recupero del ribasso d’asta e assestamento QE, a favore dell’operatore economico NEW CLIMBER S.r.l. per un importo complessivo dei lavori pari ad di € 73.259,80= (o.f.c.);

- con determinazione dirigenziale n. 1529 del 21/06/2023 è stato affidato il “Servizio professionale finalizzato al rinnovo o al deposito di SCIA di prevenzione incendi presso immobili comunali e centri sportivi di Venezia Centro Storico ed Isole”, relativo all’intervento CI 14693, l’importo di € 15.929,78=(o.p.f.c.) al professionista ing. Marco Borsatto, P.IVA 04357550260;
- con determinazione dirigenziale n. 1619 del 10/07/2023 sono stati affidati gli interventi di adeguamento centrale termica nella Sede arcieri del Leon a Lido di Venezia impegnando a favore dell’impresa I.S.I. Impianti srl C.F./P.I. 02577280270 per l’importo di € 39.562,49=(o.f.c.);
- con determinazione dirigenziale n. 1899 del 28/08/2023 sono stati affidati i lavori per le opere integrative e di completamento presso spogliatoi campo da rugby ai Bacini dell’Arsenale alla soc. Lares s.r.l. per l’importo di € 42.230,29= (o.f.c.) e i lavori per il rinnovamento impianto di illuminazione di sicurezza presso il Palasport dell’Arsenale G. Gianquinto all’ impresa Argo Costruzioni e Restauri srl per l’importo di € 43.802,18= (o.f.c.) per un totale complessivo di € 86.032,47= (o.f.c.)
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/07/2023 il C.I. 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI è stato rifinanziato per € 200.000,00= (o.f.c.) con “Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale – Parte Capitale applicato a bilancio 2023”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 25/09/2023 è stato approvato un impegno di spesa, con assestamento QE, a favore dell’operatore economico CDF S.r.l. per un importo complessivo dei lavori pari ad di € 81.481,10= (o.f.c.), dando luogo al seguente quadro economico di assestamento:

Cod.Proc: 14693 Oggetto: EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	366.028,00	a misura	20.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	30.000,00	in economia		
totale	396.028,00	totale	20.000,00	

importo lavori al netto del ribasso del 29,610%	% IVA(*)	importo IVA
416.028,00	22	91.526,16

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	336.645,84			336.645,84
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	144.805,00			144.805,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	9.120,00			9.120,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.875,00			1.875,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	492.445,84			
12) IVA	91.526,16			
totale a disposizione	583.972,00			
totale complessivo	1.000.000,00			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	507.554,16
somme a disposizione (o.f.c.)	483.325,84
incentivi	9.120,00
totale complessivo	1.000.000,00

Richiamati:

- l'art. 23 co. 16 del d.lgs. n.50/2016, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, letto in combinato disposto con l'art. 29 co. 1 lett. b) e co. 11 del d.l. n. 4/2022, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25, e con l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 (in corso di conversione) recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) avente ad oggetto "*Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2022. Art. 23, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003*" e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta Deliberazione, ove viene statuito che "*data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe*"; la deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 19/03/2023 ha provveduto ad approvare il Prezzario Regionale 2023;

Considerato che:

- riguardo i lavori principali di cui al contratto Rep. n. 23474 del 24/11/2022 aggiudicati alla RTI formata da COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL (capogruppo), Sestiere San Marco n. 2407 – 30124 Venezia - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 01817990276 – VIANELLO COSTRUZIONI SRL (mandante) Sestiere Scarpa n. 1217/D - 30126 Venezia Pellestrina - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02786550273
 - ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione è emersa la necessità di procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per la realizzazione di ulteriori lavorazioni resasi necessarie in diversi immobili comunali, al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza degli immobili fino al termine dell'appalto;
 - la necessità della variante è motivata dal fatto che durante l'anno, soprattutto a causa di eventi meteorologici rilevanti ma anche per adeguamenti normativi e/o funzionali si è dovuto mettere in atto interventi su fabbricati e impianti comunali in con una incidenza economica giornaliera superiore a quanto previsto dal progetto, come ben rappresentato dalla Relazione del Direttore

dei Lavori;

- nei confronti della RTI formata da COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL (capogruppo) e VIANELLO COSTRUZIONI SRL (mandante) sono stati emesso dal RUP i seguenti Certificati di Pagamento:

- Certificato di Anticipazione in data 29.12.2022 di importo pari a Euro 122.500,00 (o.f.e.) oltre all'IVA del 22% pari a Euro 26.950,00 per complessivi Euro 149.450,00;

- Certificato di Pagamento n. 1 in data 07/03/2023 di importo pari a Euro 79.821,81 (o.f.e.) oltre all'IVA del 22% pari a Euro 17.428,80 per complessivi Euro 96.650,61;

- Certificato di Pagamento n. 2 in data 21/04/2023 di importo pari a Euro 80.746,56 (o.f.e.) oltre all'IVA del 22% pari a Euro 17.764,24 per complessivi Euro 98.510,80;

- Certificato di Pagamento n. 3 in data 21/06/2023 di importo pari a Euro 87.619,00 (o.f.e.) oltre all'IVA del 22% pari a Euro 19.276,18 per complessivi Euro 106.895,18;

- Certificato di Pagamento n. 4 in data 20/09/2023 di importo pari a Euro 42.140,24 (o.f.e.) oltre all'IVA del 22% pari a Euro 9.270,85 per complessivi Euro 51.411,09;

per un totale di Euro € 412.827,61 (o.f.e.) che costituisce la quasi totalità dell'importo contrattuale.

- trattasi pertanto di esigenze imprevedute e imprevedibili che determinano la necessità di incrementare l'importo dell'appalto per garantire la pronta esecuzione di interventi di restauro e adeguamento degli immobili comunali; la perizia non altera l'originaria impostazione progettuale;
- per quanto concerne le lavorazioni supplementari l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, in quanto i tempi per l'avvio di una procedura di selezione di un nuovo contraente risulterebbero incompatibili con l'esigenza di eseguire determinate opere di carattere urgente.
- L'RTI formata da COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL (capogruppo) e VIANELLO COSTRUZIONI SRL (mandante) ha già operato sugli immobili suddetti svolgendo una serie di attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi suddetti (verifiche strutturali, sopralluoghi, campionamenti, ecc.) ed è pertanto a conoscenza delle

problematiche presenti nei fabbricati e degli aspetti tecnici propri delle opere da realizzare.

- Per eseguire in tempi brevi tali interventi di carattere urgente, determinati da circostanze impreviste e imprevedibili nell'appalto iniziale, risulta necessario utilizzare le somme a disposizione dell'appalto utilizzando l'istituto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- le motivazioni espresse nella Perizia rispettano le condizioni previsto dall'art. 106 comma 1 lettere c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nel dettaglio:
 - La condizione n. 1) è soddisfatta in quanto le lavorazioni effettuate o in corso di realizzazione, come buona parte delle lavorazioni dell'appalto, non sono programmabili o prevedibili in fase di progettazione.
 - La condizione n. 2) è soddisfatta in quanto la natura dell'appalto non viene modificata; viene infatti mantenuta percentualmente la stessa suddivisione di categorie, e proporzionalmente gli importi relativi alle lavorazioni in economia e agli oneri per la sicurezza. La tipologia di lavorazioni effettuate rimane la stessa prevista a progetto e descritta in premessa. Anche i fabbricati / impianti sportivi oggetto dell'appalto rimangono gli stessi.
- la suddetta Perizia di Variante n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., prevede l'esecuzione di lavori aggiuntivi per € 117.353,80 (o.f.e.), da impegnare a favore dell'affidataria RTI formata da COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL (capogruppo) Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 01817990276 – VIANELLO COSTRUZIONI SRL (mandante) Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02786550273, pari ad un aumento percentuale del 28,21% rispetto all'importo di contratto per un importo complessivo dei lavori aggiornato ad € 533.381,80 (o.f.e.);
- l'atto aggiuntivo di modifica del contratto rep. n. 23474 del 24/11/2022 è stato siglato per accettazione dall'Impresa appaltatrice ed acquisito al prot. Comunale PG/2023/0526878 in data 02/11/2023.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che sia necessario procedere all'approvazione Perizia di Variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, c. 1, nel rispetto delle condizioni di cui alle

lettere c) del medesimo comma e del comma 7 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista a tale scopo la Relazione di verifica ed autorizzazione del R.U.P., prot. n. PG/2023/0538222 del 08/11/2023, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e prevista dalle misure specifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza succitato, che autorizza la Perizia di Variante in corso d'opera n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che l'importo delle lavorazioni di € 117.353,80 (o.f.e.) oltre all'IVA per complessivi € 143.171,64 rispetta quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., e che tale importo trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico;

Atteso che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "progettazione ed esecuzione di lavori pubblici", "l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria";

Dato atto che:

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Verificato che l'importo delle lavorazioni di € 143.171,64 (o.f.c.) trova copertura a Bilancio 2023 al capitolo 11522/109 "BENI IMMOBILI" codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale", spesa finanziata con contributi Avanzo di Legge Speciale applicato a Bilancio 2023, con copertura alle somme B del quadro economico;

Vista la dichiarazione del RUP, Ing. Giovanni Voltolina, acquisita agli atti con PG/2023/0538340 del

08/11/2023, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina PG/2022/0025566 del 18/01/2022, a firma del Dirigente Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole Arch. Silvia Loreto;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del CI 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni Precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 187.850,00	€ 664.185,80	€ 147.964,20	€ 1.000.000,00
Impegnato	€ 187.850,00	€ 664.185,80		

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Perizia di Variante in corso d'opera n.1, redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzata dal R.U.P. con apposita Relazione, protocollo PG/2023/0535348 del 07/11/2023;
2. di approvare l'atto aggiuntivo al contratto Rep 23474 del 24/11/2022, siglato per accettazione dall'impresa ed acquisito al prot comunale PG/2023/0526878 in data 02/11/2023;
3. di impegnare la somma € 143.171,64 (o.f.c.) a favore dell'impresa RTI formata da COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL (capogruppo), Sestiere San Marco n. 2407 – 30124 Venezia - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 01817990276 – VIANELLO COSTRUZIONI SRL (mandante) Sestiere Scarpa n. 1217/D - 30126 Venezia Pellestrina - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02786550273, dando atto che la somma di € 143.171,64 (o.f.c.) trova copertura a Bilancio 2023 al capitolo 11522/109 "BENI IMMOBILI" codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale", spesa finanziata con contributi Avanzo di Legge Speciale applicato a Bilancio 2023, con copertura alle somme B del quadro economico, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N9 - manutenzioni diffuse - tipologia 1 - manutenzioni straordinarie diffuse su beni propri", associando all'impegno il codice di classificazione 091 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
5. Codice CUP F79H22000270001 - CIG 93218054D6;
6. di approvare il seguente quadro economico di variante:

Cod.Proc: 14693 Oggetto: EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	469.275,87	a misura	25.644,72		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	38.461,21	in economia			
totale	507.737,08	totale	25.644,72		

importo lavori al netto del ribasso del 29,610%	% IVA(*)	importo IVA
533.381,80	22	117.344,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	336.645,84			336.645,84
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.633,36			1.633,36
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	9.120,00			9.120,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.875,00			1.875,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	349.274,20			
12) IVA			117.344,00	
totale a disposizione	466.618,20			
totale complessivo	1.000.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	650.725,80
somme a disposizione (o.f.c.)	340.154,20
incentivi	9.120,00
totale complessivo	1.000.000,00

7. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni Precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 187.850,00	€ 807.357,44	€ 4.792,56	€ 1.000.000,00

Impegnato	€ 187.850,00	€ 807.357,44		
-----------	--------------	--------------	--	--

8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. di dare atto che il RUP è l'ing. Giovanni Voltolina (nomina PG/2022/0025566 del 18/01/2022);
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

LA DIRIGENTE

Arch. Silvia Loreto

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- Relazione del RUP di verifica e autorizzazione (PG/2023/0538222 del 08/11/2023)
- Relazione illustrativa del Direttore dei Lavori (PG/2023/0535348 del 07/11/2023)
- Atto aggiuntivo (PG/2023/0526878 del 02/11/2023)
- Quadro Economico di Variante (PG/2023/0535352 del 07/11/2023)

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2592

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15750/2023 del 22/11/2023 - NON ESECUTIVO "SECI GEDI 560 C.I. 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA "

"SECI GEDI 560 C.I. 14693 EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - Determina di Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 - Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di - 143.171,63 = (o.f.i.). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b"

autorizzazione Proposta di determina 2592/23 del 09/11/23

ref. prenotazione n. 14161/2023 - autorizzazione Determine 2103/23

L'impegno di spesa numero 15750/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	143.171,64
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>CIG</i>	93218054D6 CUP F77H22000270001	
<i>Opera</i>	4147 - 14693/000 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE-	
<i>Tipo Spesa</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	143.171,64

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2023 al 22/11/2023

Stanziamiento di bilancio	51.900.125,70 +
Impegni precedenti	40.277.568,42 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	11.622.557,28 =
Ammontare del presente impegno	143.171,64 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	11.479.385,64 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 22 novembre 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22/11/2023 n. 803
Rif. Proposta di determina 2592/23
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 802 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	51.756.954,06	143.171,64		51.900.125,70
		previsioni di cassa	41.745.342,82			41.745.342,82
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.144.044,17		-143.171,64	11.000.872,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.088.957,43			4.088.957,43
		previsioni di competenza	64.122.903,30	143.171,64	-143.171,64	64.122.903,30
		previsioni di cassa	43.646.539,94			43.646.539,94
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	5.850.501,24			5.850.501,24
		previsioni di competenza	89.903.961,12	143.171,64	-143.171,64	89.903.961,12
		previsioni di cassa	69.261.153,98			69.261.153,98
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	280.212.714,85	143.171,64	-143.171,64	280.212.714,85
		previsioni di cassa	251.710.291,53			251.710.291,53
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	62.900.998,23	143.171,64	-143.171,64	62.900.998,23
		previsioni di cassa	41.745.342,82			41.745.342,82
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.867.011.021,70	143.171,64	-143.171,64	2.867.011.021,70
		previsioni di cassa	2.708.655.794,29			2.708.655.794,29

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 802 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			179.276.044,43			179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso		1.434.532,21			1.434.532,21
	Vincoli derivanti da leggi		15.163.014,31			15.163.014,31
	Vincoli derivanti da trasferimenti		46.522.032,04			46.522.032,04
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		254.435,29			254.435,29
	Vincoli attribuiti dall'ente		3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti		3.555.794,22			3.555.794,22
	Avanzo non vincolato		50.772.129,31			50.772.129,31
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	2.867.011.021,70			2.867.011.021,70
		previsioni di cassa	2.469.141.100,14			2.469.141.100,14

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 802 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	29.299.990,47	-143.171,64		29.156.818,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.560.364,59			25.560.364,59
		previsioni di competenza	29.353.990,47	-143.171,64		29.210.818,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	37.156.842,66			37.156.842,66
		previsioni di competenza	49.710.738,59	-143.171,64		49.567.566,95
		previsioni di cassa	1.213.317,00			1.213.317,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	219.834.799,34	-143.171,64		219.691.627,70
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	29.299.990,47	-143.171,64		29.156.818,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.220.345.197,95	-143.171,64		2.220.202.026,31
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 802 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.846.633,11			12.846.633,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		89.094.570,97		-143.171,64	88.951.399,33
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
	previsioni di competenza	2.220.345.197,95		-143.171,64	2.220.202.026,31
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

CITTA' DI
VENEZIA



ccarComune di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

OGGETTO: CI 14693 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - **Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. -**

IMPRESA: RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL – VIANELLO COSTRUZIONI SRL

Determina di aggiudicazione n 2010 del 07/10/2022

Contratto Rep 23474 del 24/11/2022

CIG 93218054D6

CUP F79H22000270001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	570.000,00
Ribasso d'asta 29,61 %	€	153.972,00
Importo netto dei lavori	€	366.028,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	20.000,00
Lavori in Economia non soggetti a ribasso	€	30.000,00
Importo contrattuale	€	416.028,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE LAVORI

1 - PREMESSA

I lavori di cui all'oggetto riguardano interventi puntuali di restauro, adeguamento normativo, manutenzioni a guasto e messa in sicurezza degli impianti sportivi di proprietà comunale dislocati a Venezia Centro Storico e nelle Isole. Tali interventi vengono perlopiù individuati durante l'arco di durata dell'appalto, e in linea di massima non sono programmabili. La durata dell'appalto è di un anno, e i lavori sono stati consegnati il 25/11/2022.

L'importo complessivo dell'intervento, riproposto da alcuni anni, garantisce una risposta pronta ad una moltitudine di situazioni che si presentano con una certa regolarità. L'appalto deve garantire, a meno di imprevisti, la copertura finanziaria di tali interventi per l'intera durata dell'appalto, 365 giorni.

Gli interventi normalmente richiesti sono ricompresi nelle seguenti tipologie di lavorazioni:

- guasti alle linee elettriche;
- guasti alle linee di adduzione idrica;
- problematiche varie inerenti le reti delle acque nere e ai corpi fognari;
- manutenzioni di serramenti;
- manutenzione di pavimenti;
- opere di dipintura;
- opere di manutenzione in copertura;
- adeguamenti normativi e messe in sicurezza

2 - PERIZIA DI VARIANTE n. 1

Durante il periodo invernale - primaverile 2023 si sono resi necessari numerosi interventi, di carattere urgente, che hanno comportato un impegno economico non prevedibile in fase di

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

progettazione. Tra gli interventi di maggior impatto ci sono stati:

- Installazione nuovo impianto Allarme presso C.S. Costantino Reyer a Sant'Alvise;
- Sistemazione Impianto idraulico Spogliatoi Palestra "ex Complesso Severi";
- Interventi urgenti di sistemazione dell'intonaco del fabbricato spogliatoi del Centro Sportivo Sacca san Mattia a Murano;

Tutto questo ha comportato e sta comportando un avanzamento della spesa molto più rapido rispetto alle attese, con il rischio di esaurire le risorse prima del nuovo appalto annuale di "EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI".

Tale surplus di spesa, dovuto al verificarsi di guasti contemporaneamente in diversi centri sportivi e soprattutto di impatto economico rilevante, non poteva essere certamente programmabile e pertanto rientra nella casistica di lavori imprevisti e imprevedibili in fase progettuale.

Di seguito si riporta tabella con stati di avanzamento lavori fino al quarto SAL che evidenziano come al 21/09/2023, data di emissione del primo SAL, i lavori di manutenzione effettuati corrispondessero a circa il 99% dell'importo di contratto.

	da	a	giorni	Importo
ANTICIPAZIONE				€ 122.500,00
SAL 1	25/11/2022	06/03/23	102	€ 79.821,81
SAL 2	07/03/23	20/04/23	45	€ 80.746,56
SAL 3	21/04/23	16/06/23	57	€ 87.619,00
SAL 4	17/06/23	20/09/23	96	€ 42.140,24

Per garantire il servizio di manutenzione fino al termine dell'appalto e per eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria urgenti e non prorogabili quali:

- Sistemazione reti parapalloni Campo Sportivo Don Olinto Marella - Pellestrina
- e garantire altri interventi manutentivi fino al prossimo appalto

è necessario incrementare l'importo complessivo dell'appalto utilizzando l'istituto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. - Variante in corso d'opera -, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo."

Le lavorazioni di perizia verranno riconosciute all'Appaltatore, a misura o in economia, utilizzando i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia, come previsto nel Capitolato speciale d'Appalto.


3 - IMPORTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Per stabilire l'importo della Variante in corso d'opera si è proceduto come segue:

- è stata calcolato l'importo lavori eseguiti mediamente ogni giorno secondo quanto previsto dall'appalto (importo lavori/365gg) che risulta pari ad € 1.139,80
- è stato stimato che per garantire uno standard minimo di servizio d'intervento e per eseguire quelli necessari enunciati nel precedente paragrafo possa essere sufficiente una spesa media giornaliera pari al 72% dell'importo medio giornaliero di contratto ($72\% * € 1.139,80 = € 968,38$), da moltiplicare per i giorni rimanenti di appalto a partire dall'ultimo SAL: $365 - (300) + 60 = 125$ gg
- Il risultato (€ 121.154,19) è stato sommato all'importo totale dei SAL (€ 412.827,61)

L'importo complessivo dei lavori comprensivo dell'importo di perizia vale pertanto €

533.381,80, come esplicitato dal grafico seguente:



L'importo della Perizia ammonta a:

€ 533.381,80 - € 416.028,00 = **€ 117.353,80 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**, suddivisi con le stesse percentuali previste a contratto come rappresentato dalla seguente tabella:

	contratto		perizia	TOTALE
lavori a misura	€ 366.028,00	87,98%	€ 103.247,87	€ 469.275,87
economie	€ 30.000,00	7,21%	€ 8.461,21	€ 38.461,21
sicurezza	€ 20.000,00	4,81%	€ 5.644,72	€ 25.644,72
TOT	€ 416.028,00	100%	€ 117.353,80	€ 533.381,80

4 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 106 COMMA 1 LETTERA C) E COMMA 7 Dlgs 50/2016

L'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 recita quanto segue:

c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le*

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

La condizione n. 1) è soddisfatta in quanto le lavorazioni effettuate o in corso di realizzazione, come buona parte delle lavorazioni dell'appalto, non sono programmabili o prevedibili in fase di progettazione.

La condizione n. 2) è soddisfatta in quanto la natura dell'appalto non viene modificata; viene infatti mantenuta percentualmente la stessa suddivisione di categorie, e proporzionalmente gli importi relativi alle lavorazioni in economia e agli oneri per la sicurezza. La tipologia di lavorazioni effettuate rimane la stessa prevista a progetto e descritta in premessa. Anche i fabbricati / impianti sportivi oggetto dell'appalto rimangono gli stessi.

Le lavorazioni aggiuntive, oggetto della presente perizia, ammontano a complessivi € 117.353,80 (o.f.e.), quindi pari a circa il 28,21% di lavori aggiuntivi rispetto all'importo di contratto, superiore al quinto d'obbligo ma nel rispetto del limite di cui all'art. 106 comma 7.

5 - DURATA DEI LAVORI

Considerate le condizioni meteorologiche del periodo e le lavorazioni mancanti, vengono concessi 60 gg di proroga oltre ai 365 giorni contrattuali.

6 - CONCLUSIONE

Per le ragioni espresse e circostanziate nella presente relazione nonché negli elaborati allegati, si ritiene che possa essere autorizzata la presente Variante in Corso d'opera ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c), sussistendo le condizioni di cui all'art 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'Art. 26, D.lgs. n. 50/2022.

Venezia, 30/10/2023

Il Direttore dei Lavori
geom. Riccardo Enzo
(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Quadro Economico di Perizia
Atto aggiuntivo

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

OGGETTO: CI 14693 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI
Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
ATTO AGGIUNTIVO

IMPRESA: RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL – VIANELLO COSTRUZIONI SRL

Determina di aggiudicazione n 2010 del 07/10/2022

Contratto Rep 23474 del 24/11/2022

CIG 93218054D6

CUP F79H22000270001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	570.000,00
Ribasso d'asta 29,61 %	€	153.972,00
Importo netto dei lavori	€	366.028,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	20.000,00
Lavori in Economia non soggetti a ribasso	€	30.000,00
Importo contrattuale	€	416.028,00

ATTO AGGIUNTIVO

art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016

art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di ottobre in Venezia

PREMESSO CHE:

- i lavori di cui all'oggetto sono stati appaltati all'RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL e VIANELLO COSTRUZIONI SRL per un importo di € 416.028,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 29,61%;
- durante i lavori si è riscontrata la necessità di modificare l'importo dei lavori per via di un surplus di richieste d'intervento, come dettagliatamente illustrato nella relazione illustrativa del Direttore dei Lavori per i quali è stata redatta una perizia di variante dell'importo complessivo netto di € 117.353,80 di cui il presente atto è parte integrante;
- a seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo contrattuale risulta aumentato di complessivi € 117.353,80 pari ad una percentuale del 28,21%, superiore al quinto d'obbligo; Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (affidamento)

La Stazione Appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL e VIANELLO COSTRUZIONI SRL

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

rappresentata dal sig. Giovanni Salmistrari in qualità di Legale rappresentante che assume l'impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto.

Art. 2 (termine dei lavori)

E' prevista proroga di 60 giorni rispetto al termine lavori.

Art. 3 (importo dei lavori)

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta complessivamente a € 117.353,80 al netto del ribasso d'asta del 29,61 % , di cui € 8.461,21 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 9.295,47 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta. I lavori sono tutti riconducibili alla categoria previste nell'appalto nelle medesime proporzioni.

Art. 4 (condizioni contrattuali)

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale Rep 23474 del 24/11/2022.

Art. 5 (importo atto aggiuntivo)

L'importo finale del presente atto risulta così composto:

Perizia di Variante n. 1	
Lavori a misura	€ 103.247,87
economie	€ 8.461,21
sicurezza	€ 5.644,72
Totale (o.f.e.)	€ 117.353,80

Art. 6 (cauzione integrativa)

Per effetto dei maggiori lavori previsti nel presenta atto di sottomissione rispetto al contratto originario d'appalto, l'Esecutore presta una cauzione integrativa, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., di € 11.735,38 corrispondente al 10% dell'importo del presente atto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano, se possedute, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 (tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore.

Il presente atto è composto da 3 pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore e

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Venezia lì 31/10/2023

L'Esecutore
RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL e VIANELLO COSTRUZIONI SRL
- *firma digitale* -

Il Direttore dei Lavori
geom. Riccardo Enzo
- *firma digitale* -

il Responsabile del procedimento
ing. Giovanni Voltolina
- *firma digitale* -

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

Prot. n. vedi timbro digitale

OGGETTO: CI 14693 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSAA NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI

Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Relazione del RUP di verifica e autorizzazione alla perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

IMPRESA: RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL - VIANELLO COSTRUZIONI SRL

Determina di aggiudicazione n 2010 del 07/10/2022

Contratto Rep 23474 del 24/11/2022

CIG 93218054D6

CUP F79H22000270001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	570.000,00
Ribasso d'asta 29,61 %		€	153.972,00
Importo netto dei lavori		€	366.028,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	20.000,00
Lavori in Economia non soggetti a ribasso		€	30.000,00
Importo contrattuale		€	416.028,00

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

- Accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore sulla Perizia di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 26 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto 9. delle Linee Guida dell'ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 56/2017 di integrazione e correzione al D. Lgs. n. 50/2016;
- verificata la documentazione progettuale della Perizia, redatta dal Direttore dei Lavori, con PG/2023/0535348 in data 07/11/2023, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo, secondo gli approcci e le metodologie già descritte nei verbali di verifica condotti sul progetto esecutivo e qui di seguito elencati:
 - a) COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE;
 - b) COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI - RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI;
 - c) APPALTABILITÀ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA;

- d) PRESUPPOSTI PER LA DURABILITÀ DELL'OPERA NEL TEMPO;
e) MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO;
f) POSSIBILITÀ DI ULTIMAZIONE DELL'OPERA ENTRO I TERMINI PREVISTI;
g) SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI;
h) ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI;
i) MANUTENIBILITÀ DELLE OPERE.
- Verificata la conformità della Perizia per Lavori Supplementari ed in Variante n. 1 rispetto agli indirizzi progettuali contenuti nei progetti approvati prima dell'affidamento dei lavori, la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, al rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore e circa l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili (verifica patrimoniale e conformità urbanistica);
 - Verificata, ai sensi dell'art. 26 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto 9 delle Linee Guida dell'ANAC n. 3, la Perizia di Variante n.1, redatta dal Direttore dei lavori e con il supporto dello stesso, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016 e s.m.i., che illustra quanto segue:
 - "Tale surplus di spesa, dovuto al verificarsi di guasti contemporaneamente in diversi centri sportivi e soprattutto di impatto economico rilevante, non poteva essere certamente programmabile e pertanto rientra nella casistica di lavori imprevisi e imprevedibili in fase progettuale." ...*
 - "Per garantire il servizio di manutenzione fino al termine dell'appalto e per eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria urgenti e non prorogabili quali:*
 - *sistemazione reti parapalloni Campo Sportivo Don Olinto Marella è necessario incrementare l'importo complessivo dell'appalto utilizzando l'istituto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. - Variante in corso d'opera -, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.";*
 - Verificato che le motivazioni delle Perizia rispettano le condizioni previsto dall'art. 106 comma 1 lettere c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nel dettaglio:
 - ai sensi del punto 1 del medesimo comma, trattandosi infatti di circostanza imprevista e imprevedibile;
 - ai sensi del punto 2 del medesimo comma, non alterando la natura del contratto (non sono modificate né la natura dei lavori, né i luoghi, né le categorie di lavori);
 - Dato atto che:
 - l'atto di sottomissione è stati siglato per accettazione dalla RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL – VIANELLO COSTRUZIONI SRL, acquisito al protocollo comunale in data 02/11/2023 al n. PG/2023/0526878;
 - ai fini dell'approvazione della variante in argomento risulta necessario impegnare a favore della RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL – VIANELLO COSTRUZIONI SRL la somma di € 143.171,63 (o.f.i.), dando atto che la stessa è finanziata tra le Somme a

disposizione del quadro economico di variante e che tale importo verrà trasferito alla voce A) "Lavori" del quadro economico di variante.


- Verificato che l'importo delle lavorazioni inerenti alla perizia n. 1 al netto del ribasso d'asta di € 117.353,80 (o.f.e.) oltre a IVA per complessivi € 143.171,63 (o.f.i.) trova copertura economica alla voce A) dell'importo lavori del quadro economico di variante;
- Verificato che l'importo di € 143.171,63 (o.f.i.) trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico di variante;

ESPRIME ESITO POSITIVO

rispetto alla verifica condotta ai sensi dell'art 26 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente

AUTORIZZA

L'esecuzione delle lavorazioni della perizia di variante n 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016 e s.m.i., modificando la voce A) da € 416.028,00 a € 533.381,80 (o.f.e.), dando luogo al seguente Quadro Economico:



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 17902

generato in data: 02/11/2023

Cod.Proc: 14693 Oggetto: EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	469.275,87	a misura	25.644,72	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	38.461,21	in economia		
totale	507.737,08	totale	25.644,72	

importo lavori al netto del ribasso del 29,610%	% IVA(*)	importo IVA
533.381,80	22	117.344,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	336.645,84			336.645,84
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.633,36			1.633,36
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	9.120,00			9.120,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.875,00			1.875,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	349.274,20			
12) IVA	117.344,00			
totale a disposizione	466.618,20			
totale complessivo	1.000.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	650.725,80
somme a disposizione (o.f.c.)	340.154,20
incentivi	9.120,00
totale complessivo	1.000.000,00

Considerate le condizioni meteorologiche del periodo e le lavorazioni mancanti, vengono concessi 60 gg di proroga oltre ai 365 giorni contrattuali.

Venezia, ved. Prot.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni Voltolina
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- *Relazione illustrativa del DL di Perizia di Variante n. 1* (PG/2023/0535348 del 07/11/2023)
- *Atto aggiuntivo* (PG/2023/0526878 del 02/11/2023)
- *Quadro Economico* (PG/2023/0535352 del 07/11/2023)

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

OGGETTO: CI 14693 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - **Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. -**

IMPRESA: RTI tra COSTRUZIONI e RESTAURI G. SALMISTRARI SRL – VIANELLO COSTRUZIONI SRL

Determina di aggiudicazione n 2010 del 07/10/2022

Contratto Rep 23474 del 24/11/2022

CIG 93218054D6

CUP F79H22000270001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	570.000,00
Ribasso d'asta 29,61 %	€	153.972,00
Importo netto dei lavori	€	366.028,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	20.000,00
Lavori in Economia non soggetti a ribasso	€	30.000,00
Importo contrattuale	€	416.028,00

QUADRO ECONOMICO

GeLP
(PDF)

Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 17902

generato in data: 02/11/2023

Cod.Proc: 14693 Oggetto: EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	469.275,87	a misura	25.644,72		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	38.461,21	in economia			
totale	507.737,08	totale	25.644,72		

importo lavori al netto del ribasso del 29,610%	% IVA(*)	importo IVA
533.381,80	22	117.344,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	336.645,84			336.645,84
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.633,36			1.633,36
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	9.120,00			9.120,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.875,00			1.875,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	349.274,20			
12) IVA				
totale a disposizione	466.618,20			
totale complessivo	1.000.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	650.725,80
somme a disposizione (o.f.c.)	340.154,20
incentivi	9.120,00
totale complessivo	1.000.000,00

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>		<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
A4 040	Manutenzioni diffuse impianti sportivi	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-2592/2023	Impegnato	E 143.171,63	29-25