



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. Approvazione di Modifica contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestuale affidamento servizi alla società SICURTECNO SRL - Impegno di spesa di € 9.823,05=(ofpc). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013 ( cod. SRC23\_02)

*Proposta di determinazione (PDD) n. 2742* del 23/11/2023

*Determinazione (DD) n. 2799* del 06/12/2023

*Fascicolo 2021.XI/2/1.255 "C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI"*

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 23/11/2023.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 01/12/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 06/12/2023.



Fasc.: 2021/XI.2.1/255

**Oggetto:** C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. Approvazione di Modifica contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestuale affidamento servizi alla società SICURTECNO SRL - Impegno di spesa di € 9.823,05=(ofpc). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013 ( cod. SRC23\_02)

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e del Piano degli Investimenti delle opere pubbliche 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione

“Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

- con disposizione del Sindaco, Prot. Gen. n. 374198 del 22/08/2022, è stato confermato, fino al 31/12/2023, l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all’Arch. Silvia Loreto;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili*”, di cui all’allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 fissa i principi contabili in materia di imputazione delle spese;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l’art. 153, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*”;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all’art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell’Amministrazione;
- la D.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*”;

- la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al “Codice di comportamento interno”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

**Premesso che:**

- l’intervento avente ad oggetto il C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 47 del 13/07/2023 per l’importo complessivo di € 1.930.000,00 (ofc);

**Considerato che** si rende necessario eseguire lavorazioni non previste né prevedibili rispetto al contratto originario e lavorazioni supplementari per migliorare la funzionalità del fabbricato soprattutto in termini di sicurezza antincendio e antinfortunistica trattandosi di locale di pubblico spettacolo;

**Premesso altresì che:**

- l’intervento C.I. 14767 risulta inserito nella prima annualità del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, e nel Documento unico di programmazione allegati al Bilancio di Previsione per

gli esercizi finanziari 2021-2023 approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 1.400.000,00.=, spesa finanziata con Contributi Legge Speciale Venezia;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 29.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo di fattibilità tecnica economica, delle opere in oggetto, per un importo di € 1.097.814,22.= (o.f.e.) di cui € 1.021.814,22.= per lavori ed € 76.000,00.= quali oneri per la sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 1385 del 07/07/2022 è stato approvato il relativo progetto esecutivo per un importo di € 1.117.321,99.= (o.f.e.) di cui € 1.043.084,80.= per lavori ed € 74.237,19.= quali oneri per la sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 2622 del 14/12/2022 i succitati lavori sono stati aggiudicati alla Società Argo Costruzioni e Restauri S.r.l. per l'importo di € 1.043.084,80 al netto del ribasso d'asta del 0,850% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 74.237,19 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 1.108.455,77.=(o.f.e.);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30 novembre 2022 è stato rifinanziato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 350.000,00.= con Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicato a Bilancio 2022 - cap/art. 11522/109 "Beni Immobili" codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche";
- con determinazione dirigenziale n. 2822 del 28/12/2022, per il rifinanziamento dell'intervento in oggetto, è stato approvato l'assestamento del quadro economico e l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario;
- con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 47 del 13/07/2023 è stato rifinanziato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 180.000,00.= con Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicato a Bilancio 2023 - cap/art. 11522/109 "Beni Immobili" codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 04/09/2023 è stato approvato:
  - l'assestamento del quadro economico e l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario;
  - l'affidamento professionale di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale all'ing. Foster Rossi c.f. RSSFTR78T17C383Z, con contestuale determina a contrarre e impegno di

spesa per la spesa complessiva presunta di Euro € 13.699,54.= (opfc), cod. SRC23\_02 per corrispettivi professionali;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1989 del 11/09/2023 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1. e con Determinazione Dirigenziale n. 2444 del 03/11/2023 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 che ha dato luogo al seguente quadro economico di Variante:



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 17829

generato in data: 20/10/2023

Cod.Proc: 14767 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	1.465.052,16	a corpo	87.273,01		
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>1.465.052,16</b>	<b>totale</b>	<b>87.273,01</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	0,850%	% IVA(*)	importo IVA
1.552.325,17		10	155.232,52

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	61.195,47			61.195,47
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	144.557,40			144.557,40
7b) spese tecniche (incentivi)	16.089,44			16.089,44
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>222.442,31</b>			
12) IVA			155.232,52	
<b>totale a disposizione</b>	<b>377.674,83</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.930.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.707.557,69
somme a disposizione (o.f.c.)	206.352,87
incentivi	16.089,44
<b>totale complessivo</b>	<b>1.930.000,00</b>

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori e durante le operazioni di collaudo si è manifestata la necessità di richiedere alla società SICURTECNO SRL, già incaricata con un INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I., affinché presti nuove prestazioni professionali aggiuntive rispetto a quelle previste a contratto che forniscano supporto dell'attività conclusive dell'intervento, di seguito elencate:
  - assistenza al DL e all'Appaltatore ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio realizzate con l'appalto;
  - assistenza al RUP ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio già presenti in loco;
  - assistenza al RUP durante le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, compresa la predisposizione della documentazione necessaria alle verifiche da parte della stessa;
- per l'esecuzione di tali attività, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2016, è stato stimato a vacazione il seguente importo di € 7.900,00, cui va applicato il ribasso di contratto del 2%(pari a € 158,00); l'importo dell'atto aggiuntivo è pertanto pari ad € 7.742,00 (o.f.p.e.), pari al 19,89% dell'importo contrattuale;
- trattandosi di attività supplementari rispetto alle prestazioni di contratto risultano autorizzabili, come descritto nella Relazione del RUP, applicando l' art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerando che l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, in quanto attività strettamente connesse alle prestazioni già previste nel contratto in essere, che prevedono una profonda conoscenza della progetto effettuato e di quanto realizzato nel corso dei lavori;

**Considerato** che risulta necessario procedere all'approvazione della modifica di contratto in corso di esecuzione a favore di SICURTECNO SRL, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

**Dato atto che** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "*progettazione ed esecuzione di lavori pubblici*", "*l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria*";

**Richiamata** a tale scopo la relazione del RUP redatta ai sensi degli artt. 31 e 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee Guida ANAC n. 3, avente PG/2023/0558413 del 22/11/2023 che motiva ed autorizza la modifica contrattuale;

**Atteso che**, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi dette ulteriori prestazioni alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, confermando i termini già previsti a contratto;

**Dato atto che**

- lo studio SICURTECNO SRL ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato, previa estrazione della visura camerale (Documento n. T482681874 estratto dal Registro delle Imprese CCIAA di Treviso-Belluno in data 15/07/2023, le verifiche d'ufficio presso il Casellario Giudiziale (per il tramite della Polizia Locale del Comune di Venezia) in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 con PG 560024 del 22/11/2023, presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con PG, PG/2023/0560061 del 22/11/2023, presso l'Agenzia delle Entrate con PG/2023/0560067 in data 22/11/2023, presso gli enti previdenziali e assistenziali (prot INAIL\_40162543 del 11/09/2023);

**Considerato che:**

- vi è la necessità, in virtù dei principi di buona andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e, in particolare, ai fini di una maggiore celerità e semplificazione dell'intero *iter*, procedere all'affidamento del servizio nelle more dell'esito dei certificati richiesti e tutt'ora in corso di acquisizione di cui al punto precedente stante la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere in qualsiasi momento dalla procedura l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo;
- per le ragioni summenzionate e in conformità a quanto previsto dalla normativa transitoria attualmente vigente, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere in pendenza dell'esito delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;

**Dato atto che:**

- le prestazioni supplementari risultano pari ad € 7.742,00 (o.f.p.e.) e comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 19,89%, rientrante quindi nei limiti previsti dall'art.106 co. 7 del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
- la spesa di € 9.823,05 (o.f.p.c.) trova copertura a Bilancio 2023 al cap. 11522/109 "Beni immobili", Bilancio 2023, Codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche" - Spesa finanziata da contributi Legge Speciale per Venezia parte capitale;

**Ritenuto pertanto:**

- di affidare allo studio professionale SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269, ulteriori prestazioni di servizi professionali per l'importo di € 9.823,05 (o.f.p.c.), in aggiunta alle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'Amministrazione e la succitato studio Rep 22467 del 28/10/2021;
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti delle prestazioni aggiuntive si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

**Richiamati:**

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina PG/2021/0165037 del 06/04/2021, conservato agli atti;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, né in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6

del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

**Vista** la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con PG/2023/0558385 del 22/11/2023, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

**Dato atto che:**

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14767 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 80.704,54	€ 1.830.449,86	€ 18.845,60	€ 1.930.000,00
Impegnato	€ 80.704,54	€ 1.830.449,86		

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**Richiamati** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l'affidamento per l'esecuzione delle prestazioni supplementari, così come richiamati nella Relazione del RUP, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, relativamente al C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I. per la somma complessiva di € 9.823,05=, oneri fiscali e previdenziali inclusi;
2. di approvare l'atto di sottomissione, allegato alla presente;
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, alla società SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269, già affidataria dell'esecuzione delle prestazioni di cui contratto avente Rep 22467 del 28/10/2021, l'esecuzione di ulteriori prestazioni per l'importo complessivo di € 9.823,05 (o.f.p.c.), alle condizioni del contratto in essere;
4. di impegnare a favore della società SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269 la spesa complessiva di € 9.823,05 (o.f.p.c.) finanziata a Bilancio 2023 al cap. 11522/109 "Beni immobili", Bilancio 2023, Codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche" - Spesa finanziata da contributi Legge Speciale per Venezia parte capitale;
5. CIG Z723209D85 - CUP F78C21000000001
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gare e Contratti dell'Area Economia e Finanza al fine di provvedere all'impegno della spesa e alla pubblicazione in G.U.R.I.;
7. che il quadro economico di variante inserito nelle premesse rimane invariato;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14767 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 80.704,54	€ 1.840.272,91	€ 9.022,55	€ 1.930.000,00
Impegnato	€ 80.704,54	€ 1.840.272,91		

9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giovanni Voltolina;
11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
12. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
13. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

LA DIRIGENTE

arch. Silvia Loreto

*atto firmato digitalmente (\*)*

allegati:

- Allegato A: Atto di sottomissione
- Allegato B: Relazione del RUP.

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2742

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16250/2023 del 04/12/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14767 -  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER  
OTTENIMENTO CPI. Approvazio"

"C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO  
GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. Approvazione di Modifica contratto ai sensi dell'art.  
106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestuale affidamento servizi alla  
società SICURTECNO SRL - Impegno di spesa di € 9.823,05=(ofpc). Atto da pubblicare ai  
sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013 (

cod. SRC23\_02) "

autorizzazione Proposta di determina 2742/23 del 23/11/23

rif. prenotazione n. 301323/2021 - autorizzazione Determine 1560/21

L'impegno di spesa numero 16250/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	9.823,05
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
<i>Fornitore</i>	SICURTECNO S.R.L. Cod.Fisc. 04314740269 P.Iva 04314740269	
<i>CIG</i>	Z723209D85 CUP F78C21000000001	
<i>Opera</i>	5842 - 14767/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1340 - 022.001.843.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 -	
	PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>9.823,05</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2023 al 04/12/2023

Stanziamiento di bilancio	50.113.106,56 +
Impegni precedenti	40.034.089,51 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.079.017,05 =
Ammontare del presente impegno	<b>9.823,05 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.069.194,00 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 06 dicembre 2023

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 04/12/2023 n. 878**  
**Rif. Proposta di determina 2742/23**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 877 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	51.503.283,51	9.823,05		51.513.106,56
		previsioni di cassa	44.133.839,01			44.133.839,01
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.690.569,37		-9.823,05	12.680.746,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	4.088.957,43			4.088.957,43
		previsioni di competenza	65.415.757,95	9.823,05	-9.823,05	65.415.757,95
		previsioni di cassa	46.035.036,13			46.035.036,13
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	residui presunti	5.850.501,24			5.850.501,24
		previsioni di competenza	91.197.815,77	9.823,05	-9.823,05	91.197.815,77
		previsioni di cassa	65.675.751,23			65.675.751,23
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	283.266.151,77	9.823,05	-9.823,05	283.266.151,77
		previsioni di cassa	249.884.471,05			249.884.471,05
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	64.193.852,88	9.823,05	-9.823,05	64.193.852,88
		previsioni di cassa	44.133.839,01			44.133.839,01
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.926.152.334,95	9.823,05	-9.823,05	2.926.152.334,95
		previsioni di cassa	2.719.632.394,67			2.719.632.394,67

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 877 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		44.467.410,55			44.467.410,55
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		179.276.044,43	9.823,05	-9.823,05	179.276.044,43
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso	2.982.057,53			2.982.057,53
	Vincoli derivanti da leggi	17.065.359,06			17.065.359,06
	Vincoli derivanti da trasferimenti	47.464.886,69			47.464.886,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	254.435,29			254.435,29
	Vincoli attribuiti dall'ente	3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti	3.595.003,95			3.595.003,95
	Avanzo non vincolato	54.397.270,62			54.397.270,62
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
	previsioni di competenza	2.926.152.334,95	9.823,05	-9.823,05	2.926.152.334,95
	previsioni di cassa	2.484.883.435,78			2.484.883.435,78

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 877 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	30.846.515,67	-9.823,05		30.836.692,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	25.560.364,59			25.560.364,59
		previsioni di competenza	30.900.515,67	-9.823,05		30.890.692,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	residui presunti	37.156.842,66			37.156.842,66
		previsioni di competenza	51.257.263,79	-9.823,05		51.247.440,74
		previsioni di cassa	1.213.317,00			1.213.317,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	221.381.487,35	-9.823,05		221.371.664,30
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	30.846.515,67	-9.823,05		30.836.692,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.224.599.133,88	-9.823,05		2.224.589.310,83
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 877 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		12.871.587,13			12.871.587,13
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		91.470.829,78		-9.823,05	91.461.006,73
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
	previsioni di competenza	2.224.599.133,88		-9.823,05	2.224.589.310,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

CITTA' DI  
VENEZIA



## Comune di Venezia

### Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I. (CIG Z723209D85 - CUP F78C21000000001).

### **Modifica contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269

Determina di aggiudicazione n. 1562 del 18/08/2021

Contratto: Rep 22467 del 28/10/2021

Importo a base d'asta	€ 39.721,03
Ribasso d'asta 2,00 %	- € 794,43
Importo offerto	€ 38.926,60
<b>Importo contrattuale (o.p.f.i)</b>	<b>€ 49.390,07</b>

## RELAZIONE del RUP

### PREMESSA

In data 28/10/2021, è stato sottoscritto il Contratto n. Rep. 22467, tra lo studio SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269 e l'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di 38.926,60 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali e del ribasso del 2,00 %, finalizzato all'"INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I." nell'ambito del CI 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori e durante le operazioni di collaudo si è manifestata la necessità di richiedere nuove prestazioni professionali a supporto dell'attività di Direzione Lavori e delle attività di conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi; le attività aggiuntive si sostanziano nella maniera seguente:

- assistenza al DL e all'Appaltatore ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio realizzate con l'appalto (stimate 50 ore lavorative)
- assistenza al RUP ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio già presenti in loco (stimate 50 ore lavorative)
- assistenza al RUP durante le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, compresa la predisposizione della documentazione necessaria

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

alle verifiche da parte della stessa (stimate 58 ore lavorative)

Per l'esecuzione di tali attività, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2016, è stato stimato a vacanza il seguente importo

Importo orario € 50,00 x ore n. 158 = € 7.900,00, cui va applicato il ribasso offerto del 2% (pari a € 158,00); l'importo dell'atto aggiuntivo è pertanto pari ad € 7.742,00 (o.f.p.e.)

L'importo di **€ 7.742,00** (o.f.p.e.) è pari al 19,89% dell'importo contrattuale

## **1 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 106 COMMA 1 Lett b)**

L'art. 106 comma 1 lett b) del Dlgs 50/2016 recita quanto segue:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Trattandosi di prestazioni molto peculiari e strettamente connesse alle prestazioni già affidate allo studio SICURTECNO S.r.l. entrambi i punti sono da considerarsi soddisfatti sia per motivi tecnici ed economici sia per i notevoli disguidi anche temporali che un diverso affidamento potrebbe comportare.

L'importo di **€ 7.742,00** (o.f.p.e.) è pari al 19,89% dell'importo contrattuale, pertanto è verificato quanto previsto al comma 7 dell'art 106 del Dlgs 50/2016.

## **2 - DURATA DELLA PRESTAZIONE**

La prestazione già contrattualizzata non subisce modifiche nella durata della prestazione, che pertanto sarà resa assieme a quelle di contratto.

## **3 - CONCLUSIONE**

Per le ragioni espresse e circostanziate nella presente relazione nonché negli elaborati allegati, si ritiene che possa essere autorizzata la presente Variante in Corso d'opera ai sensi dell'art 106 comma 1 lett b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di **€ 9.823,05**

**(o.f.p.e.).**

Detto importo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico ed è finanziato a Bilancio 2023 cap 11522/109 "Beni Immobili" Codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche" - Spesa finanziata con "Contributi Legge Speciale per Venezia".

Venezia, 17/11/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Voltolina

-Documento firmato digitalmente-

ALLEGATI:

- Atto di sottomissione sottoscritto da SICURTECNO S.r.l.

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico ed Isole

*Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina*

C.I. 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I. (CIG Z723209D85 - CUP F78C21000000001).

**Modifica contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269

Determina di aggiudicazione n. 1562 del 18/08/2021

Contratto: Rep 22467 del 28/10/2021

Importo a base d'asta	€ 39.721,03
Ribasso d'asta 2,00 %	- € 794,43
Importo offerto	€ 38.926,60
<b>Importo contrattuale (o.p.f.i)</b>	<b>€ 49.390,07</b>

**ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1**

**Premesso che:**

- In data 28/10/2021, è stato sottoscritto il Contratto n. Rep. 22467, tra lo studio SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269 e l'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di 38.926,60 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali e del ribasso del 2,00 %, finalizzato all'"INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ATTIVITA' PER OTTENIMENTO del C.P.I." nell'ambito del CI 14767 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori e durante le operazioni di collaudo si è manifestata la necessità di richiedere nuove prestazioni professionali a supporto dell'attività di Direzione Lavori e delle attività di conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi
- le attività aggiuntive si sostanziano nella maniera seguente:
  - o assistenza al DL e all'Appaltatore ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio realizzate con l'appalto (stimate 50 ore lavorative)
  - o assistenza al RUP ai controlli di funzionalità e di efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio già presenti in loco (stimate 50 ore lavorative)
  - o assistenza al RUP durante le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, compresa la predisposizione della documentazione necessaria alle verifiche da parte della stessa (stimate 58 ore lavorative)

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI**

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, MAGISTRATURA E SEDI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

- per l'esecuzione di tali attività, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2016, è stato stimato a vacazione il seguente importo
  - o importo orario € 50,00 x ore n. 158 = € 7.900,00, cui va applicato il ribasso offerto del 2%(pari a € 158,00 ); l'importo dell'atto aggiuntivo è pertanto pari ad € 7.742,00 (o.f.p.e.)
  - o l'importo di € 7.742,00 è pari al 19,89% dell'importo contrattuale
- A seguito della suddetta variazione viene riconosciuta un'integrazione alla parcella professionale per la Direzione Lavori in fase esecutiva, come descritto nella Relazione del RUP, quantificata complessivamente in € 7.742,00 al netto del ribasso offerto e degli oneri previdenziali e fiscali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

l'anno 2023, il giorno 17 del mese di novembre , col presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

L' Ing. Vincenzo Muzi, in qualità di Legale Rappresentante dello studio SICURTECNO S.r.l. C.F. e P.I. 04314740269, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, le prestazioni attinenti alla Relazione del RUP, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto di appalto;

#### **ART. 2**

L'importo complessivo dei servizi aggiuntivi ammonta a € 7.742,00 (o.p.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 2,00%, il tutto da assoggettare ad I.V.A. e contributo INARCASSA ai sensi di legge, per un totale di **€ 9.823,05** per le prestazioni integrative rispetto al contratto di appalto;

#### **ART. 3**

Il pagamento delle prestazioni, potrà essere effettuato unitamente all pagamento delle prestazioni già previste a contratto.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Società, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è sottoscritto tra le parti in forma privata e in caso di impugnazione esso verrà registrato.

Per  
SICURTECNO S.r.l.  
il legale rappresentante  
Ing. Vincenzo Muzi

VISTO  
Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Giovanni Voltolina

Atto sottoscritto in forma digitale.



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
A2 250	San Marco - Teatro Carlo Goldoni	85	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2021- quota A	PDD-2742/2023	Impegnato	E 9.823,05	29-28