



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14941 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Approvazione perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., Assestamento QE a seguito di rifinanziamento e contestuale impegno di spesa.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2991 del 13/12/2023

*Determinazione (DD)* n. 2949 del 19/12/2023

*Fascicolo* 2021.XI/2/1.27 "C.I. 14941 - -MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 13/12/2023.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 15/12/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/12/2023.

CITTA' DI  
VENEZIA



Comune di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Voltolina

PDD n.

Fasc. ..

Oggetto: CI 14941 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO". Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Approvazione perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., Assestamento QE a seguito di rifinanziamento e contestuale impegno di spesa.

## LA DIRIGENTE

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024 e che l'intervento in oggetto è programmato per la somma di € 200.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il Piano della Performance (PdP) per gli anni 2021-2023, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e che con deliberazione di Giunta

Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 in data 8 marzo 2022 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022–2024 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- con d.G.C. n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con successiva d.G.C. n. 170 in data 8 agosto 2023 sono state, rispettivamente, approvate una variazione alla sottosezione "3.2 - Performance" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, come risultante dall'allegato A denominato "Piano integrato di attività o organizzazione (PIAO) 2023- 2025 3.2 - Performance – Variazione", nonché una variazione della sezione la variazione dell' "Allegato 1 - Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni" della sottosezione "3.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, come risultante dall'allegato B denominato "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 3.3 - Rischi Corruttivi e Trasparenza - Variazione";
- con disposizione del Sindaco, PG/2022/0374198 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 31/12/2023 l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Sorico e Isole all'arch. Silvia Loreto;

**Visti inoltre:**

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all’art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell’Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), successivamente modificato con D.L. n. 77 del 29/05/2021 convertito in legge n. 108 del 31/07/2021;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

**Premesso che:**

- l'intervento C.I.14941 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO” (CUP F78H21000020001) risulta inserito nel Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 e che tale opera, dell’importo di € 200.000.= è finanziata a Bilancio 2023 con Contributi Legge Speciale per Venezia;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dai progettisti incaricati del Servizio edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 22/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e sono state definite le modalità a contrarre ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 267/2000, individuando quale procedura l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art 36 C.2 D.lgs 50/2016 come modificato dall’art.1, comma 2, lett. a, della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77

coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, previa consultazione di almeno tre operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020. L'importo a base gara è di 149.000,00 (o.f.e.) di cui € 136.400,00 per lavori a base d'asta a misura e € 12.600,00 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1904 del 26/09/2022 i lavori vengono affidati alla ditta CANATO COSTRUZIONI S.r.l., C.F. e P.IVA 03487000279, per complessivi € 142.180,00 (o.f.e.) di cui € 129.580,00 (o.f.e.) per lavori e € 12.600,00 (o.f.e.) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre al ribasso d'asta del 5,00 % e all'IVA al 22% per complessivi € 173.459,60 (o.f.i.), generando il seguente Quadro Economico di aggiudicazione:

*Cod.Proc: 14941 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a misura e a corpo	129.580,00	a misura	12.600,00
		a corpo	
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>129.580,00</b>	<b>totale</b>	<b>12.600,00</b>

importo lavori al netto del ribasso del	5%	% IVA(*)	importo IVA
142.180,00		22	31.279,60

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.536,00			15.536,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	300,00			300,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>18.220,00</b>			
12) IVA			31.279,60	
<b>totale a disposizione</b>	<b>49.499,60</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>191.679,60</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
6.820,00	5	1.500,40	22	8.320,40	200.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	173.459,60
somme a disposizione (o.f.c.)	15.836,00
incentivi	2.384,00
<b>totale complessivo</b>	<b>191.679,60</b>

Con Delibera di Consiglio N° 16 del 05/04/2023 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 – Variazione", l'intervento è stato rifinanziato per un importo di € 150.000 con Avanzo

di amministrazione vincolato da contributi di Legge Speciale, applicato a bilancio 2023;

**Considerato che:**

- come relazionato nella Perizia di Variante n.1 del Direttore di Lavori, acquisita al prot. comunale in data 05/12/2023, PG/2023/0582075, durante l'esecuzione dei lavori sulla copertura, è emerso che anche i listelli in legno di rivestimento sulla facciata nord-est presentano segni evidenti di degrado per cui si rende necessario eseguire i seguenti interventi supplementari rispetto l'appalto iniziale:
  - riverniciatura con 2 mani di impregnante per trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo delle tavole recuperabili che si presentano in buone condizioni;
  - sostituzione e verniciatura delle tavole in legno visibilmente degradate a rischio distacco.
- le motivazioni espresse nella Perizia rispettano le condizioni previsto dall'art. 106 comma 1 lettere b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nel dettaglio:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  2. comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- che la suddetta Perizia di Variante n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b)

del Dlgs 50/2016 e s.m.i., prevede l'esecuzione di lavori aggiuntivi per € 19.417,63 (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta 5,00% e dell'IVA al 22% ed inclusi gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 5.031,68 per un nuovo importo contrattuale totale pari a € 161.597,63 (o.f.e.);

- l'atto di sottomissione di modifica del contratto rep n. 23415 del 7/10/2022 è stato siglato per accettazione dall'Impresa appaltatrice ed acquisito al prot. comunale in data 05/12/2023, PG/2023/0582138.

**Ritenuto** pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che sia necessario procedere all'approvazione Perizia di Variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, c. 1, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) del medesimo comma e del comma 7 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** a tale scopo la Relazione di verifica ed autorizzazione del R.U.P. , prot. n. PG/2023/0586072 del 07/12/2023, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e prevista dalle misure specifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza succitato, che autorizza la Perizia di Variante in corso d'opera n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Atteso che**, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;

**Dato atto che** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "progettazione ed esecuzione di lavori pubblici", "l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria";

**Dato atto che:**

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;

- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

**Ritenuto necessario**, per le ragioni sopra esposte, impegnare a favore dell'affidataria CANATO COSTRUZIONI S.r.l., C.F. e P.IVA 03487000279, una somma aggiuntiva di € 19.417,63 (o.f.e.) oltre all'IVA al 22% per complessivi € 23.689,51 (o.f.c.);

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario dell'intervento, al lordo del rifinanziamento di cui sopra, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni prec.	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 2.384,00	€ 323.759,60	€ 23.856,40	€ 350.000,00
Impegnato	€ 2.384,00	€ 173.759,60		

**Dato atto che**

- Non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento (giusta dichiarazione acquisita con prot. PG/2023/0586055 del 07/12/2023) così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza 2022-2024 del Comune di Venezia;

- Il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento (giusta dichiarazione acquisita con prot. n. PG/2023/0275465 del 08/06/2023), e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6Bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 8 marzo 2022;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Perizia di Variante in corso d'opera n.1, redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzata dal R.U.P. con apposita Relazione, protocollo PG/2023/0586072 del 07/12/2023;
2. di approvare l'atto di sottomissione al contratto rep. n. 23415 del 27/10/2022, siglato per accettazione da CANATO COSTRUZIONI S.r.l. ed acquisito al prot comunale in data 05/12/2023, PG/2023/0582138;
3. di impegnare la somma di € 23.689,51 (o.f.c.) a favore di CANATO COSTRUZIONI S.r.l., codice fiscale e Partita IVA 03487000279, dando atto che tale somma trova copertura a Bilancio 2023, al cap. 11522/109 "Beni Immobili.", cod. gestionale "016", "Impianti Sportivi", spesa finanziata con avanzo di amministrazione da contributo Legge Speciale Venezia, applicato a bilancio 2023;

4. di approvare il seguente quadro economico di variante:

*Cod.Proc: 14941 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	134.465,95	a misura	17.631,68		0,00
a corpo	9.500,00	a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>143.965,95</b>	<b>totale</b>	<b>17.631,68</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	5%	% IVA(*)	importo IVA
161.597,63		22	35.551,48

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	141.846,49			141.846,49
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	300,00			300,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>144.530,49</b>			
12) IVA			<b>35.551,48</b>	
<b>totale a disposizione</b>	<b>180.081,97</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	197.149,11
somme a disposizione (o.f.c.)	142.146,49
incentivi	2.384,00
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>

5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – MANUTENZIONI PUNTUALI - tipologia 1 - Manutenzioni straordinarie puntuali", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
6. CUP F78H21000020001 – CIG 9313614D66;
7. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni prec.	2023	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 2.384,00	€ 197.449,11	€ 150.166,89	€ 350.000,00
Impegnato	€ 2.384,00	€ 197.449,11		

8. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. che il Rup è l'ing. Giovanni Voltolina giusta nomina con PG/2021/0021048 del 14/01/2021;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1

d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

*La Dirigente*

*arch. Silvia Loreto*

*- firmato digitalmente -*

Allegati:

- Relazione del RUP, prot. PG/2023/0586072 del 07/12/2023
- Perizia di Variante del Direttore Lavori, prot. PG/2023/0582075 del 05/12/2023
- Computo metrico estimativo di Variante, prot. PG/2023/0582093 del 05/12/2023
- Atto di sottomissione prot. PG/2023/0582138 del 05/12/2023
- Dichiarazione Conflitto d'interessi prot. PG/2023/0586055 del 07/12/2023
- Q.E. Perizia di Variante, prot. PG/2023/0586087 del 07/12/2023

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.*

*L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2991

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17177/2023 del 18/12/2023 - NON ESECUTIVO "CI 14941  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO  
MAZZORBO A BURANO. Atto da pu"

"CI 14941 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO  
SPORTIVO MAZZORBO A BURANO. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37  
comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.  
Approvazione perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs  
50/2016 e s.m.i., Assestamento QE a seguito di rifinanziamento e contestuale impegno di  
spesa. "

autorizzazione Proposta di determina 2991/23 del 13/12/23

rif. prenotazione n. 17176/2023 - autorizzazione Proposta di determina 2991/23

L'impegno di spesa numero 17177/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	23.689,51
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>Fornitore</i>	CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Cod.Fisc. 03487000279 P.Iva	
<i>CIG</i>	03487000279 9313614D66 CUP F78H21000020001	
<i>Opera</i>	3860 - 14941/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	
<i>Tipo Spesa</i>	IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>23.689,51</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2023 al 18/12/2023

Stanziamiento di bilancio	48.444.603,45 +
Impegni precedenti	40.714.766,28 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	7.729.837,17 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>23.689,51 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	7.706.147,66 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 dicembre 2023

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 18/12/2023 n. 949**  
**Rif. Proposta di determina 2991/23**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 949 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	48.570.913,94	-126.310,49		48.444.603,45
		previsioni di cassa	44.081.304,89			44.081.304,89
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.644.459,74	126.310,49		15.770.770,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	4.088.957,43			4.088.957,43
		previsioni di competenza	65.415.757,95	126.310,49	-126.310,49	65.415.757,95
		previsioni di cassa	46.035.036,13			46.035.036,13
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	residui presunti	5.850.501,24			5.850.501,24
		previsioni di competenza	91.197.815,77	126.310,49	-126.310,49	91.197.815,77
		previsioni di cassa	65.675.751,23			65.675.751,23
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	282.444.558,68	126.310,49	-126.310,49	282.444.558,68
		previsioni di cassa	249.884.471,05			249.884.471,05
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	3.207.666,90			3.207.666,90
		previsioni di competenza	64.215.373,68	126.310,49	-126.310,49	64.215.373,68
		previsioni di cassa	44.081.304,89			44.081.304,89
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.878.536.385,27	126.310,49	-126.310,49	2.878.536.385,27
		previsioni di cassa	2.725.321.489,13			2.725.321.489,13

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 948 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			44.467.410,55			44.467.410,55
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			179.276.044,43			179.276.044,43
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>						
	Fondo oneri e rischi		320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso		2.982.057,53			2.982.057,53
	Vincoli derivanti da leggi		17.065.359,06			17.065.359,06
	Vincoli derivanti da trasferimenti		47.464.886,69			47.464.886,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		254.435,29			254.435,29
	Vincoli attribuiti dall'ente		3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti		3.595.003,95			3.595.003,95
	Avanzo non vincolato		54.397.270,62			54.397.270,62
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	2.878.536.385,27			2.878.536.385,27
		previsioni di cassa	2.484.883.435,78			2.484.883.435,78

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 948 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	33.778.885,24	126.310,49		33.905.195,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	25.560.364,59			25.560.364,59
		previsioni di competenza	33.854.406,04	126.310,49		33.980.716,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	residui presunti	37.156.842,66			37.156.842,66
		previsioni di competenza	56.904.215,08	126.310,49		57.030.525,57
		previsioni di cassa	1.213.317,00			1.213.317,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	228.333.761,75	126.310,49		228.460.072,24
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	23.762.645,71			23.762.645,71
		previsioni di competenza	33.778.885,24	126.310,49		33.905.195,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.301.943.801,95	126.310,49		2.302.070.112,44
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 948 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		30.870.147,24			30.870.147,24
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		103.248.134,51	126.310,49		103.374.445,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
	previsioni di competenza	2.301.943.801,95	126.310,49		2.302.070.112,44
	previsioni di cassa	0,00			0,00

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

**Comune di Venezia****Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti**

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

**OGGETTO:** C.I. 14941 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO

**Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.**

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.r.l., Santa Croce 1029, 30135 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03487000279

Determina di aggiudicazione n. 1904 del 26/09/2022

Contratto: Rep 23415 del 27/10/2022

CIG: 9313614D66

CUP: F78H21000020001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	149.000,00
Ribasso d'asta 5,00 %		€	6.820,00
Importo netto dei lavori		€	129.580,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	12.600,00
Importo contrattuale		€	142.180,00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PERIZIA - DL****1 – PREMESSA**

I lavori di cui all'oggetto riguardano il centro sportivo di Mazzorbo, sito a Murano, e più nello specifico la copertura per via di problematiche sorte a causa della scarsa manutenzione della stessa nel tempo. Gli obiettivi sono principalmente l'eliminazione dei numerosi segni di muffa presenti nei muri degli spogliatoi, il rifacimento completo dell'impermeabilizzazione della copertura, posa di nuove scossaline e sostituzione di porzione di tavolato ligneo.

Gli spogliatoi risultano degradati dalle numerose infiltrazioni di acqua piovana.

Inoltre è stato recentemente riparato l'impianto di riscaldamento in quanto le tubazioni in ferro zincato a pavimento presentavano continue perdite al punto di rendere impossibile il regolare funzionamento dell'impianto. Tali perdite hanno contribuito anch'esse al degrado della struttura degli spogliatoi. Si procederà pertanto sia ad effettuare un ciclo completo di risanamento (trattamento fungicida, spazzolatura, imprimitura e dipinture) sia ad un controllo generale di tutti i finestrini per eliminare eventuali infiltrazioni provenienti dagli stessi.

In data 07/10/2022 con PG/2022/0464116 è stato sottoscritto il Verbale di inizio lavori.

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

## 2 - PERIZIA DI VARIANTE n. 1

In corso d'opera si è delineata la necessità di procedere con una perizia di variante al fine di eseguire alcune opere supplementari a seguito delle condizioni di degrado in cui versano i listelli in legno di rivestimento della parete nord-est.

Date le succitate problematiche, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- riverniciatura con 2 mani di impregnante per trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo delle tavole recuperabili che si presentano in buone condizioni;
- sostituzione e verniciatura delle tavole in legno visibilmente degradate a rischio distacco.

Prima di eseguire i suddetti lavori, sono stati effettuati dei sopralluoghi da cui è emerso che le travi di testa versano in situazione critiche. In data 14/02/2023, i lavori sono stati sospesi per una potenziale inagibilità temporanea della struttura e per tale ragione, in data 27/07/2023, sono state affidate, alla ditta ExPin, le indagini specifiche al fine di individuare le opportune modalità di intervento. Il risanamento delle suddette porzioni di travi verrà programmato in seguito allo stanziamento di somme a disposizione dall'amministrazione comunale, attraverso le procedure d'affidamento ai sensi del DLgs 36/2023. Allo stato attuale, per garantire la sicurezza degli utenti, la struttura è stata temporaneamente chiusa al pubblico in attesa della messa in sicurezza e/o consolidamento strutturale.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i., un cambiamento del contraente originale risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe notevoli disguidi e costi alla Stazione Appaltante.

Di seguito si riporta una tabella con stati di avanzamento lavori fino al primo SAL:

	da	a	giorni	importo
SAL 1	07/10/2022	14/02/2023	130	€ 120.161,51

Per garantire l'esecuzione dei sopracitati lavori di manutenzione straordinaria urgenti e non prorogabili è necessario incrementare l'importo complessivo dell'appalto utilizzando l'istituto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i. - Variante n.1 in corso d'opera, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Le lavorazioni di perizia verranno riconosciute all'Appaltatore, a misura, utilizzando il vigente Prezzario del Comune di Venezia o della Regione Veneto.

Inoltre, verrà sottoscritto dallo scrivente Direttore Lavori e dalla ditta incaricata, l'atto di sottomissione, essendo al di sotto del quinto d'obbligo.

## 3 - IMPORTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Per stabilire l'importo della Variante in corso d'opera si è provveduto a redigere un nuovo computo metrico estimativo dei lavori supplementari "a misura" ed allegato alla presente. L'importo del computo metrico estimativo a base della perizia, per le lavorazioni suppletive,

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

ammonta a € 20.174,78 di cui € 5.031,68 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Applicando alle sole voci a misura dei lavori, ovvero € 15.143,10, il ribasso d'asta offerto dalla Ditta, che corrisponde al 5,00 %, si ha un importo di € 14.385,95 (o.f.e.).

L'importo della Perizia, quindi, ammonta a **€ 19.417,63 (o.f.e.)** al netto del ribasso d'asta 5,00% e dell'IVA al 22% ed inclusi gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 5.031,68 per un nuovo importo contrattuale totale pari a **€ 161.597,63 (o.f.e.)**:

contratto	perizia	TOTALE
€ 142.180,00 (o.f.e)	€ 19.417,63 (o.f.e.)	<b>€ 161.597,63 (o.f.e.)</b>

#### 4 - DURATA DEI LAVORI

I lavori riprenderanno a seguito di ordine di servizio a firma del Direttore Lavori.

Venezia, 04/12/2023

Il Direttore lavori

Geom. Riccardo Enzo

-Documento firmato digitalmente-

#### ALLEGATI:

- Computo metrico estimativo
- Atto di sottomissione

**Comune di Venezia****Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti**

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

**OGGETTO:** C.I. 14941 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO

**Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.**

---

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.r.l., Santa Croce 1029, 30135 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03487000279

Determina di aggiudicazione n. 1904 del 26/09/2022

Contratto: Rep 23415 del 27/10/2022

CIG: 9313614D66

CUP: F78H21000020001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	149.000,00
Ribasso d'asta 5,00 %		€	6.820,00
Importo netto dei lavori		€	129.580,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	12.600,00
Importo contrattuale		€	142.180,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – PERIZIA DI VERIANTE**

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	P 1. 1. 12. 3	<b>LAVORI A MISURA</b> Rimozione della piccola orditura di tetti costituita da morali, correntini e listelli. Sono compresi nell'intervento il lievo della chioderia ; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili: morali e listelli.	al mq.	120,00	18,60	2.232,00
2	P 8. 1. 41	<b>RIMONTAGGIO E INTEGRAZIONE DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO</b> Rimontaggio e integrazione di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete di sezione fino a cm. 12x14, posti a interasse medio di cm 60. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile (fino al 50%). compreso ripristino muratura circostante alle teste a perfetta imitazione di quella esistente .E' compreso quant' altro occorre per dare l'opera finita. incluse le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno Misurazione: sviluppo lineare del travetto posto in opera.	m	145,00	43,64	6.327,80
3	P 1. 7. 28. 5	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da pavimentazioni; da realizzarsi su superfici precedentemente pulite e asciugate. Sono compresi nell'intervento l'applicazione in profondità del liquido antiparassitario da effettuarsi in corrispondenza dei fori già esistenti o in quelli da eseguire con diametro da 1,5÷4 mm e in numero da 5÷6 al mq; la sigillatura dei fori; la successiva impregnazione esterna delle superfici con il prodotto curativo e protettivo dato a due mani con pennelli morbidi fino alla completa imbibizione della superficie; il rivestimento delle superfici trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere al prodotto di agire: per superfici varie	al mq.	220,00	22,48	4.945,60
	N 0. 1. 14. 1	Mototopo, portata 4,1÷9 t: a caldo	ora	30,00	54,59	1.637,70
					a riportare	15.143,10

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	15.143,10
		<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>				<b>15.143,10</b>
		<b>ONERI PER SICUREZZA</b>				
5	N 0. 8. 3. 1	Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto, realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti, la rete di protezione. Compreso carico e scarico montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il primo mese o frazione di mese	al mq.	220,00	16,22	3.568,40
6	P 6. 1. 3. 1	Formazione di recinzione in rete plasticata di altezza pari a due metri esterna sostenuta da paletti in legno completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese	al mq.	100,00	12,41	1.241,00
7	P 6.24. 2. 1	Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora	ora	4,00	55,57	222,28
		<b>TOTALE ONERI PER SICUREZZA</b>				<b>5.031,68</b>
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>20.174,78</b>



CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico ed Isole

Responsabile del Servizio: *ing. Giovanni Voltolina*

**OGGETTO:** C.I. 14941 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO

**Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.**

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.r.l., Santa Croce 1029, 30135 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03487000279

Determina di aggiudicazione n. 1904 del 26/09/2022

Contratto: Rep 23415 del 27/10/2022

CIG: 9313614D66

CUP: F78H21000020001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	149.000,00
Ribasso d'asta 5,00 %		€	6.820,00
Importo netto dei lavori		€	129.580,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	12.600,00
<u>Importo contrattuale</u>		€	<u>142.180,00</u>

**ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1**

**Premesso che:**

- con contratto in data 27/10/2022 Rep. n. 23415, è stata aggiudicata all'impresa CANATO COSTRUZIONI S.r.l., l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 142.180,00= (inclusi € 12.600,00 per oneri per la sicurezza) al netto degli oneri fiscali, e del ribasso del 5,00 %;
- nel corso dell'esecuzione dell'intervento si è manifestata la necessità di eseguire dei nuovi lavori, per i quali è stata redatta dal Direttore dei Lavori, in data 04/12/2023 la perizia suppletiva di variante n° 1 rientrante nei casi previsti dal comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 che comporta una ulteriore spesa di € 19.417,63 al netto degli oneri fiscali e del ribasso d'asta;
- la perizia suppletiva e di variante viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:
- nei confronti dell'impresa CANATO COSTRUZIONI S.r.l. è stato emesso dal RUP il Certificato di Pagamento n. 1 in data 05/04/2023 di importo pari a Euro 120.161,51 (o.f.e.) oltre all'Iva del 22% pari a € 26.435,53 per complessivi € 146.597,04 riferito al SAL n. 1 che sommato alle opere attualmente avviate costituisce la quasi totalità dell'importo contrattuale.
- Vi è la necessità di eseguire/completare in tempi brevi alcuni interventi volti a garantire la sicurezza e la fruibilità di alcuni immobili comunali, nonché per le motivazioni espresse nella Perizia di Variante n.1;

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI**

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, MAGISTRATURA E SEDI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

- l'impresa CANATO COSTRUZIONI S.r.l. ha già operato sugli immobili suddetti svolgendo una serie di attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi suddetti (schemi dei ponteggi, verifiche strutturali, sopralluoghi, campionamenti, ecc.) ed è pertanto a conoscenza delle problematiche presenti nei fabbricati e degli aspetti tecnici propri delle opere da realizzare.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

l'anno 2023, il giorno 05 del mese di dicembre (05/12/2023), col presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Il sig. Maurizio Canato, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa CANATO COSTRUZIONI S.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i lavori attinenti alla suindicata perizia suppletiva e di variante n. 1, secondo gli elaborati redatti dal D.L., secondo gli stessi patti e condizioni del contratto di appalto ed agli stessi prezzi;

#### **ART. 2**

L'importo della Perizia, quindi, ammonta a € 19.417,63 (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta 5,00% e dell'IVA al 22% ed inclusi gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 5.031,68 per un nuovo importo contrattuale totale pari a € 161.597,63 (o.f.e.) (centosessantunocinquecentonovantasette/63) per lavori suppletivi rispetto al contratto di appalto;

#### **ART. 3**

I lavori, sospesi in data 14/02/2023, riprenderanno a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante che verrà notificata attraverso un ordine di servizio a firma del Direttore Lavori.

Il pagamento dei lavori, di cui alla perizia, sarà effettuato unitamente alla contabilità dell'appalto in essere.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è sottoscritto tra le parti in forma privata e in caso di impugnazione esso verrà registrato.

A garanzia totale dell'appalto viene presentata dalla Ditta polizza fidejussoria integrativa.

Per l'impresa CANATO  
COSTRUZIONI S.r.l. il Legale  
Rappresentante  
sig. Maurizio Canato

Il Direttore dei Lavori  
geom. Riccardo Enzo

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Voltolina Giovanni

CITTA' DI  
VENEZIA



## Comune di Venezia

### Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

**OGGETTO:** C.I. 14941 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO

**Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.**

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.r.l., Santa Croce 1029, 30135 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03487000279

Determina di aggiudicazione n. 1904 del 26/09/2022

Contratto: Rep 23415 del 27/10/2022

CIG: 9313614D66

CUP: F78H21000020001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	149.000,00
Ribasso d'asta 5,00 %		€	6.820,00
Importo netto dei lavori		€	129.580,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	12.600,00
Importo contrattuale		€	142.180,00

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PERIZIA - RUP

### 1 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 106 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 7 DLgs 50/2016

L'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 recita quanto segue:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Data la natura delle lavorazioni e le motivazione espletate dal Direttore lavori nella Relazione di Perizia di Variante, le suddette condizioni sono verificate.

Le lavorazioni aggiuntive, oggetto della presente perizia, ammontano a complessivi €

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

19.417,63 (o.f.e.) inferiore al quinto d'obbligo ed al 50 per cento del valore del contratto iniziale, nel rispetto del limite di cui all'art. 106 comma 7.

## **2 - DURATA DEI LAVORI**

Al fine di provvedere all'esecuzione delle lavorazioni in variante, i tempi contrattuali riprenderanno a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante, nonché attraverso ordine di servizio a firma del Direttore Lavori.

## **3 - CONCLUSIONE**

Per le ragioni espresse e circostanziate nella presente relazione nonché negli elaborati allegati, si ritiene che possa essere autorizzata la presente Variante in Corso d'opera ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b), sussistendo le condizioni di cui all'art 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

### **VERIFICA E AUTORIZZAZIONE**

#### **ALLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

- Accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore sulla Perizia di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 26 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto 9. delle Linee Guida dell'ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 56/2017 di integrazione e correzione al D. Lgs. n. 50/2016;
- verificata la documentazione progettuale della Perizia, redatta dal Direttore dei Lavori, con PG/2023/0582075 in data 04/12/2023, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo, secondo gli approcci e le metodologie già descritte nei verbali di verifica condotti sul progetto esecutivo e qui di seguito elencati:
  - a) COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE;
  - b) COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI;
  - c) APPALTABILITÀ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA;
  - d) PRESUPPOSTI PER LA DURABILITÀ DELL'OPERA NEL TEMPO;
  - e) MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO;
  - f) POSSIBILITÀ DI ULTIMAZIONE DELL'OPERA ENTRO I TERMINI PREVISTI;
  - g) SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI;
  - h) ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI;

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia CS e Isole - Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136*

i) MANUTENIBILITÀ DELLE OPERE.

- Verificata la conformità della Perizia per Lavori Supplementari ed in Variante n. 1 rispetto agli indirizzi progettuali contenuti nei progetti approvati prima dell'affidamento dei lavori, la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, al rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezzari aggiornati e in vigore e circa l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili (verifica patrimoniale e conformità urbanistica);
- Verificata, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto 9 delle Linee Guida dell'ANAC n. 3, la Perizia di Variante n.1 redatta ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- Verificato che le motivazioni delle Perizia rispettano le condizioni previsto dall'art. 106 comma 1 lettere b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- Verificato che l'importo delle lavorazioni inerenti alla perizia n. 1 al netto del ribasso d'asta di **€ 19.417,63 (o.f.e.)** oltre a IVA al 22% per complessivi **€ 23.689,51 (o.f.c.)** che trova copertura con Contributi Legge Speciale per Venezia al cap. 11522/109 "Beni Immobili.", categoria "016", "Impianti Sportivi", Bilancio 2023.

**ESPRIME ESITO POSITIVO**

rispetto alla verifica condotta ai sensi dell'art 26 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente

**AUTORIZZA**

L'esecuzione delle lavorazioni della perizia di variante n 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., modificando l'importo contrattuale da € 142.180,00 (o.f.e) a **€ 161.597,63 (o.f.e.)**, dando luogo al seguente Quadro Economico:

**GeLP**  
( PDF )

## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 18125

generato in data: 06/12/2023

Cod.Proc: 14941 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	134.465,95	a misura	17.631,68		0,00
a corpo	9.500,00	a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>143.965,95</b>	<b>totale</b>	<b>17.631,68</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	5%	% IVA(*)	importo IVA
161.597,63		22	35.551,48

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	141.846,49			141.846,49
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. ann. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	300,00			300,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>144.530,49</b>			
12) IVA			35.551,48	
<b>totale a disposizione</b>	<b>180.081,97</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	197.149,11
somme a disposizione (o.f.c.)	142.146,49
incentivi	2.384,00
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>

Venezia, ved. Prot.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Giovanni Voltolina

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Relazione illustrativa del DL di Perizia di Variante n. 1 (Data: 05/12/2023, PG/2023/0582075)

Atto di sottomissione (Data: 05/12/2023, PG/2023/0582138)

Computo metrico estimativo – Perizia di variante (Data: 05/12/2023, PG/2023/0582093)

Quadro Economico

CITTA' DI  
VENEZIA



**Comune di Venezia**

**Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti**

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento ing Giovanni Voltolina

**OGGETTO:** C.I. 14941 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO

**Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.**

---

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.r.l., Santa Croce 1029, 30135 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03487000279

Determina di aggiudicazione n. 1904 del 26/09/2022

Contratto: Rep 23415 del 27/10/2022

CIG: 9313614D66

CUP: F78H21000020001

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	149.000,00
Ribasso d'asta 5,00 %		€	6.820,00
Importo netto dei lavori		€	129.580,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	12.600,00
Importo contrattuale		€	142.180,00

---

**QUADRO ECONOMICO**

**GeLP**  
( PDF )

**Quadro Economico VARIANTE**

*Progressivo versione PDF: 18125*

*generato in data: 06/12/2023*

*Cod.Proc: 14941 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	134.465,95	a misura	17.631,68	0,00
a corpo	9.500,00	a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>143.965,95</b>	<b>totale</b>	<b>17.631,68</b>	

importo lavori al netto del ribasso del	5%	% IVA(*)	importo IVA
161.597,63		22	35.551,48

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	141.846,49			141.846,49
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. ann. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	300,00			300,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>144.530,49</b>			
12) IVA			35.551,48	
<b>totale a disposizione</b>	<b>180.081,97</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	197.149,11
somme a disposizione (o.f.c.)	142.146,49
incentivi	2.384,00
<b>totale complessivo</b>	<b>341.679,60</b>



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>		<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
A4 018	Mazzorbo - Centro sportivo	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-2991/2023	Prenotato	E 126.310,49	29-25
A4 018	Mazzorbo - Centro sportivo	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-2991/2023	Impegnato	E 23.689,51	29-25
						<b>Totale</b>	<b>E 150.000,00</b>	

CITTA' DI  
VENEZIA



## COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Servizio Edilizia Sportiva Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Servizio: *ing. Giovanni Voltolina*

Alla

Dirigente del Settore Edilizia

Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

**arch. Silvia Loreto**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI  
SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI  
(Art. 46 del DPR n. 445/2000 – Art. 6-bis della L. n. 241/1990 e Artt. 6 e 7 del DPR n.  
62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016)

il sottoscritto *ing. Giovanni Voltolina*

### Visti

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la legge 6 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti art. 42;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;

### Consapevole

- delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR.;
- dell'obbligo di dichiarazione di situazioni che possono realizzare un conflitto di interessi, anche potenziale, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;

### Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla seguente attività rispetto alla quale si potrebbe realizzare un conflitto di interessi:

R.u.p. dell'appalto di lavori degli interventi denominati:

C.I. 14941 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO CENTRO SPORTIVO MAZZORBO A BURANO - **Approvazione perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e contestuale impegno di spesa.** – CUP F78H21000020001 – CIG 9313614D66.

che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

## COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI - *Direttore ing. Simone Agrondi*

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE - *Dirigente di Settore arch. Silvia Loreto*

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, MAGISTRATURA E SEDI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Responsabile del servizio: *ing. Giovanni Voltolina* email [giovanni.voltolina@comune.venezia.it](mailto:giovanni.voltolina@comune.venezia.it)

PEC [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Struttura organizzativa dotata di Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Certificato da Certiquality

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Servizio Edilizia Sportiva Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

*Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina*

**Dichiara** inoltre di assumere in ogni caso, fin d'ora, l'impegno, qualora in un momento successivo sopraggiunga una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di

conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai soggetti competenti.

Venezia, 06/12/2023

Il Dichiarante  
ing. Giovanni Voltolina  
(documento firmato digitalmente)

**COMUNE DI VENEZIA**

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI - Direttore ing. Simone Agrondi

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE - Dirigente di Settore arch. Silvia Loreto

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, MAGISTRATURA E SEDI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Responsabile del servizio: ing. Giovanni Voltolina email [giovanni.voltolina@comune.venezia.it](mailto:giovanni.voltolina@comune.venezia.it)

PEC [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Struttura organizzativa dotata di Sistema di Gestione Qualita' UNI EN ISO 9001:2015 Certificato da Certiquality