



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14236. 2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO ; AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI. Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 per incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare. (Cod. SRC21_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 1442 del 28/06/2024

Determinazione (DD) n. 1358 del 05/07/2024

Fascicolo 2017.XI/2/1.858 "C.I. 14236 - 2.8.1 - AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE A SERVIZIO DELLE GRANDI MANIFESTAZIONI E OPERE COMPLEMENTARI PRESSO IL PARCO SAN GIULIANO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 01/07/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/07/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 04/07/2024.



PDD n. 1442 del 28/06/2024

Fascicolo n. 2017/XI.2.1/858

Oggetto: C.I. 14236. 2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI. Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 per incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare. (Cod. SRC21_02)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 243550 del 18.05.2023, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma al dott. Aldo Menegazzi;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) vengono definite le nuove procedure di programmazione delle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, all'art. 1 comma 2 definisce la Città Metropolitana, quale Ente territoriale di vasta area, individua le modalità di attuazione per "la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana";
- il PON Città Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli strumenti attuativi dell'Agenda urbana nazionale, fornendo un'interpretazione territoriale dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, e individua il Sindaco del Comune capoluogo della Città Metropolitana come Autorità urbana e Organismo intermedio, attribuendogli ampia autonomia nella definizione dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi da realizzare;
- il Dipartimento per le Politiche di coesione (D.P.Coe.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 10, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei Fondi strutturali dell'Unione europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, assume il ruolo di Autorità di Gestione e assicura il rafforzamento dell'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione operando in raccordo con le amministrazioni competenti e curandone il monitoraggio sistematico dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione;

Richiamate:

- la Delibera CIPE n. 25/2016 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703 lett. b) e c) della Legge 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse";
- la Delibera CIPE n. 56/2016 avente ad oggetto "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei Patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Città Metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia";
- la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in adempimento alle due delibere CIPE di cui sopra, nella quale viene disciplinata la Governance dei Patti per lo Sviluppo;

Visto che in data 26.11.2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia il "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia";

Dato atto che il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06.06.2017 riconosce il Comune di Venezia quale soggetto titolare e gestore di tutti gli interventi finanziati dal suddetto Patto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=.

Premesso, altresì, che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 12.07.2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al procedimento C.I. 14236 “Rafforzamento azione P.A.: 2.8.1 Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni e opere complementari presso il Parco San Giuliano”, dell'importo di € 9.000.000,00 (o.f.c.), composto da due interventi, sotto specificati:
 - 1: Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni, per l'importo complessivo di € 1.237.857,08;
 - 2: Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari, per l'importo complessivo di € 7.762.142,92;
- l' intervento C.I. 14236 risultava inizialmente inserito nel Programma Triennale 2018/2020, prima annualità, compreso nel Documento unico di programmazione allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2017;
- al fine di procedere alla realizzazione degli interventi sopra citati in modo autonomo e disgiunto, in occasione della Variazione di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 31.05.2018, si è provveduto alla suddivisione del procedimento C.I. 14236 e all'inserimento nei documenti di programmazione 2018/2020 dei due interventi sotto specificati:
 - C.I. 14469 “2.8.3 – Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni”, per l'importo complessivo di € 1.237.857,08;
 - C.I. 14236 “2.8.1 – Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari”, per l'importo complessivo di € 7.762.142,92;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 03.10.2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Progetto definitivo dell'intervento C.I. 14236 “2.8.1 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: Ambiente e territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: riordino del Polo Nautico ed opere complementari”, per l'importo complessivo di € 7.762.142,92 (o.f.c.);
- con Determinazione dirigenziale n. 83 del 15.01.2019 è stato affidato alla ditta Diego Malvestio & C. snc, i lavori di esecuzione di n. 8 sondaggi archeologici, con lettura geoarcheologica e redazione di documentazione grafica, fotografica e relazione illustrativa con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 659 del 27.03.2019 è stato affidato all'Ing. Filippo Ponchio l'incarico di relazioni specialistiche, rilievi, rendering, service grafico e computazioni, con relativo impegno di spesa;

- con Determinazione dirigenziale n. 661 del 27.03.2019 si è affidato alla Società TFE ingegneria s.r.l. l'incarico di redazione della progettazione impiantistica, con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 673 del 28.03.2019 è stato affidato alla Società a.i. progetti, architettura.ingegneria s.c. l'incarico della progettazione strutturale con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 722 del 03.04.2019 è stato affidato alla ditta Centro Studi Geotecnici s.a.s. di Zago Roberto & C. i lavori per l'esecuzione delle indagini geognostiche con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 2349 del 30.10.2019 è stato affidato all'Arch. Maurizio Sanna l'incarico di redazione del piano della sicurezza e coordinamento con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 559 in data 12.03.2020, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare dei lavori relativi a C.I. 14236 "2.8.1 – Ambiente e Territorio – Aree verdi, Parco San Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari", per un importo dei lavori da appaltare di € 6.172.014,95=, di cui € 5.905.941,38= oggetto dell'offerta, da aggiudicare mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre ad € 74.344,34= quali lavori in economia ed €191.729,23= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- con Determinazione dirigenziale n. 1779 in data 15.09.2020 si è proceduto ad affidare le prestazioni di direttore operativo con funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla Società SAICO INGEGNERIA s.r.l. con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2171 in data 02.11.2020 a firma del Direttore della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia, i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. SETTEN GENESIO SPA (capogruppo), C.F. e P. IVA 05022460264 e RADAR SRL (mandante), C.F. e P. IVA 03369430289, per il prezzo complessivo di € 5.412.451,83 (o.f.e.), di cui € 5.146.378,26 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,861%, a cui vanno aggiunti € 191.729,23 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 74.344,34 per lavori in economia non soggetti ad offerta, giusto contratto in data 28.12.2020, Repertorio n. 131376, CIG 825682645D CUP F77H17001140001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 26.02.2021 si è proceduto, tra l'altro, al recupero del ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori con conseguente assestamento del Quadro Economico dell'intervento, rideterminato complessivamente in di € 7.762.142,92 (o.f.c.), di cui € 5.412.451,83 (o.f.e.) per lavori;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.07.2021, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020", per l'intervento C.I. 14236 in oggetto è stato previsto, all'annualità 2021, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 300.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante Avanzo di amministrazione vincolato da

proventi edilizi applicato a bilancio 2021, a che ha elevato l'importo complessivo dell'intervento a € 8.062.142,92;

- con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 05.03.2021 si è proceduto ad affidare le prestazioni di direttore operativo per opere impiantistiche e per l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi alla Società TETRA INGEGNERIA S.R.L con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1930 del 12.10.2021, conseguentemente al succitato rifinanziamento dell'opera, si è proceduto, tra l'altro, a nuovo assestamento del Quadro Economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2461 del 30.11.2021 si è affidato all'Ing. Marco Taccini l'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 30.11.2021 si è affidato all'Ing. Gianluca Pasqualon l'incarico professionale di collaudo statico, con relativo impegno di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2704 del 17.12.2021 è stata approvata una la Perizia di variante in corso d'opera, dell'importo di € 833.777,51 (o.f.e.), che ha elevato l'importo di contratto a € 6.246.229,34 (o.f.e.), con conseguente riassetamento del Quadro Economico;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.05.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024– Variazione" , per l'intervento C.I. 14236 in oggetto è stato previsto, all'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 1.900.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante Contributo dello Stato Patto per Venezia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 29.06.2022, a seguito del rifinanziamento sopra citato, l'importo totale dell'intervento è stato rideterminato in € 9.962.142,92 (o.f.c.) e si è proceduto al riassetamento del relativo quadro economico e contestualmente all'impegno di spesa a favore dell'ATI dell'importo relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 Straordinario di € 82.415,36 (o.f.c.) in esecuzione dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.07.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 Verifica degli equilibri generali di Bilancio, Assestamento Generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025", per l'intervento C.I. 14236 in oggetto è stato previsto, all'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 430.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante Contributi della Legge Speciale per Venezia anno 2022 parte capitale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1547 del 28.07.2022, a seguito del rifinanziamento sopra citato, l'importo totale dell'intervento è stato rideterminato in € 10.392.142,92 (o.f.c.) e si è proceduto al riassetamento del relativo quadro economico e contestualmente all'impegno di spesa a favore dell'ATI dell'importo relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 Straordinario di € 352.314,89 (o.f.c.) in esecuzione dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 26.09.2022 è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera n. 2, dell'importo di € 847.646,62 (o.f.e.), che ha elevato l'importo di contratto a €

7.093.875,96 (o.f.e.), con conseguente riassetamento del Quadro Economico;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2759 del 22.12.2022 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'ATI dell'importo relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 Straordinario di € 314.923,76 (o.f.c.) in esecuzione dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 14.02.2023 è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera n. 3, dell'importo di € 135.527,10 (o.f.e.), che ha elevato l'importo di contratto a € 7.229.403,06 (o.f.e.), con conseguente ulteriore riassetamento del Quadro Economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 910 del 17.04.2023 è stato approvato lo schema di accordo bonario ed impegnata la relativa spesa dell'importo complessivo di € 362.081,96 (o.f.c.), di cui € 351.535,88 a favore dell'A.T.I. appaltatrice ed € 10.546,08 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 28.04.2023 si è proceduto, tra l'altro, a riassetare nuovamente il Quadro Economico dell'intervento, dell'importo complessivo di € 10.392.142,92 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 06.06.2023 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'ATI dell'importo relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 5 Straordinario di € 156.303,92 (o.f.c.) in esecuzione dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1796 del 11.08.2023 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'ATI dell'importo relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 6 Straordinario di € 64.992,25 (o.f.c.) in esecuzione dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 30.08.2023 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa a favore di VERITAS s.p.a. per diritti di istruttoria parere progetto allaccio fognario;
- con determinazione dirigenziale n. 503 del 21.03.2024 è stato affidato l'incarico professionale di pratiche catastali per inserimento in mappa ed accatastamento di n. 5 Capannoni siti in Punta San Giuliano al geom. Gabriele Foffano, con il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 14236 Oggetto: 2.8.1 - AMBIENTE E TERRITORIO - AREE VERDI, PARCO SAN GIULLANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	548.193,22	a misura			0,00
a corpo	6.242.127,02	a corpo	364.738,48		
in economia	74.344,34	in economia			
totale	6.864.664,58	totale	364.738,48		

importo lavori al netto del ribasso del 12,861%	% IVA(*)	importo IVA
7.229.403,06	10	722.940,31

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	149.641,11	10	14.964,11	164.605,22
2) rilievi accertamenti ed indagini	31.761,53			31.761,53
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.981,95	22	436,03	2.417,98
4) imprevisti	1.416.237,23			1.416.237,23
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	489.928,98	22	107.784,38	597.713,36
7b) spese tecniche (incentivi)	79.001,79			79.001,79
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	32.439,01	22	7.136,58	39.575,59
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	800,00			800,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	88.267,91	22	19.418,94	107.686,85
totale	2.290.059,51		149.740,04	
12) IVA	872.680,35			
totale a disposizione	3.162.739,86			
totale complessivo	10.392.142,92			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	7.952.343,37
somme a disposizione (o.f.c.)	2.360.797,76
incentivi	79.001,79
totale complessivo	10.392.142,92

Considerato che a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e dell'approvazione delle perizie di variante, si sono rese necessarie ulteriori prestazioni professionali integrative a carico dell'Ing. Marco Taccini.

Visto che la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale è iniziata anteriormente alla data in cui il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ha acquistato efficacia, come risulta dalla succitata Determinazione Dirigenziale n. 2461 del 30/11/2021 per l'Ing. Marco Taccini, si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art.106 commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ciò in quanto:

- l'adeguamento dei corrispettivi si rende necessario in ragione di quanto emerso a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e di attività integrative che hanno evidenziato la necessità di lavorazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato cui consegue, necessariamente, un aumento delle prestazioni richieste al professionista affidatario del succitato servizio;
- si rende necessario provvedere all'adeguamento del contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 sottoscritto dal professionista affidatario, Ing. Marco Taccini e dal Dott. Aldo Menegazzi - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto;

Visto che per le motivazioni sopra espresse, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi professionali spettanti all'Ing. Marco Taccini che ha portato l'importo contrattuale indicato nel contratto con Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 da € 40.900,00= ad € 50.654,03.= (al netto del ribasso, già offerto in sede di gara, del 20,00% e oneri previdenziali e IVA esclusi) con un aumento pari ad € 9.754,03.= pari al 23,85% dell'importo contrattuale, ritenuto congruo dal R.U.P., giusto computo dei corrispettivi confermato per accettazione dal collaudatore e acquisito agli atti con PG/2024/0269203 del 04/06/2024;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per la predetta prestazione professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, alle stesse condizioni e ribasso del contratto principale all'Ing Marco Taccini (ai sensi dell'art.106 commi 1, lett. b) e c), e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), per un importo presunto di € 12.375,91.= (oneri previdenziali al 4% e Iva al 22% compresi);

Rilevato che:

- le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa sarà indicata con il codice SRC21_02;
- l'importo complessivo presuntivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta ad € 12.375,91.= (o.p. e f. c.);

Visto che la spesa di € 12.375,91.= (o.p. e f. c.) trova copertura come segue:

- € 1.651,34.= al cap. 33522 art. 109 “Beni immobili” del Bilancio 2024, Codice gestionale 016 “Impianti sportivi”. Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato Patto per Venezia;
- € 10.724,57.= al cap. 33522 art. 109 “Beni immobili” del Bilancio 2024, Codice gestionale 016 “Impianti sportivi”. Spesa finanziata mediante Avanzo di amministrazione vincolato da proventi edilizi applicato a bilancio anni precedenti.

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina PG 566464 del 13.12.2021 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, Ing. Giovanni Voltolina, acquisita agli atti con PG/2024/0277748 del 07/06/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14236, tenuto conto sia della Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 08.07.2020 con la quale si è proceduto alla creazione di uno stralcio funzionale dell'intervento C.I. 14236/1S0 dell'importo di € 164.605,22, sia a seguito delle economie di spesa derivanti da riaccertamento dei residui per un ammontare complessivo di € 15.920,89 – risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico

Stanziato	10.121.232,55	90,384.26	0.00	10.211.616,81
Impegnato	10,121,232.55	13,626.99	0,00	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali riferito alla prestazione professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale effettuate dall'ing. Marco Taccini alle condizioni dello schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021 che contestualmente si approva (Allegato A);
2. di impegnare a favore del professionista Ing. Marco Taccini, C.F.: TCCMRC64S30D969Z e P.Iva 03557710104 la spesa complessiva presunta di Euro 12.375,91.= (opfc), cod. SRC21_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa - CIG 8901379254 - CUP F77H17001140001;
3. che la suddetta spesa di € 12.375,91 = (opfc), troverà copertura come segue:
 - € 1.651,34.= al cap. 33522 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, Codice gestionale 016 "Impianti sportivi". Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato Patto per Venezia;
 - € 10.724,57.= al cap. 33522 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, Codice gestionale 016 "Impianti sportivi". Spesa finanziata mediante Avanzo di amministrazione vincolato da proventi edilizi applicato a bilancio anni precedenti.
4. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
5. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel contratto precedentemente citato;
6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14236 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	10.121.232,55	26,002.90	64,381.36	10.211.616,81

Impegnato	10,121,232.55	26,002.90	0,00	
-----------	---------------	-----------	------	--

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni Voltolina;
8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
9. di demandare alla Direzione Finanziaria l'accertamento della somma di € 1.651,34.= secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, al capitolo 420135 art. 265 "Trasferimenti dallo Stato Patto per Venezia";
10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Megazzi

(atto firmato digitalmente)

allegato: A) schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021, siglato per accettazione;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1442

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13536/2024 del 03/07/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 14236.
2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO
SAN GIULIANO:"

"C.I. 14236. 2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE
VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE
COMPLEMENTARI. Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e
c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 per incarico di
collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera. Impegno di spesa e relativo accertamento
di entrata. Atto da pubblicare. (Cod. SRC21_02)"
autorizzazione Proposta di determina 1442/2024 del 28/06/2024
rif. prenotazione n. 13137/2022 - autorizzazione Determine 1314/2022

L'impegno di spesa numero 13536/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	1.651,34
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>Fornitore</i>	TACCINI MARCO Cod.Fisc. TCCMRC64S30D969Z P.Iva 03557710104	
<i>CIG</i>	8901379254 CUP F77H17001140001	
<i>Opera</i>	4839 - 14236/000 - 2.8.1 - AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	1.651,34

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2024 al 03/07/2024

Stanziamiento di bilancio	6.323.677,52 +
Impegni precedenti	525.486,89 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.798.190,63 =
Ammontare del presente impegno	1.651,34 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.796.539,29 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 03 luglio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13537/2024 del 03/07/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 14236.
2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO
SAN GIULIANO:"

"C.I. 14236. 2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE
VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE
COMPLEMENTARI. Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e
c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. 22635 del 20/12/2021 per incarico di
collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera. Impegno di spesa e relativo accertamento
di entrata. Atto da pubblicare. (Cod. SRC21_02)"
autorizzazione Proposta di determina 1442/2024 del 28/06/2024
rif. prenotazione n. 302716/2021 - autorizzazione Determine 1930/2021

L'impegno di spesa numero 13537/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	10.724,57
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>Fornitore</i>	TACCINI MARCO Cod.Fisc. TCCMRC64S30D969Z P.Iva 03557710104	
<i>CIG</i>	8901379254 CUP F77H17001140001	
<i>Opera</i>	4839 - 14236/000 - 2.8.1 - AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	10.724,57

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2024 al 03/07/2024

Stanziamiento di bilancio	6.323.677,52 +
Impegni precedenti	527.138,23 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.796.539,29 =
Ammontare del presente impegno	10.724,57 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.785.814,72 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 03 luglio 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 03/07/2024 n. 295

Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	39.858.386,22	-10.032,90		39.848.353,32
		previsioni di cassa	21.714.598,47			21.714.598,47
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.505.348,32	10.032,90		5.515.381,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.634.192,53			6.634.192,53
		previsioni di competenza	45.849.487,82	10.032,90	-10.032,90	45.849.487,82
		previsioni di cassa	22.060.214,40			22.060.214,40
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	8.743.283,27			8.743.283,27
		previsioni di competenza	77.353.213,20	10.032,90	-10.032,90	77.353.213,20
		previsioni di cassa	49.334.619,32			49.334.619,32
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	359.402,19			359.402,19
		previsioni di competenza	6.323.677,52	-54.348,46		6.269.329,06
		previsioni di cassa	3.517.387,60			3.517.387,60
09022.05.033525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	362.742,91	54.288,46		417.031,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.088.772,35			1.088.772,35
		previsioni di competenza	43.109.965,87	54.288,46	-54.348,46	43.109.905,87
		previsioni di cassa	28.291.247,54			28.291.247,54

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	3.398.194,34			3.398.194,34
		previsioni di competenza	58.937.961,37	54.288,46	-54.348,46	58.937.901,37
		previsioni di cassa	46.021.598,31			46.021.598,31
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	30.133.276,44			30.133.276,44
		previsioni di competenza	283.655.827,44	64.321,36	-64.381,36	283.655.767,44
		previsioni di cassa	248.587.298,72			248.587.298,72
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.917.166,66			6.917.166,66
		previsioni di competenza	52.050.154,97	64.321,36	-64.381,36	52.050.094,97
		previsioni di cassa	25.231.986,07			25.231.986,07
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.018.616.168,31	64.321,36	-64.381,36	3.018.616.108,31
		previsioni di cassa	2.685.122.810,47			2.685.122.810,47

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			169.051.008,38	64.321,36	-64.321,36	169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso		13.210.960,65			13.210.960,65
	Vincoli derivanti da leggi		15.923.301,65			15.923.301,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti		19.587.571,49			19.587.571,49
	Parte destinata agli investimenti		350.000,00			350.000,00
	Avanzo non vincolato		53.739.066,32			53.739.066,32
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420135265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PATTO PER VENEZIA	residui presunti	29.683.112,39			29.683.112,39
		previsioni di competenza	5.465.875,80		-60,00	5.465.815,80
		previsioni di cassa	19.793.710,82			19.793.710,82
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	124.865.229,03			124.865.229,03
		previsioni di competenza	619.338.557,85		-60,00	619.338.497,85
		previsioni di cassa	450.482.098,37			450.482.098,37

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	129.657.980,54			129.657.980,54
		previsioni di competenza	639.688.557,85		-60,00	639.688.497,85
		previsioni di cassa	474.053.997,29			474.053.997,29
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	29.683.112,39			29.683.112,39
		previsioni di competenza	174.516.884,18	64.321,36	-64.381,36	174.516.824,18
		previsioni di cassa	19.793.710,82			19.793.710,82
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
		previsioni di competenza	3.018.616.168,31	64.321,36	-64.381,36	3.018.616.108,31
		previsioni di cassa	2.544.303.182,77			2.544.303.182,77

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	9.465.348,32	10.032,90		9.475.381,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.842.019,41			29.842.019,41
		previsioni di competenza	15.325.348,32	10.032,90		15.335.381,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	43.061.499,61			43.061.499,61
		previsioni di competenza	32.905.757,37	10.032,90		32.915.790,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	862.772,29			862.772,29
		previsioni di competenza	386.303,34	54.348,46		440.651,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.390.479,09			13.390.479,09
		previsioni di competenza	15.062.337,11	54.348,46		15.116.685,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	25.080.579,62			25.080.579,62
		previsioni di competenza	29.526.056,13	54.348,46		29.580.404,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	119.287.517,42			119.287.517,42
		previsioni di competenza	183.240.387,02	64.381,36		183.304.768,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	30.302.610,36			30.302.610,36
		previsioni di competenza	9.851.651,66	64.381,36		9.916.033,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.051.571.789,24	64.381,36		2.051.636.170,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 294 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		4.340.362,89			4.340.362,89
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		37.345.249,56	64.321,36		37.409.570,92
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.420135265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PATTO PER VENEZIA	residui presunti	33.907.287,49		33.907.287,49
		previsioni di competenza	251.885,38	60,00	251.945,38
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	468.102.204,13		468.102.204,13
		previsioni di competenza	105.771.101,01	60,00	105.771.161,01
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	472.910.814,99		472.910.814,99
		previsioni di competenza	131.060.101,01	60,00	131.060.161,01
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	33.907.287,49		33.907.287,49
		previsioni di competenza	37.597.134,94	64.381,36	37.661.516,30
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76		1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.051.571.789,24	64.381,36	2.051.636.170,60
		previsioni di cassa	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep. Spec. n. ---- del ----

Riferimento determinazione dirigenziale n. ---- del ----

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP.SPEC. N. 22635 DEL
20/12/2021**

Oggetto: CI 14236. 2.8.1 Rafforzamento azione P.A.: AMBIENTE E TERRITORIO – AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI. Adeguamento corrispettivi professionali per prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. (CIG 8901379254, CUP F77H17001140001).

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2461 del 30/11/2021 è stato affidato l'incarico di procedere all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto all'Ing. Marco Taccini, con domicilio anche fiscale ----- C.F.-----e P.I. -----, iscritto all'Albo degli ----- e nell'elenco dei Collaudatori della Regione Veneto al n. ----- per un importo complessivo dei corrispettivi € 40.900.00= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), al netto dello sconto già determinato su un importo presunto delle opere a base di appalto di € 6.172.014,95.= (o.f.e.) di cui € 5.980.285,72.= per lavori (compresi € 74.344,34.= per lavori in economia) ed € 191.729,23.= quali oneri per la sicurezza;

- con determinazione dirigenziale n. 2704 del 17.12.2021 è stata approvata una la Perizia di variante in corso d'opera, dell'importo di € 833.777,51 (o.f.e.), che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori ad € 6.246.229,34 (o.f.e.), con conseguente riassetamento del Quadro Economico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.05.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - Variazione" , per l'intervento C.I. 14236 in oggetto è stato previsto, all'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 1.900.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante Contributo dello Stato Patto per Venezia;
- con determinazione dirigenziale n. 1314 del 29.06.2022, esecutiva, a seguito del rifinanziamento sopra citato l'importo totale dell'intervento è stato rideterminato in € 9.962.142,92 (o.f.c.) e si è proceduto, tra l'altro, al riassetamento del relativo quadro economico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.07.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024. Verifica degli equilibri generali di Bilancio, Assestamento Generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025", per l'intervento C.I. 14236 in oggetto è stato previsto, all'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 430.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante Contributi della Legge Speciale per Venezia anno 2022 parte capitale;

- con determinazione dirigenziale n. 1547 del 28.07.2022, esecutiva, a seguito del rifinanziamento sopra citato, l'importo totale dell'intervento è stato rideterminato in € 10.392.142,92 (o.f.c.) e si è proceduto, tra l'altro, a nuovo assestamento del Quadro Economico;
- con determinazione dirigenziale n. 1881 del 26.09.2022 è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera n. 2, che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori ad € 7.093.875,96 (lavori in economia e oneri sicurezza compresi e o.f.e.), con conseguente riassetamento del Quadro Economico;
- con determinazione dirigenziale n. 271 del 14/02/2023 è stata approvata la terza perizia di variante per un importo contrattuale dei lavori di € 7.229.403,06.= (lavori in economia e oneri sicurezza compresi e o.f.e.);
- l'aumento dell'importo delle opere e la revisione delle classi e categorie, dovuto all'approvazione delle perizie di variante, hanno comportato la necessità di ulteriori prestazioni professionali richieste al Collaudatore;
- con determinazione dirigenziale n. -----, è stato approvato l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti al Collaudatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Amministrazione Comunale rappresentata dal Dott. Aldo Menegazzi - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e l'Ing. Marco Taccini, ----- convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 : MODIFICHE AL CONTRATTO REP. SPEC. N. 22635 DEL
20/12/2021**

1.1. All'art. 1 "Oggetto dell'incarico", del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021 viene aggiunto il seguente comma:

1.1.bis – A seguito della 3^a perizia di variante l'importo delle opere (al lordo del ribasso di aggiudicazione e o.f.e.) risulta pari ad € 8.231.598,50.= (opere in economia e oneri per la sicurezza compresi), così suddiviso:

- € 3.245.909,15 . = nella ID. opere E.11 (L. 143/49 cl. I^a c);
- € 566.088,95. = nella ID. opere IA.02 (L. 143/49 cl.III^ab);
- € 563.073,30.= nella ID. opere IA.03 (L. 143/49 cl.III^ac)
- € 1.477.570,30.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I^a g);
- € 732.894,30.= nella ID. opere S.04 (L. 143/49 cl. IX^a b);
- € 1.646.062,50.= nella ID. opere V.01 (L. 143/49 cl. VI^a a),

1.2. I commi 5.2. e 4.3. dell'art. 5 - "Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento", del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021 vengono così sostituiti:

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 20,4803% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), per l'espletamento dell'incarico sono presuntivamente stabiliti in € 40.900,00= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), al netto della riduzione del 20,00% giusta offerta acquisita agli atti con PG/2021/0463134 dell'11/10/2021 integrata con PG/2021/0465569 del

12/10/2021 parte integrante del presente contratto, sono rideterminati per l'effetto dovuto all'aumento dell'importo dei lavori in argomento, alla conseguente revisione delle classi e categorie delle ID opere, e risultano pertanto quantificati in via presuntiva in € 50.654,03.= (al netto del ribasso offerto e oneri previdenziali e fiscali esclusi);

1.3. Il comma 9.1. dell'art. 9 - "Adempimenti assicurativi", del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021 viene così sostituito:

9.1 Il Collaudatore è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. -----data ----- rilasciata dalla ----- - con un massimale di € -----=.

1.4. Il comma 9.2. dell'art. 9 - "Adempimenti assicurativi", del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021 viene aggiunto il seguente comma:

9.2.1. Per l'effetto dell'aumento dei corrispettivi previsti dal presente atto aggiuntivo, il Collaudatore ha presentato apposita integrazione di garanzia definitiva mediante polizza n. ---- emessa in data ----- dalla Società ----- - Agenzia di -----, per l'importo di -----.=, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

1.5. Il comma 11.3. dell'art. 11 "Trattamento dei dati personali" del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 21814 in data 12/03/2021 , viene così sostituito:

11.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli

obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

1.6. Restano fermi e qui si intendono trascritti, tutti gli altri patti e condizioni derivanti dal contratto originario non in contrasto e/o modificati con il presente atto.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

2.1. Sono parte integrante del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- tabella "determinazione adeguamento corrispettivi professionali", vistata per accettazione dal Collaudatore e acquisita con PG-----;
- determinazione dirigenziale n. ----- del -----, di approvazione dell'adeguamento dei corrispettivi spettanti al Collaudatore e del relativo schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n. 22635 in data 20/12/2021;

Art. 3 - Spese

3.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi comprese le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, che consta di n. 7 fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Collaudatore

F.to Ing. Marco Taccini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Taccini', with a stylized flourish at the end.

Il Dirigente

F.to Dott. Aldo Menegazzi



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 115 01	Parco S. Giuliano-Ricovero temporaneo imbarcazioni		(intervento co-finanziato - impegni presente provvedimento a carico di capitoli/articoli non di LSV)	PDD-1442/2024	Visto e preso nota	E 1.651,34	
B1 115 01	Parco S. Giuliano-Ricovero temporaneo imbarcazioni		(intervento co-finanziato - impegni presente provvedimento a carico di capitoli/articoli non di LSV)	PDD-1442/2024	Visto e preso nota	E 10.724,57	
					Totale	E 12.375,91	