



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14926) "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo".
Adeguamento dei corrispettivi professionali riferiti al contratto Rep. Spec. 21766 del
09/02/2021, assestamento del quadro economico e impegno di spesa. Atto da
pubblicare. (Cod. SRC20_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 1860 del 27/08/2024

Determinazione (DD) n. 1787 del 09/09/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.900 "C.I. 14926 MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA
CORSO DEL POPOLO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin
Marco, in data 05/09/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 09/09/2024.



R.U.P.: ing. Roberto Di Bussolo

PDD 1860/2024

Fascicolo 2020/XI.2.1/900

OGGETTO: (C.I. 14926) "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo". Adeguamento dei corrispettivi professionali riferiti al contratto Rep. Spec. 21766 del 09/02/2021, assestamento del quadro economico e impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC20_02)

IL DIRIGENTE

Visti

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la d.G.C. n. 125 del 4 luglio 2024 con cui è stata approvata la variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 33 del 13 giugno 2024 con cui è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e ha introdotto un maggior finanziamento per l'intervento in oggetto pari ad € 250.000,00, aumentando il finanziamento a totali € 1.200.000,00.
- la deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 55 avente oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027"
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco, prot. n. 387895 del 01/08/2024, relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'ing. Marco Scattolin.

Visto che

- ai sensi dell'art. 226 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 comma 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016;"

Richiamato il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi dell'art.

216 del D.Lgs n.50/2016;

Visto che

- l'intervento in oggetto, denominato C.I. 14926 "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo", risulta confermato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025, Elenco annuale 2023 del Bilancio di Previsione 2023 -2025 approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 23/12/2022 , inizialmente per un importo complessivo di €700.000,00=. spesa finanziata con entrate correnti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2671 del 14/12/2020 è stato affidato alla Società Boaretto Associati S.r.l., l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori per le opere di cui all'oggetto, giusto contratto Rep. n. 21766 del 09/02/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo per l'opera in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 992 del 27/04/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CM Infrastrutture S.r.l., partita iva 00285960209, per un importo contrattuale complessivo di € 382.293,90.= (o.f.e.) di cui € 339.106,65.= per lavori a misura, oltre ad € 43.187,25.= per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/11/2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - Variazione" è stato iscritto a Bilancio a favore del C.I. 14926 l'importo di € 250.000,00= al fine di consentire l'avvio di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità e pertanto, stante la complessità dell'opera, si è ritenuto in via preliminare di implementare la voce Somme a Disposizione - B4) imprevisti del quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2820 del 07/12/2023 è stato approvato il quadro economico dell'opera in oggetto, come assestato a seguito dell'intervenuto maggior finanziamento sopra descritto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 960 del 24/05/2024 è stata approvata la revisione prezzi, quale modifica contrattuale ex art. art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo lavori pari ad € 11.669,84.= (o.f.e.) e la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente al C.I. 14926 "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo" che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 196.694,14.= (o.f.e.) con il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 14926 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA CORSO DEL POPOLO

A) Importi dei Lavori

<u>importi esecuzione lavori</u>				<u>importi per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>				
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	525.470,63	10	52.547,06	578.017,69	65.187,25	10	6.518,73	71.705,98
a corpo								
in economia								
totale	525.470,63		52.547,06	578.017,69	65.187,25		6.518,73	71.705,98

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 6,300 %	590.657,88
Importo IVA a base gara	59.065,79

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	153.327,87			153.327,87
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.799,62			10.799,62
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	102.179,04			102.179,04
7b) spese tecniche (incentivi)	6.481,50			6.481,50
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	787,78			787,78
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	273.575,81			273.575,81
12) IVA			59.065,79	
totale a disposizione			332.641,60	
totale complessivo			923.299,48	

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	649.723,67
somme a disposizione (o.f.c.)	267.094,31
incentivi	6.481,50
totale complessivo	923.299,48

Rilevato che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2024 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 – 2026 Variazione” è stato iscritto a Bilancio a favore del C.I. 14926 l'importo di € 250.000,00.= che ha elevato il finanziamento ad € 1.200.000,00;

- si è ritenuto in via preliminare di implementare la voce Somme a Disposizione del quadro economico;

Dato atto, pertanto, che per effetto del riassetamento delle somme a disposizione il nuovo quadro economico dell'opera C.I. 14926 risulta essere il seguente:

Cod.Proc: 14926 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA CORSO DEL POPOLO

A) Importi dei Lavori

<u>importi esecuzione lavori</u>				<u>importi per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>				
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	525.470,63	10	52.547,06	578.017,69	65.187,25	10	6.518,73	71.705,98
a corpo								
in economia								
totale	525.470,63		52.547,06	578.017,69	65.187,25		6.518,73	71.705,98

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 6,300 %	590.657,88
Importo IVA a base gara	59.065,79

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	153.327,87			153.327,87
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	250.106,05			250.106,05
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	112.872,61			112.872,61
7b) spese tecniche (incentivi)	6.481,50			6.481,50
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	787,78			787,78
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	523.575,81			
12) IVA			59.065,79	
totale a disposizione	582.641,60			
totale complessivo	1.173.299,48			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	649.723,67
somme a disposizione (o.f.c.)	517.094,31
incentivi	6.481,50
totale complessivo	1.173.299,48

Tenuto conto che il quadro economico sopra indicato non contiene l'importo relativo al ribasso d'asta non utilizzato pari a € 25.080,14=;

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 2671 del 14/12/2020 è stato affidato alla Società Boaretto Associati S.r.l., l'incarico di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per il C.I. 14926 per un importo complessivo dei corrispettivi pari ad € 59.459,88.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), in seguito all'offerta di ribasso pari al 3,00%;
- in data 09/02/2021 con Repertorio Speciale n. 21766 è stato stipulato il relativo contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 30/05/2023 è stato approvato l'adeguamento I dei corrispettivi professionali spettanti alla Società Boaretto Associati S.r.l che ha elevato l'importo contrattuale ad € 72.640,14 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), fermo il ribasso pari al 3,00%;
- in data 15/09/2023 con repertorio speciale n. 24366 è stato stipulato l'atto aggiuntivo I al contratto Rep. Spec. 21766 del 09/02/2021;

Considerato che con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e al conseguente aumento dell'importo dei lavori, si sono rese necessarie ulteriori prestazioni professionali a carico della società Boaretto e Associati s.r.l.;

Visto che la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione è iniziata anteriormente alla data in cui il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ha acquistato efficacia, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 2671 del 14/12/2020 per l'affidamento dell'incarico, si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art.106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ciò in quanto:

- l'adeguamento dei corrispettivi si rende necessario in ragione dell'aumento dell'importo dei lavori e di attività integrative che hanno evidenziato la necessità di prestazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato, cui consegue necessariamente, un aumento delle attività richieste al professionista affidatario dell'incarico in oggetto;
- si rende necessario provvedere all'adeguamento del contratto Rep. Spec. n. 21766 del 09/02/2021, come modificato dall'atto aggiuntivo I Rep. Spec. 24366, poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto;

Visto che

- per le motivazioni sopra espresse, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi professionali spettanti alla società Boaretto e Associati s.r.l., codice fiscale e partita iva 04178090272, che ha portato l'importo contrattuale indicato nel contratto con Rep. Spec. n. 21766 del 09/02/2021, come modificato dall'atto aggiuntivo I Rep. Spec. 24366, da € 72.640,14.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) ad € 88.960,13.= (al netto del ribasso, già offerto in sede di gara, del 3,00%, e oneri previdenziali e IVA esclusi) con un aumento pari ad € 16.319,99.= (o.f.p.e.), ritenuto congruo dal R.U.P., giusto computo dei corrispettivi e schema di atto aggiuntivo vistato per accettazione dall'Affidatario (allegato A);

- complessivamente le modifiche contrattuali ammontano al 49,61% del contratto originario con Rep. Spec. n. 21766 del 09/02/2021 e risulta quindi rispettato il limite di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per la predetta prestazione professionale di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori e CRE, alle stesse condizioni e ribasso del contratto principale alla società Boaretto e Associati s.r.l., codice fiscale e partita iva 04178090272, per un importo presunto di € 20.706,80.= (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi) (CIG 85367637AE, CUP F77H20004480004)

Rilevato che

- le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa sarà indicata con il codice SRC20_02;

- l'importo complessivo presuntivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta ad € 20.706,80.= (o.p. e f. c.);

Visto che la spesa di € 20.706,80= (o.p.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2024 al capitolo 27022/109 "Beni Immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con avanzo non vincolato di amministrazione applicato in esercizi finanziari precedenti;

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla *"progettazione ed esecuzione di lavori pubblici"*, *"l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria"*;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato inoltre atto che

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Roberto di Bussolo, giusta nomina agli atti con PG 387424 del 25/08/2021;

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. Gen. n. 245675 del 19/05/2023, acquisita agli atti, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Considerato che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14926, a seguito dell'integrazione al finanziamento dell'opera approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 33/2024 sopra citata, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 366.058,86	€ 785.669,99	€ 46.650,77	€ 1.198.379,62
Impegnato	€ 366.058,86	€ 535.669,99		

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizione del Dirigente competente;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999

DETERMINA

- di approvare il quadro economico dell'opera, assestato come in premessa, a seguito dell'intervenuto maggior finanziamento di € 250.000,00.= che trova copertura al capitolo 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo da sanzioni CdS lett. a) applicato al bilancio 2024;
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi, professionali ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riferito all'incarico di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, affidato alla società Boaretto e Associati S.r.l., codice fiscale e partita iva 04178090272, alle condizioni dello schema di atto aggiuntivo al contratto con Repertorio Speciale n. 21766 del 09/02/2021 che contestualmente si approva (Allegato A);

- di impegnare a favore della società Boaretto e Associati S.r.l. la spesa complessiva presunta di € 20.706,80.= (o.p.f.c.), cod. SRC20_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa (CIG 85367637AE, CUP F77H20004480004)
- che la suddetta spesa di € 20.706,80.= sarà a carico del Bilancio 2024, al capitolo 27022/109 “Beni Immobili”, codice gestionale 012 “Infrastrutture Stradali”, spesa finanziata con avanzo non vincolato di amministrazione applicato in esercizi finanziari precedenti;
- di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel contratto Rep. Spec. 21766 del 09/02/2021;
- di dare atto che a seguito dell’asestamento del quadro economico e dell’assunzione dell’impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14926, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 366.058,86	€ 556.376,79	€ 275.943,97	€ 1.198.379,62
Impegnato	€ 366.058,86	€ 556.376,79		

- di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando all’impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, commi 3 bis e 4, della L. 488 del 1999;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 20 e l’art. 28, del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

ing. Marco Scattolin

(f.to digitalmente)

Allegati:

A) schema atto di aggiuntivo al contratto Rep. Spec. 21766 del 09/02/2021, vistato per accettazione data 12/08/2024.

(Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1860

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14894/2024 del 06/09/2024 - NON ESECUTIVO "(C.I. 14926) "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo". Adeguamento dei corrispettivi profess"

"(C.I. 14926) "Messa in sicurezza cavalcavia Corso del Popolo". Adeguamento dei corrispettivi

professionali riferiti al contratto Rep. Spec. 21766 del 09/02/2021, assestamento del quadro economico e

impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC20_02)"
autorizzazione Proposta di determina 1860/2024 del 27/08/2024

rif. prenotazione n. 16520/2023 - autorizzazione Proposta di determina

L'impegno di spesa numero 14894/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	20.706,80
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. Cod.Fisc. 04178090272 P.Iva	
<i>CIG</i>	04178090272	
	85367637AE CUP F77H20004480004	
<i>Opera</i>	4320 - 14926/000 - MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA CORSO DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	POPOLO	
	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	20.706,80

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 06/09/2024

Stanziamiento di bilancio	53.058.242,01 +
Impegni precedenti	24.034.718,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	29.023.523,71 =
Ammontare del presente impegno	20.706,80 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	29.002.816,91 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 06 settembre 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06/09/2024 n. 431
Rif. Proposta di determina 1860/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 430 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.626.507,03			3.626.507,03
		previsioni di competenza	53.296.099,72	20.706,80	-250.000,00	53.066.806,52
		previsioni di cassa	47.146.636,56			47.146.636,56
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	39.552.176,36	250.000,00	-20.706,80	39.781.469,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.310.839,44			6.310.839,44
		previsioni di competenza	179.929.556,25	270.706,80	-270.706,80	179.929.556,25
		previsioni di cassa	94.007.847,77			94.007.847,77
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	16.764.141,56			16.764.141,56
		previsioni di competenza	218.341.435,86	270.706,80	-270.706,80	218.341.435,86
		previsioni di cassa	137.724.489,49			137.724.489,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	45.146.576,60			45.146.576,60
		previsioni di competenza	520.668.909,89	270.706,80	-270.706,80	520.668.909,89
		previsioni di cassa	383.938.950,08			383.938.950,08
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.626.507,03			3.626.507,03
		previsioni di competenza	92.848.276,08	270.706,80	-270.706,80	92.848.276,08
		previsioni di cassa	47.146.636,56			47.146.636,56
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.053.661.870,72	270.706,80	-270.706,80	3.053.661.870,72
		previsioni di cassa	2.734.389.476,08			2.734.389.476,08

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 430 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		169.051.008,38	20.706,80	-20.706,80	169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso	13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi	18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente	2.500.000,00			2.500.000,00
	Parte destinata agli investimenti	2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato	52.969.066,32			52.969.066,32
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
	previsioni di competenza	3.053.661.870,72	20.706,80	-20.706,80	3.053.661.870,72
	previsioni di cassa	2.580.090.697,29			2.580.090.697,29

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 430 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	16.631.459,01			16.631.459,01
		previsioni di competenza	7.004.162,72	250.000,00	-20.706,80	7.233.455,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	57.772.169,29			57.772.169,29
		previsioni di competenza	50.859.025,32	250.000,00	-20.706,80	51.088.318,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	75.725.012,46			75.725.012,46
		previsioni di competenza	82.076.547,56	250.000,00	-20.706,80	82.305.840,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	372.691.894,27			372.691.894,27
		previsioni di competenza	183.111.420,05	250.000,00	-20.706,80	183.340.713,25
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	16.631.459,01			16.631.459,01
		previsioni di competenza	7.004.162,72	250.000,00	-20.706,80	7.233.455,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.074.707.187,48	250.000,00	-20.706,80	2.074.936.480,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 430 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			6.921.031,93			6.921.031,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			44.037.220,39	250.000,00	-20.706,80	44.266.513,59
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.074.707.187,48	250.000,00	-20.706,80	2.074.936.480,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI II ATTO AGGIUNTIVO

**AL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO SPECIALE N. 21766
DEL 09 FEBBRAIO 2021 COME MODIFICATO DAL I ATTO
AGGIUNTIVO REPERTORIO SPECIALE N. 24366 DEL 15
SETTEMBRE 2023, PER L'ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI DI RICOGNIZIONE DEL
DEGRADO E DEL DISSESTO STRUTTURALE, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI, PREDISPOSIZIONE
DI ELABORATI UTILI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE RELATIVO AL C.I. 14926 MESSA IN SICUREZZA
CAVALCAVIA CORSO DEL POPOLO.**

Oggetto: C.I. 14926 MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA CORSO DEL POPOLO. Adeguamento corrispettivi professionali per le prestazioni di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, direzione lavori, predisposizione di elaborati utili per la redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e certificato di regolare esecuzione. (CIG 85367637AE , CUP F77H20004480004).

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2671 del 14/12/2020 è stato affidato alla Società Boaretto Associati S.r.l., relativamente alle opere di cui all'oggetto, l'incarico di ricognizione del degrado e del dissesto strutturale, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo dei corrispettivi pari ad € 59.459,88.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), in seguito all'offerta di ribasso pari al 3,00% sull'importo posto a base di negoziazione di € 61.298,85.= (determinato su un importo presunto delle opere a base di appalto di € 546.000,00.= di cui € 520.000,00.= per lavori ed € 26.000,00.= quali oneri per la sicurezza e riconducibile nella ID opera S.04);
- in data 09/02/2021 con repertorio speciale n. 21766 è stato stipulato il relativo contratto;
- a seguito delle sopravvenute normative quali le "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" (aprile 2021) si sono rese necessarie ulteriori attività quali in particolare la redazione delle schede di censimento, delle schede di difettosità e delle analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale;
- alla luce di quanto emerso l'importo delle opere è stato rivalutato e stimato in € 405.094,03.= di cui € 361.906,78.= per lavori ed € 43.187,25.=;
- l'integrazione delle prestazioni riferite alla ricognizione del dissesto strutturale sopracitate e la necessità di redarre un progetto delle indagini di diagnostica strutturale ha comportato la necessità di

lavorazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato cui è conseguito, necessariamente, un aumento delle prestazioni richieste all’Affidatario;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo, dell’intervento su menzionato, per la spesa complessiva di € 700.000,00.= (o.f.c.), per un importo dei lavori a base di appalto di € 405.094,03.=, di cui € 361.906,78 per lavori ed € 43.187,25 quali oneri per la sicurezza;

- con determinazione dirigenziale n. 1264 del 30/05/2023, è stato approvato l’adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti alla Società Boaretto Associati S.r.l.;

- in data 15/09/2023 con Rep. Spec. n. 24366 è stato sottoscritto il relativo Atto Aggiuntivo I al Contratto d’Appalto con repertorio speciale n. 21766 del 09/02/2021, in cui i corrispettivi vengono quantificati in via presuntiva in € 72.640,14.= (al netto del ribasso offerto e oneri previdenziali e fiscali esclusi);

- con Determinazione (DD) n. 2820 del 07/12/2023 è stato approvato l’assestamento del quadro economico dell’opera a seguito dell’intervenuto maggior finanziamento di € 250.000,00=. finalizzato all’avvio di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, stante la complessità dell’opera;

- con Determinazione (DD) n. 960 del 24/05/2024 sono state approvate la revisione prezzi, quale modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016 in attuazione dell’art. 29 comma 1, lett. b) e comma 11 del D.L. n. 4/2022 in combinato disposto con l’art.

26 del D.L. n. 50/2022, non rilevante ai fini del presente atto e la **perizia di variante e suppletiva n. 1** ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) che ha determinato un aumento dell'importo presunto delle opere pari ad **€ 208.439,85**, di cui **€ 186.439,85** per lavori e di **€ 22.000,00** per oneri della sicurezza;

- la necessità di redarre gli elaborati finalizzati all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e l'aumento dell'importo presunto delle opere hanno determinato un aumento delle prestazioni richieste all'Affidatario;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato approvato l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti alla Società Boaretto Associati S.r.l., determinato su un importo presunto delle opere, al netto della revisione prezzi summenzionata, di **€ 613.533,88.=** di cui **€ 548.346,63.=** per lavori ed **€ 65.187,25.=** quali oneri per la sicurezza e riconducibile nella ID opere S.04);

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e la Società Boaretto Associati S.r.l., con domicilio anche fiscale in _____, C.F. e P.I. _____, di seguito denominata "Affidatario", rappresentata dall'ing. _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. A seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1 l'importo complessivo delle opere, al netto della revisione dei prezzi approvata con Determinazione Dirigenziale n. 960 del 24/05/2024 di cui in premessa e al lordo del ribasso, risulta presuntivamente di € 613.533,88.= di cui € 548.346,63.= per lavori ed € 65.187,25.= quali oneri per la sicurezza riconducibile nella ID opere S.04 (L. 143/49 cl. IX^ b).

Art. 2 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto del ribasso offerto, *già quantificati in via presuntiva in € 59.459,88.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), come da contratto Rep. Spec. n. 21766 del 09/02/2021, e rideterminati in via presuntiva in € 72.640,14.=, come da Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto Rep. Spec. n. 24366 del 15/09/2023, sono rideterminati per effetto dell'aumento dell'importo lavori in argomento e la necessità di ulteriori prestazioni lavorative, risultando quantificati in € 88.960,13.= (oneri previdenziali e fiscali esclusi) così suddivisi:*

- € 34.992,75.= per ricognizione del degrado e del dissesto strutturale,;
- € 9.525,46.= per progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento;
- € 42.342,25.= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti

contabili previsti dalla normativa vigente, e per coordinamento della sicurezza in esecuzione;

- € 2.099,67.= per certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 Adempimenti assicurativi

12.1 L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla SocietàVian. , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita integrazione di garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società - Agenzia di per l'importo di €= (pari al 10,00%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

1.4. Restano fermi e qui si intendono trascritti, tutti gli altri patti e condizioni derivanti dal contratto originario non in contrasto e/o modificati con il presente atto.

Art. 4 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'art. 13 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del contratto d'incarico Rep. Spec. n. 21766 del 09/02/2021, viene così sostituito:

"13.1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento da ultimo modificato con la **deliberazione di Giunta**

comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

13.2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni".

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

2.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi

normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

2.3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

3.1. Sono parte integrante del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- determinazione dirigenziale n. in data, che approva l'adeguamento dei corrispettivi spettanti all'Affidatario;

Art. 7 - Spese

4.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi comprese le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, che consta di n. fogli, viene sottoscritto

dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive
modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Affidatario F.to

Il Dirigente F.to