



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa di € 41.979,70 a favore della ditta LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante), in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2176 del 10/10/2024

Determinazione (DD) n. 2204 del 08/11/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.929 "C.I. 14931 - RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 05/11/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 07/11/2024.



PDD del 10/10/2024

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/929

Oggetto: C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa di € 41.979,70 a favore della ditta LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante), in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";

- con d.G.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con d.G.C. n° 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “*Attività del RUP*”, l’allegato I.4 “*Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*”, “*Determinazione dei parametri per la progettazione*”, l’allegato II.12 “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*”, l’allegato II.14 “*Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*” e l’allegato I.7 “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*”.

PREMESSO CHE:

- l’intervento con oggetto il CI 14930 “Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca” risultava inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con DCC 60/2021 per l’importo complessivo di € 250.000,00 (ofc);
- la spesa di € 250.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CIG9030164711, CUP F75F20000080004), trovava copertura nel Bilancio 2023 cap.26522/109 “Beni immobili”, cod. Gest. 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con avanzo contributo da enti e privati applicato al bilancio 2022.

DATO ATTO CHE:

- con DG n. 256 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica.
- Con DD 2735 del 13/12/2020 è stato affidato l’incarico della progettazione e direzione operativa per l’ambito strutturale dell’intervento in oggetto all’ing. Pierluigi Moro per un importo di € 11.508,55 (o.f.c)

- con DD n. 2635 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e l'impegno di spesa di € 250.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n 50/2016,
- con DD n. 997 del 13/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) per un importo contrattuale complessivo di € 221.013,11 (ofc), giusto contratto stipulato in data 20/06/2022, Rep. n. 270198;
- con DD 1694 del 26/07/2023 è stata approvata la variante in corso d'opera e il contestuale affidamento di ulteriori lavori all'ATI LA DRAGAGGI s.r.l. -IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. per un importo di € 11.241,88 (ofc);
- con DD 1506 del 26/07/2024 è stata approvato l'assetamento del quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito riportato:

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	164.904,63	a misura	44.000,70	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	2.235,57	in economia		
totale	167.140,20	totale	44.000,70	

importo lavori al netto del ribasso del	1,500%	% IVA(*)	importo IVA
211.140,90		10	21.114,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	26.173,21			26.173,21
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	3.243,55			3.243,55
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	40.925,31			
12) IVA			21.114,09	
totale a disposizione	62.039,40			
totale complessivo	273.180,30			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	232.254,99
somme a disposizione (o.f.c.)	37.681,76
incentivi	3.243,55
totale complessivo	273.180,30

Considerato che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, si sono resi necessari plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare le ripercussioni negative sul piano economico di detto aumento per i contratti in corso di esecuzione;

Visti:

- il Decreto Legge (DL) 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni *bis*"), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e s.m.i.;
- il DL 50 del 17 maggio 2022 *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., in particolare l'art. 26 recante *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*, con il quale è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Dato atto che l'offerta relativa all'intervento in oggetto è stata presentata antecedentemente al 31.12.2022, ricorrendo, conseguentemente, i presupposti summenzionati;

Posto che, con riferimento ai prezzi contrattuali, risulta già emesso in data 17/02/2024 il SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 17/02/2024, dell'importo di € 211.043,49 (o.f.e.) ed è stato predisposto il Certificato di pagamento n. 2, dell'importo netto di € 100.601,84 (o.f.e.), corrisposto all'Appaltatore;

Dato atto che:

- l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale dell'annualità 2023-2024;
- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 2;

Rilevato che il Direttore dei Lavori in data 13/06/2024 ha emesso il SAL n. 2 Straordinario per lavori eseguiti a tutto il 17/02/2024, dell'importo di € 38.163,37 (o.f.e.) e che il R.U.P. ha predisposto il Certificato di pagamento straordinario n. 2 relativo al SAL n. 2 Straordinario, dell'importo netto di € 38.163,37 (o.f.e.), oltre a IVA al 10% per complessivi € 3.816,34 (o.f.c.), corrispondenti all'80% del corrispettivo trattandosi di offerta presentata nell'annualità 2022;

Richiamata la relazione del Responsabile Unico del Procedimento PG n. 492784 del 08/10/2024, allegata e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, impegnare a favore dell'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) la spesa di € 41.979,70 (o.f.c.) per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento relativo al SAL n. 2 Straordinario;

Accertato che la suddetta spesa, dell'importo di € 41.979,70 (o.f.c.) potrà trovare copertura per € 1.957,02 mediante utilizzo della disponibilità residua dell'impegno 13940/2024 ad oggi non speso;

per € 107,15 mediante utilizzo della disponibilità residua dell'impegno 12918/2023 ad oggi non speso;

per € 39.915,53 mediante riassetto del quadro economico dell'intervento C.I. 14930 conseguente al rifinanziamento.

A seguito del suddetto rifinanziamento il quadro economico dell'intervento CI 14930 risulta così dettagliato:

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	164.904,63	a misura	44.000,70	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	2.235,57	in economia		
totale	167.140,20	totale	44.000,70	

importo lavori al netto del ribasso del	1,500%	% IVA(*)	importo IVA
211.140,90		10	21.114,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	66.088,74			66.088,74
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	3.243,55			3.243,55
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	80.840,84			
12) IVA			21.114,09	
totale a disposizione	101.954,93			
totale complessivo	313.095,83			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	232.254,99
somme a disposizione (o.f.c.)	77.597,29
incentivi	3.243,55
totale complessivo	313.095,83

dato atto che il cronoprogramma dell'intervento C.I. 14930, a seguito del suddetto rifinanziamento risulta il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 131.859,50	€ 181.260,53	€ 313.120,03
Impegnato	€ 131.859,50	€ 141.345,00	

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall' arch. cons Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 560765 del 14/12/2022 a firma del dell'ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 404918 del 12/09/2022 in cui viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l'assestamento del quadro economico a seguito del rifinanziamento dell'intervento C.I. 14930 Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca per ulteriori € 39.915,53 (ofc);

2. di approvare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, la spesa di € 39.915,53 (o.f.c.) a favore dell'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante), quale somma per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento, relativo al SAL n. 2 straordinario, in ottemperanza alle disposizioni di legge;
3. di impegnare a favore dell'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) la spesa di € 39.915,53(ofc) - CIG9030164711, CUP F75F20000080004 - e di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2024 al cap 26522/109 "Beni immobili", cod. Gest .012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo da contributi enti e privati – ECAP applicato al bilancio 2024;
4. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nella richiesta di offerta precedentemente citata;
5. di approvare il quadro economico di variante postato nelle premesse;
6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14930 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni predenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 131.859,50	€ 181.260,53	€ 313.120,03
Impegnato	€ 131.859,50	€ 181.260,53	

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini
9. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, c. 8, del d.lgs. n. 267/ 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

allegati:

1. relazione del RUP PG 492784/2024

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2176

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16697/2024 del 04/11/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione assestamento quadro ec"

"C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa di € 41.979,70 a favore della ditta LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) e accertamento entrata, in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare. "

autorizzazione Proposta di determina 2176/2024 del 10/10/2024

ref. prenotazione n. 16696/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2176/2024

L'impegno di spesa numero 16697/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.026522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	39.915,53
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	9030164711 CUP F75F20000080004	
<i>Opera</i>	6062 - 14930/000 - RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1403 - 029.901 - AVANZO DA CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	39.915,53

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.026522109 a competenza 2024 al 04/11/2024

Stanziamiento di bilancio	11.215.169,08 +
Impegni precedenti	8.310.197,12 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.904.971,96 =
Ammontare del presente impegno	39.915,53 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.865.056,43 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 04 novembre 2024



C.I. 14930

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE
PICCOLO ALLA GIUDECCA

CIG 9030164711 CUP F75F20000080004

**RELAZIONE DEL RUP – IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SAL 2
STRAORDINARIO CORRISPONDENTE AL FINALE (ART. 26 DEL D.L. N.
50/2022)**

Il sottoscritto RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, in applicazione:

- dell'articolo 26 del DL 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" , che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Dato atto che:

- l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



l'annualità 2023-2024;

- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 2 corrispondente al finale;

il Direttore lavori in data 13/06/2024 ha trasmesso al sottoscritto RUP il Sal n. 2 Straordinario per le lavorazioni effettuate fino alla data del 17/02/2024, elaborato secondo le indicazioni riportate nel succitato articolo 26 del DL 50/2022;

- l'importo del SAL 2 straordinario di € 41.979,70 (ofc) trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;

Tutto ciò premesso ed esposto,

ACCERTA CHE

1. l'importo del certificato di pagamento n 2 straordinario corrisponde a € 41.979,70, compresi gli oneri fiscali (IVA 10%);
2. le somme a disposizione del quadro economico risultano essere sufficienti per provvedere al relativo pagamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

IL RUP

arch. cons. Cristian Tonetto
(documento firmato digitalmente)

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.