



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106 c.1 c) d.lgs. 50/2016 e adeguamento dei corrispettivi professionali ex art. 120 c.1 b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2457 del 14/11/2024

Determinazione (DD) n. 2310 del 20/11/2024

Fascicolo 2022.XI/2/1.72 "C.I. 15097 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin Marco, in data 18/11/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/11/2024.



Fasc. 2022/XI.2.1/72.1

Oggetto: (C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106 c.1 c) d.lgs. 50/2016 e adeguamento dei corrispettivi professionali ex art. 120 c.1 b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visto:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165" e s.m.i., approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i., con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco, PG n. 387895 del 01/08/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti, all'ing. Marco Scattolin, successivamente prorogata con disposizione sindacale PG n. 533035 del 29/10/2024 con validità fino al 30/11/2024;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto, è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs n. 50/2016;"

Richiamato il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

Premesso che:

- l'intervento di cui trattasi è stato inserito, in conformità al disposto dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nel "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021, con il codice identificativo (C.I.15097), avente ad oggetto "Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale", per un importo complessivo di € 800.000,00.= finanziato per € 500.000,00=. con sanzioni codice della strada e per € 300.000,00=. con oneri di urbanizzazione;
- rispettivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 13/07/2022 e con determinazione dirigenziale n. 2793 del 28/12/2022, sono stati approvati il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00=;

- con determinazione dirigenziale n. 2542 del 14/11/2023 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale all'arch. Andrea Ongaro di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, giusto contratto Rep. 24808 del 25/01/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2100 del 25/09/2023 i lavori relativi alla Gara n. 24/2023 – “Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale” C.I. 15097, sono stati aggiudicati alla ditta Ecovie S.r.l., partita iva n. 01444350282, per l'importo di € 527.922,81= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 13,21% di cui € 501.602,81= per lavori a misura, oltre a € 9.300,00= per liste in economia e € 17.020,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n. 131639 del 28/11/2023, con il seguente quadro economico di spesa:

Cod.Proc: 15097 Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	501.602,81	a misura	17.020,00
		a corpo	
in economia	9.300,00	in economia	
totale	510.902,81	totale	17.020,00

importo lavori al netto del ribasso del 13,210%	% IVA(*)	importo IVA
527.922,81	22	116.143,02

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	19.122,28			19.122,28
2) rilievi accertamenti ed indagini	10.000,00			10.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	5.000,00			5.000,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	19.000,00			19.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.668,32			9.668,32
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	62.790,60			
12) IVA			116.143,02	
totale a disposizione	178.933,62			
totale complessivo	706.856,43			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
76.347,19	13,210	16.796,38	22	93.143,57	800.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	644.065,83
somme a disposizione (o.f.c.)	53.122,28
incentivi	9.668,32
totale complessivo	706.856,43

- i lavori, consegnati in data 23/10/2023 come da verbale di consegna dei lavori depositato nel fascicolo agli atti, sono attualmente in corso di esecuzione;
- con determinazione dirigenziale n. 2542 del 14/11/2023 è stato approvato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a favore dell'arch. Andrea Ongaro, partita iva 03163870276, per l'importo complessivo dei corrispettivi pari a € 28.600,01=. (oneri previdenziali e fiscali esclusi), al netto del ribasso offerto del 7,5288%, giusto contratto Rep. n. 24808/2024;

Visto che, come specificato nella relazione del Rup PG 554767 del 11/11/2024 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), redatta ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e linee Guida ANAC n.3, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste e di prevederne alcune ulteriori e in variante rispetto a quelle riportate in appalto, dettate da circostanze imprevedute e imprevedibili, frutto di valutazioni tecniche congiunte tra Direzione Lavori e Amministrazione Comunale;

Considerato che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comportante, per effetto delle variazioni sopra citate, un incremento complessivo dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,21% pari a € 36.693,32= (oneri fiscali esclusi), composta dai seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTI GENERALI

- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica -via Istria (VE)
- Piano di manutenzione dell'opera – Passerella Via Dosa (VE)
- Relazione di calcolo – Passerella Via Dosa (VE)
- Relazione illustrativa generale – Passerella Via Dosa (VE)
- Relazione indagini prel. caratterizzaz. geotecnica e dei materiali – Passerella Via Dosa (VE)
- Relazione tecnica – via Rielta (VE)
- Relazione tecnica – via Miranese (VE)
- Computo metrico estimativo di raffronto
- Quadro economico di perizia con raffronto

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

- Inquadramento planimetrico
- Elaborati grafici – parcheggio Via Istria (VE)
- Inquadramento planimetrico Prospetto - Passerella Via Dosa (VE)
- Piante-Sezioni - Passerella Via Dosa (VE)
- Dettagli costruttivi carpenteria metallica - Passerella Via Dosa (VE)
- Armatura fondazioni e consolidamento scarpata - Passerella Via Dosa (VE)
- Elaborati grafici – Via Miranese (VE)
- Elaborati grafici – Via Rielta (VE)
- Elaborati grafici – Cavalcavia Miranese (VE)
- Elaborati grafici – Via Amerigo Vespucci (VE)
- Elaborati grafici – Via Cima d'Asta (VE)
- Elaborati grafici – Via Elettricità (VE)

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” prevede, tra le misure specifiche dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla “*progettazione ed esecuzione di lavori pubblici*”, “*l’estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria*”;

Visto il verbale di verifica sulla perizia suppletiva e di variante effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, prot. PG n. 561090 del 14/11/2024 (allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prevista dalle misure specifiche della sottosezione del PIAO succitata;

Atteso che:

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;
- per quanto concerne le lavorazioni supplementari l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza *in loco* di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni supplementari quanto prima con limitazioni dei possibili disagi alla cittadinanza, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- le modifiche inerenti la realizzazione dei lavori di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non alterano la natura complessiva del contratto e rientrano nei limiti di cui al comma 12 del medesimo articolo, accertato che la loro entità non eccede il quinto d'obbligo del valore del contratto iniziale, attestandosi al 6,95% dello stesso;
- si darà pertanto seguito alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, il cui schema è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;
- il valore della modifica a seguito dei maggiori lavori di perizia si attesta oltretutto inferiore anche al 15% del valore iniziale del contratto, rientrando quindi nei limiti di cui all'art.106 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che consente di procedere a modificare il contratto, oltre alle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Ritenuto pertanto di affidare a Ecovie S.r.l. la quota di maggiori lavori previsti dalla presente perizia di variante n. 1, stabilendo che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Considerato che, a seguito delle modifiche ai lavori apportate dalla perizia di variante n. 1, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti al professionista incaricato per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza, comprensiva di redazione della perizia di variante, quali prestazioni supplementari all'affidamento del servizio approvato con determinazione dirigenziale n. 2542 del 14/11/2023, sopra citato;

Richiamati a tal riguardo:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

Dato atto che:

- le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in ragione di quanto emerso a seguito delle modifiche alle lavorazioni previste e a quelle ulteriori e in variante rispetto a quelle oggetto dell'appalto di lavori originario, cui corrisponde, di conseguenza, un aumento delle prestazioni richieste al professionista affidatario del succitato servizio;
- si rende pertanto necessario provvedere all'adeguamento del contratto Rep. Spec. 24808 del 25/01/2024 sottoscritto con il professionista affidatario, arch. Andrea Ongaro, poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto e avrebbe comportato notevoli disagi anche di ordine economico, vista la funzione assolta dal professionista incaricato di direzione lavori ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. n. 36/2023 nonché dei relativi compiti stabiliti nell'Allegato II.14;
- il ricalcolo effettuato dei corrispettivi spettanti all'arch. Andrea Ongaro per le prestazioni aggiuntive sopra indicate, comporta un aumento dell'importo contrattuale da € 28.600,01= (o.p.f.e.) a € 38.611,43= (o.p.f.e.) e al netto del ribasso offerto previsto in contratto del 7,5288%, con un aumento pari ad € 10.011,42=, ritenuto congruo dal RUP;
- si ritiene quindi necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per le prestazioni di redazione della perizia di variante, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e di direzione dei lavori succitati, per un importo complessivo presunto di € 10.011,42= (o.p. e f.e.), al quale vanno aggiunti i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% pari ad una spesa complessiva di € 12.702,49= (o.p.f.c.), per cui si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che, per effetto della rimodulazione dei lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e della maggiore spesa per l'adeguamento dei corrispettivi professionali sopra indicato ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, il quadro economico dell'opera viene aggiornato come di seguito indicato, tramite l'utilizzo del ribasso d'asta per l'importo di € 40.633,75=:

Cod.Proc. 15097 Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	537.090,37	a misura	18.225,76		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	9.300,00	in economia			
totale	546.390,37	totale	18.225,76		

importo lavori al netto del ribasso del 13,210%	% IVA(*)	importo IVA
564.616,13	22	124.215,55

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	48.990,18			48.990,18
7b) spese tecniche (incentivi)	9.668,32			9.668,32
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	58.658,50			
12) IVA			124.215,55	
totale a disposizione	182.874,05			
totale complessivo	747.490,18			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	688.831,68
somme a disposizione (o.f.c.)	48.990,18
incentivi	9.668,32
totale complessivo	747.490,18

Tenuto conto che il quadro economico sopra indicato non contiene l'importo relativo al ribasso d'asta non utilizzato pari a € 52.509,82=;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dal dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 52103 del 02/02/2022, conservata agli atti;
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazioni acquisite agli atti rispettivamente con PG 380367 del 08/08/2023 in ordine all'appalto dei lavori in oggetto e con PG 534371 del 07/11/2023 per l'affidamento dell'incarico sopra citato, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che:

- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;
- come indicato nella delibera di ANAC n. 582 del 13/12/2023 di disciplina delle modalità operative per l'avvio della digitalizzazione, le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera relative ad appalti le cui procedure di gara sono state avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data, sono assolte mediante l'invio dei dati tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG);
- tale trasmissione attraverso il sistema Simog assolve esaurientemente agli obblighi di trasparenza e di pubblicità legale, in quanto ANAC pubblica attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) i dati comunicati tramite Simog relativi, nel caso di specie, alla modifica del contratto;

Dato atto che allo stato attuale il cronoprogramma finanziario del C.I. 15097 risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 309.668,32	€ 490.331,68	€ 0,00	€ 800.000,00
Impegnato	€ 309.668,32	€ 380.353,52	€ 0,00	

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 ed il relativo quadro economico, riferiti al C.I. 15097 "Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale", comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 36.693,32= (o.f.e.) e composta dagli elaborati indicati in premessa, acquisiti agli atti;

2. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori a Ecovie S.r.l., appaltatrice delle opere principali, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CUP F73D22000070004 – CIG 9685898FDF);
3. di impegnare la maggior spesa derivante dalla perizia di variante n. 1 adottata come specificato in premessa ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c), a favore di Ecovie S.r.l. p.iva 01444350282, per l'importo di € 44.765,85= (o.f.c.), da imputare a bilancio 2024, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata tramite oneri di urbanizzazione;
4. di approvare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti all'arch. Andrea Ongaro, p. iva n. 03163870276, per l'importo complessivo di € 12.702,49=(o.p.f.c. iva al 22%) cod. SRC23_02, CUP F73D22000070004 - CIG A001CCA2BD, al bilancio 2024, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con oneri di urbanizzazione e di provvedere al pagamento delle succitate prestazioni professionali mediante disposizione del Dirigente competente su presentazione di parcella debitamente liquidata e di approvare inoltre lo schema di atto aggiuntivo, allegato al presente provvedimento (Allegato C);
5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
6. di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 2542 del 14/11/2023, giusto contratto Rep. Spec. n. 24808/2024 citato in premessa;
7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario del C.I. 15097 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 309.668,32	€ 437.821,86	€ 52.509,82	€ 800.000,00
Impegnato	€ 309.668,32	€ 437.821,86	€ 0,00	

9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE
ing. Marco Scattolin

(f.to digitalmente)

Allegati:

A) relazione Rup PG 554767 del 11/11/2024

B) verbale di verifica perizia n. 1, PG n. 561090 del 14/11/2024

C) schema atto aggiuntivo incarico prof.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2457

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17067/2024 del 18/11/2024 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variant" "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106 c.1 c) d.lgs. 50/2016 e adeguamento dei corrispettivi professionali ex art. 120 c. 1 b) dlgs n 36/23.

Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 2457/2024 del 14/11/2024
rif. prenotazione n. 17163/2022 - autorizzazione Determine 2793/2022

L'impegno di spesa numero 17067/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	12.702,49
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ONGARO ANDREA Cod.Fisc. NGRNDR69S17F241J P.Iva 03163870276	
<i>CIG</i>	A001CCA2BD CUP F73D22000070004	
<i>Opera</i>	10187 - 15097/000 - Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	191 - 004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	12.702,49

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 18/11/2024

Stanziamiento di bilancio	40.236.474,58 +
Impegni precedenti	29.531.509,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.704.964,81 =
Ammontare del presente impegno	12.702,49 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.692.262,32 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 18 novembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17069/2024 del 18/11/2024 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variant" "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106 c.1 c) d.lgs. 50/2016 e adeguamento dei corrispettivi professionali ex art. 120 c. 1 b) dlgs n 36/23.

Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 2457/2024 del 14/11/2024
rif. prenotazione n. 17163/2022 - autorizzazione Determine 2793/2022

L'impegno di spesa numero 17069/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	40.633,75
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ECOVIE S.R.L. Cod.Fisc. 01444350282 P.Iva 01444350282	
<i>CIG</i>	9685898FDF CUP F73D22000070004	
<i>Opera</i>	10187 - 15097/000 - Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	191 - 004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	40.633,75

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 18/11/2024

Stanziamento di bilancio	40.236.474,58 +
Impegni precedenti	29.544.212,26 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.692.262,32 =
Ammontare del presente impegno	40.633,75 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.651.628,57 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 novembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17070/2024 del 18/11/2024 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variant" "(C.I. 15097) Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106 c.1 c) d.lgs. 50/2016 e adeguamento dei corrispettivi professionali ex art. 120 c. 1 b) dlgs n 36/23.

Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 2457/2024 del 14/11/2024
rif. prenotazione n. 17163/2022 - autorizzazione Determine 2793/2022

L'impegno di spesa numero 17070/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	4.132,10
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ECOVIE S.R.L. Cod.Fisc. 01444350282 P.Iva 01444350282	
<i>CIG</i>	9685898FDF CUP F73D22000070004	
<i>Opera</i>	10187 - 15097/000 - Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	191 - 004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	4.132,10

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 18/11/2024

Stanziamento di bilancio	40.236.474,58 +
Impegni precedenti	29.584.846,01 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.651.628,57 =
Ammontare del presente impegno	4.132,10 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.647.496,47 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 novembre 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18/11/2024 n. 641
Rif. Proposta di determina 2457/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 640 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.626.507,03			3.626.507,03
		previsioni di competenza	40.236.474,58	-52.509,82		40.183.964,76
		previsioni di cassa	44.900.061,56			44.900.061,56
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33.131.765,70	52.509,82		33.184.275,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.310.839,44			6.310.839,44
		previsioni di competenza	163.651.748,27	52.509,82	-52.509,82	163.651.748,27
		previsioni di cassa	94.007.847,77			94.007.847,77
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	16.764.141,56			16.764.141,56
		previsioni di competenza	202.063.627,88	52.509,82	-52.509,82	202.063.627,88
		previsioni di cassa	137.724.489,49			137.724.489,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	45.146.576,60			45.146.576,60
		previsioni di competenza	504.391.101,91	52.509,82	-52.509,82	504.391.101,91
		previsioni di cassa	383.938.950,08			383.938.950,08
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.626.507,03			3.626.507,03
		previsioni di competenza	73.368.240,28	52.509,82	-52.509,82	73.368.240,28
		previsioni di cassa	44.900.061,56			44.900.061,56
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.032.528.826,21	52.509,82	-52.509,82	3.032.528.826,21
		previsioni di cassa	2.743.689.476,08			2.743.689.476,08

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 640 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		169.051.008,38	52.509,82	-52.509,82	169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso	13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi	18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente	10.636.494,00			10.636.494,00
	Parte destinata agli investimenti	2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato	52.969.066,32			52.969.066,32
<hr/>					
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71		570.559.768,71
		previsioni di competenza	3.032.528.826,21	52.509,82	3.032.528.826,21
		previsioni di cassa	2.589.390.697,29	-52.509,82	2.589.390.697,29

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 840 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	16.631.459,01			16.631.459,01
		previsioni di competenza	20.063.787,86	52.509,82		20.116.297,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	57.772.169,29			57.772.169,29
		previsioni di competenza	64.175.165,14	52.509,82		64.227.674,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	75.725.012,46			75.725.012,46
		previsioni di competenza	96.105.356,81	52.509,82		96.157.866,63
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	372.691.894,27			372.691.894,27
		previsioni di competenza	197.140.229,30	52.509,82		197.192.739,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	16.631.459,01			16.631.459,01
		previsioni di competenza	20.063.787,86	52.509,82		20.116.297,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.110.008.895,28	52.509,82		2.110.061.405,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 840 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			11.732.545,20			11.732.545,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			45.324.657,79	52.509,82		45.377.167,61
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.110.008.895,28	52.509,82		2.110.061.405,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto:(C.I. 15097) "Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale". Adeguamento corrispettivi professionali per conferimento incarico di Incarico di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e studi di preliminari comprensivi di rilievi, elaborati progettuali e tecnico economici, computi metrici estimativi. (CIG A001CCA2BD - CUP F73D22000070004)

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2542 in data 14/11/2023 è stato affidato al professionista arch. Andrea Ongaro, l'incarico di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e studi di preliminari comprensivi di rilievi, elaborati progettuali e tecnico economici, computi metrici estimativi, per un importo complessivo dei corrispettivi pari ad € 28.600,01= (IVA ed oneri previdenziali esclusi) in seguito all'offerta di ribasso, pari al 7,5288%, sull'importo posto a base di negoziazione di € 30.928,56.= già determinato su un importo presunto delle opere a base di gara di € 604.270,00 = (oneri sicurezza compresi e o.f.e.);
- in data 25/01/2024 con repertorio speciale n. 24808 è stato stipulato il relativo contratto;
- con determinazione dirigenziale n. 2100 del 25/09/2023 i succitati lavori sono stati aggiudicati all'impresa ECOVIE S.r.l., per l'importo contrattuale di € 527.922,81.= al netto del ribasso d'asta del 13,210% (o.f.e.) di cui 9.300,00= per lavori in economia ed € 17.020,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. del, a seguito dell'aumento dei lavori che ha incrementato l'importo contrattuale degli stessi a € 564.616,13=. (al netto del ribasso del 13,210%) di cui € 9.300,00= per opere in economia ed € 18.225,76= per oneri della sicurezza, è stata approvata la perizia di variante n. 1 con contestuale adeguamento dei corrispettivi professionali, per le prestazioni

in argomento, spettanti all'arch. Andrea Ongaro, per l'importo aggiuntivo di € 10.011,42= (oneri previd. e fiscali esclusi), al netto del ribasso presentato in sede di offerta del 7,5288%;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing., Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e l'arch. Andrea Ongaro, partita iva 03163870276, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il contratto d'incarico Rep. Spec. n. 24808 del 25/01/2024 viene così modificato:

1.1. Il comma 1 dell'art. 1 "Oggetto dell'incarico", viene così modificato:

L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing.- Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità di Quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti, conferisce all'arch. Andrea Ongaro, di seguito denominato "Affidatario", che, con domicilio fiscale in Via, C.F., P.Iva, iscritto all'albo degli Architetti PPC della provincia di Venezia con il n. 2951, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di 646.364,76.= (o.f.e.) di cui € 9.300,00 per lavori in economia ed € 18.225,76.= per oneri per la sicurezza;

1.2. Il comma 3 dell'art. 5 - "Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento",

viene così modificato:

"I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), per le prestazioni di cui in oggetto, al netto della riduzione del 7,5288%, già quantificati in € 28.600,01= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data 24/10/2023 acquisita agli atti con PG 519431 del 27/10/2023, parte integrante del presente contratto, sono rideterminati per l'effetto dovuto all'aumento dell'importo dei lavori e risultano quantificati in € 38.611,43= (al netto del ribasso offerto e oneri previdenziali e fiscali esclusi)", così suddivisi:

- € 24.140,03.= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- € 8.592,42.= per studi di preliminari comprensivi di rilievi, elaborati progettuali e tecnico economici, computi metrici estimativi;
- € 5.878,98= per la redazione perizia di variante (variante del progetto e variante delle quantità di progetto).

1.3. I commi 1. e 2. dell'art. 12 "Adempimenti assicurativi", vengono così modificati:

"1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n., rilasciata dalla Società.....

2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita integrazione di garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. emessa il..... dalla Società per l'importo di €= (pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

1.4. Restano fermi e qui si intendono trascritti, tutti gli altri patti e condizioni derivanti dal contratto originario non in contrasto e/o modificati con il presente atto.

Art. 2 - Trattamento dei dati personali

2.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare,

si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

2.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

3.1. Sono parte integrante del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

determinazione dirigenziale n. del, che approva l'adeguamento dei corrispettivi spettanti all'Affidatario.

Art. 4 - Spese

4.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

4.2 Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131, consta di n. fogli e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale). Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia – Mestre, Letto confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

f.to arch. Andrea Ongaro

Il Dirigente

f.to



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Data e prot. n.: *vedi ID su timbro digitale*
2022/XI.2.1/72.2

Oggetto: C.I. 15097 – INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE
Relazione del R.U.P. sulla perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida ANAC n. 3

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2793 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo di € 604.270,00.= (o.f.e.), di cui € 9.300.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 17.020,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 195.730,00.= (o.f.c.) quali somme a disposizione, per un importo complessivo di € 800.000,00.=;
- con determinazione dirigenziale n. 2100 del 25/09/2023 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta ECOVIE s.r.l. P.iva 01444350282 , per l'importo di € 501.602,81 .= al netto del ribasso d'asta del 13,21% (o.f.e.) di cui € 9.300,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 17.020,00.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Mun. n. 131639 del 28/11/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/10/2023 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti, e dovevano essere ultimati entro il giorno 29/10/2024;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata una rapida ed inaspettata degenerazione di alcuni tratti della pavimentazione stradale a seguito degli molteplici avvenimenti climatici succedutesi nel territorio della Terraferma;
- in alcune opere d'arte è stato riscontrato un livello di ammaloramento non previsto tale da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria;
- risulta necessario procedere alla manutenzione stradale del terreno di via Istria allontanando le auto dalla sosta incontrollata lungo la via;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori, che descrive le varianti tecniche e le opere suppletive introdotte nell'ambito della presente perizia;

Accertato che le modifiche oggetto della perizia soddisfano le condizioni previste per le varianti in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto che:





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

- l'integrazione delle lavorazioni che si è reso necessario adottare con la presente perizia sono motivate da circostanze imprevedute e imprevedibili ed incidono per un importo complessivo di € 36.693,32.=, pari al 6,95% dell'importo del contratto iniziale;
- la perizia è redatta nel rispetto di quanto disposto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 15% dell'importo del contratto iniziale;
- l'incremento delle somme B del quadro economico rielaborato in sede di variante rispetto a quello di aggiudicazione tiene conto anche delle previsioni di spesa relative all'importo previsto per l'adeguamento dei prezzi di contratto, di cui all'art. 33, commi 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, e delle spese tecniche per gli incarichi esterni;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato che i maggiori lavori fanno parte integrante dell'appalto principale e che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'opera a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile e affidare tali interventi alla medesima impresa aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni contrattuali in essere;

Si propone:

- l'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore Lavori arch. Andrea Ongaro per un importo di € 36.693,32.= (o.f.e.), di cui:
 - € 35.487,56.= l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 13.210%;
 - € 1.205,76.= gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Il costo complessivo dell'appalto viene incrementato di complessivi € 44.765,85= (o.f.c.), e trova disponibilità per € 16.834,59= tramite utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico di aggiudicazione e per € 27.931,26= tramite utilizzo del ribasso d'asta.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

C.I. 15097 – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
	DESCRIZIONE	PROGETTO	AGG.NE	PERIZIA 01	DIFFERENZA
A	SOMME A BASE D'APPALTO:				
	- lavori a base d'asta	577.950,00	577.950,00	618.839,00	40.889,00
	ribasso d'asta del 13,210%		76.347,20	81.748,63	5.401,44
	importo tot. Netto	577.950,00	501.602,81	537.090,37	35.487,56
	lavori in economia	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
	oneri per la sicurezza	17.020,00	17.020,00	18.225,76	1.205,76
	TOTALE LAVORI (A)	604.270,00	527.922,81	564.616,13	36.693,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE:				
B1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	19.122,28	19.122,28	52.000,00	32.877,72
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi				
B4	Imprevisti (o.f.c.)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
B5	Acquisizione aree o immobili				
B6	Accantonamento				
B7a	Spese tecniche (incarichi esterni)	19.000,00	19.000,00	49.500,00	30.500,00
B7b	Spese tecniche (incentivi)	9.668,32	9.668,32	9.668,32	0,00
B8	Spese per consulenze ecc.			0,00	0,00
B9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
B10	Spese per pubblicità e opere artistiche				
B11	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
	I.V.A. 22 % su A	132.939,40	116.143,02	124.215,55	8.072,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	195.730,00	178.933,62	235.383,87	56.450,25
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	800.000,00	706.856,43	800.000,00	93.143,57

Il R.U.P.
dott. Alberto Cesaro
f.to digitalmente

CITTÀ DI VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma

INTERVENTI STRAORDINARI
DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE (C.I. 15097)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Prot. n.: *vedi ID su timbro digitale*

Fascicolo 2022/XI.2.1/1.72

VERBALE DI VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO AI
SENSI DELL'ART. 42 comma 3 DEL D.Lgs. n. 36/2023

Venezia Mestre, novembre 2024

Il sottoscritto dott. Alberto Cesaro, in qualità di verificatore della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, con il supporto del Direttore dei Lavori arch. Andrea Ongaro, esperisce la seguente verifica sugli elaborati di perizia, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. ed in conformità dell'Allegato I.7, Sezione II e III.

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 13/07/2012 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.2100 del 25/09/2023 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta ECOVIE s.r.l. P.iva 01444350282 , per l'importo di € 501.602,81 . = al netto del ribasso d'asta del 13,21% (o.f.e.) oltre a € 9.300,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 17.020,00.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/10/2023 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti, e dovevano essere ultimati entro il giorno 22/10/2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 16/10/2024, giusto verbale di sospensione lavori depositato nel fascicolo agli atti;

Vista la relazione del RUP redatta ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n 3, prot. n. 0554767 del 11/11/2024, con cui si evidenzia che le esigenze illustrate, sono dettate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, avendo constatato in corso d'opera un ulteriore deterioramento delle condizioni della pavimentazione stradale e di alcune opere d'arte di servizio della rete viabilistica di competenza nel periodo intercorso tra la redazione del progetto e la consegna dei lavori, a causa del puntuale deterioramento di alcuni tratti delle strutture stradali e dei marciapiedi, evidenziando esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; tali interventi sono resi fattibili mediante l'utilizzo della somma complessiva di € 93.143,57= (o.f.e.) proveniente dal recupero del ribasso d'asta dell'appalto principale;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., datata novembre 2024, composta dai seguenti elaborati progettuali presentati dal direttore dei lavori:

ELENCO ELABORATI

- *elenco elaborati*

DOCUMENTI GENERALI

- *Relazione illustrativa*
- *Relazione tecnica -via Istria (VE)*
- *Piano di manutenzione dell'opera – Passerella Via Dosa (VE)*
- *Relazione di calcolo – Passerella Via Dosa (VE)*
- *Relazione illustrativa generale – Passerella Via Dosa (VE)*
- *Relazione indagini preliminari caratterizzazione geotecnica e dei materiali – Passerella Via Dosa (VE)*
- *Relazione tecnica – via Rielta (VE)*
- *Relazione tecnica – via Miranese (VE)*

- *Computo metrico estimativo di raffronto*
- *Quadro economico di perizia con raffronto*

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

- *Inquadramento planimetrico*
- *Elaborati grafici – parcheggio Via Istria (VE)*
- *Inquadramento planimetrico Prospetto - Passerella Via Dosa (VE)*
- *Piante-Sezioni - Passerella Via Dosa (VE)*
- *Dettagli costruttivi carpenteria metallica - Passerella Via Dosa (VE)*
- *Armatura fondazioni e consolidamento scarpata - Passerella Via Dosa (VE)*
- *Elaborati grafici – Via Miranese (VE)*
- *Elaborati grafici – Via Rielta (VE)*
- *Elaborati grafici – Cavalcavia Miranese (VE)*
- *Elaborati grafici – Via Amerigo Vespucci (VE)*
- *Elaborati grafici – Via Cima d’Asta (VE)*
- *Elaborati grafici – Via Elettricità (VE)*

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PREVISTI DALL’ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.gs n. 50/2016 per quanto compatibili con elaborati di perizia di variante

Si è provveduto alla verifica della documentazione di perizia di variante con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE
- COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI- RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI
- PRESUPPOSTI PER LA DURABILITA’ DELL’OPERA NEL TEMPO
- LA POSSIBILITA’ DI ULTIMAZIONE DELL’OPERA ENTRO I TERMINI PREVISTI
- LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI
- L’ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI
- LA MANUTENIBILITA’ DELLE OPERE

a) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE

In riferimento ai singoli elaborati di variante si è provveduto alle seguenti verifiche:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e del Direttore dei Lavori a quelli titolari dell’affidamento;
- verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti;
- verifica dell’eshaustività della perizia in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell’eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica della rispondenza degli elaborati di perizia alla normativa vigente

e gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016, così come dettagliati nel progetto definitivo.

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti di variante, ai sensi dell’art. 23 c.3 del D.Lgs. 50/2016 si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:

-per la relazione tecnica alla verifica che i contenuti sono coerenti con la loro descrizione grafica, nonché con i requisiti definiti nel precedente livello di progettazione esecutiva, e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale esecutiva;

-per le relazioni di calcolo vista la natura dell'opera in argomento si è ritenuto sufficiente verificare che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

-per le relazioni specialistiche alla verifica che i contenuti presenti sono coerenti con:

a) le specifiche esplicitate dal committente;

b) le norme cogenti;

c) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione;

d) le regole di progettazione;

- per gli elaborati grafici alla verifica che ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa farlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

b) VERIFICA DELLA COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI- RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI

Relativamente alla documentazione di stima economica, si è verificato che:

-i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal prezzo della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

-sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;

-i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

-gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste negli elaborati grafici e descrittivi;

-i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;

-le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

-i totali calcolati sono corretti;

-il computo metrico estimativo individua le categorie delle lavorazioni;

-il quadro economico rispetta i limiti di spesa previsti dagli strumenti di programmazione dell'Ente.

c) VERIFICA PRESUPPOSTI PER LA DURABILITA' DELL'OPERA NEL TEMPO

I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo sono contenuti nella relazione del Direttore dei Lavori.

d) VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI ULTIMAZIONE DELL'OPERA ENTRO I TERMINI PREVISTI

Verificato il cronoprogramma di progetto, si stima corretta la durata di esecuzione dei lavori prevista in 365 giorni.

e) VERIFICA LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI

La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori è garantita dal rispetto delle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che, costituendo il documento complementare al progetto definitivo, è finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, in modo da prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e a salvaguardare

la sicurezza degli utilizzatori. Tale piano è stato redatto dal dott. Alberto Cesaro. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per il cantiere dei lavori in argomento ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. La stima aggiornata dei costi della sicurezza, ammonta ad € 18.225,76.=

Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri. Il Piano risulta pertanto essere esaustivo e puntuale.

f) VERIFICA L'ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

I prezzi unitari assunti come riferimento sono quelli presenti nell'elenco prezzi unitari (elaborato C del progetto definitivo), dall'elenco prezzi del prezzario della Regione Veneto e per quanto non reperibile, dal prezzario del Comune di Venezia, approvato con D.G.C. n. 193 del 24/04/2014.

Da un'analisi effettuata a campione si è verificato che:

- 1) gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione di perizia e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi
- 2) le misure delle opere computate sono corrette.

g) VERIFICA LA MANUTENIBILITA' DELLE OPERE

Viene confermata la manutenibilità delle opere così come prevista dal Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti che costituisce uno dei documenti del progetto definitivo appaltato.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

In riferimento agli indirizzi progettuali contenuti nel progetto definitivo e comunicati al Direttore dei Lavori all'atto dell'affidamento dell'incarico, è stato verificato il raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l'opera doveva soddisfare, la funzionalità dell'opera, il rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti, nonché il rispetto dei limiti finanziari dati dall'importo massimo di finanziamento stabilito in € 800.000,00.

Inoltre, si è verificata la rispondenza della perizia suppletiva e di variante alle normative vigenti, al rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezzari aggiornati e in vigore.

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il sottoscritto dott. Alberto Cesaro, in qualità di verificatore della perizia suppletiva e di variante dei lavori specificati in oggetto, certifica che le operazioni sono svolte in contraddittorio con il progettista ed esprime un giudizio di **VERIFICA** positivo della perizia di variante in oggetto.

Il Verificatore
dott. Alberto Cesaro
f.to digitalmente

Visto
Il Direttore Lavori
arch. Andrea Ongaro
f.to digitalmente