



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA COESIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI918 - Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative dell'Area Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali. Modifica non sostanziale del contratto rep. n. 131637/2023, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (ora art. 120 co. 5 D. Lgs. 36/2023): modifica termine di conclusione delle attività.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2691 del 04/12/2024

Determinazione (DD) n. 2583 del 12/12/2024

Fascicolo 2023.VIII/1/1.184 "Supporto amministrativo Fondi Strutturali"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Corra' Danilo, in data 09/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/12/2024.

Oggetto: SECIGEDI918 - Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative dell'Area Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali. Modifica non sostanziale del contratto rep. n. 131637/2023, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (ora art. 120 co. 5 D. Lgs. 36/2023): modifica termine di conclusione delle attività.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazioni successive sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione e relativi allegati: deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2024, deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2024, deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2024 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-26 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-26, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con deliberazioni di Giunta Comunale successive sono state approvate variazioni al PEG e al PIAO: deliberazione n. 125 del 04/07/2024 e deliberazione n. 166 del 02/08/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04/07/2024 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;
- con disposizione PG 611116 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Coesione Sociale.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare:
 - l'art. 13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale;
 - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
- l'art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, specificando le relative procedure;
- il D. Lsg. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione.

Visti inoltre:

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, approvato con DPR 16/04/2013 n. 62, e il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successive modificazioni;
- il Protocollo di Legalità, rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06/11/2012.

Premesso che con propria DD n. 1308 del 31/05/2023 si è provveduto a:

- attivare la procedura di gara aperta (gara 59/2023) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs, approvando il Capitolato speciale d'appalto e applicando i criteri di aggiudicazione indicati espressamente nella relazione del R.U.P. P.G 2023/256716 del 26/05/2023, per l'affidamento del Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali nelle fasi di programmazione, gestione, anche amministrativa, monitoraggio e rendicontazione, che si articolino nello specifico nelle seguenti attività:
 - Linea n. 1 Supporto alla Progettazione degli interventi finanziati;
 - Linea n. 2 Supporto operativo all'attuazione degli interventi finanziati;
 - Linea n. 3 Staff amministrativo di supporto alla gestione finanziaria, di spesa e di rendicontazione;

- Linea n. 4 Consulenza Senior;
- determinare la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) in 15 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio fino alla data del 31/12/2024, prevedendo la possibilità di esecuzione in via d'urgenza quindi prima della stipula del contratto come previsto dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;
- prevedere per il sopracitato servizio, un importo complessivo stimato per la durata contrattuale di € 506.000,00.= oneri fiscali esclusi, pari ad € 617.320,00.=oneri fiscali inclusi.

Richiamati:

- la determinazione DD n. 2122 del 28/09/2024 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto della durata di mesi 15 per l'affidamento del Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative dell'Area Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali nelle fasi di programmazione, gestione, anche amministrativa, monitoraggio e rendicontazione, alla ditta LATTANZIO KIBS S.p.A. Benefit Corporation, con sede in Via D. Cimarosa 4, Milano, P.IVA 10115670969, per l'importo complessivo di € 439.150,00.= oneri fiscali esclusi, pari a € 535.763,00.= IVA inclusa;
- la nota del RUP PG 467632 del 02/10/2024, con la quale, nelle more della sottoscrizione del contratto, si è comunicato l'avvio del servizio dal 03/10/2023 con conclusione al 31/12/2024.

Considerato che:

- con comunicazione del 20/11/2023, integrata da comunicazione del 23/11/2023, l'Organismo Intermedio di Venezia ha trasmesso all'AdG del PN METRO plus 2021-2027 la prima versione del Piano Operativo della città di Venezia, ai fini della valutazione delle schede progetto relative alle singole operazioni;
- una versione aggiornata del PO, allineata alla mutata programmazione da parte dell'Ente, è stata inviata in data 26/06/2024;
- con decreto n. 5 del 07/08/2024, l'Autorità di Gestione del PN METRO PLUS e Città Medie e Sud, a conclusione della valutazione del Piano Operativo ha assegnato all'Organismo Intermedio di Venezia le risorse, di cui all'Allegato 3 al decreto stesso, per un importo complessivo di € 124.871.315,35, per l'attuazione delle operazioni delle Priorità 1, 2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori sulle singole schede progetto inserite nel Piano Operativo di Venezia;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 è stato approvato il Piano Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia;
- a seguito di quanto sopra esposto molte delle attività previste nell'affidamento sopra descritto, quali l'elaborazione delle schede progetto, di progettazione dei diversi interventi, di definizione dei target di spesa e fisici, di gestione della spesa e relativa

rendicontazione hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto previsto in fase di stesura del capitolato, dal momento che è stato possibile avviarle solo a partire dal mese di agosto 2024;

- conseguentemente la contabilità dell'appalto evidenzia, in relazione agli stati di avanzamento finora presentati, una economia di spesa, dovuta al ritardo nell'approvazione delle schede di ammissione al finanziamento delle operazioni PN Plus che non ha permesso di avviare le operazioni nei tempi previsti in fase di progettazione dell'appalto;
- si evidenzia che tale ritardo non è in nessun modo imputabile all'appaltatore;
- le prestazioni previste dall'appalto saranno necessarie per l'Amministrazione nei mesi a venire quando verrà dato il pieno avvio alla fase attuativa delle operazioni
- le attività non svolte nel 2024 sono stimate in € 114.000,00.=.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, differire il termine di scadenza del contratto al 31/03/2025, dando atto che la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., affidataria dell'appalto, ha confermato - per le vie brevi- la disponibilità a proseguire le attività fino a tale data.

Dato atto che sussistono le condizioni per dare luogo ad una modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (attualmente, art. 120 co. 5 D. Lgs. 36/2023), atteso che:

- si tratta di un mero differimento del termine finale del contratto per la prosecuzione di progettualità già in essere e senza incremento dell'importo contrattualmente pattuito;
- la modifica non altera l'equilibrio economico del contratto;
- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, poiché trattasi di uno slittamento temporale di pochi mesi, anche in considerazione del fatto che il contratto originario prevedeva un'opzione di rinnovo fino ad un massimo di 15 mesi.

Visti:

- la nota PG 585979 del 28/11/2024 (agli atti), con la quale il RUP ha proposto alla ditta Lattanzio Kibs S.p.A. la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (attualmente, art. 120 co. 5 D. Lgs. 36/2023) del Contratto in essere Rep. n. 131637/2023 e ss.mm.ii., consistente nel differimento del termine finale del contratto fissato al 31/03/2025 e nella riarticolazione delle prestazioni nei termini sopra dettagliatamente indicati, senza incremento dell'importo del contratto e ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
- la nota PG 590855 del 02/12/2024, con la quale la ditta Lattanzio Kibs S.p.A. ha manifestato la propria accettazione della modifica contrattuale, nei termini sopra specificati.

Ritenuto quindi di:

- approvare la modifica non sostanziale del Contratto Rep. n. 131637/2023, ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (ora art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023), in

essere con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, differendo il termine di conclusione dell'appalto al 31/03/2025, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali;

- approvare lo schema dell'atto integrativo (Allegato A).

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente Determinazione, nonché dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico di Progetto (già acquisita con PG 594404/2024, agli atti).

Dato atto, infine che:

- il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 09/11/2016;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. approvare la modifica non sostanziale del Contratto Rep. n. 131637/2023, ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (ora art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023), in essere con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, differendo il termine di conclusione dell'appalto dal 31/12/2024 al 31/03/2025, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali, per le motivazioni indicate in premesse e di cui alla nota del RUP PG 585979 del 28/11/2024 (agli atti);
2. approvare lo schema di atto integrativo, allegandolo al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, previa verifica della regolarità dei servizi effettivamente erogati, tramite atto dispositivo dirigenziale su presentazione di regolari fatture elettroniche debitamente liquidate, quale attestazione dell'avvenuta fornitura dal Responsabile del Servizio;
5. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato negli allegati 1 e 2 del PIAO;
6. di trasmettere la determinazione al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L.488/1999.
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione

del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 09/11/2016;

8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore
dott. Danilo Corrà
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Allegato A - schema di atto integrativo.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2691

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Repertorio Speciale n. _____

**Schema di ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PG 568561 del
28/11/2023 Repertorio Municipale n. 131637 contenente clausole essenziali**

Si procede alla sottoscrizione del presente atto integrativo mediante scambio di documento firmato digitalmente tra:

TRA

Comune di Venezia - Area Coesione Sociale, C.F./P.IVA 00339370272, rappresentato da dott. _____, C.F. _____, nato a _____ il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di _____ domiciliato per la carica in San Marco n. 4137 - Venezia. CF n.: 00339370272, di seguito denominato "stazione appaltante";

E

dott. _____, nato a _____ il _____ - CF: _____, in qualità di _____ della Società **Lattanzio Kibs Spa Benefit Corporation**.

Di seguito, nel presente atto, il predetto soggetto viene denominato semplicemente «appaltatore».

Si dà atto che la sottoscrizione del presente atto avverrà mediante scambio di documento firmato digitalmente.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1308 del 31/05/2023 è stata approvata l'indizione della gara per l'affidamento del seguente servizio: "Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali" CIG 9833325C7C per il periodo dal 01/10/2023 fino al 31/12/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2122 del 28/09/2023 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto della durata di mesi 15 per l'affidamento del Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali nelle fasi di programmazione, gestione, anche amministrativa, monitoraggio e rendicontazione alla ditta LATTANZIO KIBS S.p.A. Benefit Corporation, con sede in Via D. Cimarosa 4, Milano, P. IVA 10115670969 per l'importo complessivo di € 439.150,00.= oneri fiscali esclusi;
- è stato sottoscritto il contratto di appalto 131637 Repertorio Municipale PG 28/11/2023, PG/2023/0568561;
- con determinazione dirigenziale _____ del _____ è stata disposta la presente modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016,

per le motivazioni dettagliatamente descritte nella relazione del RUP recante PG PG/2024/0585979 del 28/11/2024, agli atti;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Modifiche

In relazione all'art. 2 del contratto 131637 Repertorio Municipale 28/11/2023, PG/2023/0568561, il termine di conclusione del contratto viene differito dal 31/12/2024 al 31/03/2025, e le prestazioni vengono riarticolate con riferimento all'elaborazione delle schede progetto, di progettazione dei diversi interventi, di definizione dei target di spesa e fisici, di gestione della spesa e relativa rendicontazione che hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto previsto in fase di stesura del capitolato, dal momento che è stato possibile avviarle solo a partire dal mese di agosto 2024.

Inalterato tutto il resto.

Il presente atto si compone di n. 1 articoli.

Letto, confermato, sottoscritto il giorno della protocollazione.

Per il Comune di Venezia

Il Direttore

Area Coesione Sociale

dott. _____

(documento firmato digitalmente¹)

Per **Lattanzio Kibs Spa Benefit Corporation**

Il _____

dott. _____

(documento firmato digitalmente¹)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.