



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15244 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA CONTARINI A CANNAREGIO. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa a favore della A.T.I. LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI Srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI Srl , in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2730                      del 06/12/2024

*Determinazione (DD)*    n. 2625                      del 16/12/2024

*Fascicolo* 2023.XI/2/1.18 "C.I. 15244 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RIVA CONTARINI"

-----

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 13/12/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 13/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 13/12/2024.



PDD 2730 del 06/12/2024

Fascicolo n. 2023/XI.2.1/18

**Oggetto:** C.I. 15244 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA CONTARINI A CANNAREGIO. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa a favore della A.T.I. LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI Srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI Srl , in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";

- con d.G.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con d.G.C. n° 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con D.C.C. 67 del 28/11/2024 è stata approvata la quarta variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

**Visti:**

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*, l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* e l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*.

#### **PREMESSO CHE:**

- l'intervento con oggetto il CI 15244 *"Intervento di ripristino e consolidamento della riva Contarini a Cannaregio"* risultava inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con DCC 71/2023 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 (ofc);
- la spesa di € 1.300.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP 75F22001220001 - CIG 9753639D84), trovava copertura nel Bilancio 2023 cap.26522/109 *"Beni immobili"*, cod. Gest. 012 *"Infrastrutture stradali"*, spesa finanziata con Legge Speciale per Venezia.

#### **DATO ATTO CHE:**

- con Determina Dirigenziale (DD) n. 121 del 24/01/2023, si è provveduto ad affidare alla società Marascalchi ingegneria STP Srl l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 100.902,30= (o.f.p.c.);

- con Determina Dirigenziale (DD) n. 2001 del 11/09/2023, si è provveduto ad affidare all'ing. Fausto Frezza l'incarico professionale di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 21.804,93= (o.f.p.c.);
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 47 del 21/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 1.300.000,00= (o.f.c.);
- con Determina Dirigenziale (DD) n. 837 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 2864 del 13/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all' A.T.I. Lavori terrestri e marittimi srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL per l'importo di € 875.060,08= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 1,13%, a cui vanno aggiunti € 70.052,94= (ofe) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 945.113,02= oneri fiscali esclusi, giusto contratto stipulato in data 27/02/2024, Rep. n. 24872;
- con Determinazione dirigenziale (DD) n° 1588 del 08/08/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera con il sotto riportato quadro economico:



Cod.Proc: 15244 Oggetto: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RIVA CONTARINI

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	967.191,81	a misura	67.388,73	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>967.191,81</b>	<b>totale</b>	<b>67.388,73</b>	

importo lavori al netto del ribasso del	1,130%	% IVA(*)	importo IVA
1.034.580,54		10	103.458,05

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	114.545,80			114.545,80
7b) spese tecniche (incentivi)	15.281,83			15.281,83
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	30.628,09			30.628,09
<b>totale</b>	<b>160.455,72</b>			
12) IVA			103.458,05	
<b>totale a disposizione</b>	<b>263.913,77</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.298.494,31</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.138.038,59
somme a disposizione (o.f.c.)	145.173,89
incentivi	15.281,83
<b>totale complessivo</b>	<b>1.298.494,31</b>

**Considerato che** a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, si sono resi necessari plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare le ripercussioni negative sul piano economico di detto aumento per i contratti in corso di esecuzione;

**Visti:**

- il Decreto Legge (DL) 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e s.m.i.;
- il DL 50 del 17 maggio 2022 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., in particolare l'art. 26 recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*", con il quale è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

**Dato atto che** l'offerta relativa all'intervento in oggetto è stata presentata il 27/03/2023, ricorrendo, conseguentemente, i presupposti summenzionati;

**Posto che**, con riferimento ai prezzi contrattuali, risulta già emesso in data 07/03/2024 il SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 07/03/2024, dell'importo di € 476.014,14 (o.f.e.) ed è stato predisposto il Certificato di pagamento n. 1, dell'importo netto di € 378.423,39 (o.f.e.), corrisposto all'Appaltatore;

**Dato atto che:**

- l'adeguamento dei prezzi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale dell'annualità 2023-2024;
- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 1 a tutto il 07/03/2024;
- in data 25/07/2024 con istanza PG 376848 è stato avviato l'iter di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del dl 50/2022 per l'importo complessivo pari a € 121.955,90 (o.f.c.);
- Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con decreto 453 del 28/10/2024 ha riconosciuto integralmente l'importo complessivo di € 121.955,90 (o.f.c.);
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 28/11/2024 è stato iscritto a bilancio 2024 il nuovo finanziamento del CI 15244 per complessivi € 121.955,90 (o.f.c.);
- il QE dell'intervento in oggetto nelle somme a disposizione non presenta disponibilità sufficiente per procedere ad una revisione prezzi dell'intero appalto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 pertanto si procederà con la sola emissione del certificato di pagamento straordinario n° 1 relativo all'adeguamento prezzi del SAL 1 del 07/03/2024;

**Rilevato che** il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 1 Straordinario per lavori eseguiti a tutto il 07/03/2024, dell'importo di € 121.955,90 (ofc) e che il R.U.P. ha predisposto il Certificato di pagamento straordinario n. 1 relativo al SAL n. 1 Straordinario, dell'importo netto di € 121.955,90 (o.f.c.), compresa IVA al 10%, corrispondenti all'80% del corrispettivo trattandosi di offerta presentata nell'annualità 2023;

**Richiamata** la relazione del Responsabile Unico del Procedimento PG n. 601927 del 06/12/2024, allegata e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**Ritenuto necessario**, per le ragioni sopra esposte, impegnare a favore dell'ATI: LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI Srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI Srl la spesa di € 121.955,90 (o.f.c.) per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 Straordinario;

**Accertato** che la suddetta spesa, dell'importo di € 121.955,90 (o.f.c.) potrà trovare copertura mediante riassetamento del quadro economico dell'intervento C.I. 15244 conseguente al rifinanziamento sopra richiamato.

A seguito del suddetto rifinanziamento il quadro economico dell'intervento CI 15244 risulta così dettagliato:



*Cod.Proc: 15244 Oggetto: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RIVA CONTARINI*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	967.191,81	a misura	67.388,73	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>967.191,81</b>	<b>totale</b>	<b>67.388,73</b>	

importo lavori al netto del ribasso del	1,130%	% IVA(*)	importo IVA
1.034.580,54		10	103.458,05

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	121.955,90			121.955,90
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	114.545,80			114.545,80
7b) spese tecniche (incentivi)	15.281,83			15.281,83
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	30.628,09			30.628,09
<b>totale</b>	<b>282.411,62</b>			
12) IVA	103.458,05			
<b>totale a disposizione</b>	<b>385.869,67</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.420.450,21</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.138.038,59
somme a disposizione (o.f.c.)	267.129,79
incentivi	15.281,83
<b>totale complessivo</b>	<b>1.420.450,21</b>

**dato atto** che il cronoprogramma dell'intervento C.I. 15244, a seguito del suddetto rifinanziamento risulta il seguente:

<b>Cronoprogramm a finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	€ 283.760,07	€ 1.136.730,14	€ 1.505,69	€ 1.421.995,90
Impegnato	€ 283.760,07	€ 1.014.734,24		

**Richiamati:**

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall' arch. cons Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 560765 del 14/12/2022 a firma del dell'ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

**Vista** la dichiarazione del RUP, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 536931 del 09/10/2023 in cui viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

**Dato atto che:**

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**Richiamati** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l'assestamento del quadro economico a seguito del rifinanziamento dell'intervento C.I. 15244 Intervento di ripristino e consolidamento della riva Contarini a Cannaregio per ulteriori € 121.955,90 (ofc);
2. di approvare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, la spesa di € 121.955,90 (o.f.c.) a favore dell'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante), quale somma per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento, relativo al SAL n. 2 straordinario, in ottemperanza alle disposizioni di legge;
3. di impegnare a favore dell'ATI: LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI Srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI Srl la spesa di € 121.955,90 (ofc) - CUP 75F22001220001 - CIG 9753639D84 - e di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2024 al cap 26522/109 "Beni immobili", cod. Gest .012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributi dello stato fondo opere pubbliche;
4. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nella richiesta di offerta precedentemente citata;
5. di approvare il quadro economico di variante postato nelle premesse;
6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15244 risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramm a finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	€ 283.760,07	€ 1.136.730,14	€ 1.505,69	€ 1.421.995,90
Impegnato	€ 283.760,07	€ 1.136.730,14		

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
8. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare l'entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini
10. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
11. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, c. 8, del d.lgs. n. 267/ 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

#### **IL DIRIGENTE**

arch. Alberto Chinellato

*atto firmato digitalmente (\*)*

allegati:

1. relazione del RUP PG 601927/2024

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2730

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18461/2024 del 13/12/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15244 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA CONTARINI A CANNAREGIO. Determina di"

"C.I. 15244 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA CONTARINI A

CANNAREGIO. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di

spesa a favore della A.T.I. LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI Srl e COSTRUZIONI MANUTENZIONI E

SERVIZI Srl , in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare." autorizzazione Proposta di determina 2730/2024 del 06/12/2024

rif. prenotazione n. 18460/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2730/2024

L'impegno di spesa numero 18461/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.026522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	121.955,90
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	9753639D84 CUP F75F22001220001	
<i>Opera</i>	10588 - 15244/000 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RIVA	
<i>Tipo Spesa</i>	CONTARINI 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1489 - 022.038.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>121.955,90</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.026522109 a competenza 2024 al 13/12/2024

Stanziamiento di bilancio	8.534.042,67 +
Impegni precedenti	8.364.139,11 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	169.903,56 =
Ammontare del presente impegno	<b>121.955,90 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	47.947,66 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 13 dicembre 2024



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 046	Ripristino e consolidamento riva Contarini		(intervento co-finanziato - impegno presente provvedimento a carico di capitolo/articolo non di LSV)	PDD-2730/2024	Visto e preso nota	E 121.955,90	



## **C.I. 15244**

### **INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA CONTARINI A CANNAREGIO**

CIG 9753639D84 - CUP F75F22001220001

#### **RELAZIONE DEL RUP – IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SAL 1 STRAORDINARIO CORRISPONDENTE AL FINALE (ART. 26 DEL D. L. n. 50/2022 )**

Il sottoscritto RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, in applicazione:

- dell'articolo 26 del DL 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" , che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Dato atto che:

- l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136

mail: [viabilita.venezia@comune.venezia.it](mailto:viabilita.venezia@comune.venezia.it) - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



l'annualità 2023-2024;

- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 1 per i lavori a tutto il 07/03/2024;

il Direttore lavori ha trasmesso al sottoscritto RUP il Sal n. 1 Straordinario per le lavorazioni effettuate fino alla data del 07/03/2024, elaborato secondo le indicazioni riportate nel succitato articolo 26 del DL 50/2022;

- l'importo del SAL 1 straordinario di € 121.955,90 (ofc) trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;

**Tutto ciò premesso ed esposto,**

**ACCERTA CHE**

1. l'importo del certificato di pagamento n 1 straordinario corrisponde a € 121.955,90 compresi gli oneri fiscali (IVA 10%);
2. le somme a disposizione del quadro economico risultano essere sufficienti per provvedere al relativo pagamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

IL RUP

arch. cons. Cristian Tonetto  
(documento firmato digitalmente)

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136  
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.*