



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14755. RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO ꞌ MAZZORBO. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa a favore della ditta SIRECON S.R.L. in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2610 del 26/11/2024

Determinazione (DD) n. 2650 del 17/12/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.292 "C.I. 14755 - RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 12/12/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 03/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/12/2024.



PDD 2610 del 26/11/2024

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/292

Oggetto: C.I. 14755. RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO. Determina di approvazione assestamento quadro economico e contestuale impegno di spesa a favore della ditta SIRECON S.R.L. in attuazione art. 26 del Dlgs 50/2022 e s.m.i. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";

- con d.G.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con d.G.C. n° 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “*Attività del RUP*”, l’allegato I.4 “*Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*”, “*Determinazione dei parametri per la progettazione*”, l’allegato II.12 “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*”, l’allegato II.14 “*Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*” e l’allegato I.7 “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*”.

PREMESSO CHE:

- l’intervento con oggetto il CI 14755 “*RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO*” risultava inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con DCC 60/2021 per l’importo complessivo di € 300.000,00 (ofc);
- la spesa di € 300.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F77E20000070001), trova copertura nel Bilancio 2022 cap. 11522/109 “*Beni immobili*”, Cod. gest. 08 “*Opere destinate al culto*”, spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia;

DATO ATTO CHE:

con determinazione dirigenziale n. 1294 del 14/07/2020 è stato affidato l’incarico di rilievo, progettazione e direzione operativa per l’ambito strutturale dell’intervento in oggetto all’ing. Fausto Frezza dell’intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 25.883,91.= (o.f.p.c.);

con determinazione dirigenziale n. 2289 del 11/11/2020, si è provveduto ad affidare alla società EXPIN SRL l’incarico di indagini propedeutiche alla verifica statica del campanile e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 8.289,90.= (o.f.c.);

con determinazione dirigenziale n. 2561 del 09/12/2020, si è provveduto ad affidare alla società GEOTECNICA SRL l'incarico di indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla verifica statica del campanile e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 17.079,39.= (o.f.c.);

con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 343 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 300.000,00.= (o.f.c.)

- con DD 2766 del 22/12/2022 è stata approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e le modalità a contrattare;
- con DD 1080 del 10/05/2023 i lavori dell'intervento sopra richiamato sono stati aggiudicati alla ditta SIRECON S.R.L. e il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così definito:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	168.466,14	a misura	37.048,60
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	168,466.14	totale	37.048,60

importo lavori al netto del ribasso del	5,331%	% IVA(*)	importo IVA
205.514,74		10	20.551,47

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	1.956,49			1.956,49
2) rilievi accertamenti ed indagini	25.369,29			25.369,29
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	6.848,75			6.848,75
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	25.883,91			25.883,91
7b) spese tecniche (incentivi)	3.440,02			3.440,02
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	63.498,46			
12) IVA	20.551,47			
totale a disposizione	84.049,93			
totale complessivo	289.564,67			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
9.486,66	5,331	948,67	10	10.435,33	300.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	226.066,21
somme a disposizione (o.f.c.)	60.058,44
incentivi	3.440,02
totale complessivo	289.564,67

Considerato che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, si sono resi necessari plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare le ripercussioni negative sul piano economico di detto aumento per i contratti in corso di esecuzione;

Visti:

- il Decreto Legge (DL) 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e s.m.i.;
- il DL 50 del 17 maggio 2022 *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., in particolare l'art. 26 recante *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*, con il quale è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- considerato che l'applicazione delle norme sul caro materiali è stata estesa anche a tutte le offerte pervenute entro il 30.06.2023, data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs 36/2023;

Dato atto che l'offerta relativa all'intervento in oggetto è stata presentata antecedentemente al 30.06.2023, ricorrendo, conseguentemente, i presupposti summenzionati;

Posto che, con riferimento ai prezzi contrattuali, risultano già emessi:

in data 19/10/2023 è stata corrisposta all'appaltatore l'anticipazione contrattuale pari a € 41.102,95 (o.f.e.);

in data 13/03/2024 il SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 13/03/2024, dell'importo di € 100.465,75 (o.f.e.) ed è stato predisposto il Certificato di pagamento n. 1, dell'importo netto di € 76.969,12 (o.f.e.), corrisposto all'Appaltatore;

in data 21/06/2024 il SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 21/06/2024, dell'importo di € 192.990,72 (o.f.e.) ed è stato predisposto il Certificato di pagamento n. 2, dell'importo netto di € 70.864,77 (o.f.e.), corrisposto all'Appaltatore;

in data 30/10/2024 il SAL n. 3 FINALE, per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2024, dell'importo di € 213.283,80 (o.f.e.) ed è stato predisposto il Certificato di pagamento n. 2, dell'importo netto di € 16.442,82 (o.f.e.), corrisposto all'Appaltatore;

Dato atto che:

- l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale dell'annualità 2023-2024;
- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 1;

Rilevato che il Direttore dei Lavori in data 13/06/2024 ha emesso il SAL n. 1 Straordinario per lavori eseguiti a tutto il 13/06/2024, dell'importo di € 28.019,08 (o.f.e.) e che il R.U.P. ha predisposto il Certificato di pagamento straordinario n. 1 relativo al SAL n. 1 Straordinario, dell'importo netto di € 28.019,08 (o.f.e.), oltre a IVA al 10% per complessivi € 30.820,99 (o.f.c.), corrispondenti all'80% del corrispettivo trattandosi di offerta presentata nell'annualità 2023;

Richiamata la relazione del Responsabile Unico del Procedimento PG n. 578646 del 26/11/2024, allegata e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Preso atto che con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 con la quale è stato rifinanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 14.942,72;

Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, impegnare a favore dell'impresa SIRECON S.R.L. P. IVA 02965240274 la spesa di € 30.820,99 (o.f.c.) per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 Straordinario;

Accertato che

la suddetta spesa, dell'importo di € 30.820,99 (o.f.c.) potrà trovare copertura nelle seguenti disponibilità:

per € 8.805,24 mediante utilizzo della somme a disposizione del QE di aggiudicazione;

per € 10.435,33 mediante recupero del ribasso d'asta dell'intervento;

per € 11.580,42 mediante parziale utilizzo del riassetamento del quadro economico dell'intervento C.I. 14755;

il quadro economico dell'intervento CI 14755 al lordo del suddetto rifinanziamento e dell'utilizzo del ribasso d'asta risulta così dettagliato:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	168.466,14	a misura	37.048,60	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	168.466,14	totale	37.048,60	

importo lavori al netto del ribasso del	5,331%	% IVA(*)	importo IVA
205.514,74		10	20.551,47

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	1.956,49			1.956,49
2) rilievi accertamenti ed indagini	25.369,29			25.369,29
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	32.226,79			32.226,79
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	25.883,91			25.883,91
7b) spese tecniche (incentivi)	3.440,02			3.440,02
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	88.876,50			
12) IVA			20.551,47	
totale a disposizione	109.427,97			
totale complessivo	314.942,71			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	226.066,21
somme a disposizione (o.f.c.)	85.436,48
incentivi	3.440,02
totale complessivo	314.942,71

dato atto che il cronoprogramma dell'intervento C.I. 14755, a seguito del suddetto rifinanziamento risulta il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 93.642,49	€ 221.300,22	€ 314.942,71
Impegnato	€ 93.642,49	€ 187.116,94	

Richiamati:

- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all’art. 2, comma 3, fa obbligo all’Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell’ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall’ arch. cons Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 185888 del 23/04/2020 a firma del dell’ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento al Responsabile dell’Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall’art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 200551 del 26/04/2023 in cui viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l'assestamento del quadro economico a seguito dell'utilizzo del ribasso d'asta e del rifinanziamento dell'intervento C.I. 14755 RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO per ulteriori € 22.015,75 (ofc);

2. di approvare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, la spesa di € 30.820,99 (o.f.c.) a favore dell'impresa SIRECON SRL;

3. di impegnare a favore dell'impresa SIRECON SRL P. IVA 02965240274 la spesa di € 30.820,99 (ofc) - CUP F77E20000070001 - CIG 91189202D7 e di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2024 al cap 11522/109 "Beni immobili", cod. Gest .008 "Opere destinate al culto", spesa finanziata

per € 11.580,42 con avanzo da Legge 205/2017 – annualità 2019 – parte A applicato a bilancio 2024;

per € 19.240,57 con Legge Speciale per Venezia parte capitale;

4. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nella richiesta di offerta precedentemente citata;

5. di approvare il quadro economico di assestamento n° 1 postato nelle premesse;

6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14755 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni predenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 93.642,49	€ 217.937,93	€ 3.362,29	€ 314.942,71
Impegnato	€ 93.642,49	€ 217937,93		

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini

9. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, c. 8, del d.lgs. n. 267/ 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

allegati:

1. relazione del RUP PG 578646/2024

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2610

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18632/2024 del 17/12/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 14755.
RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE
ARCANGELO – MAZZORBO. Determi"

"C.I. 14755. RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN
MICHELE

ARCANGELO – MAZZORBO. Determina di approvazione assestamento quadro
economico e contestuale

impegno di spesa a favore della ditta SIRECON S.R.L. in attuazione art. 26 del Dlgs
50/2022 e s.m.i. Atto da
pubblicare.

IL"

autorizzazione Proposta di determina 2610/2024 del 26/11/2024

rif. prenotazione n. 301329/2020 - autorizzazione Determine 2289/2020

L'impegno di spesa numero 18632/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	19.240,57
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	
<i>Fornitore</i>	SIRECON S.R.L. Cod.Fisc. 02965240274 P.Iva 02965240274	
<i>CIG</i>	91189202D7 CUP F77E20000070001	
<i>Opera</i>	4099 - 14755/000 - RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1357 - 022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	19.240,57

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 17/12/2024

Stanziamiento di bilancio	30.625.619,71 +
Impegni precedenti	28.682.632,85 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.942.986,86 =
Ammontare del presente impegno	19.240,57 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.923.746,29 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 dicembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18635/2024 del 17/12/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 14755.
RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN MICHELE
ARCANGELO – MAZZORBO. Determi"

"C.I. 14755. RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL CAMPANILE SAN
MICHELE

ARCANGELO – MAZZORBO. Determina di approvazione assestamento quadro
economico e contestuale

impegno di spesa a favore della ditta SIRECON S.R.L. in attuazione art. 26 del Dlgs
50/2022 e s.m.i. Atto da
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 2610/2024 del 26/11/2024

rif. prenotazione n. 17971/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2610/2024

L'impegno di spesa numero 18635/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	11.580,42
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	
<i>Fornitore</i>	SIRECON S.R.L. Cod.Fisc. 02965240274 P.Iva 02965240274	
<i>CIG</i>	91189202D7 CUP F77E20000070001	
<i>Opera</i>	4099 - 14755/000 - RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	11.580,42

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 17/12/2024

Stanziamiento di bilancio	30.625.619,71 +
Impegni precedenti	28.701.873,42 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.923.746,29 =
Ammontare del presente impegno	11.580,42 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.912.165,87 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 dicembre 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 16/12/2024 n. 815
Rif. Proposta di determina 2610/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 814 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	30.888.982,00	-3.362,29		30.885.619,71
		previsioni di cassa	21.829.541,18			21.829.541,18
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	14.589.695,25	3.362,29		14.593.057,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.634.192,53			6.634.192,53
		previsioni di competenza	45.964.430,53	3.362,29	-3.362,29	45.964.430,53
		previsioni di cassa	22.175.157,11			22.175.157,11
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	8.743.283,27			8.743.283,27
		previsioni di competenza	77.681.036,40	3.362,29	-3.362,29	77.681.036,40
		previsioni di cassa	49.662.442,52			49.662.442,52
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	30.133.276,44			30.133.276,44
		previsioni di competenza	280.353.305,95	3.362,29	-3.362,29	280.353.305,95
		previsioni di cassa	246.733.118,15			246.733.118,15
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	45.478.677,25	3.362,29	-3.362,29	45.478.677,25
		previsioni di cassa	21.829.541,18			21.829.541,18
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.057.407.836,39	3.362,29	-3.362,29	3.057.407.836,39
		previsioni di cassa	2.766.202.084,15			2.766.202.084,15

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 814 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		169.051.008,38			169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	1.730.433,88			1.730.433,88
	Fondo contenzioso	13.395.960,65			13.395.960,65
	Vincoli derivanti da leggi	19.355.731,65			19.355.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	20.059.232,78			20.059.232,78
	Vincoli attribuiti dall'ente	10.636.494,00			10.636.494,00
	Parte destinata agli investimenti	2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato	52.958.712,73			52.958.712,73
<hr/>					
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71		570.559.768,71
		previsioni di competenza	3.057.407.836,39		3.057.407.836,39
		previsioni di cassa	2.606.090.797,30		2.606.090.797,30

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 814 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	18.549.695,25	3.362,29		18.553.057,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.842.019,41			29.842.019,41
		previsioni di competenza	24.409.695,25	3.362,29		24.413.057,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	43.061.499,61			43.061.499,61
		previsioni di competenza	49.962.088,77	3.362,29		49.965.451,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	119.287.517,42			119.287.517,42
		previsioni di competenza	201.704.818,74	3.362,29		201.708.181,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	18.549.695,25	3.362,29		18.553.057,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.157.781.417,40	3.362,29		2.157.784.779,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 814 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			29.320.604,82			29.320.604,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			74.087.282,04	3.362,29		74.090.644,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.157.781.417,40	3.362,29		2.157.784.779,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



C.I. 14755

RESTAURO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ
DEL CAMPANILE SAN MICHELE ARCANGELO – MAZZORBO

CUP F77E20000070001 - CIG 91189202D7

**RELAZIONE DEL RUP – IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SAL 2
STRAORDINARIO CORRISPONDENTE AL FINALE (ART. 26 DEL D.L. N.
50/2022)**

Il sottoscritto RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, in applicazione:

- dell'articolo 26 del DL 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" , che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e s.m.i., introdotto dall'art. 1 comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il regime derogatorio succitato viene esteso anche alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- considerato che l'applicazione delle norme sul caro materiali è stata estesa anche a tutti le offerte pervenute entro il 30.06.2023, data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs 36/2023;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Dato atto che:

- l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre l'annualità 2023-2024;
- in ottemperanza alle norme succitate, si rende necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel SAL n. 1;

il Direttore lavori in data 13/06/2024 ha trasmesso al sottoscritto RUP il Sal n. 1 Straordinario per le lavorazioni effettuate fino alla data del 13/06/2024, elaborato secondo le indicazioni riportate nel succitato articolo 26 del DL 50/2022;

- l'importo del SAL 1 straordinario di € 41.979,70 (ofc) trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;

Tutto ciò premesso ed esposto,

ACCERTA CHE

1. l'importo del certificato di pagamento n 2 straordinario corrisponde a € 30.820,99, compresi gli oneri fiscali (IVA 10%);
2. le somme a disposizione del quadro economico risultano essere sufficienti per provvedere al relativo pagamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

IL RUP

arch. cons. Cristian Tonetto
(documento firmato digitalmente)

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
B1 104	Gestione territoriale isole lagunari	73	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020 – quota A	PDD-2610/2024	Impegnato	E	19.240,57	29-17	
B1 104	Gestione territoriale isole lagunari	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-2610/2024	Impegnato	E	11.580,42	29-25
						Totale	E	30.820,99	
B1 104	Gestione territoriale isole lagunari	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-2610/2024	Prenotato	E	3.362,29	29-25