



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua

SERVIZIO: Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: TONETTO CRISTIAN

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I. 15105 – RESTAURO E ADEGUAMENTO EBA PONTE DELLA TANA – CASTELLO DETERMINAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ADEGUAMENTO COMPENSO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. B D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DA PUBBLICARE. (COD. SRC22_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 2433 del 12/11/2025

Determinazione (DD) n. 2279 del 18/11/2025

Fascicolo N.50/2022 - C.I. 15105 - RESTAURO E ADEGUAMENTO EBA PONTE DELLA TANA □ CASTELLO

Il Dirigente

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2021 per l'importo di € 300.000,00=;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";

con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;

con disposizione del Sindaco, PG n. 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 01/01/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Mobilità Acqua all'arch. Alberto Chinellato

Visti:

l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;

l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo

2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"* modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* s.m.i.;

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, l'allegato I.13 *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"* e l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*;

il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

la legge 21 aprile 2023, n. 49 *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*;

"l'Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. (art. 50, comma 1 lett. b) e e), approvato con determinazione n. 1133 del 04/06/2025, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare l'affidatario del servizio, con la specificazione – come indicato nell'Avviso pubblico succitato – che l'Amministrazione garantisce "la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna fascia, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo affidamento solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria sono stati affidatari";

l'art. 26 co. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2000) e il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai*

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

l'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00= ;

l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo";

Considerato che

con DD 549 del 14/03/2022 è stato affidato allo studio H&A Associati Srl (p.iva n. 04312620273) l'incarico professionale di redazione progetto definitivo, esecutivo, redazione del PSC e della direzione operativa per le opere strutturali per complessivi € 48.386,35 (o.f.p.c.);

a seguito di variazione di Bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 19/06/2025 l'intervento in oggetto è stato rifinanziato per € 100.000,00 con contributo da parte del Qatar Museum Authority, incassato con reversale 9686/2025 - 67085/2025;

il suddetto incremento del finanziamento, reso necessario per fronteggiare la spesa da sostenere per gli interventi di restauro e consolidamento del ponte della Tana comporta un adeguamento del compenso per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un importo aggiuntivo pari a € 6.348,81 (ofpe);

ai sensi dell'art. 120, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avendo lo Studio H&A Associati Srl (p.iva n. 04312620273) già redatto il PFTE dell'intervento in oggetto funzionale all'acquisizione dei pareri degli enti competenti, per ragioni di necessità, economicità e buon risultato, risulta vantaggioso per l'Amministrazione procedere con l'estensione del contratto attualmente in essere;

per quanto concerne i servizi supplementari, conseguenti al rifinanziamento dell'intervento l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la progettazione già avviata nonché la necessità di concludere l'approvazione del PFTE

quanto prima, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;

Ritenuto di procedere in particolare con l'estensione dell'incarico in essere di progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza sull'importo rimodulato delle opere corrispondenti a € 270.000,00 quale base di calcolo della parcella professionale;

Considerato altresì che

il RUP ritiene necessario procedere con la modifica contrattuale per le ragioni sopra descritte ai sensi dell'art. 120 co. 1, lett b) del d.lgs. n. 36/2023 dalla quale risulta un importo aggiuntivo in adeguamento al contratto in essere di € 6.348,81 (ofpe) corrispondenti a € 8.055,37 (ofpc) pari al 16,65% dell'importo contrattuale originario, quindi inferiore al 20%;

l'importo della modifica contrattuale pari a € 8.055,37(ofpc), viene finanziato utilizzando con le somme a disposizione del quadro B del QE riassetato a seguito del rifinanziamento;

risulta necessario procedere all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett.b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

nello stipulando contratto verrà obbligatoriamente inserita la clausola "4-A" di cui all'allegato A alla d.g.r. n. 721 dell'8 luglio 2025 relativa al Protocollo di legalità della Regione Veneto, perfezionatosi in data 9 ottobre 2025;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce *"Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni"* richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre *"dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto"* e quelle *"in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti"*;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Atteso che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento della prestazione a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, concedendo n. 30 (trenta) giorni di proroga naturali consecutivi sulla data di ultimazione delle prestazioni;

Dato atto che la modifica contrattuale pari ad € 6.348,81= (ofpe) comporta un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 16,65%, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art.120 co. 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto:

di affidare allo Studio H&A Associati Srl (p.iva n. 04312620273) ulteriori servizi di progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza per l'importo di € 8.055,37= (o.f.p.c.), in aggiunta alle prestazioni di cui al contratto stipulato tra l'Amministrazione e la succitata impresa in data 30/05/2022 mediante avvio prestazione e avente PG n. 239143;

di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori servizi si provveda tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Richiamati:

il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Cons. Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 38596 del 25/01/2022 a firma del Direttore ing. Simone Agrondi;

Vista la dichiarazione del RUP acquisita agli atti con PG 81515 del 22/02/2022, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia eurounitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;

in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli obblighi di comunicazione e di trasmissione agli Enti preposti delle modifiche del contratto entro 30 giorni dall'approvazione;

Richiamati

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;

gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15105 a seguito del suddetto rifinanziamento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 9.677,26	€ 390.322,74	400.000,00
Impegnato	€ 9.677,26	€ 38.709,99	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal

Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;

DETERMINA

di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, relativamente alle attività integrative di progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza di cui al C.I. 15105 "RESTAURO E ADEGUAMENTO EBA PONTE DELLA TANA – CASTELLO" per la somma complessiva di € 56.441,72 (ofpc);

di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, allo studio H&A Associati Srl (p.iva n. 04312620273) l'adeguamento dei corrispettivi per le attività di cui al punto 1 C.I. 15105 "RESTAURO E ADEGUAMENTO EBA PONTE DELLA TANA – CASTELLO" alle condizioni previste nell'avvio della prestazione precedentemente citato e , che ivi si approva;

di impegnare a favore dello studio H&A Associati Srl (p.iva n. 04312620273) la spesa complessiva presunta di € 8.055,37 (ofpc), per corrispettivi professionali come indicato in premessa CIG Z72351DD5E/ CUP F75F22000040001;

che la succitata spesa di € 8.055,37 (ofpc), sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione";

di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel foglio condizioni precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto e dal rifinanziamento di € 100.000,00 di cui alle premesse il cronoprogramma finanziario del C.I. 15105 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 9.677,26	€ 38.709,09	€ 351.613,65	400.000,00
Impegnato	€ 9.677,26	€ 38.709,09	€ 8.055,37	

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto;

di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario del servizio previsti dalla normativa vigente;

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Il Dirigente
Alberto Chinellato / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 18/11/2025