

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Repertorio Municipale

ATTO AGGIUNTIVO N. 2 AL CONTRATTO D'APPALTO REP. MUN. N.

5 **22816 DEL 07/03/2022** – INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25, CO. 2, LETT. D) D.LGS. 1/2018, DELL'ART. 3, CO. 1, DELL'O.C.D.P.C. N. 616/2019 E DELL'ART. 1, CO. 2 DELL'O.C.D.P.C. N. 851/2022 – INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER C.I. 14959/20
10 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI - CUP: J77H21001610001 – CIG: 89081852D1

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ (____) del mese di _____,
nella Sede Municipale del Polo Tecnico (Ex Carbonifera), in Venezia, Viale

15 Ancona n. 63,

tra

a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, quale Amministrazione
20 competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro storico e Isole – Energia Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di

10

25 Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale dell'Ente: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale
n.: 00339370272.

b) ing. Andrea Marascalchi, nato a Venezia (VE) il 16/11/1964, codice
30 fiscale n. MRSNDR64S16L736V, domiciliato, per la carica, presso la sede
della Società Marascalchi Ingegneria S.T.P. S.r.l. che ivi rappresenta in
qualità di Legale Rappresentante, C.F. e P.IVA n. 04656180272, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «Affidatario».

Domicilio fiscale della Società: Sestiere Santa Croce n. 2005 – 30135

35 Venezia (VE).

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 2050 del 20/10/2021 è
stato assegnato all'Affidatario, relativamente alle opere di cui all'oggetto,
l'incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione
40 lavori, per un importo complessivo dei corrispettivi pari a € 177.099,71
(o.f.p.e.), in seguito all'offerta di ribasso pari al 10,00% sull'importo
posto a base di negoziazione ;

- in data 07/03/2022 con Repertorio Speciale n. 22816 è stato stipulato
il relativo contratto;

15

- 45 - con deliberazione di Giunta Comunale (DG) n. 147 del 13/07/2022 e
con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 1669 del 17/08/2022 sono stati
approvati i progetti rispettivamente definitivo ed esecutivo,
dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 4.614.142,89 (o.f.e.) così
suddiviso: € 4.423.013,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €
50 91.129,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 364 del 23/02/2023 i succitati
lavori sono stati aggiudicati alla ditta ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL
per l'importo di € 4.248.344,22 al netto del ribasso d'asta del 6,21% e
comprensivi di € 100.000,00 di economie, a cui vanno aggiunti €
55 91.129,54 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, pari ad un importo contrattuale complessivo di
€ 4.339.473,76 (o.f.e.);
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ veniva
approvata la determinazione dei corrispettivi in adeguamento al proget-
60 tista-direttore lavori, al coordinatore della sicurezza ai sensi art. 106 c. 1
lett. b) del dlgs 50/2016 e al collaudatore tecnico amministrativo ai sen-
si dell'art. 120, co. 1 let. b) del dlgs 36/2023;
- che con la succitata determinazione veniva approvato lo schema di at-
to aggiuntivo che ivi si stipula;
65 - che restano fermi e qui si intendono trascritti, tutti gli altri patti e con-
dizioni derivanti dal contratto originario non in contrasto e/o modificati
con il presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1.1. Il comma 3 dell'art. 1 "Oggetto del contratto", del contratto

70 d'incarico Rep. Spec. n. 22816 del 07/03/2022 viene così integralmente
modificato:

L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra l'ing.
Andrea Marascalchi, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della
Città Metropolitana di Venezia con il n. 2170, in possesso dei requisiti di
75 cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., per la redazione della
progettazione definitiva comprensiva del progetto di fattibilità tecnica
economica, esecutiva, per la direzione lavori.

1.2. Nel comma 2.6. dell'art. 2 – "Prestazioni professionali",

l) attività di direzione lavori delle "opere in appalto" e della parte "lavori
80 complementari".

**1.3. Il comma 3 dell'art. 5 - "Determinazione dei corrispettivi e
modalità di pagamento",**

I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi),
al netto della riduzione del 10,00%, sono quantificati in via presuntiva in
85 € 69.530,09= (oneri fiscali e previdenziali inclusi);

1.4. Il comma 12.2 dell'art. 12 - "Adempimenti assicurativi", del
contratto d'incarico n. 222816 del 07/03/2022 viene così integralmente
aggiornato:

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario
90 ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione)
mediante polizza 2375741 emessa in data 08/03/2023 dalla Società
COFACE – Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce
Extérieur S.A. - Agenzia di Brescia/022, per l'importo di € 173.579,00=
ai sensi dell'art. 103 e dell'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
95 s.m.i. che, per l'effetto dovuto all'aumento dell'importo dei lavori in
argomento e alle conseguenti attività integrative da effettuarsi non è
stata aggiornata la garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) in quanto
quella in essere non è stata svincolata e l'importo residuo delle
prestazioni da svolgere risulta inferiore a € 173.579,00.

100 **1.5.** Restano fermi e qui si intendono trascritti, tutti gli altri patti e
condizioni derivanti dal contratto originario non in contrasto e/o
modificati con il presente atto.

Art. 2 - Trattamento dei dati personali

2.1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di
105 affidamento per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi di-
scendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i da-
ti personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori
documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del-

la procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
110 strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
115 si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-
120 vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-
menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-
mento delle relative procedure.

2.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione
del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,
125 per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sotto-
scrizione del presente atto aggiuntivo l'appaltatore acconsente espressa-
mente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

130 **3.1.** Sono parte integrante del presente atto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la Determinazione Dirigenziale (DD) n. del , che approva
l'adeguamento delle parcelle professionali dell'incarico di
135 progettazione e di direzione lavori;

Art. 4 – Spese

4.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente atto, ivi comprese le tasse e le copie, sono ad
esclusivo carico dell'Affidatario.

140 Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente atto aggiuntivo al contratto, che consta di n. 7 fogli, viene
sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del
145 2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Affidatario

ing. Andrea Marascalchi

Il Dirigente

arch. Alberto Chinellato