CI 15339 – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE LAVORI CON RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA PARI A € 47.813,79 LORDI

A) IMPORTO DEI LAVORI	**Importi**
1) Lavori a corpo, a misura	
Fornitura + Costi della **manodopera** non soggetti a ribasso **(Art. 41 comma 14)**	€ 76.077,86
2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.500,00
3)) Economie non soggette a ribasso	€ 6.494,10
4) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	/
5) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	/
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 34% (A)	**€ 89.071,96**
6) perizia di variante 1 di cui all'ODS rettifica	€ 37.600,88
Totale	**€ 126.672,84**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**Importi**
1) lavori in **amministrazione diretta** previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) rilievi, accertamenti e **indagini** da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della **stazione appaltante**	€ 5.145,11
3) rilievi, accertamenti e **indagini** da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del **progettista**	
4) **allacciamenti** ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
5) **imprevisti**, secondo quanto precisato al comma 2	€ 1.339,73
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	
7) **acquisizione aree** o immobili, indennizzi	
8) **spese tecniche relative alla progettazione**, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
8a) **spese tecniche relative alla progettazione**	€ 36.922,08
8b) **spese tecniche incentivi al personale**	€ 2.052,22
9) spese per **attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione**, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	
11) eventuali spese per **commissioni giudicatrici**	
12) spese per **pubblicità**	
13) spese per **prove di laboratorio**, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
14) spese per **collaudo** tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
15) spese per la verifica preventiva dell'**interesse archeologico**, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	
16) spese per i rimedi alternativi alla **tutela giurisdizionale**	
17) nei casi in cui sono previste, spese per le **opere artistiche** di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	
Totale	**€ 45.459,14**
18) **IVA** ed eventuali altre imposte	€ 27.868,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (A+B)	**€ 73.327,16**

QUADRO ECONOMICO AGGREGATO	**Importi**
Importo lavori (o.f.c.)	€ 154.540,86
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 36.922,08
Incentivi tecnici	€ 2.052,22
Residuo ribasso d'asta	€ 6.484,84
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	**€ 200.000,00**