Protocollo Comune di Venezia c_l736 PG/2025/0523001 del 06/10/2025 - Pag. 1 di 5

Rep. Spec. n. ……..in data ……..

Riferimento alla determinazione dirigenziale n. …… del ……..

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO REP. SPEC. N. 26371 DEL 03/09/2025 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO. - C.I. 14823 - INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027. OPERAZIONE: VE3.2.8.3.A_2. CIG B610112782 - CUP F71B20000160005 – GARA 9/2025.

PREMESSO CHE;

- in data 07/01/2025 è stata siglata tra Comune di Venezia, Veritas S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, la Convenzione (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 14/11/2024) per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di progettazione, dei lavori e gli obblighi specifici in capo ai suddetti Enti nell'ambito dell'intervento di realizzazione del collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto comprensivo della messa in sicurezza delle reti di fognatura e d'acquedotto, C.I. 14823 denominato "Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto, il cui importo di finanziamento è stato stimato in complessivi € 7.800.000,00= di cui € 4.800.000,00 a carico del bilancio del Comune di Venezia e € 3.000.000,00 a carico del bilancio di Veritas S.p.A.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 08/05/2025 è stato

Protocollo Comune di Venezia c_l736 PG/2025/0523001 del 06/10/2025 - Pag. 2 di 5

approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'opera in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1500 del 25/07/2025 è stato approvata l'aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, direzione operativa e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (gara n. 09/2025), a favore dello Studio Martini Ingegneria S.r.l., partita iva 03168000275, per un importo contrattuale complessivo di € 261.280,64 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);
- in data 03/09/2025 con Rep. 26371/2025, è stato stipulato il relativo contratto, da parte del Comune di Venezia e dell'Aggiudicatario Studio Martini S.r.l.;

Ravvisata la necessità, di acquisire la sottoscrizione anche di Veritas S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Convenzione e di quanto determinato dal provvedimento dirigenziale n. 1500/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventicinque il giorno -- (-------) del mese di -------, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia San Marco 4136;

TRA

1) Ing. ……., nato a ……... il ……..., C.F.: ……. in qualità di Amministratore unico della società **STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.** con sede in ……, Via ……...- C.F. e P.I.: 03168000275, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

E :

b) ---------- nato a ------- il ----------, C.F.: ----------, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e

Protocollo Comune di Venezia c_l736 PG/2025/0523001 del 06/10/2025 - Pag. 3 di 5

Mobilità Sostenibile, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

c) **Società VERITAS S.P.A.**, con sede legale a Venezia, S. Croce 489, Venezia (VE), codice fiscale e partita IVA 03341820276, rappresentata dal dott. ……., nella sua qualità di ……..;

Dei predetti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.lgs. n. 82/2005;

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: MODIFICHE AL CONTRATTO REP. n. 26371 del 03/09/2025

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5 del contratto Rep Spec. n. 26371 del 03/09/2025, **il punto 5.3 dell'art. 5 "Determinazione dei corrispettivi",** in ordine alla composizione dell'importo complessivo dei corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del 100% sul 35% dell'importo a base di gara, quantificati in € 261.280,64= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta economica presentata in sede di gara, viene dettagliato come segue:

"- € 14.625,00= per aggiornamento del piano particellare di esproprio, redazione delle relazioni di stima, frazionamento/picchettamento ed aggiornamento dell'elaborato planimetrico dei mappali censiti come Ente Urbano ricadenti nel PPE, quota interamente a carico del Comune di Venezia;

- € 82.373,77= per progettazione esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento e compilazione delle schede DNSH (fase ex ante) di cui: € 50.028,73 quota Comune di Venezia e € 32.345,04 quota Veritas;

- € 164.281,87= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di

Protocollo Comune di Venezia c_l736 PG/2025/0523001 del 06/10/2025 - Pag. 4 di 5

accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, compilazione schede DNSH (fase ex post), contabilità dei lavori a corpo, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore operativo, e coordinamento della sicurezza in esecuzione, di cui € 95.039,42 quota Comune di Venezia e € 69.242,45 quota Veritas;

Art. 2 - Documenti richiamati nel contratto

2.1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

• determinazione dirigenziale n. ------ del -------, che approva la modifica contrattuale ex art. 120 c. 5 del d.lgs. 36/2023;

ART. 3 – Condizioni contrattuali e richiamo alla normativa vigente

3.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al contratto d'appalto repertorio speciale n. 26371 del 03/09/2025, che le parti confermano e convalidano con il presente atto sin dalla data di prima sottoscrizione;

3.2. Si richiama espressamente il D.Lgs. n. 36/2023 per quanto concerne, in particolare, il divieto di cessione del contratto, la cessione dei crediti nonché gli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Art. 4 – Spese

4.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi comprese le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, che consta di n. …. fogli, viene sottoscritto dalle parti con

firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Aggiudicatario F.to MARTINI ANTONIO 03.10.2025 16:38:31 GMT+02:00 .....

per il Comune di Venezia, il Dirigente F.to .....

per Veritas S.p.A., il ..... F.to .....

Protocollo Comune di Venezia c_l736 PG/2025/0523001 del 06/10/2025 - Pag. 5 di 5