
A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori  Importo attuazione PSC

a misura € 3.748.178,29  a misura € 118.024,44

a corpo € 0,00  a corpo € 0,00

aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa

opere mitigazione ambientale e sociale

Totale importo € 3.748.178,29

Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 € 118.024,44

Totale importo a base di gara € 3.866.202,73 IVA(22%) € 850.564,60

B) Somme a disposizione (ofc)

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante € 55.966,76

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00

5) imprevisti € 1.058.696,17

6) accantonamento revisione prezzi art. 60

7) acquisizione aree o immobili 

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 50.405,38

9)spese per attività tecnico amministrative € 267.027,86

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità 

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo € 30.000,00

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

Totale € 1.482.096,17

12) IVA su A) al 22% € 850.564,60

Totale IVA

Totale somme a disposizione € 2.332.660,77

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B)  € 6.198.863,50

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.) € 4.716.767,33

Somme a disposizione (o.f.c.) € 1.431.690,79

Incentivi ex art. 45 dlgs 36/2023 € 50.405,38

spese art. 45 c. 6-7 dlgs 36/2023 € 0,00

Ribasso 2,4780%

importo ribasso € 82.898,77

iva ribasso (22%) € 18.237,73

importo complessivo ribasso € 101.136,50

E) Totale QE € 6.300.000,00
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Messa in sicurezza, consolidamento marginamento

 E rialzo pavimentazione della fondamenta Cannaregio

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma 
esclusi dall’appalto

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.
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