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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Venezia 
Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 01/03/2024 rep. n. 131654 registrato a Venezia in data __/__/____ al n.
- di euro 383 157.19

CI 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1
POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST - CIG 99240587BB – CUP 
F64H22000340006
Edificio casa Accoglienza, Complesso ex Umberto I - Venezia

Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore 
Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

EDILIT Costruzioni S.r.l.

N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

18/01/2025

0

0

20/09/2024

179

25/03/2024

25/03/2024

382 033.71

0.00

0.00

6 729.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10
B.19.18.b mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 200 mm

SOMMANO m 23,04 7,08 163,12

2 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti
E.03.05.a di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il ca ... o meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.

RINTERRO con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo.
SOMMANO m3 20,76 3,91 81,17

3 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione.
E.03.10.00 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

SOMMANO m3 2,39 33,99 81,24

4 Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in
E.03.13.00 rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a c ... acolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la

frantumazione delle zolle argillose. COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO.
SOMMANO m3 2,39 5,02 12,00

5 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper",
E.03.15.a computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ... rziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la

pavimentazione stessa ed il ripristino; fino a cm 8.00 di spessore.
SOMMANO m 27,46 4,10 112,59

6 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali  ... indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legno.
SOMMANO m2 46,00 25,73 1´183,58

7 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti
E.05.11.00 all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati  ... l lavoro finito a regola d'arte. La misurazione

verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI.
SOMMANO m3 7,54 211,18 1´592,30

8  Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale
E.05.14.a od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali riv ... lta,l'indennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio.
SOMMANO m2 40,70 22,87 930,81

9 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
E.05.15.00 posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel  ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI.
SOMMANO m2 114,69 8,61 987,48

10 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono
E.05.16.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisional ... iscarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su muratura in laterizio.
SOMMANO m2 114,75 16,18 1´856,66

11 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
E.05.26.00 necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di even ... ndennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI.
SOMMANO cadauno 16,00 25,69 411,04

12 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
E.05.27.00 necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... dennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI.
SOMMANO cadauno 18,00 15,77 283,86

13 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.12.00 XC1, C 25/30, confezionato a macchina per opere di fondazioni s ... e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA.
SOMMANO m3 6,34 282,92 1´793,71

14 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.19.a XF2, C 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... a regola d'arte. CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 9´489,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´489,56

SOMMANO m3 3,02 617,83 1´865,85

15 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.19.c XF2, C 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... avoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE rampa
scala.

SOMMANO m3 0,73 912,16 665,88

16 Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.
E.12.10 SOMMANO m2 16,83 113,72 1´913,91

17 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
E.16.06.00 spessore cm 5. MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5.

SOMMANO m2 185,80 17,61 3´271,94

18 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani
E.18.02.b con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete

porta intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne.
SOMMANO m2 35,49 25,36 900,03

19 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
E.18.09.00 verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per u ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PER INTERNI.
SOMMANO m2 114,75 27,08 3´107,43

20 Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia
E.18.13.00 per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calc ...  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE.
SOMMANO m2 7,56 5,76 43,55

21 Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni che esterni, da
E.18.23.00 applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque al ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 146,59 4,83 708,03

22  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in
E.19.02.00 gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissa ... te i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA

E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO.
SOMMANO m2 195,30 99,45 19´422,59

23 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre
E.19.06.a speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm.

SOMMANO m2 107,50 33,42 3´592,65

24 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFItto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli
E.19.10.a rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura  ... ento dei piani di lavoro interni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura in vista
SOMMANO m2 87,70 39,99 3´507,12

25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
E.30.01.b  forniti e posti in opera in conformità  a (se non diversamente ric ... ature che verranno computati a parte.in profilati

semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR
SOMMANO kg 767,94 5,20 3´993,29

26 Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a
E.40.004.c settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, e ... o compresi e compensati gli oneri per l'indennità

 di discarica e per i ponti di servizio. Eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m3 13,83 301,87 4´174,86

27 Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni
E.40.092.00 in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... l piano di appoggio per la superficie effettivamente

puntellata. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE.
SOMMANO m2 11,95 58,96 704,57

28 Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di
F.01.37.c qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura e l ... ano di posa di tali elementi. PERFORAZIONE

ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm.
SOMMANO m 2,10 82,49 173,23

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 57´534,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 57´534,49

29 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
F.05.09.a conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R325 per mc d ... he in riferimento alle profondità degli

 scavi eseguiti e dalla loro rispondenza con le previsioni di progetto. MAGRONE.
SOMMANO m2 42,93 11,53 494,98

30 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la
F.05.12.b classe di esposizione indicata negli elaborati di progetto o pres ... pplica il presente sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO

AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40
SOMMANO m3 10,09 15,40 155,39

31 Ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzzo degradato (anche con aumento di sezione) per spessori da
F.07.30 6 a 10 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzon ... re verticali) di BETONCINO cementizio,

premiscelato, a ritiro compensato, resistente agli agenti agressivi dell'ambiente
SOMMANO dm3 20,60 5,75 118,45

32 INGHISAGGi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
F.07.40 per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro,  ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di

acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
SOMMANO cadauno 96,00 10,58 1´015,68

33 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
F.10.14.a rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel p ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm.
SOMMANO cadauno 5,00 102,61 513,05

34 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni
F.10.15.a interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà esse ... e o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO.
SOMMANO cm 60,00 1,21 72,60

35 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T
M.01.001.07 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- col ... ltro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T

SOMMANO cad 0,50 390,39 195,20

36 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.01 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... zzazione del lavoro a regola

d'arte IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 4,00 141,92 567,68

37 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.02 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... alizzazione del lavoro a regola

d'arte IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 2,00 115,05 230,10

38 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.03 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ...  del lavoro a regola d'arte

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 2,00 120,12 240,24

39 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.01 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SOMMANO n 1,50 60,56 90,84

40 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.03 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ne del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 5,50 85,39 469,65

41 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.04 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito
SOMMANO n 0,50 112,16 56,08

42 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.05 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 61´754,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 61´754,43

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
SOMMANO n 3,00 73,74 221,22

43 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.06 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... oro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
SOMMANO n 6,50 105,75 687,38

44 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.07 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 10,00 21,33 213,31

45 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.08 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... el lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 12,00 48,03 576,36

46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.09 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... l lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO n 5,00 36,85 184,25

47 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.11 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
SOMMANO n 28,00 59,94 1´678,32

48 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.16 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... 'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale
SOMMANO n 2,00 91,00 182,00

49 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.03 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... one del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 0,50 78,86 39,43

50 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.07 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... e del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 1,00 29,00 29,00

51 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.08 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 1,00 44,30 44,30

52 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.11 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... o a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
SOMMANO n 7,50 60,86 456,45

53 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.22 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
SOMMANO n 0,50 32,08 16,04

54 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
M.07.001.01 costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro

necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto esterno
SOMMANO n 0,40 188,38 75,35

55 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
M.07.001.03 costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro

necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto interno
SOMMANO n 0,40 110,55 44,22

56 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV Impianto centralizzato per la ricezione dei segnali

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66´202,06

M.08.001.01 TV/SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo rastremato  ... realizzazione del lavoro a
regolad'arte. IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino

SOMMANO n 0,40 2´070,47 828,19

57 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca
M.08.002.01 della rete esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed attenuator ... a realizzazione del lavoro a regola

d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da incasso
SOMMANO n 5,50 82,79 455,35

58 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto di presa telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a
M.12.007.02 cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in ma ... iva con rilascio della

documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO n 1,00 213,88 213,88

59 Coppia di prese acqua in ottone cromato con flangia da fissare con viti. Attacco di presa acqua femmina dotato di
N.02.01.01 protezione in materiale plastico da cantiere. La presa acqua deve  ... ssario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2".
SOMMANO cadauno 21,00 54,60 1´146,60

60 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-
N.02.09.01 110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3.
SOMMANO cadauno 7,00 55,36 387,52

61 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-
N.02.09.02 110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4.
SOMMANO cadauno 2,00 63,34 126,68

62 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-
N.02.09.03 110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5.
SOMMANO cadauno 2,00 72,21 144,42

63 Miscelatore del tipo da incasso costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con
N.02.34.01 superfici arrotondate. Placca a muro in ottone cromato. Il dispositiv ... umo; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2".
SOMMANO cadauno 5,00 195,14 975,70

64 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce Compresi
N.03.03.01 fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... nstallazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4.
SOMMANO cadauno 5,00 40,12 200,60

65 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce Compresi
N.03.03.02 fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... zione ultimata a regola d'artedell'apparecchio.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90.
SOMMANO cadauno 6,00 88,69 532,14

66 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.01 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... o; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo.
SOMMANO cadauno 6,00 223,42 1´340,52

67 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.02 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... uant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso.
SOMMANO cadauno 1,00 253,77 253,77

68 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.04 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... uant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso.
SOMMANO cadauno 8,00 592,13 4´737,04

69 PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-
N.03.30.02 1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratt ... ale vario di posa; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm.
SOMMANO cadauno 5,00 352,88 1´764,40

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79´308,87

70 PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio
N.03.32.01 inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da  ...  inossidabile; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. PILETTA A PAVIMENTO per interni.
SOMMANO cadauno 2,00 182,08 364,16

71 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.03 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=50 mm.
SOMMANO m 20,00 11,06 221,20

72 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.04 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm.
SOMMANO m 15,00 13,35 200,25

73 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.05 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=75 mm.
SOMMANO m 10,00 15,15 151,50

74 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.07 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... eriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm.
SOMMANO m 58,00 24,32 1´410,56

75 Fornitura e posa in opera di controparete isolata per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di due lastre in gesso
NP.2 rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperfo ... omputati i fori per porte a tutta altezza che interrompano

completamente i settori successivi del tavolato stesso.
SOMMANO m2 310,06 106,01 32´869,46

76 Assistenze agli impiantisti per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici. Le nuove tramezze, i controsoffitti di
NP.4 entrambi i piani e le contropareti perimetrali sono in cartongesso di nuova realizzazione. Le tracce sono limitate alle

tramezze esistenti e alle pavimentazioni.
SOMMANO a corpo 0,95 6´944,69 6´597,46

77 Fornitura e posa in opera chiusini pedonali armati in calcestruzzo vibrato con telaio e lastra cieca movibile per
NP.6 ispezione da collocare sui pozzetti o sulle prolunghe aggiuntive prefabbricati per pozzetti di dimensioni interne pari a

cm 40 x 40.
SOMMANO cadauno 15,00 18,69 280,35

78 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC-U realizzato con stampaggio ad iniezione, con dimensioni conformi alle
NP.7 norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone deve avere i seguenti requisiti ... tenuta idraulica; - doppia predisposizione per

la connessione della colonna di ventilazione secondaria. Diametro 110 mm.
SOMMANO cadauno 3,00 60,47 181,41

79 "SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE, con rimozione di tutte le apparecchiature,
NP.M.08 della canna fumaria, delle tubazioni, degli isolamenti e delle relative finiture. Compr ... erfetta regola d'arte."

SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE compreso conferimento in discarica
autorizzata

SOMMANO a corpo 1,00 1´782,30 1´782,30

80 "SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità nominale di 250 litri.
NP.M.12 Scaldacqua a basamento ad accumulo, a pompa di calore ad aria, per la produzione di acqua calda ad uso sanitari ...

A DI CALORE della capacità nominale di 250 litri." SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità
nominale di 250 litri.

SOMMANO cadauno 0,80 4´359,34 3´487,47

81 Fornitura e posa in opera di controsoffitto isolato orizzontale  ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli
NP.V1 rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con f ... one ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 186,30 90,61 16´880,64

82 CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, spiralato con filo
O.02.15.02 d'acciaio armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra  ... per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. CANALE

FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm
SOMMANO m 10,00 26,60 266,00

83 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti
O.02.16.01 aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aven ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 144´001,63

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

5/
05

64
83

1 
d

el
 2

3/
10

/2
02

5 
 -

  P
ag

. 7
 d

i 1
2



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 144´001,63

vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
SOMMANO kg 290,00 6,75 1´957,50

84 Cassetta per collettori di zona Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettori semplici. Colore bianco.
O.02.25.02 Profondità regolabile. Completa di chiusura conserratura. Nelle ... sario per dare l'opera finita a regola d'arte.

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110.
SOMMANO cadauno 4,00 65,78 263,12

85 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivolatile,
O.02.37.01 completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: grigli ... ze elencate di seguito: GRIGLIA DI PRESA

ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi).
SOMMANO dmq 12,00 13,85 166,20

86 GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in alluminio anodizzato con profilo delle
O.02.39.03 aletteantiluce; controtelaio di contenimento; guarnizioni di t ... ta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito:

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm²
SOMMANO dm2 30,00 6,94 208,20

87 RADIATORE tubolare in acciaio a due o più colonne con giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi
O.02.50.02 cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegn ... e/o apavimento; e quant'altro necessario per

l'installazione a regola d'arte.  RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne
SOMMANO kW 7,80 214,96 1´676,69

88 VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilazione circolare in
O.02.76.01 acciaio verniciato bianco; viti e materiali di fissaggio in acciaio ...  di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm
SOMMANO cadauno 14,00 34,77 486,78

89 Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per operare in condotti di aerazione. Motore a induzione
O.02.78.03 asincrono monofase a spira d'ombra e rotore in cortocircuito, press ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regolad'arte. VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm
SOMMANO cadauno 2,00 285,58 571,16

90 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.01 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"
SOMMANO m 130,00 3,23 419,90

91 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.02 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4".
SOMMANO m 70,00 3,62 253,40

92 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.03 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1".
SOMMANO m 50,00 3,74 187,00

93 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.13 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... secuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4.
SOMMANO m 32,00 4,49 143,68

94 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
O.04.35.01 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2".
SOMMANO cadauno 4,00 22,46 89,84

95 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
O.04.35.02 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... ale vario di consumo; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4".
SOMMANO cadauno 8,00 26,77 214,16

96 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro
O.04.48.02 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... o per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei

varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm
SOMMANO m 130,00 8,25 1´072,50

97 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 151´711,76

O.04.48.03 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... rio per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei
varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm.

SOMMANO m 70,00 14,59 1´021,30

98 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro
O.04.48.04 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... rio per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei

varicircuiti;  TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm.
SOMMANO m 50,00 26,22 1´311,00

99 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro
O.04.48.05 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ...  per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei

varicircuiti;  TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm.
SOMMANO m 32,00 33,79 1´081,28

100 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.49.01 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... imata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 220,00 7,97 1´753,40

101 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.49.02 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... timata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 25,00 9,83 245,75

102 VE23_01CS.AT.P01.005.019 - Carotatrice e testine diamantate
VE23_01CS. SOMMANO ora 120,00 40,12 4´814,40
AT.P01.
103 VE23_01CS.AT.P01.003.011 Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne,
VE23_01CS. vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a dec ... ento, il lavaggio e l'asporto del materiale di
AT.P01.003 rifiuto a discarica od a depurazione comprese le loro eventuali tariffe.

SOMMANO h 24,00 165,00 3´960,00

104 VE23_01CS.AT.P01.005.026.03 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide,
VE23_01CS. fangose, sabbiose) compresa installazione, successivi spostamenti, rimozio ... ubazioni occorrenti, cavi,
AT.P01.005 sorveglianza, manutenzione ed ogni altro onere relativo: con tubo aspirante da 15,42 mm,(6").

SOMMANO h 72,00 11,45 824,40

105 VE23_02CS.ON.T01.001.02 Riconoscimento oneri aggiuntivi omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
VE23_02CS. maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi nel Centro Storico e nell ... nserisce l'opera progettata. CANTIERI DI
ON.T01.001 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00 - CENTRO STORICO.

SOMMANO giorno 261,00 125,26 32´692,86

106 VE23_02CS.PR.Q3.A01.003.01 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrelle (marmette e marmettoni,
VE23_02CS. piastrelle in genere, marmi, cotti, palladiane e simili) di qualsiasi genere escluso asfalto, escluso il sottofondo: totale
PR.Q3.A01. di per piastrelle fino a spessore cm 1.

SOMMANO m2 33,00 10,46 345,18

107 VE23_03CS.PR.Q03.B02.002 Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
VE23_03CS. spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni p ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
PR.Q03.B02 finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.

SOMMANO m3 1,93 1´181,65 2´280,58

108 VE23_04CS.PR.Q03.A01.019.01 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo,
VE23_04CS. per uno spessore medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto  ... i risulta, in conformità alla normativa
PR.Q03.A01 vigente: Pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq.

SOMMANO m2 17,78 40,71 723,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 202´765,73

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 202´765,73

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 202´765,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202´765,73

LAVORI IN ECONOMIA

109 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 1 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 160,87

SOMMANO n. 1,00 794,23 794,23

110 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 2 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

111 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 3 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

112 Realizzazione fori passanti per impianti su cordoli in c.a. e su solaio in laterocemento con carotatrice e fresa
LISTA 4 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 873,63

SOMMANO n. 1,00 4´170,33 4´170,33

113 Posa in opera  dei tavelloni e degli architravi per la realizzazione dei deflettori, successiva demolizione di parte dei
LISTA 5 taveloni per la creazione dei pozzetti, recupero del materiale demolito dentro la fossa

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 258,85

SOMMANO n. 1,00 1´235,65 1´235,65

114 Consolidamenti di cordoli preesistenti in c.a. a seguito delle opere di demolizione, integrazione degli stessi con ferri
LISTA 6 di armatura aggiuntivi

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 517,70

SOMMANO n. 1,00 2´471,30 2´471,30

115 Finitura di spallette delle nuove finestre, preparazione posa di posa davanzale, ripristini intonacatura, finiture
LISTA 7 facciata

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 388,28

SOMMANO n. 1,00 1´853,48 1´853,48

116 Sistemazione pavimentazione esterna in piastroni di ghiaino lavato mediante il taglio della pavimentazione esistente,
LISTA 8 la rimozione degli elementi danneggiati, la posa si nuova elementi, stuccatura finale

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 307,38

SOMMANO n. 1,00 1´467,33 1´467,33

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 15´169,26

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 3´150,21

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 217´934,99

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

5/
05

64
83

1 
d

el
 2

3/
10

/2
02

5 
 -

  P
ag

. 1
0 

d
i 1

2



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 217´934,99

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

117 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC
P6.05.006.00 (Norme CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
1 SOMMANO cadauno 1,00 889,94 889,94

118 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Nolo mensile
VE23_01CS. SOMMANO m2 96,00 4,90 470,40
AT.P01.006
119 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Montaggio e smontaggio ponteggio,
VE23_01CS. ancoraggi, giunti, parasassi, compresi il trasporto, carico e scarico.
AT.P01.006 SOMMANO m2 48,00 19,20 921,60

120 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
Z.01.05.a indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non

superiore a m 1,5 - Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
SOMMANO m2 194,00 17,70 3´433,80

121 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.25.f lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 1,00 10,24 10,24

122 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.26.e lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA

SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 9,43 18,86

123 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.27.f lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 7,00 11,35 79,45

124 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
Z.01.28.h norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER

INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 4,00 4,86 19,44

125 Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
Z.01.29.h norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER

INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 4,86 9,72

126 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega
Z.01.49.00 circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), co ... ettamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in

acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO.
SOMMANO a corpo 1,00 229,20 229,20

127 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di
Z.01.71.a cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE

PORTATILE A POLVERE kg 6.
SOMMANO mesi 8,00 3,23 25,84

128 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato
Z.01.92.a per metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per

il primo mese.
SOMMANO m2 25,20 9,58 241,42

129 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato
Z.01.92.b per metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per

ogni mese succesivo al primo o frazione di mese.
SOMMANO m2/mese 50,40 1,69 85,18

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´435,09

T O T A L E   euro 224´370,08

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 224´370,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 6´729,49

LAVORI A MISURA euro 202´765,73
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 202´765,73 = euro -1´013,83

PER LAVORI A MISURA euro 201´751,90

LAVORI IN ECONOMIA euro 15´169,26
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 3´150,21 =
(SALe * R) = (3´150,21 * -0,005) = euro -15,75

PER LAVORI IN ECONOMIA euro 15´153,51

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´435,09

T O T A L E   euro 223´340,50

     Venezia, 13/12/2024

Il Direttore dei Lavori
ing. Gabriele Capitanio F.to digitalmente

L'Impresa
EDILIT Costruzioni S.r.l. F.to digitalmente
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/12/2024
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole  ['CI 15214 Casa acc. contabilità SAL 1 str.agg.prez..dcf'   (Z:\GRIVEN\Gabriele\Comune Venezia\CI 15214 Casa accoglienza\D.L\Contabilità\SAL straordinario 1 agg. prezzi\)  v.1/138]
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