
 

 

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti 
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole 
Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico e Isole 
 
S. Marco 4136 
30124 Venezia 

 
C.I. 15214 
 
 
R.U.P.: 
Voltolina Giovanni 

 
M5C2_1.3.1_Povertà Estrema Housing First - "Finanziato dall'Unione Europea - 
NextGenerationEU". 
CUP F64H22000340006 – CIG 99240587BB – C.I. 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A 
SERVIZIO LINEA 1.3.1 
 
IMPRESA: EDILIT COSTRUZIONI SRL, Piazza G. Matteotti 13 bis/2 – 30010 Campagna Lupia (VE) P.IVA 
02810900270 
Determina di aggiudicazione DD n. 2288 del 17/10/2023 

Contratto stipulato in data 01/03/2024 
 
Progetto e importo a base d'asta (o.f.e.)   Progetto Esecutivo:      €        385.033,71 
Ribasso d'asta 0,50 %                      €            1.876,52 
Importo netto dei lavori (o.f.e.)                  €        373.427,70 
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (o.f.e.)   €            6.729,49 
Lavori in economia non soggetti a ribasso (o.f.e.)     €            3.000,00 
 
Importo contrattuale (o.f.e.)       €      383.157,19 
 
 

SAL STRAORDINARIO N.2 

rif. Art. 34 del CSA Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione 

 

CONFRONTO PREZZI E CALCOLO % VARIAZIONE  
articolo 2023 2024 aumento 
B.19.18.b                7,08 €                7,08 €  0,00% 
E.02.05.a              85,28 €              84,59 €  -0,81% 
E.02.07            152,05 €           152,03 €  -0,01% 
E.03.05.a                4,87 €                3,91 €  -19,71% 
E.03.10.00              32,26 €              33,99 €  5,36% 
E.03.13.00                5,82 €                5,02 €  -13,75% 
E.03.15.a                6,76 €                4,10 €  -39,35% 
E.05.07.a              37,41 €              25,73 €  -31,22% 
E.05.11.00            265,26 €           211,18 €  -20,39% 
E.05.14.a              27,18 €              22,87 €  -15,86% 
E.05.15.00              15,51 €                8,61 €  -44,49% 
E.05.16.a              29,08 €              16,18 €  -44,36% 
E.05.25.01              14,52 €              11,60 €  -20,11% 
E.05.26.00              37,89 €              25,69 €  -32,20% 
E.05.27.00              22,88 €              15,77 €  -31,08% 
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E.08.12.00            282,92 €   no   
E.08.19.a            617,83 €   no   
E.08.19.c            912,16 €   no   
E.12.10            105,56 €           113,72 €  7,73% 
E.13.03              46,08 €              44,77 €  -2,84% 
E.14.02              59,96 €              67,15 €  11,99% 
E.14.03              51,12 €              55,63 €  8,82% 
E.14.09.c              39,06 €              50,12 €  28,32% 
E.14.17              48,82 €              48,68 €  -0,29% 
E.16.06.00              19,27 €              17,61 €  -8,61% 
E.18.02.b              27,70 €              25,36 €  -8,45% 
E.18.09.00              30,43 €              27,08 €  -11,01% 
E.18.13.00                6,74 €                5,76 €  -14,54% 
E.18.22.00                5,81 €                5,64 €  -2,93% 
E.18.23.00                4,83 €                4,68 €  -3,11% 
E.19.02.00              70,61 €              99,45 €  40,84% 
E.19.06.a              15,77 €              33,42 €  111,92% 
E.19.10.a              32,42 €              39,99 €  23,35% 
E.23.03            463,53 €           480,99 €  3,77% 
E.25.01.a            626,21 €           657,77 €  5,04% 
E.25.01.d            832,75 €           875,92 €  5,18% 
E.25.02.a            968,93 €        1 019,77 €  5,25% 
E.25.25.r              88,14 €              88,13 €  -0,01% 
E.25.28.a              78,69 €              82,07 €  4,30% 
E.28.01.c              10,70 €              10,85 €  1,40% 
E.28.03                7,72 €                7,89 €  2,20% 
E.30.01.b                5,20 €                5,15 €  -0,96% 
E.30.13                0,58 €                0,58 €  0,00% 
E.30.17                0,53 €                0,54 €  1,89% 
E.40.004.c            301,87 €           302,93 €  0,35% 
E.40.092.00              58,96 €              61,69 €  4,63% 
E.98.01.m              27,98 €              27,97 €  -0,04% 
E.98.03.a              27,64 €              27,64 €  0,00% 
F.01.37.c            108,25 €              82,49 €  -23,80% 
F.05.09.a              11,53 €   no   
F.05.12.b              15,40 €   no   
F.07.30                5,75 €                5,98 €  4,00% 
F.07.40              10,58 €              10,56 €  -0,19% 
F.10.14.a            102,61 €           101,39 €  -1,19% 
F.10.15.a                1,21 €                1,21 €  0,00% 
M.01.001.01            161,30 €           163,10 €  1,12% 
M.01.001.03            211,54 €           213,94 €  1,13% 
M.01.001.07            390,39 €           395,39 €  1,28% 
M.01.005.01              33,93 €              34,53 €  1,77% 
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M.01.007.01            141,92 €           142,93 €  0,71% 
M.01.007.02            115,05 €           116,06 €  0,88% 
M.01.007.03            120,12 €           121,12 €  0,83% 
M.01.09.23              59,29 €              59,48 €  0,32% 
M.01.10.30            178,98 €           179,17 €  0,11% 
M.01.17.02            108,72 €           108,93 €  0,19% 
M.01.17.07            136,63 €           136,82 €  0,14% 
M.01.039.06                5,25 €                5,33 €  1,52% 
M.01.045.01              60,56 €              63,26 €  4,46% 
M.01.045.03              85,39 €              89,27 €  4,54% 
M.01.045.04            112,16 €           117,19 €  4,48% 
M.01.045.05              69,99 €              73,74 €  5,36% 
M.01.045.06            105,75 €           109,13 €  3,20% 
M.01.045.07              20,11 €              21,33 €  6,07% 
M.01.045.08              45,63 €              48,03 €  5,26% 
M.01.045.09              36,85 €              38,33 €  4,02% 
M.01.045.11              59,94 €              61,69 €  2,92% 
M.01.045.16              91,00 €              92,53 €  1,68% 
M.01.047.01              55,30 €              57,66 €  4,27% 
M.01.047.03              78,86 €              82,24 €  4,29% 
M.01.047.07              29,00 €              30,39 €  4,79% 
M.01.047.08              41,96 €              44,30 €  5,58% 
M.01.047.11              60,86 €              62,47 €  2,65% 
M.01.047.22              32,08 €              33,51 €  4,46% 
M.01.051.04            753,85 €           739,96 €  -1,84% 
M.02.042.01            178,83 €           178,83 €  0,00% 
M.03.01.01              55,34 €              56,04 €  1,26% 
M.04.007.06            847,00 €           847,20 €  0,02% 
M.07.001.01            188,38 €           185,42 €  -1,57% 
M.07.001.03            110,55 €           109,65 €  -0,81% 
M.08.001.01        2 070,47 €        2 031,93 €  -1,86% 
M.08.002.01              82,79 €              82,62 €  -0,21% 
M.12.007.02            213,88 €           210,85 €  -1,42% 
M.18.015.00            180,00 €           180,00 €  0,00% 
M.18.018.00            633,50 €           633,50 €  0,00% 
N.02.01.01              54,60 €              52,17 €  -4,45% 
N.02.03.01            129,43 €           122,15 €  -5,62% 
N.02.09.01              55,36 €              53,14 €  -4,01% 
N.02.09.02              63,34 €              60,61 €  -4,31% 
N.02.09.03              72,21 €              68,90 €  -4,58% 
N.02.11.01            234,15 €           222,41 €  -5,01% 
N.02.11.02            234,15 €           222,41 €  -5,01% 
N.02.11.03            261,26 €           247,76 €  -5,17% 
N.02.12.02            162,14 €           155,09 €  -4,35% 
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N.02.21.04            155,83 €           171,98 €  10,36% 
N.02.33.02        1 577,91 €        1 478,95 €  -6,27% 
N.02.34.01            195,14 €           185,93 €  -4,72% 
N.02.35.01            358,69 €           338,88 €  -5,52% 
N.02.36.01            358,69 €           338,88 €  -5,52% 
N.02.40.02              12,44 €              12,17 €  -2,17% 
N.03.01.01            184,92 €           176,38 €  -4,62% 
N.03.03.01              40,12 €              39,25 €  -2,17% 
N.03.03.02              93,37 €              88,69 €  -5,01% 
N.03.05.01              74,04 €              70,98 €  -4,13% 
N.03.07.01            102,93 €              98,53 €  -4,27% 
N.03.09.01              32,69 €              31,66 €  -3,15% 
N.03.10.02            540,01 €           513,59 €  -4,89% 
N.03.13.02              99,80 €              98,49 €  -1,31% 
N.03.16.05            466,34 €           441,24 €  -5,38% 
N.03.17.01            624,15 €           588,82 €  -5,66% 
N.03.19.02            239,87 €           267,52 €  11,53% 
N.03.26.01            854,19 €           809,12 €  -5,28% 
N.03.26.02            723,76 €           683,69 €  -5,54% 
N.03.27.01            235,24 €           223,42 €  -5,02% 
N.03.27.02            267,68 €           253,77 €  -5,20% 
N.03.27.04            592,13 €           564,06 €  -4,74% 
N.03.28.01            837,84 €           786,93 €  -6,08% 
N.03.30.02            371,84 €           352,88 €  -5,10% 
N.03.31.02            420,88 €           400,46 €  -4,85% 
N.03.32.01            191,80 €           182,08 €  -5,07% 
N.03.33.03              11,06 €              10,70 €  -3,25% 
N.03.33.04              13,35 €              12,90 €  -3,37% 
N.03.33.05              15,15 €              14,67 €  -3,17% 
N.03.33.07              24,32 €              23,98 €  -1,40% 
N.03.37.02            473,15 €           451,06 €  -4,67% 
N.03.38.01            847,25 €           795,72 €  -6,08% 
O.02.15.02              26,60 €              25,84 €  -2,86% 
O.02.16.01                6,75 €                6,49 €  -3,85% 
O.02.25.02              65,68 €              63,57 €  -3,21% 
O.02.32.02              16,01 €              15,51 €  -3,12% 
O.02.37.01              13,85 €              13,30 €  -3,97% 
O.02.39.03                7,31 €                6,94 €  -5,06% 
O.02.50.02            237,38 €           214,96 €  -9,44% 
O.02.75.02              59,64 €              57,49 €  -3,60% 
O.02.76.01              34,77 €              34,24 €  -1,52% 
O.02.78.03            285,58 €           287,57 €  0,70% 
O.04.07.01            486,63 €           460,56 €  -5,36% 
O.04.14.04              44,26 €              42,96 €  -2,94% 
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O.04.16.01            218,85 €           208,12 €  -4,90% 
O.04.16.02            232,16 €           219,86 €  -5,30% 
O.04.16.03            288,67 €           273,39 €  -5,29% 
O.04.17.01            105,02 €              99,92 €  -4,86% 
O.04.31.01              36,85 €              35,61 €  -3,36% 
O.04.34.01                3,42 €                3,23 €  -5,56% 
O.04.34.02                3,90 €                3,62 €  -7,18% 
O.04.34.03                4,08 €                3,74 €  -8,33% 
O.04.34.13                5,05 €                4,49 €  -11,09% 
O.04.34.22                8,57 €                7,22 €  -15,75% 
O.04.34.28              11,98 €                9,88 €  -17,53% 
O.04.34.29              13,39 €              10,98 €  -18,00% 
O.04.34.30              15,89 €              12,93 €  -18,63% 
O.04.34.33              27,62 €              22,62 €  -18,10% 
O.04.35.01              22,46 €              22,14 €  -1,42% 
O.04.35.02              26,77 €              26,19 €  -2,17% 
O.04.35.03              33,42 €              32,40 €  -3,05% 
O.04.35.04              48,60 €              47,16 €  -2,96% 
O.04.36.02              26,59 €              26,02 €  -2,14% 
O.04.38.01              29,26 €              28,51 €  -2,56% 
O.04.40.01                9,44 €                9,20 €  -2,54% 
O.04.48.02              10,58 €                8,25 €  -22,02% 
O.04.48.03              19,04 €              14,59 €  -23,37% 
O.04.48.04              34,19 €              26,22 €  -23,31% 
O.04.48.05              45,85 €              33,79 €  -26,30% 
O.04.49.01              10,64 €                7,97 €  -25,09% 
O.04.49.02              12,68 €                9,83 €  -22,48% 
O.04.57.02              16,96 €              16,48 €  -2,83% 
O.04.57.03              23,61 €              22,92 €  -2,92% 
O.04.58.01              99,13 €              94,42 €  -4,75% 
O.04.59.05              78,12 €              78,62 €  0,64% 
O.04.59.07            127,63 €           128,13 €  0,39% 
P6.05.006.001            889,94 €           889,94 €  0,00% 
VE23_01CS.AT.P01.              40,12 €              40,90 €  1,94% 
VE23_01CS.AT.P01.003            165,00 €           165,00 €  0,00% 
VE23_01CS.AT.P01.005              11,45 €              11,70 €  2,18% 
VE23_01CS.AT.P01.006                5,18 €                4,90 €  -5,41% 
VE23_01CS.AT.P01.006              19,20 €              18,25 €  -4,95% 
VE23_01CS.PR.Q01.011            138,48 €           205,00 €  48,04% 
VE23_01CS.SM.S01.001              45,00 €              50,00 €  11,11% 
VE23_02CS.PR.Q3.A01              10,46 €              10,16 €  -2,87% 
VE23_02CS.PR.Q3.D05              18,91 €              18,85 €  -0,32% 
VE23_02CS.ON.T01.001            110,36 €           125,26 €  13,50% 
VE23_03CS.PR.Q03.B02        1 055,01 €        1 181,65 €  12,00% 
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VE23_04CS.PR.Q03.A01              37,84 €              40,71 €  7,58% 
VE23_04CS.PR.Q03.H01              14,49 €              14,51 €  0,14% 
Z.01.05.a              17,70 €              17,57 €  -0,73% 
Z.01.25.f                9,75 €              10,24 €  5,03% 
Z.01.26.e                9,43 €                9,89 €  4,88% 
Z.01.27.f              10,78 €              11,35 €  5,29% 
Z.01.28.h                4,86 €                5,07 €  4,32% 
Z.01.29.h                4,86 €                5,07 €  4,32% 
Z.01.43              49,95 €              49,94 €  -0,02% 
Z.01.49.00            229,20 €           228,77 €  -0,19% 
Z.01.71.a                3,23 €                3,23 €  0,00% 
Z.01.85.a              15,82 €              15,80 €  -0,13% 
Z.01.92.a                9,58 €                9,58 €  0,00% 
Z.01.92.b                1,69 €                1,69 €  0,00% 

    
NUOVI PREZZI    
NP.2              96,60 €           106,01 €  9,74% 
NP.4        6 944,69 €        6 944,69 €  0,00% 
NP.5              17,83 €              17,83 €  0,00% 
NP.6              18,69 €              18,69 €  0,00% 
NP.7              60,47 €              60,47 €  0,00% 
NP.12        2 470,12 €        2 470,12 €  0,00% 
NP.E.01            156,44 €           156,44 €  0,00% 
NP.E.02            150,02 €           150,02 €  0,00% 
NP.E.03              79,79 €              79,79 €  0,00% 
NP.E.04              85,28 €              85,28 €  0,00% 
NP.E.05            149,18 €           149,18 €  0,00% 
NP.E.06            137,59 €           137,59 €  0,00% 
NP.E.07            147,96 €           147,96 €  0,00% 
NP.E.08            138,40 €           138,40 €  0,00% 
NP.E.09        7 390,59 €        7 390,59 €  0,00% 
NP.E.10        2 878,55 €        2 878,55 €  0,00% 
NP.E.11            179,78 €           194,63 €  8,26% 
NP.M.01        2 040,61 €        2 040,61 €  0,00% 
NP.M.02        3 400,86 €        3 400,86 €  0,00% 
NP.M.03            484,21 €           484,21 €  0,00% 
NP.M.04              35,96 €              35,96 €  0,00% 
NP.M.05            306,70 €           306,70 €  0,00% 
NP.M.06            257,83 €           257,83 €  0,00% 
NP.M.07            525,94 €           525,94 €  0,00% 
NP.M.08        1 782,13 €        1 782,13 €  0,00% 
NP.M.09                5,19 €                5,19 €  0,00% 
NP.M.10              26,81 €              26,81 €  0,00% 
NP.M.11        1 390,05 €        1 390,05 €  0,00% 
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NP.M.12        4 359,34 €        4 359,34 €  0,00% 
NP.M.13      14 345,42 €      14 345,42 €  0,00% 
NP.M.14              35,74 €              35,74 €  0,00% 

    
Nota: i NP.V non vanno aggiornati in quanto concordati nel 2024 
    
LISTE ECONOMIA    
A.01.04.a              26,39 €              26,39 €  0,00% 
A.01.02.a              31,67 €              31,67 €  0,00% 
A.01.03.a              29,38 €              29,38 €  0,00% 

    
CALCOLO IMPORTO SAL STRAORDINARIO 2   
Importo SAL 2    411 444,61 €    
Importo SAL 2 aggiornato    420 834,37 €    
Differenza        9 389,76 €   pari al   2,28% 
Quota parte 80%        7 511,81 €    
A detrarre Sal straordinario 
n°1 -      6 588,90 €    
Importo SAL straordinario 
n°2            922,90 €    

 
 
Allegati: 

 SAL 2 
 SAL 2 con prezzi aggiornati 2024 

 
 
 

L'Impresa 
EDILIT Costruzioni S.r.l.  

F.to digitalmente 

   Il Direttore dei Lavori 
ing. Gabriele Capitanio 

f.to digitalmente 
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Venezia 
Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 01/03/2024 rep. n. 131654 registrato a Venezia in data __/__/____ al n.
- di euro 383 157.19

CI 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1
POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST - CIG 99240587BB – CUP 
F64H22000340006
Edificio casa Accoglienza, Complesso ex Umberto I - Venezia

Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore 
Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

EDILIT Costruzioni S.r.l.

N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

19/03/2025
4

180
20/09/2024

179
25/03/2024
25/03/2024

382 033.71
0.00

0.00

6 729.49

413 373.61
0.00

10 767.58

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10 mm,
B.19.18.b per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 200 mm

SOMMANO m 23,04 7,08 163,12

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo
E.02.05.a spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni ... trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto

eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza
SOMMANO mc 9,02 85,28 769,23

3 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la
E.02.07 roccia, compresa la conservazione di sottoservizi, eventualm ... rasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito

con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.
SOMMANO mc 31,45 152,05 4´781,97

4 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
E.03.05.a deposito entro la distanza media di m 100, compreso il ca ... o meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.

RINTERRO con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo.
SOMMANO m3 22,76 4,87 110,84

5 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione. FORNITURA
E.03.10.00 E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

SOMMANO m3 2,39 32,26 77,10

6 Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o
E.03.13.00 rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a c ... acolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle

zolle argillose. COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO.
SOMMANO m3 2,39 5,82 13,91

7 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper",
E.03.15.a computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ... rziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la

pavimentazione stessa ed il ripristino; fino a cm 8.00 di spessore.
SOMMANO m 27,46 6,76 185,63

8 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e
E.05.07.a compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali  ... indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legno.
SOMMANO m2 60,66 37,41 2´269,29

9 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
E.05.11.00 fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati  ... l lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a

metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI.
SOMMANO m3 7,54 265,26 2´000,06

10  Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od
E.05.14.a inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali riv ... lta,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio.
SOMMANO m2 40,70 27,18 1´106,23

11 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su
E.05.15.00 sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel  ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI.
SOMMANO m2 114,69 15,51 1´778,84

12 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e
E.05.16.a compensati gli oneri per le necessarie opere provvisional ... iscarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Intonaci interni su muratura in laterizio.
SOMMANO m2 114,75 29,08 3´336,93

13 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
E.05.25 oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, ... za, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
SOMMANO m2 11,16 14,52 162,04

14 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
E.05.26.00 opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di even ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI.
SOMMANO cadauno 16,00 37,89 606,24

15 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 17´361,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´361,43

E.05.27.00 opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... dennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI.

SOMMANO cadauno 18,00 22,88 411,84

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C
E.08.12.00 25/30, confezionato a macchina per opere di fondazioni s ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA.
SOMMANO m3 6,34 282,92 1´793,71

17 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
E.08.19.a 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO

ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette.
SOMMANO m3 3,02 617,83 1´865,85

18 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
E.08.19.c 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... avoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE rampa scala.
SOMMANO m3 0,73 912,16 665,88

19 Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.
E.12.10 SOMMANO m2 16,83 105,56 1´776,57

20 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq,
E.13.03.00 gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura m ... attazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm

10. MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq.
SOMMANO m2 56,93 46,08 2´623,33

21 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle
E.14.02.00 ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezio ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO.
SOMMANO m2 39,86 59,96 2´390,01

22 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle
E.14.03.00 ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,  ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO.
SOMMANO m2 458,76 51,12 23´451,81

23 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a
E.14.09.c sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ... nito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata.
SOMMANO m 16,67 39,06 651,13

24 Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati
E.14.17.00 pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimension ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO.
SOMMANO m2 5,00 48,82 244,10

25 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di spessore cm
E.16.06.00 5. MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5.

SOMMANO m2 185,80 19,27 3´580,37

26 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con
E.18.02.b ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta

intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne.
SOMMANO m2 35,49 27,70 983,07

27 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali,
E.18.09.00 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per u ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. FORNITURA CIVILE PER INTERNI.
SOMMANO m2 114,75 30,43 3´491,84

28 Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per
E.18.13.00 interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calc ...  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE.
SOMMANO m2 7,56 6,74 50,95

29 Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali,
E.18.22.00 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risul ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA.
SOMMANO m2 351,00 5,81 2´039,31

30 Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni che esterni, da

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 63´381,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 63´381,20

E.18.23.00 applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque al ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 146,59 4,83 708,03

31  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso
E.19.02.00 rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissa ... te i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO.
SOMMANO m2 195,30 70,61 13´790,13

32 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
E.19.06.a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm.

SOMMANO m2 107,50 15,77 1´695,28

33 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFItto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di
E.19.10.a gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura  ... ento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura in vista
SOMMANO m2 87,70 32,42 2´843,23

34 Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti
E.23.03.a elementi principali: - falso telaio in legno di abete de ... passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON

TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60.
SOMMANO cadauno 24,00 463,53 11´124,72

35 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50
E.25.01.a micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto  ... elative chiavi. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE

FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
SOMMANO cadauno 2,00 626,21 1´252,42

36 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50
E.25.01.d  micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto  ... elative chiavi.SERRAMENTI FINESTRE E PORTE

FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)
SOMMANO cadauno 1,00 832,75 832,75

37  Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50
E.25.02.a micron. Spessore profili 80 - 90 mm normali. Profili a giun ... lative chiavi.SERRAMENTI FINESTRE E PORTE

FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
SOMMANO cadauno 2,00 968,93 1´937,86

38 sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta
E.25.25.r SOMMANO cadauno 4,00 88,14 352,56

39 Avvolgibili in pvc con stecche dello spessore di 13 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,
E.25.28.a auto aggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfe ... incassate e per una misura minima di 1,80 m2), Incluso il

trasporto, escluso il tiro ai piani. Standard, peso 4,5 kg/m2.
SOMMANO m2 2,64 78,69 207,74

40 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.28.01.c gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ...  parti stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle.
SOMMANO m2 1´130,20 10,70 12´093,14

41 Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli
E.28.03 eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da pian ... fine di togliere i residui asportabili facilmente. Su

intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)
SOMMANO m2 52,19 7,72 402,91

42 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e
E.30.01.b  posti in opera in conformità  a (se non diversamente ric ... ature che verranno computati a parte.in profilati semplici di acciaio S

275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR
SOMMANO kg 767,94 5,20 3´993,29

43 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della rugginee delle scaglie di
E.30.13 laminazione.

SOMMANO kg 216,95 0,58 125,83

44 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
E.30.17 SOMMANO kg 216,95 0,53 114,98

45 Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in
E.40.004.c breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, e ... o compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i

 ponti di servizio. Eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m3 13,83 301,87 4´174,86

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 119´030,93
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 119´030,93

46 Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in
E.40.092.00 sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... l piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE.
SOMMANO m2 11,95 58,96 704,57

47 OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6.
E.98.01.m SOMMANO m 1,88 27,98 52,60

48 OPERE DA FALEGNAME. OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE
E.98.03.a APRIBILI.

SOMMANO m2 12,54 27,64 346,61

49 Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di
F.01.37.c qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura e l ... ano di posa di tali elementi. PERFORAZIONE

ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm.
SOMMANO m 2,10 108,25 227,33

50 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
F.05.09.a cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R325 per mc d ... he in riferimento alle profondità degli scavi eseguiti e dalla

 loro rispondenza con le previsioni di progetto. MAGRONE.
SOMMANO m2 42,93 11,53 494,98

51 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
F.05.12.b esposizione indicata negli elaborati di progetto o pres ... pplica il presente sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO AI CLS

STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40
SOMMANO m3 10,09 15,40 155,39

52 Ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzzo degradato (anche con aumento di sezione) per spessori da 6 a 10
F.07.30 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzon ... re verticali) di BETONCINO cementizio, premiscelato, a ritiro

compensato, resistente agli agenti agressivi dell'ambiente
SOMMANO dm3 20,60 5,75 118,45

53 INGHISAGGi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l.
F.07.40 Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro,  ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per

fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
SOMMANO cadauno 96,00 10,58 1´015,68

54 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
F.10.14.a delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel p ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO

PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm.
SOMMANO cadauno 5,00 102,61 513,05

55 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di
F.10.15.a 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà esse ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni

lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO.
SOMMANO cm 60,00 1,21 72,60

56 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
M.01.001.01 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- col ... altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T

SOMMANO n 10,00 161,30 1´613,00

57 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Mono/Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T
M.01.001.03 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- ...  necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Mono/Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T

SOMMANO cad 1,00 211,54 211,54

58 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T
M.01.001.07 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- col ... ltro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T

SOMMANO cad 1,00 390,39 390,40

59 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Collegamento equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
M.01.005.01 apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche ...  ogni altro onere ed accessorio per la

realizzazione del lavoro a regola d'arte COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 124´947,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 124´947,13

SOMMANO n 8,00 33,93 271,44

60 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
M.01.007.01 Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... zzazione del lavoro a regola d'arte IMPIANTO

DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 8,00 141,92 1´135,36

61 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
M.01.007.02 Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... alizzazione del lavoro a regola d'arte

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 4,00 115,05 460,20

62 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
M.01.007.03 Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ...  del lavoro a regola d'arte IMPIANTO DI

CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 4,00 120,12 480,48

63 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale
M.01.010.30 isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola

d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C
SOMMANO cad 1,00 178,98 178,98

64 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita
M.01.017.07 da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale i ... zzazione del lavoro a regola d'arte.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA
SOMMANO cad 1,00 136,63 136,63

65 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso
M.01.039.06 ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull’isolante ogn ... o necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.
SOMMANO m 10,00 5,25 52,50

66 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.01 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SOMMANO n 3,00 60,56 181,68

67 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.03 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ne del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 11,00 85,39 939,30

68 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.04 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito
SOMMANO n 1,00 112,16 112,16

69 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.05 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
SOMMANO n 6,00 69,99 419,94

70 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.06 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... oro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
SOMMANO n 13,00 105,75 1´374,76

71 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.07 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 20,00 20,11 402,22

72 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.08 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... el lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 24,00 45,63 1´095,12

73 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.09 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... l lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO n 10,00 36,85 368,50

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 132´556,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 132´556,40

74 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.11 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
SOMMANO n 56,00 59,94 3´356,64

75 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.045.16 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... 'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA

IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale
SOMMANO n 4,00 91,00 364,00

76 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.01 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SOMMANO n 1,00 55,30 55,30

77 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.03 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... one del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 1,00 78,86 78,86

78 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.07 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... e del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 2,00 29,00 58,00

79 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.08 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 2,00 41,96 83,92

80 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.11 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... o a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
SOMMANO n 15,00 60,86 912,90

81 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
M.01.047.22 conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
SOMMANO n 1,00 32,08 32,08

82 CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm
M.01.051.04 CASSETTA in materiale isolante per la protezione, sezionamento, comando e regolazione degli impianti di distribuz ... re

necessario a garantire il lavoro a regola d'arte.
CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm

SOMMANO cad 1,00 753,85 753,85

83 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale
M.01.09.23 isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); ... r la realizzazione del lavoro a regola

d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C
SOMMANO cadauno 1,00 59,29 59,29

84 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita
M.01.17.02 da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale i ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA
SOMMANO cadauno 1,00 108,72 108,72

85 MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA APPARECCHIO autonomo di emergenza a LED per l'illuminazione di sicurezza
M.02.042.01 di tipo autonomo per sistema di gestione centralizzata, predisposto al funzio ... ltro necessario per l'esecuzione del lavoro a

regola d'arte. MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTOTEST AUTONOMIA 1 h
SOMMANO n 4,00 178,83 715,32

86 DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50
M.03.001.01 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettie ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
SOMMANO n 2,00 55,34 110,68

87 SCARICATORI SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT.
M.04.007.06 Costituito da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema  ... ant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE
SOMMANO cad 1,00 847,00 847,00

88 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno costituito

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 140´092,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 140´092,96

M.07.001.01 da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro necessario per
l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto esterno

SOMMANO n 0,40 188,38 75,35

89 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno costituito
M.07.001.03 da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro necessario per

l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto interno
SOMMANO n 0,40 110,55 44,22

90 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV Impianto centralizzato per la ricezione dei segnali TV/
M.08.001.01 SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo rastremato  ... realizzazione del lavoro a regolad'arte.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino
SOMMANO n 0,70 2´070,47 1´449,33

91 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete
M.08.002.01 esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed attenuator ... a realizzazione del lavoro a regola d'arte.

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da incasso
SOMMANO n 11,00 82,79 910,70

92 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto di presa telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
M.12.007.02 strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in ma ... iva con rilascio della documentazione dei

testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO n 2,00 213,88 427,76

93 MEDIA CONVERTER Fornitura e posa in opera di Media Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme
M.18.015.00 standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una ... orta 1000Base-T, una porta

1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra
SOMMANO n 1,00 180,00 180,00

94 SWITCH INDUSTRIALE GIGAETHERNET Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di Switch
M.18.018.00 Industriale GigaEthernet Managed, con alimentatore a guida DIN CMP000103 bu ... tezione IP 30; Possibilità di alloggiare

componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10.
SOMMANO n 1,00 633,50 633,50

95 Coppia di prese acqua in ottone cromato con flangia da fissare con viti. Attacco di presa acqua femmina dotato di
N.02.01.01 protezione in materiale plastico da cantiere. La presa acqua deve  ... ario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2".
SOMMANO cadauno 21,00 54,60 1´146,60

96 Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro maschio completo di rosone cromato. Attacco al
N.02.02.01 miscelatore da 3/8" con giunto per flessibili da 10 mm. Filtr ... one ultimata a regolad'arte. ACCESSORI PER

APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2".
SOMMANO cadauno 21,00 54,60 1´146,60

97 Accessori per apparecchio sanitario Il set doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola doccia; - Flessibile da 1500
N.02.03.01 mm;; - Portasapone scorrevole Le caratteristiche dimension ... timata a regolad'arte. ACCESSORI PER APPARECCHIO

SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo.
SOMMANO cadauno 6,00 129,43 776,58

98 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C
N.02.09.01 idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... i; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola

d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3.
SOMMANO cadauno 7,00 55,36 387,52

99 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C
N.02.09.02 idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... i; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola

d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4.
SOMMANO cadauno 2,00 63,34 126,68

100 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C
N.02.09.03 idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... i; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola

d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5.
SOMMANO cadauno 2,00 72,21 144,42

101 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per
N.02.11.01 bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ... t'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali.
SOMMANO cadauno 5,00 234,15 1´170,75

102 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per
N.02.11.02 bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ...  - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 148´712,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 148´712,97

SOMMANO cadauno 1,00 234,15 234,15

103 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per
N.02.11.03 bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ... 'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili.
SOMMANO cadauno 1,00 261,26 261,26

104 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario per montaggio da parete. Apertura acqua da sinistra a
N.02.12.02 destra, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole e rompigetto 9  ... ecessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello.
SOMMANO cadauno 1,00 162,14 162,14

105 Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
N.02.21.04 prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle ... 'installazione ultimata a regola d'arte. IMPIANTO

TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 155,83 155,83

106 Miscelatore elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI
N.02.33.02 EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 2", Accoppiam ... altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"
SOMMANO cadauno 1,00 1´577,91 1´577,91

107 Miscelatore del tipo da incasso costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici
N.02.34.01 arrotondate. Placca a muro in ottone cromato. Il dispositiv ... o; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2".
SOMMANO cadauno 5,00 195,14 975,70

108 Miscelatore esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto fisso e tubo
N.02.35.01 flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2" ... nt'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2".
SOMMANO cadauno 1,00 358,69 358,69

109 Miscelatore esterno monocomando per doccia con leva lunga. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a
N.02.36.01 doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arr ... 'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA D=1/2" con leva lunga.
SOMMANO cadauno 1,00 358,69 358,69

110 Rubinetto in ottone cromato con attacco portagomma, nei diametri indicati. Compresi: - rubinetto a sfera in OT58; -
N.02.40.02 raccordi alla tubazione idrica; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione a

regola d'arte. RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2".
SOMMANO cadauno 6,00 12,44 74,64

111 CASSETTA di risciacquo esterna con doppio tasto di risciacquo isolata contro la trasudazione (con polistirene 6-7 mm di
N.03.01.01 spessore), piena capienza 9 litri, durata di riempimento inf ...  ultimata a regola d'arte dell'apparecchio. ACCESSORI PER

APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO 3-9 l.
SOMMANO cadauno 1,00 184,92 184,92

112 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce Compresi
N.03.03.01 fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... stallazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4.
SOMMANO cadauno 7,00 40,12 280,84

113 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce Compresi
N.03.03.02 fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... one ultimata a regola d'artedell'apparecchio. ACCESSORI

PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90.
SOMMANO cadauno 6,00 93,37 560,22

114 Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente Compresi fornitura e posa in opera del sedile;
N.03.05.01 accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti ... ltimata a regola d'artedell'apparecchio. ACCESSORI PER

APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina.
SOMMANO cadauno 7,00 74,05 518,35

115 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in
N.03.07.01 materiale polimerico flessibile od in gomma, opportunamen ... o. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET

DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili.
SOMMANO cadauno 1,00 102,93 102,93

116 Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in ottone;
N.03.09.01 canotti di raccordo alla piletta ed allo scarico a muro; roso ... azione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio. ACCESSORI

PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia.
SOMMANO cadauno 7,00 32,69 228,83

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 154´748,07

117 BIDET in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a
N.03.10.02 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a  ... quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 540,01 540,01

118 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e
N.03.16.05 cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a ... cessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVABO IN

VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm.
SOMMANO cadauno 5,00 466,34 2´331,70

119 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con
N.03.17.01 incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevol ... acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 624,15 624,15

120 Lavatoio in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti
N.03.19.01 a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore ... issaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. LAVATOIO Dim. 60x50 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 239,87 239,87

121 Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: almeno un
N.03.26.01 maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posi ... mata del singolo servizio igienico a regola d'arte.

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico.
SOMMANO cadauno 1,00 854,19 854,19

122 Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: almeno un
N.03.26.02 maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posi ... vizio igienico a regola d'arte. MANIGLIONI PER

SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile.
SOMMANO cadauno 1,00 723,76 723,76

123 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni
N.03.27.01 e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... ; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola

d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo.
SOMMANO cadauno 6,00 235,24 1´411,44

124 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni
N.03.27.02 e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... ant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso.
SOMMANO cadauno 1,00 267,68 267,68

125 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni
N.03.27.04 e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... nt'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso.
SOMMANO cadauno 8,00 592,13 4´737,04

126 MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad inclinazione con azionamento pneumatico o manuale. Compresi:
N.03.28.01 mensole di sostegno ad azionamento pneumatico o manuale; viti di f ... ro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica.
SOMMANO cadauno 1,00 837,84 837,84

127 PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-
N.03.30.02 1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratt ... e vario di posa; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm.
SOMMANO cadauno 5,00 371,84 1´859,20

128 PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile accesso di persone con ridotte capacità motorie o con
N.03.31.02 sedia a ruote, costruito in materiale acrilico reticolato  ... onsumo; e quant'altro necessario per dare l'opera ultimata a

regolad'arte.  PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 420,88 420,88

129 PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile,
N.03.32.01 uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da  ... nossidabile; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata

a regola d'arte. PILETTA A PAVIMENTO per interni.
SOMMANO cadauno 2,00 191,80 383,60

130 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione
N.03.33.03 delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... riale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=50 mm.
SOMMANO m 20,00 11,06 221,20

131 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione
N.03.33.04 delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... riale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 170´200,63

ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm.
SOMMANO m 15,00 13,35 200,25

132 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione
N.03.33.05 delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... riale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=75 mm.
SOMMANO m 10,00 15,15 151,50

133 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione
N.03.33.07 delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... iale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm.
SOMMANO m 58,00 24,32 1´410,56

134 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). Funzionante con apposita cassetta appoggiata.
N.03.37.02 Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta c ...  necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. VASO

WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo sospeso, dim. 67x36 cm.
SOMMANO cadauno 7,00 473,15 3´312,05

135 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente
N.03.38.01 l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliu ... rio per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. VASO WATER

IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 847,25 847,25

136 Preparazione fondo per posa pavimentazione in linoleum. Anche con l'uso di prodotto autolivellante rapido (1 - 10 mm).
NP.12 SOMMANO a corpo 1,00 2´470,12 2´470,12

137 Fornitura e posa in opera di controparete isolata per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di due lastre in gesso
NP.2 rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperfo ... omputati i fori per porte a tutta altezza che interrompano

completamente i settori successivi del tavolato stesso.
SOMMANO m2 310,06 96,60 29´951,80

138 Assistenze agli impiantisti per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici. Le nuove tramezze, i controsoffitti di
NP.4 entrambi i piani e le contropareti perimetrali sono in cartongesso di nuova realizzazione. Le tracce sono limitate alle

tramezze esistenti e alle pavimentazioni.
SOMMANO a corpo 1,00 6´944,69 6´944,69

139 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi,
NP.5 aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ... lta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del

supporto, che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato.
SOMMANO m2 103,16 17,83 1´839,34

140 Fornitura e posa in opera chiusini pedonali armati in calcestruzzo vibrato con telaio e lastra cieca movibile per ispezione da
NP.6 collocare sui pozzetti o sulle prolunghe aggiuntive prefabbricati per pozzetti di dimensioni interne pari a cm 40 x 40.

SOMMANO cadauno 15,00 18,69 280,35

141 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC-U realizzato con stampaggio ad iniezione, con dimensioni conformi alle norme
NP.7 EN 1329 e EN 1401. Il sifone deve avere i seguenti requisiti ... tenuta idraulica; - doppia predisposizione per la connessione

della colonna di ventilazione secondaria. Diametro 110 mm.
SOMMANO cadauno 3,00 60,47 181,41

142 "ELETTROPOMPA elettronica ""in line"" gemellare con motore sincrono comandato da inverterCaratteristiche costruttive
NP.M.01 e di installazione:Gruppo circolatori gemellari, per circolaz ... 'arte." ELETTROPOMPA ELETTRONICA "IN LINE"

GEMELLARE con motore sincrono comandato da inverter. Q=1400 l/h H=60 kPa.
SOMMANO cadauno 1,00 2´040,61 2´040,61

143 Addolcitore automatico elettronico biblocco a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al
NP.M.02 giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. -  ... ltimata a regola d'arte. IMPIANTO TRATTAMENTO

ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,8 m³/h
SOMMANO cadauno 1,00 3´400,86 3´400,86

144 "SERBATOIO INERZIALE della capacità di 100 litri, adatto all'impiego con acqua tecnica (riscaldamento e
NP.M.03 raffrescamento). Utilizzabile anche come separatore idraulico, realizzato in ... ltro necessario a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte." SERABATOIO INERIZIALE della capacità di 100 litri
SOMMANO cadauno 1,00 484,21 484,21

145 "VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA in ottone stampato, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione
NP.M.04 massimo di scarico 2,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°CIl prezzo  ... erfetta regola d'arte.VALVOLA

AUTOMATICA DI SFOTO ARIA attacco 1/2""" VALVOLA AUTOMATICA DI SFOTO ARIA attacco 1/2"
SOMMANO cadauno 4,00 35,96 143,84

146 "DISAERATORE con corpo in ottone, arracchi filettati femmina, con scarico. Pressione massima di esercizio 10 bar,
NP.M.05 pressione massima di scarico 10 bar, campo di temperatura 0-110°C. ... ecessario a dare il lavoro finito a perfetta regola

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 223´859,47

d'arte." DISAERATORE con coibentazione, attacchi filettati 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 306,70 306,70

147 "DEFANGATORE con corpo in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto di scarico con portagomma, attacco superiore
NP.M.06 con tappo, pressione massima di esercizio 10 bar, campo di temp ... ecessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte."

DEFANGATORE con coibentazione, attacchi filettati 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 257,83 257,83

148 "CIRCOLATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI A TRE VELOCITA'Caratteristiche costruttive e di
NP.M.07 installazione:Circolatore per impianti idrosanitari, per circolazione e distribuzione di ac ... ARI A TRE VELOCITA'. Q=400

l/h H=30 kPa". CIRCOLATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI A TRE VELOCITA'. Q=400 l/h H=30 kPa.
SOMMANO cadauno 1,00 525,94 525,94

149 "SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE, con rimozione di tutte le apparecchiature, della
NP.M.08 canna fumaria, delle tubazioni, degli isolamenti e delle relative finiture. Compr ... fetta regola d'arte."

SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE compreso conferimento in discarica autorizzata
SOMMANO a corpo 1,00 1´782,13 1´782,13

150 "PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO liquido a base di fosfati idoneo all'uso sulle acque potabili.
NP.M.09 Impedisce la formazioni di depositi calcarei medainte distorsione del reticolo ... inito a perfetta regola d'arte." PRODOTTO

ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO per il trattamento dell'acqua calda sanitaria
SOMMANO kg 40,00 5,19 207,60

151 "PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO liquido a base di sali di molibdeno, inibidori organici,
NP.M.10 disperdenti organici ed agenti alcalinizzanti oranici. Il prodotto inibisce i fenome ... la d'arte." PRODOTTO

ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO per il trattamento dell'acqua di carico impianto (circuiti chiusi)
SOMMANO kg 10,00 26,81 268,10

152 "STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI, costituita dai seguenti componenti:- Contatore lancia impulsi a
NP.M.11 turbina per acqua fredda con quadrante asciutto raccordi filettati, a getto ... o;- quant'altro necessario a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte." STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI
SOMMANO cadauno 2,00 1´390,05 2´780,10

153 "SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità nominale di 250 litri.Scaldacqua a basamento ad accumulo, a
NP.M.12 pompa di calore ad aria, per la produzione di acqua calda ad uso sanitari ... DI CALORE della capacità nominale di 250

litri." SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità nominale di 250 litri.
SOMMANO cadauno 1,00 4´359,34 4´359,34

154 "CHILLER E POMPA DI CALORE CON COMPRESSORI INVERTER Potenza frigorifera nom. 25,9 kWChiller e
NP.M.13 pompa di calore dotata di compressore scroll ad alta efficienza disposto in configura ... nito a perfetta regola d'arte."

CHILLER E POMPA DI CALORE CON COMPRESSORI INVERTER Potenza frigorifera nom. 25,9 kW.
SOMMANO cadauno 0,95 14´345,42 13´628,15

155 "TUBAZIONE DI ESPULSIONE aria da utilizzare in espulsione al bollitore in pompa di calore, realizzata in PVC, colore
NP.M.14 bianco. Completa di pezzi speciali.Il prezzo è comprensivo di: ... - quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte." TUBAZIONE DI ESPULSIONE, diam. 200 mm.
SOMMANO m 2,00 35,74 71,48

156 Fornitura e posa in opera di controsoffitto isolato orizzontale  ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di
NP.V1 gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con f ... one ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 186,30 90,61 16´880,64

157 Manutenzione dei serramenti esterni esistenti in PVC, quali finestre, portefinestre, tapparelle, cassonetti, mediante la
NP.V2 verifica della ferramenta, guarnizioni, vetri ed altri elem ... la cordina dell'avvolgibile sulla controparete in cartongesso,

compreso lo smaltimento degli elementi non riutilzzabili.
SOMMANO cadauno 23,00 210,36 4´838,28

158 ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA
NP.V3 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni utenza, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55. Comprendente:

- collegamenti elettrici di energia  ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO Monofase o Trifase da 4,1 a 7,5 kW/380V + T

SOMMANO corpo 1,00 356,86 356,86

159 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione stagna IP65 con sorgente a led - tipologia LED tipo
NPE01 INTRALIGHTING mod. 5700 ON-OFF o equivalente approvato dalla  ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad 4,00 156,44 625,76

160 Fornitura e posa in opera di LED PANEL tipo SYLVANIA mod. 41236 START PANEL IP40 UGR19 o similare
NPE02 approvato adatto all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione ... ni onere ed accessorio necessario alla

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 270´748,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 270´748,38

SOMMANO cad 43,00 150,02 6´450,86

161 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a soffitto tipo INTRALIGHTING mod. ETEA DF
NPE03 ON-OFF IP43 o equivalente approvato dalla DL costituita da:

- Inst ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO m 11,00 79,79 877,69

162 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a soffitto tipo INTRALIGHTING mod. ETEA DF
NPE04 ON-OFF IP65 o equivalente approvato dalla DL costituita da:

- Inst ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO m 6,00 85,28 511,68

163 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo
NPE05 LINERGY modello VIALED EVO o equivalente approvato dalla DL.

Instal ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad. 23,00 149,18 3´431,14

164 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo
NPE06 LINERGY modello PRODIGY o equivalente approvato dalla D.L.. Funziona ... ni onere ed accessorio necessario alla posa

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 137,59 275,18

165 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo
NPE07 LINERGY modello PRODIGY. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazi ... ni onere ed accessorio necessario alla

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 147,96 295,92

166 SENSORE DI PRESENZA DALI TIPO HELVAR PIR
NPE08 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza PIR IP40, angolo rilev. 116° per montaggio vista o incasso tipo Helvar o

equivalente.
Comp ... ompensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO n 9,00 138,40 1´245,60

167 QUADRO GENERALE FABBRICATO CASA ACCOGLIENZA
NPE09 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico come da elaborati grafici avente le seguenti CARATTERISTICHE

GENERALI:
Struttura costituit ...
Nel prezzo esposto si intende inoltre compreso e compensato ogni onere ed accessorio per darlo in opera e funzionante.

SOMMANO corpo 1,00 7´390,59 7´390,59

168 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
NPE10 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico come da elaborati grafici avente le seguenti CARATTERISTICHE

GENERALI:
Struttura costituita da quadr ...
Nel prezzo esposto si intende inoltre compreso e compensato ogni onere ed accessorio per darlo in opera e funzionante.

SOMMANO corpo 1,00 2´878,55 2´878,55

169 CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi
NPE11 di emergenza con le seguenti caratteristiche: - corpo in materiale pl ...  fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc
SOMMANO cad 1,00 179,78 179,78

170 CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, spiralato con filo d'acciaio
O.02.15.02 armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra  ... r l'esecuzione ultimata a regolad'arte. CANALE FLESSIBILE

SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm
SOMMANO m 10,00 26,60 266,00

171 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aeraulici,
O.02.16.01 per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aven ... io per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti

aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
SOMMANO kg 290,00 6,75 1´957,50

172 Cassetta per collettori di zona Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettori semplici. Colore bianco. Profondità
O.02.25.02 regolabile. Completa di chiusura conserratura. Nelle ... rio per dare l'opera finita a regola d'arte. COLLETTORE DI ZONA,

CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110.
SOMMANO cadauno 4,00 65,68 262,72

173 DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in ABS.
O.02.32.02 Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM sull'asta di coman ... ateriale di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte.
DETENTORE CROMATO D = 1/2"

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 296´771,59
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 296´771,59

SOMMANO cadauno 20,00 16,01 320,20

174 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivolatile, completa di
O.02.37.01 controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: grigli ...  elencate di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-

ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi).
SOMMANO dmq 12,00 13,85 166,20

175 GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in alluminio anodizzato con profilo delle
O.02.39.03 aletteantiluce; controtelaio di contenimento; guarnizioni di t ...  regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: GRIGLIA

DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm²
SOMMANO dm2 30,00 7,31 219,30

176 RADIATORE tubolare in acciaio a due o più colonne con giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi
O.02.50.02 cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegn ... o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a

regola d'arte.  RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne
SOMMANO kW 39,00 237,38 9´257,82

177 VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo fornito di
O.02.75.02 pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Asta di ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta

regola d'arte. VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"
SOMMANO cadauno 20,00 59,64 1´192,80

178 VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilazione circolare in acciaio
O.02.76.01 verniciato bianco; viti e materiali di fissaggio in acciaio ... i consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm
SOMMANO cadauno 14,00 34,77 486,78

179 Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per operare in condotti di aerazione. Motore a induzione asincrono
O.02.78.03 monofase a spira d'ombra e rotore in cortocircuito, press ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm
SOMMANO cadauno 2,00 285,58 571,16

180 Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in
O.04.07.01 bronzo. Aste dei ritegni sede di scarico e molle in acciai ... stallazione ultimata a regolad'arte. DISCONNETTORE CON

ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro.
SOMMANO cadauno 1,00 486,63 486,63

181 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di
O.04.14.04 temperatura - 20°÷120°C. Compresi: filtro a Y in ottone c ... enuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 44,26 44,26

182 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni
O.04.16.01 lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... e; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20
SOMMANO cadauno 2,00 218,85 437,70

183 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni
O.04.16.02 lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... e; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25
SOMMANO cadauno 2,00 232,16 464,32

184 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni
O.04.16.03 lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... e; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32
SOMMANO cadauno 2,00 288,67 577,34

185 Gruppo di riempimento automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F. Corpo in ottone. Coperchio
O.04.17.01 in nylon vetro. Superfici di scorrimento in materiale plast ... di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
SOMMANO cadauno 1,00 105,02 105,02

186 Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una
O.04.31.01 generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lu ... ltro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri
SOMMANO m2 20,00 36,85 737,00

187 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.01 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... 'esecuzione ultimata a regolad'arte.  RIVESTIMENTO IN

NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"
SOMMANO m 130,00 3,42 444,60

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 312´282,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 312´282,72

188 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.02 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... 'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN

NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4".
SOMMANO m 70,00 3,90 273,00

189 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.03 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO

IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1".
SOMMANO m 50,00 4,08 204,00

190 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.13 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... cuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN

NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4.
SOMMANO m 67,00 5,05 338,35

191 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.22 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4
SOMMANO m 10,00 8,57 85,70

192 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.28 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... tro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2"
SOMMANO m 5,00 11,98 59,90

193 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.29 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... tro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4"
SOMMANO m 5,00 13,39 66,95

194 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.30 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"
SOMMANO m 20,00 15,89 317,80

195 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina
O.04.34.33 spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"
SOMMANO m 5,00 27,62 138,10

196 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE,
O.04.35.01 nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ...  vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2".
SOMMANO cadauno 9,00 22,46 202,14

197 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE,
O.04.35.02 nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4".
SOMMANO cadauno 11,00 26,77 294,47

198 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE,
O.04.35.03 nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1".
SOMMANO cadauno 8,00 33,42 267,36

199 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE,
O.04.35.04 nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4.
SOMMANO cadauno 20,00 48,60 972,00

200 Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato
O.04.36.02 M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione ... ro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar
SOMMANO cadauno 4,00 26,59 106,36

201 Termometro bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS. Con
O.04.38.01 pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di p ... tallazione ultimata a regolad'arte. STRUMENTI

DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm
SOMMANO cadauno 5,00 29,26 146,30

202 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255,
O.04.40.01 serie media, nei diametri indicati da 3/8" a 2" e UNI EN 10216- ... vista (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 315´755,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 315´755,15

sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)
SOMMANO kg 25,00 9,44 236,00

203 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
O.04.48.02 Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm
SOMMANO m 135,00 10,58 1´428,30

204 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
O.04.48.03 Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... o per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm.
SOMMANO m 75,00 19,04 1´428,00

205 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
O.04.48.04 Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... o per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm.
SOMMANO m 70,00 34,19 2´393,30

206 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
O.04.48.05 Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... er l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti;

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm.
SOMMANO m 72,00 45,85 3´301,20

207 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro
O.04.49.01 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... ata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE

MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 220,00 10,64 2´340,80

208 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro
O.04.49.02 esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... mata a regola d'arte dei varicircuiti;  TUBAZIONE

MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 25,00 12,68 317,00

209 Valvole di ritegno Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
O.04.57.02 distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone ( ... tallazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"
SOMMANO cadauno 1,00 16,96 16,96

210 Valvole di ritegno Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
O.04.57.03 distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone ( ... nstallazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"
SOMMANO cadauno 3,00 23,61 70,83

211 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
O.04.58.01 Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membran ... ne; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte.  VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
SOMMANO cadauno 2,00 99,13 198,26

212 Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta
O.04.59.05 VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a ... onsumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato
SOMMANO cadauno 1,00 78,12 78,12

213 Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta
O.04.59.07 VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a ...  consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata

a regolad'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale
SOMMANO cadauno 1,00 127,63 127,63

214 VE23_01CS.AT.P01.005.019 - Carotatrice e testine diamantate
VE23_01CS. SOMMANO ora 120,00 40,12 4´814,40
AT.P01.
215 VE23_01CS.AT.P01.003.011 Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche,
VE23_01CS. pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a dec ... ento, il lavaggio e l'asporto del materiale di rifiuto a
AT.P01.003 discarica od a depurazione comprese le loro eventuali tariffe.

SOMMANO h 24,00 165,00 3´960,00

216 VE23_01CS.AT.P01.005.026.03 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose,
VE23_01CS. sabbiose) compresa installazione, successivi spostamenti, rimozio ... ubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza, manutenzione
AT.P01.005 ed ogni altro onere relativo: con tubo aspirante da 15,42 mm,(6").

SOMMANO h 72,00 11,45 824,40

217 VE23_01CS.PR.Q01.011.014.01 Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 337´290,35

VE23_01CS. tutte le parti a vista, in lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco).
PR.Q01.011 SOMMANO m2 0,76 138,48 105,24

218 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
VE23_01CS. SOMMANO m3 28,35 45,00 1´275,75
SM.S01.001
219 VE23_02CS.ON.T01.001.02 Riconoscimento oneri aggiuntivi omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari maggiori oneri
VE23_02CS. relativi ai cantieri da realizzarsi nel Centro Storico e nell ... nserisce l'opera progettata. CANTIERI DI
ON.T01.001 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00 - CENTRO STORICO.

SOMMANO giorno 299,00 110,36 32´997,64

220 VE23_02CS.PR.Q3.A01.003.01 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrelle (marmette e marmettoni,
VE23_02CS. piastrelle in genere, marmi, cotti, palladiane e simili) di qualsiasi genere escluso asfalto, escluso il sottofondo: totale di per
PR.Q3.A01. piastrelle fino a spessore cm 1.

SOMMANO m2 42,53 10,46 444,86

221 VE23_02CS.PR.Q3.D05.006.02 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di
VE23_02CS. lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate: su inferriate, ringhiere e simili formate da montanti,
PR.Q3.D05. traversi, colonnine e fregi decorativi.

SOMMANO m2 20,16 18,91 381,23

222 VE23_03CS.PR.Q03.B02.002 Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
VE23_03CS. strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni p ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a
PR.Q03.B02 misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.

SOMMANO m3 1,93 1´055,01 2´036,17

223 VE23_04CS.PR.Q03.A01.019.01 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno
VE23_04CS. spessore medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto  ... i risulta, in conformità alla normativa vigente:
PR.Q03.A01 Pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq.

SOMMANO m2 17,78 37,84 672,80

224 VE23_04CS.PR.Q03.H01.001.02 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per formazione di nuovi elementi
VE23_04CS. e per riparazione di strutture varie esistenti, compresa la p ... a profili diritti lavorati a disegno semplice escluso l'eventurale
PR.Q03.H01 uso di barca ed impalchi: per opere in ferro zincato.

SOMMANO kg 537,52 14,49 7´788,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 382´992,70

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 382´992,70

----------------------------------------------------------------------------
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 382´992,70

LAVORI IN ECONOMIA

225 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 1 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 160,87

SOMMANO n. 1,00 794,23 794,23

226 Rifinitura di spallette di n. 2 fori porta dopo rimozione di porte e di cassa in legno tramite taglio con flessibile, creazione di
LISTA 10 spigoli, rasatura, stuccatura, dipintura a due mani, pulizia dell’area di lavoro

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 208,95

SOMMANO n. 1,00 1´031,59 1´031,59

227 Passaggio collegamento elettrico da fabbricato ad area esterna mediante taglio del marciapiedi, posa corrugati, ripristini
LISTA 11 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 119,40

SOMMANO n. 1,00 589,48 589,48

228 Formazione di n. 2 contropareti in cartongesso con struttura distanziata dal muro per evitare la trasmissione di muffa,
LISTA 12 Stuccatura a più mani, tinteggiatura a tre mani.

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 149,25

SOMMANO n. 1,00 736,85 736,85

229 Ripristino sopra porta camera al P1 lato camera e lato corridoio con doppia lastra cartongesso  e tra due camere zona armad
LISTA 13 iincassati con malta e stucco

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 298,50

SOMMANO n. 1,00 1´473,70 1´473,70

230 Chiusura sopra porta camera al P1 con pannello in legno
LISTA 14 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 29,85

SOMMANO n. 1,00 147,37 147,37

231 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 2 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

232 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 3 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

233 Realizzazione fori passanti per impianti su cordoli in c.a. e su solaio in laterocemento con carotatrice e fresa
LISTA 4 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 873,63

SOMMANO n. 1,00 4´170,33 4´170,33

234 Posa in opera  dei tavelloni e degli architravi per la realizzazione dei deflettori, successiva demolizione di parte dei taveloni
LISTA 5 per la creazione dei pozzetti, recupero del materiale demolito dentro la fossa

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 258,85

SOMMANO n. 1,00 1´235,65 1´235,65

235 Consolidamenti di cordoli preesistenti in c.a. a seguito delle opere di demolizione, integrazione degli stessi con ferri di
LISTA 6 armatura aggiuntivi

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 517,70

SOMMANO n. 1,00 2´471,30 2´471,30

236 Finitura di spallette delle nuove finestre, preparazione posa di posa davanzale, ripristini intonacatura, finiture facciata
LISTA 7 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 388,28

SOMMANO n. 1,00 1´853,48 1´853,48

237 Sistemazione pavimentazione esterna in piastroni di ghiaino lavato mediante il taglio della pavimentazione esistente, la
LISTA 8 rimozione degli elementi danneggiati, la posa si nuova elementi, stuccatura finale

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 307,38

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 400´673,62

SOMMANO n. 1,00 1´467,33 1´467,33

238 Rimozione vecchio impianto elettrico (tubi, canale, cavi, scatole, ecc.) a vista su pareti da dipingere
LISTA 9 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 130,05

SOMMANO n. 1,00 642,05 642,05

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 19´790,30

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 4´086,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 402´783,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

239 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro
P 6.15. 1 regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... bilizzazione ed ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza

di un singolo ponte) fino a 4 m. 1 Per i primi 5 giorni.
SOMMANO cadauno 1,00 273,09 273,09

240 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme
P6.05.006.00 CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
1 SOMMANO cadauno 1,00 884,94 884,94

241 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Nolo mensile
VE23_01CS. SOMMANO m2 288,24 5,18 1´493,08
AT.P01.006
242 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi,
VE23_01CS. giunti, parasassi, compresi il trasporto, carico e scarico.
AT.P01.006 SOMMANO m2 144,12 19,20 2´767,10

243 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
Z.01.05.a indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non

superiore a m 1,5 - Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
SOMMANO m2 194,00 17,70 3´433,80

244 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
Z.01.25.f alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco

500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 1,00 9,75 9,75

245 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
Z.01.26.e alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo

333 x 500 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 9,43 18,86

246 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
Z.01.27.f alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco

500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 7,00 10,78 75,46

247 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
Z.01.28.h UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER INDICAZIONI

ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 4,00 4,86 19,44

248 Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
Z.01.29.h UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER INDICAZIONI

SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 4,86 9,72

249 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di
Z.01.43.00 ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito c ... o da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso

nel terreno. Percalata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO.
SOMMANO cadauno 1,00 49,95 49,95

250 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e
Z.01.49.00 apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), co ... ettamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da

1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO.
SOMMANO a corpo 1,00 229,20 229,20

251 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
Z.01.71.a segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A

POLVERE kg 6.
SOMMANO mesi 8,00 3,23 25,84

252 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
Z.01.92.a metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo

mese.
SOMMANO m2 100,83 9,58 965,96

253 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
Z.01.92.b metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese

succesivo al primo o frazione di mese.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 413´039,19

SOMMANO m2/mese 201,66 1,69 340,81

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´597,00

T O T A L E   euro 413´380,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 10´767,58

LAVORI A MISURA euro 382´992,70
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 382´992,70 = euro -1´914,96

PER LAVORI A MISURA euro 381´077,74

LAVORI IN ECONOMIA euro 19´790,30
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 4´086,21 =
(SALe * R) = (4´086,21 * -0,005) = euro -20,43

PER LAVORI IN ECONOMIA euro 19´769,87

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´597,00

T O T A L E   euro 411´444,61

     Venezia, 28/04/2025

Il Direttore dei Lavori
ing. Gabriele Capitanio F.to digitalmente

L'Impresa
EDILIT Costruzioni S.r.l. F.to digitalmente
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Venezia 
Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 01/03/2024 rep. n. 131654 registrato a Venezia in data __/__/____ al n.
- di euro 383 157.19

CI 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1
POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST - CIG 99240587BB – CUP 
F64H22000340006
Edificio casa Accoglienza, Complesso ex Umberto I - Venezia

Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore 
Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

EDILIT Costruzioni S.r.l.

N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

19/03/2025
4

180
20/09/2024

179
25/03/2024
25/03/2024

382 033.71
0.00

0.00

6 729.49

413 373.61
0.00

10 767.58

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Utente
Testo digitato
PREZZI AGGIORNATI AL 2024
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro
B.19.18.b 10 mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 200 mm

SOMMANO m 23,04 7,08 163,12

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
E.02.05.a compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni ... trasporto fino al sito di carico sui

mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza
SOMMANO mc 9,02 85,28 769,23

3 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
E.02.07 escluso la roccia, compresa la conservazione di sottoservizi, eventualm ... rasporto fino al sito di carico sui mezzi

di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.
SOMMANO mc 31,45 152,05 4´781,97

4 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai
E.03.05.a siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il ca ... o meccanico realizzato a strati non superiori a

cm 30. RINTERRO con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo.
SOMMANO m3 22,76 3,91 88,99

5 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione.
E.03.10.00 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

SOMMANO m3 2,39 33,99 81,24

6 Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in
E.03.13.00 rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a c ... acolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la

frantumazione delle zolle argillose. COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO.
SOMMANO m3 2,39 5,02 12,00

7 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco
E.03.15.a "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ... rziale riprofilatura per il perfetto

raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino; fino a cm 8.00 di spessore.
SOMMANO m 27,46 4,10 112,59

8 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali  ... indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legno.
SOMMANO m2 60,66 25,73 1´560,78

9 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti
E.05.11.00 all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati  ... l lavoro finito a regola d'arte. La

misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI.
SOMMANO m3 7,54 211,18 1´592,30

10  Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo
E.05.14.a uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali riv ... lta,l'indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio.
SOMMANO m2 40,70 22,87 930,81

11 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
E.05.15.00 posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel  ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI.
SOMMANO m2 114,69 8,61 987,48

12 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono
E.05.16.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisional ... iscarica e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su muratura in laterizio.
SOMMANO m2 114,75 16,18 1´856,66

13 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
E.05.25 compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, ... za, l'indennità di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
SOMMANO m2 11,16 11,60 129,46

14 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
E.05.26.00 necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di even ... ndennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 13´066,63
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pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´066,63

SOMMANO cadauno 16,00 25,69 411,04

15 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
E.05.27.00 necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... dennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI.
SOMMANO cadauno 18,00 15,77 283,86

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.12.00 XC1, C 25/30, confezionato a macchina per opere di fondazioni s ... e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA.
SOMMANO m3 6,34 282,92 1´793,71

17 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.19.a XF2, C 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... a regola d'arte. CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette.
SOMMANO m3 3,02 617,83 1´865,85

18 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
E.08.19.c XF2, C 25/30, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchi ... avoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
rampa scala.

SOMMANO m3 0,73 912,16 665,88

19 Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.
E.12.10 SOMMANO m2 16,83 113,72 1´913,91

20 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25
E.13.03.00 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura m ... attazione e la fratazzatura della

superficie di spessore cm 10. MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq.
SOMMANO m2 56,93 46,08 2´623,33

21 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
E.14.02.00 piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezio ... necessario per dare il lavoro finito a regola

 d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO.
SOMMANO m2 39,86 67,15 2´676,60

22 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
E.14.03.00 piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,  ... necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO.
SOMMANO m2 458,76 55,63 25´520,82

23 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
E.14.09.c smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ... nito a regola d'arte. FORNITURA E

POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata.
SOMMANO m 16,67 50,12 835,50

24 Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni
E.14.17.00 prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimension ... cessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO.
SOMMANO m2 5,00 48,82 244,10

25 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
E.16.06.00 spessore cm 5. MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5.

SOMMANO m2 185,80 17,61 3´271,94

26 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due
E.18.02.b mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati,

esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne.
SOMMANO m2 35,49 25,36 900,03

27 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
E.18.09.00 verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per u ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PER INTERNI.
SOMMANO m2 114,75 27,08 3´107,43

28 Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci
E.18.13.00 sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calc ...  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE.
SOMMANO m2 7,56 5,76 43,55

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 59´224,18
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pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 59´224,18

29 Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti
E.18.22.00 verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risul ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA.
SOMMANO m2 351,00 5,81 2´039,31

30 Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni che esterni,
E.18.23.00 da applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque al ... del materiale di risulta, l'indennità di

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 146,59 4,83 708,03

31  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in
E.19.02.00 gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissa ... te i settori successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO.
SOMMANO m2 195,30 99,45 19´422,59

32 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre
E.19.06.a speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm.

SOMMANO m2 107,50 33,42 3´592,65

33 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFItto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli
E.19.10.a rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura  ... ento dei piani di lavoro interni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura in vista
SOMMANO m2 87,70 39,99 3´507,12

34 Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai
E.23.03.a seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete de ... passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE

LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60.
SOMMANO cadauno 24,00 463,53 11´124,72

35 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010
E.25.01.a spess.50 micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto  ... elative chiavi. SERRAMENTI

FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130
(0,91 mq)

SOMMANO cadauno 2,00 657,77 1´315,54

36 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010
E.25.01.d  spess.50 micron. Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto  ... elative chiavi.SERRAMENTI

FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220
(1,54 mq)

SOMMANO cadauno 1,00 875,92 875,92

37  Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010
E.25.02.a spess.50 micron. Spessore profili 80 - 90 mm normali. Profili a giun ... lative chiavi.SERRAMENTI FINESTRE

E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
SOMMANO cadauno 2,00 1´019,77 2´039,54

38 sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta
E.25.25.r SOMMANO cadauno 4,00 88,14 352,56

39 Avvolgibili in pvc con stecche dello spessore di 13 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa
E.25.28.a chiusura, auto aggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfe ... incassate e per una misura minima di 1,80

m2), Incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani. Standard, peso 4,5 kg/m2.
SOMMANO m2 2,64 78,69 207,74

40 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
E.28.01.c compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ...  parti stuccate. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle.
SOMMANO m2 1´130,20 10,70 12´093,14

41 Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
E.28.03 gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da pian ... fine di togliere i residui asportabili

facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)
SOMMANO m2 52,19 7,72 402,91

42 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
E.30.01.b  forniti e posti in opera in conformità  a (se non diversamente ric ... ature che verranno computati a parte.in profilati

semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR
SOMMANO kg 767,94 5,20 3´993,29

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 120´899,24
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pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´899,24

43 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della rugginee delle scaglie di
E.30.13 laminazione.

SOMMANO kg 216,95 0,58 125,83

44 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
E.30.17 SOMMANO kg 216,95 0,53 114,98

45 Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a
E.40.004.c settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, e ... o compresi e compensati gli oneri per

 l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. Eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m3 13,83 301,87 4´174,86

46 Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive
E.40.092.00 operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... l piano di appoggio per la superficie

effettivamente puntellata. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE.
SOMMANO m2 11,95 58,96 704,57

47 OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6.
E.98.01.m SOMMANO m 1,88 27,98 52,60

48 OPERE DA FALEGNAME. OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD
E.98.03.a ANTINE APRIBILI.

SOMMANO m2 12,54 27,64 346,61

49 Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie
F.01.37.c di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura e l ... ano di posa di tali elementi. PERFORAZIONE

ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm.
SOMMANO m 2,10 82,49 173,23

50 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
F.05.09.a conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R325 per mc d ... he in riferimento alle profondità

 degli scavi eseguiti e dalla loro rispondenza con le previsioni di progetto. MAGRONE.
SOMMANO m2 42,93 11,53 494,98

51 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere
F.05.12.b la classe di esposizione indicata negli elaborati di progetto o pres ... pplica il presente sovrapprezzo.

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 /
C32/40

SOMMANO m3 10,09 15,40 155,39

52 Ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzzo degradato (anche con aumento di sezione) per spessori
F.07.30 da 6 a 10 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzon ... re verticali) di BETONCINO cementizio,

premiscelato, a ritiro compensato, resistente agli agenti agressivi dell'ambiente
SOMMANO dm3 20,60 5,75 118,45

53 INGHISAGGi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
F.07.40 per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro,  ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di

acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
SOMMANO cadauno 96,00 10,58 1´015,68

54 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita
F.10.14.a nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel p ... ioni del traffico durante le operazioni

lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm.
SOMMANO cadauno 5,00 102,61 513,05

55 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni
F.10.15.a interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà esse ... e o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO.
SOMMANO cm 60,00 1,21 72,60

56 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
M.01.001.01 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- col ... altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T

SOMMANO n 10,00 161,30 1´613,00

57 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Mono/Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 130´575,07

M.01.001.03 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.
Comprendente:
- ...  necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Mono/Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T

SOMMANO cad 1,00 211,54 211,54

58 ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T
M.01.001.07 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- col ... ltro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO UTENZA/MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T

SOMMANO cad 1,00 390,39 390,40

59 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Collegamento equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
M.01.005.01 apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche ...  ogni altro onere ed accessorio

per la realizzazione del lavoro a regola d'arte COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
SOMMANO n 8,00 33,93 271,44

60 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.01 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... zzazione del lavoro a regola

d'arte IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 8,00 141,92 1´135,36

61 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.02 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ... alizzazione del lavoro a

regola d'arte IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 4,00 115,05 460,20

62 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o
M.01.007.03 luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminos ...  del lavoro a regola d'arte

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO n 4,00 120,12 480,48

63 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in
M.01.010.30 materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ...  la realizzazione

del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 -
63A, curva C

SOMMANO cad 1,00 178,98 178,98

64 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: -
M.01.017.07 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale i ... zzazione del

lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
100-300-500 mA

SOMMANO cad 1,00 136,63 136,63

65 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di
M.01.039.06 rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull’isolante ogn ... o necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16
mmq.

SOMMANO m 10,00 5,25 52,50

66 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.01 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SOMMANO n 3,00 60,56 181,68

67 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.03 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ne del lavoro a regola d'arte.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 11,00 85,39 939,30

68 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.04 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito
SOMMANO n 1,00 112,16 112,16

69 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.05 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC.

IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 135´125,74

SOMMANO n 6,00 73,74 442,44

70 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.06 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... oro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
SOMMANO n 13,00 105,75 1´374,76

71 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.07 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 20,00 21,33 426,62

72 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.08 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... el lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 24,00 48,03 1´152,72

73 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.09 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... l lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO n 10,00 36,85 368,50

74 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.11 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
SOMMANO n 56,00 59,94 3´356,64

75 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
M.01.045.16 realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... 'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale
SOMMANO n 4,00 91,00 364,00

76 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.01 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ...  del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SOMMANO n 1,00 55,30 55,30

77 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.03 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... one del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato
SOMMANO n 1,00 78,86 78,86

78 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.07 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... e del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO n 2,00 29,00 58,00

79 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.08 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a regola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO n 2,00 44,30 88,60

80 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.11 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... o a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC.

IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
SOMMANO n 15,00 60,86 912,90

81 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
M.01.047.22 con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... egola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN

ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
SOMMANO n 1,00 32,08 32,08

82 CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm
M.01.051.04 CASSETTA in materiale isolante per la protezione, sezionamento, comando e regolazione degli impianti di

distribuz ... re necessario a garantire il lavoro a regola d'arte.
CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm

SOMMANO cad 1,00 753,85 753,85

83 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 144´591,01

M.01.09.23 materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); ... r la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P,
In = 10 - 32A, curva C

SOMMANO cadauno 1,00 59,29 59,29

84 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: -
M.01.17.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale i ...  la

realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P,
In = 63A, Idn = 30 mA

SOMMANO cadauno 1,00 108,72 108,72

85 MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA APPARECCHIO autonomo di emergenza a LED per l'illuminazione di
M.02.042.01 sicurezza di tipo autonomo per sistema di gestione centralizzata, predisposto al funzio ... ltro necessario per

l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTOTEST
AUTONOMIA 1 h

SOMMANO n 4,00 178,83 715,32

86 DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
M.03.001.01 lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettie ... ario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
SOMMANO n 2,00 55,34 110,68

87 SCARICATORI SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti
M.04.007.06 TN-S e TT. Costituito da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema  ... ant'altro necessario alla realizzazione del

lavoro a regolad'arte. SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE
SOMMANO cad 1,00 847,00 847,00

88 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
M.07.001.01 costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; -

quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto esterno
SOMMANO n 0,40 188,38 75,35

89 CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
M.07.001.03 costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato lumino ... to di tutto il circuitoaudio-video; -

quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto interno
SOMMANO n 0,40 110,55 44,22

90 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV Impianto centralizzato per la ricezione dei
M.08.001.01 segnali TV/SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo rastremato  ... realizzazione del

lavoro a regolad'arte. IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e
Centralino

SOMMANO n 0,70 2´070,47 1´449,33

91 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: -
M.08.002.01 Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed attenuator ... a realizzazione del

lavoro a regola d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da
incasso

SOMMANO n 11,00 82,79 910,70

92 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto di presa telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a
M.12.007.02 cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in ma ... iva con rilascio della

documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO n 2,00 213,88 427,76

93 MEDIA CONVERTER Fornitura e posa in opera di Media Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX,
M.18.015.00 conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una ... orta

1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta
in fibra

SOMMANO n 1,00 180,00 180,00

94 SWITCH INDUSTRIALE GIGAETHERNET Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di
M.18.018.00 Switch Industriale GigaEthernet Managed, con alimentatore a guida DIN CMP000103 bu ... tezione IP 30;

Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10.
SOMMANO n 1,00 633,50 633,50

95 Coppia di prese acqua in ottone cromato con flangia da fissare con viti. Attacco di presa acqua femmina dotato di
N.02.01.01 protezione in materiale plastico da cantiere. La presa acqua deve  ... ssario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2".
SOMMANO cadauno 21,00 54,60 1´146,60

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 151´299,48

96 Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro maschio completo di rosone cromato.
N.02.02.01 Attacco al miscelatore da 3/8" con giunto per flessibili da 10 mm. Filtr ... zione ultimata a regolad'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/
8"x1/2".

SOMMANO cadauno 21,00 54,60 1´146,60

97 Accessori per apparecchio sanitario Il set doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola doccia; - Flessibile
N.02.03.01 da 1500 mm;; - Portasapone scorrevole Le caratteristiche dimension ... ultimata a regolad'arte. ACCESSORI PER

APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo.
SOMMANO cadauno 6,00 122,15 732,90

98 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
N.02.09.01 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3.
SOMMANO cadauno 7,00 55,36 387,52

99 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
N.02.09.02 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4.
SOMMANO cadauno 2,00 63,34 126,68

100 Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
N.02.09.03 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in otto ... chi; - e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5.
SOMMANO cadauno 2,00 72,21 144,42

101 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed
N.02.11.01 orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ... ant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali.
SOMMANO cadauno 5,00 222,41 1´112,05

102 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed
N.02.11.02 orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ... o; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet.
SOMMANO cadauno 1,00 222,41 222,41

103 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed
N.02.11.03 orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni ... nt'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili.
SOMMANO cadauno 1,00 247,76 247,76

104 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario per montaggio da parete. Apertura acqua da
N.02.12.02 sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole e rompigetto 9  ...  necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello.
SOMMANO cadauno 1,00 162,14 162,14

105 Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine
N.02.21.04 di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle ...  l'installazione ultimata a regola d'arte.

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 171,98 171,98

106 Miscelatore elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in
N.02.33.02 ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 2", Accoppiam ... t'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte.  MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"
SOMMANO cadauno 1,00 1´478,95 1´478,95

107 Miscelatore del tipo da incasso costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con
N.02.34.01 superfici arrotondate. Placca a muro in ottone cromato. Il dispositiv ... umo; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2".
SOMMANO cadauno 5,00 195,14 975,70

108 Miscelatore esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto fisso e
N.02.35.01 tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2" ... uant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2".
SOMMANO cadauno 1,00 338,88 338,88

109 Miscelatore esterno monocomando per doccia con leva lunga. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone
N.02.36.01 cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arr ... nt'altro necessario per l'installazione

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 158´547,47

ultimata a regolad'arte. MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA D=1/2" con leva lunga.
SOMMANO cadauno 1,00 338,88 338,88

110 Rubinetto in ottone cromato con attacco portagomma, nei diametri indicati. Compresi: - rubinetto a sfera in
N.02.40.02 OT58; - raccordi alla tubazione idrica; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per

l'installazione a regola d'arte. RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2".
SOMMANO cadauno 6,00 12,44 74,64

111 CASSETTA di risciacquo esterna con doppio tasto di risciacquo isolata contro la trasudazione (con polistirene 6-
N.03.01.01 7 mm di spessore), piena capienza 9 litri, durata di riempimento inf ... e ultimata a regola d'arte dell'apparecchio.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO 3-9 l.
SOMMANO cadauno 1,00 184,92 184,92

112 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce
N.03.03.01 Compresi fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... nstallazione ultimata a regola

d'artedell'apparecchio. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4.
SOMMANO cadauno 7,00 40,12 280,84

113 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina per docce
N.03.03.02 Compresi fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali v ... zione ultimata a regola

d'artedell'apparecchio. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata
d=90.

SOMMANO cadauno 6,00 88,69 532,14

114 Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente Compresi fornitura e posa in opera del
N.03.05.01 sedile; accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti ...  ultimata a regola d'artedell'apparecchio.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina.
SOMMANO cadauno 7,00 74,04 518,28

115 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di
N.03.07.01 scarico in materiale polimerico flessibile od in gomma, opportunamen ... io. ACCESSORI PER APPARECCHIO

SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili.
SOMMANO cadauno 1,00 102,93 102,93

116 Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in
N.03.09.01 ottone; canotti di raccordo alla piletta ed allo scarico a muro; roso ... llazione ultimata a regola d'arte

dell'apparecchio. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia.
SOMMANO cadauno 7,00 32,69 228,83

117 BIDET in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati
N.03.10.02 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a  ... e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 540,01 540,01

118 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati
N.03.16.05 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a ... necessario per l'esecuzione ultimata a

regolad'arte. LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm.
SOMMANO cadauno 5,00 441,24 2´206,20

119 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi
N.03.17.01 anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevol ... n acciaio inox; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 588,82 588,82

120 Lavatoio in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati
N.03.19.01 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore ...  fissaggio in acciaio inox; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVATOIO Dim. 60x50 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 267,52 267,52

121 Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: almeno un
N.03.26.01 maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posi ... mata del singolo servizio igienico a

regola d'arte. MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico.
SOMMANO cadauno 1,00 809,12 809,12

122 Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: almeno un
N.03.26.02 maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posi ... ervizio igienico a regola d'arte.

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile.
SOMMANO cadauno 1,00 683,69 683,69

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 165´904,29

123 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.01 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... o; e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo.
SOMMANO cadauno 6,00 223,42 1´340,52

124 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.02 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... uant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso.
SOMMANO cadauno 1,00 253,77 253,77

125 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
N.03.27.04 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. Per ... uant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso.
SOMMANO cadauno 8,00 592,13 4´737,04

126 MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad inclinazione con azionamento pneumatico o manuale.
N.03.28.01 Compresi: mensole di sostegno ad azionamento pneumatico o manuale; viti di f ... ltro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica.
SOMMANO cadauno 1,00 786,93 786,93

127 PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a
N.03.30.02 1250-1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratt ... ale vario di posa; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm.
SOMMANO cadauno 5,00 352,88 1´764,40

128 PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile accesso di persone con ridotte capacità
N.03.31.02 motorie o con sedia a ruote, costruito in materiale acrilico reticolato  ...  consumo; e quant'altro necessario per

dare l'opera ultimata a regolad'arte.  PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 420,88 420,88

129 PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio
N.03.32.01 inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da  ...  inossidabile; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. PILETTA A PAVIMENTO per interni.
SOMMANO cadauno 2,00 182,08 364,16

130 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.03 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=50 mm.
SOMMANO m 20,00 11,06 221,20

131 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.04 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm.
SOMMANO m 15,00 13,35 200,25

132 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.05 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... teriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=75 mm.
SOMMANO m 10,00 15,15 151,50

133 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
N.03.33.07 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de ... eriale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm.
SOMMANO m 58,00 24,32 1´410,56

134 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). Funzionante con apposita cassetta
N.03.37.02 appoggiata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta c ... o necessario per l'esecuzione ultimata

a regolad'arte. VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo sospeso, dim. 67x36 cm.
SOMMANO cadauno 7,00 473,15 3´312,05

135 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne
N.03.38.01 consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliu ... sario per l'esecuzione ultimata a

regolad'arte. VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm.
SOMMANO cadauno 1,00 795,72 795,72

136 Preparazione fondo per posa pavimentazione in linoleum. Anche con l'uso di prodotto autolivellante rapido (1 -
NP.12 10 mm).

SOMMANO a corpo 1,00 2´470,12 2´470,12

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 184´133,39

137 Fornitura e posa in opera di controparete isolata per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di due lastre in
NP.2 gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperfo ... omputati i fori per porte a tutta altezza che

interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
SOMMANO m2 310,06 106,01 32´869,46

138 Assistenze agli impiantisti per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici. Le nuove tramezze, i
NP.4 controsoffitti di entrambi i piani e le contropareti perimetrali sono in cartongesso di nuova realizzazione. Le

tracce sono limitate alle tramezze esistenti e alle pavimentazioni.
SOMMANO a corpo 1,00 6´944,69 6´944,69

139 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti
NP.5 cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ... lta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto, che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato.
SOMMANO m2 103,16 17,83 1´839,34

140 Fornitura e posa in opera chiusini pedonali armati in calcestruzzo vibrato con telaio e lastra cieca movibile per
NP.6 ispezione da collocare sui pozzetti o sulle prolunghe aggiuntive prefabbricati per pozzetti di dimensioni interne

pari a cm 40 x 40.
SOMMANO cadauno 15,00 18,69 280,35

141 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC-U realizzato con stampaggio ad iniezione, con dimensioni conformi
NP.7 alle norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone deve avere i seguenti requisiti ... tenuta idraulica; - doppia

predisposizione per la connessione della colonna di ventilazione secondaria. Diametro 110 mm.
SOMMANO cadauno 3,00 60,47 181,41

142 "ELETTROPOMPA elettronica ""in line"" gemellare con motore sincrono comandato da inverter
NP.M.01 Caratteristiche costruttive e di installazione:

Gruppo circolatori gemellari, per circolaz ...  d'arte." ELETTROPOMPA ELETTRONICA "IN LINE"
GEMELLARE con motore sincrono comandato da inverter. Q=1400 l/h H=60 kPa.

SOMMANO cadauno 1,00 2´040,61 2´040,61

143 Addolcitore automatico elettronico biblocco a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min.
NP.M.02 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. -  ...  ultimata a regola d'arte. IMPIANTO

TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,8 m³/h
SOMMANO cadauno 1,00 3´400,86 3´400,86

144 "SERBATOIO INERZIALE della capacità di 100 litri, adatto all'impiego con acqua tecnica (riscaldamento e
NP.M.03 raffrescamento). Utilizzabile anche come separatore idraulico, realizzato in ... 'altro necessario a dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte." SERABATOIO INERIZIALE della capacità di 100 litri
SOMMANO cadauno 1,00 484,21 484,21

145 "VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA in ottone stampato, pressione massima di esercizio 10 bar,
NP.M.04 pressione massimo di scarico 2,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°C

Il prezzo  ...  perfetta regola d'arte.
VALVOLA AUTOMATICA DI SFOTO ARIA attacco 1/2""" VALVOLA AUTOMATICA DI SFOTO ARIA
attacco 1/2"

SOMMANO cadauno 4,00 35,96 143,84

146 "DISAERATORE con corpo in ottone, arracchi filettati femmina, con scarico. Pressione massima di esercizio 10
NP.M.05 bar, pressione massima di scarico 10 bar, campo di temperatura 0-110°C. ...  necessario a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte." DISAERATORE con coibentazione, attacchi filettati 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 306,70 306,70

147 "DEFANGATORE con corpo in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto di scarico con portagomma, attacco
NP.M.06 superiore con tappo, pressione massima di esercizio 10 bar, campo di temp ...  necessario a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte." DEFANGATORE con coibentazione, attacchi filettati 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 257,83 257,83

148 "CIRCOLATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI A TRE VELOCITA'
NP.M.07 Caratteristiche costruttive e di installazione:

Circolatore per impianti idrosanitari, per circolazione e distribuzione di ac ... ITARI A TRE VELOCITA'. Q=400
l/h H=30 kPa". CIRCOLATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI A TRE VELOCITA'. Q=400 l/h H=30 kPa.

SOMMANO cadauno 1,00 525,94 525,94

149 "SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE, con rimozione di tutte le
NP.M.08 apparecchiature, della canna fumaria, delle tubazioni, degli isolamenti e delle relative finiture. Compr ... erfetta

regola d'arte." SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE compreso conferimento in
discarica autorizzata

SOMMANO a corpo 1,00 1´782,13 1´782,13

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 235´190,76

150 "PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO liquido a base di fosfati idoneo all'uso sulle acque
NP.M.09 potabili. Impedisce la formazioni di depositi calcarei medainte distorsione del reticolo ...  finito a perfetta regola

d'arte." PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO per il trattamento dell'acqua calda sanitaria
SOMMANO kg 40,00 5,19 207,60

151 "PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO liquido a base di sali di molibdeno, inibidori organici,
NP.M.10 disperdenti organici ed agenti alcalinizzanti oranici. Il prodotto inibisce i fenome ... gola d'arte." PRODOTTO

ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO per il trattamento dell'acqua di carico impianto (circuiti chiusi)
SOMMANO kg 10,00 26,81 268,10

152 "STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI, costituita dai seguenti componenti:
NP.M.11 - Contatore lancia impulsi a turbina per acqua fredda con quadrante asciutto raccordi filettati, a getto ... umo;

- quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte." STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTI
CHIMICI

SOMMANO cadauno 2,00 1´390,05 2´780,10

153 "SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità nominale di 250 litri.
NP.M.12 Scaldacqua a basamento ad accumulo, a pompa di calore ad aria, per la produzione di acqua calda ad uso sanitari

... A DI CALORE della capacità nominale di 250 litri." SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE della capacità
nominale di 250 litri.

SOMMANO cadauno 1,00 4´359,34 4´359,34

154 "CHILLER E POMPA DI CALORE CON COMPRESSORI INVERTER Potenza frigorifera nom. 25,9 kW
NP.M.13 Chiller e pompa di calore dotata di compressore scroll ad alta efficienza disposto in configura ... finito a perfetta

regola d'arte." CHILLER E POMPA DI CALORE CON COMPRESSORI INVERTER Potenza frigorifera nom.
25,9 kW.

SOMMANO cadauno 0,95 14´345,42 13´628,15

155 "TUBAZIONE DI ESPULSIONE aria da utilizzare in espulsione al bollitore in pompa di calore, realizzata in
NP.M.14 PVC, colore bianco. Completa di pezzi speciali.

Il prezzo è comprensivo di: ... o;
- quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
" TUBAZIONE DI ESPULSIONE, diam. 200 mm.

SOMMANO m 2,00 35,74 71,48

156 Fornitura e posa in opera di controsoffitto isolato orizzontale  ispezionabile e fonoassorbente, costituito da
NP.V1 pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con f ... one ed il disfacimento dei piani di lavoro

interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 186,30 90,61 16´880,64

157 Manutenzione dei serramenti esterni esistenti in PVC, quali finestre, portefinestre, tapparelle, cassonetti,
NP.V2 mediante la verifica della ferramenta, guarnizioni, vetri ed altri elem ... la cordina dell'avvolgibile sulla

controparete in cartongesso, compreso lo smaltimento degli elementi non riutilzzabili.
SOMMANO cadauno 23,00 210,36 4´838,28

158 ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA
NP.V3 Allacciamento dal quadro di comando ad ogni utenza, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- collegamenti elettrici di energia  ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
ALLACCIAMENTO Monofase o Trifase da 4,1 a 7,5 kW/380V + T

SOMMANO corpo 1,00 356,86 356,86

159 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione stagna IP65 con sorgente a led - tipologia LED
NPE01 tipo INTRALIGHTING mod. 5700 ON-OFF o equivalente approvato dalla  ... ni onere ed accessorio necessario

alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad 4,00 156,44 625,76

160 Fornitura e posa in opera di LED PANEL tipo SYLVANIA mod. 41236 START PANEL IP40 UGR19 o similare
NPE02 approvato adatto all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione ... ni onere ed accessorio

necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad 43,00 150,02 6´450,86

161 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a soffitto tipo INTRALIGHTING mod.
NPE03 ETEA DF ON-OFF IP43 o equivalente approvato dalla DL costituita da:

- Inst ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a
regola d'arte.

SOMMANO m 11,00 79,79 877,69

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 286´535,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 286´535,62

162 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a soffitto tipo INTRALIGHTING mod.
NPE04 ETEA DF ON-OFF IP65 o equivalente approvato dalla DL costituita da:

- Inst ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a
regola d'arte.

SOMMANO m 6,00 85,28 511,68

163 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED,
NPE05 tipo LINERGY modello VIALED EVO o equivalente approvato dalla DL.

Instal ... ni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a
regola d'arte.

SOMMANO cad. 23,00 149,18 3´431,14

164 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED,
NPE06 tipo LINERGY modello PRODIGY o equivalente approvato dalla D.L.. Funziona ... ni onere ed accessorio

necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 137,59 275,18

165 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED,
NPE07 tipo LINERGY modello PRODIGY. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazi ... ni onere ed accessorio

necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 147,96 295,92

166 SENSORE DI PRESENZA DALI TIPO HELVAR PIR
NPE08 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza PIR IP40, angolo rilev. 116° per montaggio vista o incasso tipo

Helvar o equivalente.
Comp ... ompensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO n 9,00 138,40 1´245,60

167 QUADRO GENERALE FABBRICATO CASA ACCOGLIENZA
NPE09 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico come da elaborati grafici avente le seguenti CARATTERISTICHE

GENERALI:
Struttura costituit ...
Nel prezzo esposto si intende inoltre compreso e compensato ogni onere ed accessorio per darlo in opera e
funzionante.

SOMMANO corpo 1,00 7´390,59 7´390,59

168 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
NPE10 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico come da elaborati grafici avente le seguenti CARATTERISTICHE

GENERALI:
Struttura costituita da quadr ...
Nel prezzo esposto si intende inoltre compreso e compensato ogni onere ed accessorio per darlo in opera e
funzionante.

SOMMANO corpo 1,00 2´878,55 2´878,55

169 CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete
NPE11 per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: - corpo in materiale pl ...  fine di dare il lavoro finito e a

regola d'arte. Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc
SOMMANO cad 1,00 194,63 194,63

170 CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, spiralato con
O.02.15.02 filo d'acciaio armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra  ... per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm
SOMMANO m 10,00 26,60 266,00

171 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti
O.02.16.01 aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aven ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte

dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
SOMMANO kg 290,00 6,75 1´957,50

172 Cassetta per collettori di zona Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettori semplici. Colore bianco.
O.02.25.02 Profondità regolabile. Completa di chiusura conserratura. Nelle ... sario per dare l'opera finita a regola d'arte.

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110.
SOMMANO cadauno 4,00 65,68 262,72

173 DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
O.02.32.02 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM sull'asta di coman ...  materiale di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
DETENTORE CROMATO D = 1/2"

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 305´245,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 305´245,13

SOMMANO cadauno 20,00 16,01 320,20

174 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivolatile,
O.02.37.01 completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: grigli ... ze elencate di seguito: GRIGLIA DI

PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi).
SOMMANO dmq 12,00 13,85 166,20

175 GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in alluminio anodizzato con profilo
O.02.39.03 delle aletteantiluce; controtelaio di contenimento; guarnizioni di t ... ta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di

seguito: GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm²
SOMMANO dm2 30,00 7,31 219,30

176 RADIATORE tubolare in acciaio a due o più colonne con giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati,
O.02.50.02 tappi cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegn ... e/o apavimento; e quant'altro necessario per

l'installazione a regola d'arte.  RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne
SOMMANO kW 39,00 214,96 8´383,44

177 VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo
O.02.75.02 fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Asta di ... quant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"
SOMMANO cadauno 20,00 59,64 1´192,80

178 VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilazione circolare in
O.02.76.01 acciaio verniciato bianco; viti e materiali di fissaggio in acciaio ...  di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm
SOMMANO cadauno 14,00 34,77 486,78

179 Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per operare in condotti di aerazione. Motore a induzione
O.02.78.03 asincrono monofase a spira d'ombra e rotore in cortocircuito, press ... ant'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm
SOMMANO cadauno 2,00 285,58 571,16

180 Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi filettati M a bocchettone.
O.04.07.01 Corpo in bronzo. Aste dei ritegni sede di scarico e molle in acciai ... nstallazione ultimata a regolad'arte.

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro.
SOMMANO cadauno 1,00 460,56 460,56

181 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
O.04.14.04 Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: filtro a Y in ottone c ...  tenuta; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 44,26 44,26

182 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire
O.04.16.01 vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... one; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20
SOMMANO cadauno 2,00 218,85 437,70

183 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire
O.04.16.02 vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... one; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25
SOMMANO cadauno 2,00 219,86 439,72

184 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire
O.04.16.03 vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per  ... one; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32
SOMMANO cadauno 2,00 273,39 546,78

185 Gruppo di riempimento automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F. Corpo in ottone.
O.04.17.01 Coperchio in nylon vetro. Superfici di scorrimento in materiale plast ... i di tenuta; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
SOMMANO cadauno 1,00 105,02 105,02

186 Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati
O.04.31.01 lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lu ...  altro onere necessario per l'esecuzione ultimata

a regolad'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri
SOMMANO m2 20,00 36,85 737,00

187 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.01 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 319´356,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 319´356,05

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"
SOMMANO m 130,00 3,23 419,90

188 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.02 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4".
SOMMANO m 70,00 3,62 253,40

189 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.03 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ...  per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1".
SOMMANO m 50,00 3,74 187,00

190 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.13 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... secuzione ultimata a regolad'arte.

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4.
SOMMANO m 67,00 4,49 300,83

191 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.22 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... ltro necessario per l'esecuzione ultimata

a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4
SOMMANO m 10,00 7,22 72,20

192 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.28 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2"
SOMMANO m 5,00 9,88 49,40

193 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.29 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4"
SOMMANO m 5,00 10,98 54,90

194 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.30 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"
SOMMANO m 20,00 12,93 258,60

195 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
O.04.34.33 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro necessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"
SOMMANO m 5,00 22,62 113,10

196 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta
O.04.35.01 in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2".
SOMMANO cadauno 9,00 22,46 202,14

197 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta
O.04.35.02 in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... ale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4".
SOMMANO cadauno 11,00 26,77 294,47

198 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta
O.04.35.03 in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... iale vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1".
SOMMANO cadauno 8,00 33,42 267,36

199 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta
O.04.35.04 in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... e vario di consumo; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4.
SOMMANO cadauno 20,00 48,60 972,00

200 Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L..
O.04.36.02 Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione ... ltro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte.  STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6
bar

SOMMANO cadauno 4,00 26,59 106,36

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

A   R I P O R T A R E 322´907,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 322´907,71

201 Termometro bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS.
O.04.38.01 Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di p ... nstallazione ultimata a regolad'arte.

STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm
SOMMANO cadauno 5,00 29,26 146,30

202 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN
O.04.40.01 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8" a 2" e UNI EN 10216- ... a vista (a soffitto, controsoffitto e/o

centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)
SOMMANO kg 25,00 9,44 236,00

203 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.48.02 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... o per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm
SOMMANO m 135,00 8,25 1´113,75

204 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.48.03 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... rio per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm.
SOMMANO m 75,00 14,59 1´094,25

205 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.48.04 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ... rio per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei varicircuiti;  TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm.
SOMMANO m 70,00 26,22 1´835,40

206 Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.48.05 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazi ...  per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei varicircuiti;  TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm.
SOMMANO m 72,00 33,79 2´432,88

207 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.49.01 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... imata a regola d'arte dei

varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 220,00 7,97 1´753,40

208 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
O.04.49.02 Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: tubazio ... timata a regola d'arte dei

varicircuiti;  TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm.
SOMMANO m 25,00 9,83 245,75

209 Valvole di ritegno Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e
O.04.57.02 nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone ( ... nstallazione; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"
SOMMANO cadauno 1,00 16,96 16,96

210 Valvole di ritegno Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e
O.04.57.03 nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone ( ...  installazione; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"
SOMMANO cadauno 3,00 23,61 70,83

211 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/
O.04.58.01 23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membran ... ione; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte.  VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
SOMMANO cadauno 2,00 99,13 198,26

212 Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
O.04.59.05 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a ...  consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato
SOMMANO cadauno 1,00 78,12 78,12

213 Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
O.04.59.07 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a ... di consumo; e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale
SOMMANO cadauno 1,00 127,63 127,63

214 VE23_01CS.AT.P01.005.019 - Carotatrice e testine diamantate
VE23_01CS. SOMMANO ora 120,00 40,12 4´814,40
AT.P01.
215 VE23_01CS.AT.P01.003.011 Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne,

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 337´071,64

VE23_01CS. vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a dec ... ento, il lavaggio e l'asporto del materiale
AT.P01.003 di rifiuto a discarica od a depurazione comprese le loro eventuali tariffe.

SOMMANO h 24,00 165,00 3´960,00

216 VE23_01CS.AT.P01.005.026.03 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide,
VE23_01CS. fangose, sabbiose) compresa installazione, successivi spostamenti, rimozio ... ubazioni occorrenti, cavi,
AT.P01.005 sorveglianza, manutenzione ed ogni altro onere relativo: con tubo aspirante da 15,42 mm,(6").

SOMMANO h 72,00 11,45 824,40

217 VE23_01CS.PR.Q01.011.014.01 Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e
VE23_01CS. lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco).
PR.Q01.011 SOMMANO m2 0,76 205,00 155,80

218 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
VE23_01CS. SOMMANO m3 28,35 50,00 1´417,50
SM.S01.001
219 VE23_02CS.ON.T01.001.02 Riconoscimento oneri aggiuntivi omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
VE23_02CS. maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi nel Centro Storico e nell ... nserisce l'opera progettata. CANTIERI
ON.T01.001 DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00 - CENTRO STORICO.

SOMMANO giorno 299,00 125,26 37´452,74

220 VE23_02CS.PR.Q3.A01.003.01 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrelle (marmette e
VE23_02CS. marmettoni, piastrelle in genere, marmi, cotti, palladiane e simili) di qualsiasi genere escluso asfalto, escluso il
PR.Q3.A01. sottofondo: totale di per piastrelle fino a spessore cm 1.

SOMMANO m2 42,53 10,46 444,86

221 VE23_02CS.PR.Q3.D05.006.02 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di
VE23_02CS. olio di lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate: su inferriate, ringhiere e simili formate
PR.Q3.D05. da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi.

SOMMANO m2 20,16 18,91 381,23

222 VE23_03CS.PR.Q03.B02.002 Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
VE23_03CS. spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni p ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
PR.Q03.B02 finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.

SOMMANO m3 1,93 1´181,65 2´280,58

223 VE23_04CS.PR.Q03.A01.019.01 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo
VE23_04CS. sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto  ... i risulta, in conformità
PR.Q03.A01 alla normativa vigente: Pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq.

SOMMANO m2 17,78 40,71 723,82

224 VE23_04CS.PR.Q03.H01.001.02 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per formazione di
VE23_04CS. nuovi elementi e per riparazione di strutture varie esistenti, compresa la p ... a profili diritti lavorati a disegno
PR.Q03.H01 semplice escluso l'eventurale uso di barca ed impalchi: per opere in ferro zincato.

SOMMANO kg 537,52 14,49 7´788,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 392´501,23

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 392´501,23

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 392´501,23

LAVORI IN ECONOMIA

225 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 1 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 160,87

SOMMANO n. 1,00 794,23 794,23

226 Rifinitura di spallette di n. 2 fori porta dopo rimozione di porte e di cassa in legno tramite taglio con flessibile,
LISTA 10 creazione di spigoli, rasatura, stuccatura, dipintura a due mani, pulizia dell’area di lavoro

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 208,95

SOMMANO n. 1,00 1´031,59 1´031,59

227 Passaggio collegamento elettrico da fabbricato ad area esterna mediante taglio del marciapiedi, posa corrugati,
LISTA 11 ripristini

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 119,40

SOMMANO n. 1,00 589,48 589,48

228 Formazione di n. 2 contropareti in cartongesso con struttura distanziata dal muro per evitare la trasmissione di
LISTA 12 muffa, Stuccatura a più mani, tinteggiatura a tre mani.

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 149,25

SOMMANO n. 1,00 736,85 736,85

229 Ripristino sopra porta camera al P1 lato camera e lato corridoio con doppia lastra cartongesso  e tra due camere
LISTA 13 zona armad iincassati con malta e stucco

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 298,50

SOMMANO n. 1,00 1´473,70 1´473,70

230 Chiusura sopra porta camera al P1 con pannello in legno
LISTA 14 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 29,85

SOMMANO n. 1,00 147,37 147,37

231 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 2 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

232 Sgombero materiale rinvenuto all'interno del fabbricato in assistenza a personale Veritas addetto agli smaltimenti
LISTA 3 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 321,75

SOMMANO n. 1,00 1´588,47 1´588,47

233 Realizzazione fori passanti per impianti su cordoli in c.a. e su solaio in laterocemento con carotatrice e fresa
LISTA 4 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 873,63

SOMMANO n. 1,00 4´170,33 4´170,33

234 Posa in opera  dei tavelloni e degli architravi per la realizzazione dei deflettori, successiva demolizione di parte
LISTA 5 dei taveloni per la creazione dei pozzetti, recupero del materiale demolito dentro la fossa

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 258,85

SOMMANO n. 1,00 1´235,65 1´235,65

235 Consolidamenti di cordoli preesistenti in c.a. a seguito delle opere di demolizione, integrazione degli stessi con
LISTA 6 ferri di armatura aggiuntivi

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 517,70

SOMMANO n. 1,00 2´471,30 2´471,30

236 Finitura di spallette delle nuove finestre, preparazione posa di posa davanzale, ripristini intonacatura, finiture
LISTA 7 facciata

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 388,28

SOMMANO n. 1,00 1´853,48 1´853,48

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 410´182,15

237 Sistemazione pavimentazione esterna in piastroni di ghiaino lavato mediante il taglio della pavimentazione
LISTA 8 esistente, la rimozione degli elementi danneggiati, la posa si nuova elementi, stuccatura finale

RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 307,38

SOMMANO n. 1,00 1´467,33 1´467,33

238 Rimozione vecchio impianto elettrico (tubi, canale, cavi, scatole, ecc.) a vista su pareti da dipingere
LISTA 9 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 130,05

SOMMANO n. 1,00 642,05 642,05

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 19´790,30

RIBASSO del 0,5% da considerare su euro 4´086,21

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 412´291,53

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

239 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di
P 6.15. 1 lavoro regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... bilizzazione ed ancoraggio (considerando lo

sviluppo in altezza di un singolo ponte) fino a 4 m. 1 Per i primi 5 giorni.
SOMMANO cadauno 1,00 273,09 273,09

240 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC
P6.05.006.00 (Norme CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
1 SOMMANO cadauno 1,00 889,94 889,94

241 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Nolo mensile
VE23_01CS. SOMMANO m2 288,24 4,90 1´412,38
AT.P01.006
242 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Montaggio e smontaggio ponteggio,
VE23_01CS. ancoraggi, giunti, parasassi, compresi il trasporto, carico e scarico.
AT.P01.006 SOMMANO m2 144,12 19,20 2´767,10

243 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/
Z.01.05.a m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a m 1,5 - Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
SOMMANO m2 194,00 17,70 3´433,80

244 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.25.f lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 1,00 10,24 10,24

245 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.26.e lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA

SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 9,43 18,86

246 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
Z.01.27.f lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cadauno 7,00 11,35 79,45

247 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
Z.01.28.h norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER

INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 4,00 4,86 19,44

248 Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
Z.01.29.h simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI

PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m.
SOMMANO cadauno 2,00 4,86 9,72

249 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni
Z.01.43.00 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito c ... o da 35 mmq e dispersore in acciaio

zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO.
SOMMANO cadauno 1,00 49,95 49,95

250 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega
Z.01.49.00 circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), co ... ettamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto

in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO.
SOMMANO a corpo 1,00 229,20 229,20

251 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di
Z.01.71.a cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE

PORTATILE A POLVERE kg 6.
SOMMANO mesi 8,00 3,23 25,84

252 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede,
Z.01.92.a valutato per metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI

METALLICI per il primo mese.
SOMMANO m2 100,83 9,58 965,96

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/04/2025
COMMITTENTE: Comune di Venezia, Area Lavori Publici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 422´476,50

253 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede,
Z.01.92.b valutato per metro quadro di superficie effettiva. PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI

METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese.
SOMMANO m2/mese 201,66 1,69 340,81

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´525,78

T O T A L E   euro 422´817,31

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 10´767,58

LAVORI A MISURA euro 392´501,23
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 392´501,23 = euro -1´962,51

PER LAVORI A MISURA euro 390´538,72

LAVORI IN ECONOMIA euro 19´790,30
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 4´086,21 =
(SALe * R) = (4´086,21 * -0,005) = euro -20,43

PER LAVORI IN ECONOMIA euro 19´769,87

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´525,78

T O T A L E   euro 420´834,37

     Venezia, 27/05/2025

Il Direttore dei Lavori
ing. Gabriele Capitanio F.to digitalmente

L'Impresa
EDILIT Costruzioni S.r.l. F.to digitalmente
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