
CITTÀ DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI,MOBILITÀ E TRASPORTI

TAVOLA
C.I. 15583.PESE.CRONO

C.I. 15583

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA NELLE ISOLE DI MURANO, BURANO, MAZZORBO,
TORCELLO, SANT'ERASMO, PELLESTRINA

FASE

DISCIPLINA SCALA

—

DATA

01/04/2026
FILE

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Shana Catanzaro

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Federico Checchin

REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO



FASI DI CANTIERE
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEGNALETICA METALLICA 140 gg

Ordine materiale

Produzione elementi metallici

Posa segnaletica metallica

SEGNALETICA TRADIZIONALE 150 gg

BURANO 35 gg

Allestimento area di cantiere

Realizzazione fondi e dipintura indicazioni

Disallestimento area di cantiere

BURANO 70 gg

Allestimento area di cantiere

Realizzazione fondi e dipintura indicazioni

Disallestimento area di cantiere

BURANO 35 gg

Allestimento area di cantiere

Realizzazione fondi e dipintura indicazioni

Disallestimento area di cantiere

TOT 140 gg

DURATA 
FASI
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