

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-22

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO
ALL'OSPEDALE CIVILE

CUP J77H21001580001

FASE		TAVOLA	
DIREZIONE LAVORI			
DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
		31/07/25	14959-22.PV.1.08

DESCRIZIONE

PERIZIA TECNICA DI VARIANTE - CRONOPROGRAMMA



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto

ASSISTENTI AL R.U.P.
arch. Claudio Biscontin
arch. Shana Catanzaro

PROGETTISTA E D.LL.
Ing. Marcello Scarpa

CSP E CSE
Ing. Giacomo Zorzato

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	31/07/25	Perizia Suppletiva di Variante 1	M.S.	M.S.	M.S.

CRONOPROGRAMMA

	Settimana	1° Mese				2° Mese				3° Mese				4° Mese				5° Mese				6° Mese			
		giornate lavorative				1s	2s	3s	4s																
Fase																									
Muro di Sponda Lotto 0	Consolidamneto muro di sponda e batolo Lotto 0																								
	Restaruo e consolidamaneto del paramento murario Loto 0																								
Ponte della Cavana	Demolizione pavimentazioni Ponte Cavana																								
	Smontaggio Parapetti e restaruo opere fabbrili																								
	Consolidamnto della volta																								
	Restauro elementi Lapidei																								
	Posa e ricostituzion delle pavimentazioni																								
	Posa strutture dei parapetti e finiture																								
	Scavo sottoservizi																								

