

C.I. 15409 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI

QUADRO ECONOMICO PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE PER LAVORI SUPPLEMENTARI N. 2 (ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. b)

A) importi dei lavori (ofc)

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 1.115.578,22	a misura	€ 24.009,22
a corpo		a corpo	
lavori in economia	€ 4.230,10		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 1.119.808,32		
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 293.954,86		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 24.009,22	

Importo lavori al netto del ribasso del 3,520 %	€ 1.143.817,54	IVA(22%) €	251.639,87
--	-----------------------	-------------------	-------------------

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 45.943,91
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciamenti ai pubblici servizi	
5) imprevisti	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 e proroga art. 120 co .10	€ 90.280,00
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 43.649,11
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€ 13.828,46
9) spese per attività tecnico amministrative	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14) spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 16.380,53
15) spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	

Totale	€ 210.082,01
IVA su A) al 22%	€ 251.639,86
Totale IVA	€ 251.639,86
Totale somme a disposizione	€ 461.721,87

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.605.539,41
---------------------------------	-----------------------

ribasso

quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	€ 1.395.457,41
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 196.253,55
incentivi	€ 13.828,46
Totale complessivo QE	€ 1.605.539,42