

**15094**  
**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA LIDO PELLESTRINA**

**QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE**

**A) importi dei lavori (ofe)**

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 135.962,77	a misura	€ 3.037,38
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 135.962,77		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 0,00		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00		€ 3.037,38
Totale importo lavori al netto del ribasso del 7,47%	€ 139.000,15		
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>€ 139.000,15</b>	<b>IVA(22%)</b>	<b>€ 30.580,03</b>

**B) Somme a disposizione (ofc)**

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciamenti ai pubblici servizi	
5) imprevisti	€ 14.629,05
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 2.399,62
9)spese per attività tecnico amministrative	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	
15)spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	

<b>Totale</b>	<b>€ 17.028,67</b>
12) IVA su A) al 10%	€ 30.580,03
<b>Totale IVA</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 47.608,71</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 186.608,86**

**RIBASSO**

importo	%	IVA 22% IMPORTO	IMPORTO LORDO
€ 10.976,35	7,47	€ 2.414,80	€ 13.391,15
<b>TOTALE (A+B+R)</b>			<b>€ 200.000,00</b>

**D) quadro economico aggregato**

<b>importo lavori (o.f.c.)</b>	<b>€ 169.580,18</b>
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>	<b>€ 14.629,05</b>
<b>Incentivi</b>	<b>€ 2.399,62</b>
<b>E) Totale QE</b>	<b>€ 186.608,86</b>