

CI. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

QUADRO COMPARATIVO													
A - LAVORI PREVISTI DA PROGETTO				IMPORTI RIBASSATI 5,00 %		IMPORTI DI VARIANTE n. 1				IMPORTI DI VARIANTE n. 2			
Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	incidenza su Totale	incidenza manodopera	Euro	incidenza su Totale	Incremento	Euro	incidenza su Totale	incidenza manodopera	Incremento	Euro	incidenza su Totale	incidenza manodopera
01 CANONI E GESTIONE	€ 157.482,98	10,73%	49,27	€ 149.742,94	10,73%	€ 3.083,47	€ 152.826,41	8,13%	49,27%	€ 53.305,42	€ 206.131,83	10,24%	52,72%
02 PAVIMENTAZIONI	€ 606.380,17	41,33%	46,93	€ 576.577,55	41,33%	€ 363.269,12	€ 939.846,67	50,00%	33,19%	€ 43.592,01	€ 983.438,68	48,86%	33,08%
03 FOGNATURE	€ 191.624,30	13,06%	34,85	€ 178.942,57	13,06%	€ 8.152,63	€ 187.095,20	9,95%	34,82%	€ 6.086,93	€ 193.182,13	9,60%	34,82%
04 PONTI	€ 137.226,67	9,35%	30,88	€ 130.482,20	9,35%	€ 2.686,86	€ 133.169,06	7,08%	30,88%	€ 4.332,50	€ 137.501,56	6,83%	30,88%
05 MURI DI SPONDA	€ 81.292,00	5,54%	25,00	€ 77.296,62	5,54%	€ 66.201,78	€ 143.498,40	7,63%	15,42%	€ 4.668,56	€ 148.166,96	7,36%	15,42%
06 ARREDO URBANO E SEGNALETICA	€ 55.041,98	3,75%	23,20	€ 52.336,76	3,75%	€ 40.142,77	€ 92.479,53	4,92%	38,62%	€ 7.098,41	€ 99.577,94	4,95%	39,67%
07 NOLI	€ 150.347,99	10,25%	24,79	€ 142.958,63	10,25%	€ 2.943,76	€ 145.902,39	7,76%	24,79%	€ 10.938,97	€ 156.841,36	7,79%	23,81%
08 MANODOPERA	€ 87.633,55	5,97%	100,00	€ 83.326,50	5,97%	€ 1.715,84	€ 85.042,34	4,52%	100,00%	€ 2.766,76	€ 87.809,10	4,36%	100,00%
TOTALE IMPORTO LAVORI compresi ONERI SICUREZZA	€ 1.467.029,65	100%		€ 1.394.927,47	100%		€ 1.879.860,00	100%			€ 1.949.798,27	100%	
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 1.442.043,55			€ 1.369.941,37			€ 1.843.000,00				€ 1.911.564,21		
ONERI SICUREZZA	€ 24.986,10			€ 24.986,10		€ 36.860,00			€ 38.234,06				
TOTALE IMPORTO LAVORI comprensivo di ONERI SICUREZZA	€ 1.467.029,65			€ 1.394.927,47		€ 1.879.860,00			€ 1.949.798,27				
						incremento V1		incremento V2	incremento V1+V2				
						€ 484.932,53		€ 69.938,27	€ 554.870,80				

CI. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

B - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI						IMPORTI RIBASSATI 5,00%			IMPORTI DI VARIANTE n.1			IMPORTI DI VARIANTE n.2			
n.	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. 207/2010		euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza	euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza	euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza	euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza
1	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	Prevalente	OG3	€ 886.168,80	€ 1.184.167,87	82,12%	€ 1.124.959,47	€ 1.145.477,40	82,12%	€ 1.644.264,88	€ 1.585.285,94	84,33%	€ 1.672.426,23	€ 1.705.877,18	87,49%
2	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	Subappaltabile / scorporabile	OG6	€ 344.621,20	€ 257.875,68	17,88%	€ 244.981,90	€ 249.450,07	17,88%	€ 305.533,39	€ 294.574,06	15,67%	€ 239.137,98	€ 243.921,09	12,51%
TOTALE				€ 1.230.790,00	€ 1.442.043,55		€ 1.369.941,37	€ 1.394.927,47		€ 1.949.798,27	€ 1.879.860,00	100%	€ 1.911.564,21	€ 1.949.798,27	100%