

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma



MANUTENZIONE VIABILITÀ DI QUARTIERE TERRAFERMA

- PROGETTO ESECUTIVO C.I. 15189 -

COMMITTENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

CITTÀ DI VENEZIA

dott. Alberto Cesaro

Viale Ancona, 59
30172 Mestre (VE)
tel +39 041 274811

PROGETTISTI



Studio associato ingegneria dei trasporti

COLLABORATORI



Studio di ingegneria

COLLABORATORI



GIOVANE PROFESSIONISTA



REV	DATA	DESCRIZIONE
00	05.09.2025	

ELABORATO

N.

CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI
VIA PADANA

705

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA

05.09.2025

CVEPS25 533

CODICE ELABORATO

25.533.705.X.TE.PE.00.CRO_PAD

FASE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	DURATA												
		Settimana												
DURATA LAVORI: 12 SETTIMANE (84 giorni naturali consecutivi)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INTERVENTO VIA PADANA														
1	Allestimento del cantiere fase 1													
2	Realizzazione fermata temporanea su nuova posizione													
3	Allestimento del cantiere fase 2													
4	Demolizione tratti di aiuola esistente e segnaletica fermata bus													
5	Demolizione tratti di barriera bordo rilevato													
6	Scavi e realizzazione di nuovo cassonetto													
7	Realizzazione di micropali													
8	scavi per fondazioni													
9	Armatura e getti opere in c.a. fondazione													
10	Infissione pali piattaforma													
11	Realizzazione impalcato piattaforma													
12	Realizzazione parapetti													
13	Rivestimenti paramento in ca													
14	Posa in opera di cordonate in porfido													
15	Realizzazione massetto													
16	Posa pavimentazione in porfido e segnali tattili													
17	Posa barriere stradali e terminali speciali													
18	Posa della segnaletica orizzontale e verticale definitiva													
19	Pulizia della sede stradale													
20	Smobilizzo del cantiere													