



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17133

generato in data: 04/05/2023

Cod.Proc.: 14871 Oggetto: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA PERLA A SALA POLIVALENTE A PELLESTRINA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a corpo	295.428,82	a misura	
		a corpo	8.492,43
in economia	8.332,00	in economia	
totale	303.760,82	totale	8.492,43

importo lavori al netto del ribasso del	6,200%	% IVA(*)	importo IVA
312.253,25		10	31.225,32

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.507,93			15.507,93
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	38.000,00			38.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	5.308,49			5.308,49
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	1.000,00			1.000,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	60.041,42			
12) IVA	31.225,32			
totale a disposizione	91.266,74			
totale complessivo	403.519,99			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
19.527,28	6,200	1.952,73	10	21.480,01	425.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	343.478,57
somme a disposizione (o.f.c.)	54.732,93
incentivi	5.308,49
totale complessivo	403.519,99