



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 15246

generato in data: 09/08/2021

Cod.Proc.: 14458 Oggetto: SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	680.474,40	a misura	35.000,00
		a corpo	
in economia	68.000,00	in economia	
totale	748.474,40	totale	35.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 23,370%	% IVA(*)	importo IVA
783.474,40	10	78.347,44

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	30.705,00			30.705,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	25.000,00			25.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	6.680,20			6.680,20
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	15.856,00			15.856,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	25.000,00			25.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	2.158,80			2.158,80
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	4.500,00			4.500,00
totale	109.900,00			
12) IVA	78.347,44			
totale a disposizione	188.247,44			
totale complessivo	971.721,84			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
207.525,60	23,370	20.752,56	10	228.278,16	1.200.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	861.821,84
somme a disposizione (o.f.c.)	94.044,00
incentivi	15.856,00
totale complessivo	971.721,84