

Repertorio Speciale n. _____

SCHEMA DI ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO MUNICIPALE 131611 DEL 13/10/2023 PG 492712 DEL 13/10/2023 CONTENENTE CLAUSOLE ESSENZIALI – Gara n. 49/2023 - durata 36 mesi, periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026. CIG9731291360 CUI S00339370272202300014

Si procede alla sottoscrizione del presente atto integrativo mediante scambio di documento firmato digitalmente tra:

TRA

Comune di Venezia - Area Coesione Sociale, C.F./P.IVA 00339370272, rappresentato da dott. _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona dell'Area Coesione Sociale domiciliato per la carica in San Marco n. 4137 – Venezia. CF n.: 00339370272;

E

dott. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della Società **COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO scs**, p.iva 01776240028, con sede legale in Viale O. Marchino, 10 15033 Casale Monferrato (AL).

Di seguito, nel presente atto, i predetti soggetti vengono denominati semplicemente «appaltatore».

Si dà atto che la sottoscrizione del presente atto avverrà mediante scambio di documento firmato digitalmente.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1523 del 28/06/2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto di Affidamento del "Servizio di prima accoglienza e inserimento in famiglia parentale di minori stranieri non accompagnati (MSNA)", durata 36 mesi, periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026; approvazione verbali di gara e aggiudicazione del servizio a COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO scs, p.iva 01776240028, con sede legale in Viale O. Marchino, 10 15033 Casale Monferrato (AL) - CIG 9731291360 - per un l'importo complessivo di **euro 816.420,00. o.f.e.**;

- con determinazione dirigenziale n. 507 del 13/03/2025 è stata approvata la modifica della fonte di finanziamento dell'appalto in oggetto da entrate correnti a Contributi Stato PN METRO plus nell'ambito dell'operazione VE4.4.12.1.a - denominata "*Interventi per l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale*" CUP

F79I24001550007, con copertura a valere su PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- con determinazione a contrarre n. 601 del 24/03/2026 si procedeva all'avvio della nuova gara, tuttavia in considerazione dei tempi tecnici di gara, la nuova aggiudicazione non potrà concludersi entro il termine di scadenza del contratto in essere e l'interruzione del servizio comporterebbe gravi pregiudizi per la continuità dell'azione amministrativa e per il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso all'appalto. Il servizio si può considerare indifferibile, in quanto trattasi di interventi di accoglienza in emergenza di MSNA e idoneo collocamento al fine di provvedere alla cura, protezione e tutela del minore in situazioni di abbandono. Tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara aperta, si è reso opportuno prevedere la presente proroga c.d. tecnica del contratto di appalto Repertorio Municipale 131611 del 13/10/2023 pg 492712 del 13/10/2023, per la durata stimata di mesi 5, dal 01/07/2026 al 30/11/2026, nelle more della conclusione delle procedure di gara e, in ogni caso, fino a nuova aggiudicazione;

- l'Amministrazione ha comunicato alla ditta, con nota PG/2026/0235948 del 28/04/2026, l'intenzione di procedere con la proroga tecnica, conseguentemente è stata disposta con DD _____ la presente proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 d. lgs. 50/2016, che differisce il termine di conclusione del contratto del contratto di appalto Repertorio Municipale 131611 del 13/10/2023 pg 492712 del 13/10/2023 in scadenza il 30/06/2026 fino al 30/11/2026, e comunque fino a nuova aggiudicazione per un importo stimato di € 113.391,67.= o.f.e. pari ad € 119.061,25.= o.f.i.;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Modifiche

In relazione al contratto Repertorio Municipale 131611 del 13/10/2023 pg 492712 del 13/10/2023 in scadenza il 30/06/2026 il termine di conclusione del contratto viene differito dal 30/06/2026 al 30/11/2026, e comunque fino a nuova aggiudicazione, per un importo complessivo stimato di € 113.391,67.= o.f.e. pari ad € 119.061,25.= o.f.i.

L'importo complessivo del contratto, per effetto della presente proroga tecnica, viene rideterminato in € 929.811,67.= o.f.e. pari a € 976.302,25.=o.f.i.;

Inalterato tutto il resto.

Il presente atto si compone di n. 1 articoli.

Letto, confermato, sottoscritto il giorno della protocollazione.

Per il Comune di Venezia

Il Dirigente

Per **COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO**

SCS

Il Legale Rappresentante

Settore Servizi alla Persona

dott. _____

dott. _____

(documento firmato digitalmente¹)

(documento firmato digitalmente¹)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.