



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile
SEDE: Polo Tecnico " Ex Carbonifera" - Viale Ancona 63, 30172 Venezia VE

DIRETTORE

DIRIGENTE

Ing. Simone Agrondi

Ing. Roberto Di Bussolo

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Alice Maniero

OGGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 2
Linea di investimento 4.1 (M2C2-4.1) - "Rafforzamento mobilità ciclistica"
C.I. 15143 - "REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - 2° LOTTO"
CUP F71B22000900001

FASE

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

PROGETTISTA



TITOLO

QTE - QUADRO TECNICO ECONOMICO
PERIZIA DI VARIANTE N. 2

ELABORATO

AD01

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	30.11.2023	emissione				
rev_01	15.10.2024	VARIANTE				prot. n.:
rev_02	31.07.2025	VARIANTE 2				2308
rev_03						NOME FILE:
rev_04						AD01 - QTE Quadro Tecnico economico__VAR 2

C.I. 15143 CICLOVIE 2° LOTTO QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE n.2						
	PROG. ESECUTIVO (A)	AGGIUDICAZIONE (B)	ASSESTAMENTO D.D. n. 1533 del 29/07/2024 (DC n. 55 del 18/07/2024) (C)	VARIANTE n. 1 D.D. n. 2284 del 19/11/2024 (D)	VARIANTE n. 2 (E)	DIFFERENZA (E – D)
a) IMPORTO LAVORI						
a1) Lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a2) Lavori a misura (compresi costi della manodopera)	€ 1.300.000,00	€ 1.196.000,00	€ 1.196.000,00	€ 1.241.034,77	€ 1.497.623,00	€ 256.588,23
b) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.345.000,00	€ 1.241.000,00	€ 1.241.000,00	€ 1.286.034,77	€ 1.542.623,00	€ 256.588,23
c) Importo per l'attuazione di misure di prevenzione e repressione criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204 comma 6 lettera e) D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:						€ 0,00
1 Lavori in amministrazione diretta (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	-€ 70.000,00
2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00	-€ 10.200,00
3 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del progettista	€ 29.053,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.197,21	-€ 1.802,79
5 Imprevisti (ai sensi del comma 2 art. 5 D. Lgs. 36/23)	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 214.000,00	€ 164.461,75	€ 109.279,07	-€ 55.182,68
6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8 ^a - Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso il monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 99.132,00	€ 128.185,08	€ 128.185,08	€ 128.185,08	€ 121.153,57	-€ 7.031,51
8 ^b - Spese tecniche ((incentivi di cui all'art.45 D. Lgs.36/23, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 19.368,00	€ 19.368,00	€ 19.368,00	€ 19.368,00	€ 19.368,00	€ 0,00
9 Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connessa alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 del D. Lgs. 36/23 e per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23	€ 18.267,62	€ 18.267,62	€ 18.267,62	€ 18.267,62	€ 0,00	-€ 18.267,62
10 Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
12 Spese per pubblicità	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	-€ 30,00
13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	-€ 4.500,00
14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.167,55	€ 4.167,55
15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17 Spese per le opere artistiche di cui alla L. 717/1949	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18 IVA ed eventuali altre imposte	€ 134.500,00	€ 124.100,00	€ 124.100,00	€ 128.603,48	€ 154.262,30	€ 25.658,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE lett. e)	€ 469.050,70	€ 458.650,70	€ 608.650,70	€ 563.615,93	€ 421.427,70	-€ 142.188,23
IMPORTO TOTALE	€ 1.814.050,70	€ 1.699.650,70	€ 1.849.650,70	1.849.650,70 €	1.964.050,70 €	€ 114.400,00