

C.I. 15409 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI

QUADRO ECONOMICO OPZIONE DI PROROGA (applicazione dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D. Lgs 36/2023)

A) importi dei lavori (ofe)						
Importo esecuzione lavori			Importo attuazione PSC			
a misura	€	811.916,88	a misura	€	19.764,64	
a corpo			a corpo			
lavori in economia	€	2.974,90				
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa						
opere mitigazione ambientale e sociale						
Totale importo	€	814.891,78				
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€	196.142,16				
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€		19.764,64	
Importo lavori al netto del ribasso del 3,520 %		€	834.656,42	IVA(22%)	€	183.624,42
B) Somme a disposizione (ofc)						
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			€		45.741,08	
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante						
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista						
4) allacciamenti ai pubblici servizi						
5) imprevisti			€		0,00	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 e proroga art. 120 co .10			€		123.322,41	
7) acquisizione aree o immobili						
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€		28.480,94	
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€		13.828,46	
9) spese per attività tecnico amministrative						
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7						
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici						
12) spese per pubblicità						
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche						
14) spese per collaudo tecnico amministrativo			€		12.764,94	
15) spese per verifica interesse archeologico						
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)						
17) spese per opere artistiche						
Totale			€		224.137,83	
IVA su A) al 22%			€		183.624,41	
Totale IVA			€		183.624,41	
Totale somme a disposizione			€		407.762,24	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€	1.242.418,66	
ribasso						

quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.c.)	€		1.018.280,84
Somme a disposizione (o.f.c.)	€		210.309,37
incentivi	€		13.828,46
Totale complessivo QE	€		1.242.418,67