

C.I. 15409 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO n. 3

A) importi dei lavori (ofc)

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 811.916,88	a misura	€ 19.764,64
a corpo		a corpo	
lavori in economia	€ 2.974,90		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 814.891,78		
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 196.142,16		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	19.764,64

Importo lavori al netto del ribasso del 3,520 %	€	834.656,42	IVA(22%) €	183.624,42
--	----------	-------------------	-------------------	-------------------

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€	45.741,08
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante		
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi		
5) imprevisti		
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 e proroga art. 120 co .10	€	573.322,41
7) acquisizione aree o immobili		
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€	28.480,94
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€	13.828,46
9) spese per attività tecnico amministrative		
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
12) spese per pubblicità		
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche		
14) spese per collaudo tecnico amministrativo	€	12.764,94
15) spese per verifica interesse archeologico		
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		
17) spese per opere artistiche		

Totale	€	674.137,83
IVA su A) al 22%	€	183.624,42
Totale IVA	€	183.624,42
Totale somme a disposizione	€	857.762,25

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	1.692.418,67
---------------------------------	----------	---------------------

ribasso

quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	€	1.018.280,84
Somme a disposizione (o.f.c.)	€	660.309,37
incentivi	€	13.828,46
Totale complessivo QE	€	1.692.418,67