

C.I. 15409 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI

QUADRO ECONOMICO PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE PER LAVORI SUPPLEMENTARI N. 1 (ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. b)

A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 1.017.014,44	a misura	€ 24.009,22
a corpo		a corpo	
lavori in economia	€ 2.305,66		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 1.019.320,10		
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 196.142,16		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	24.009,22

Importo lavori al netto del ribasso del 3,520 %	€ 1.043.329,32	IVA(22%) €	229.532,46
--	-----------------------	-------------------	-------------------

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€	345.728,43
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	€	5.000,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi		
5) imprevisti		
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 e proroga art. 120 co .10		
7) acquisizione aree o immobili		
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€	35.000,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€	13.828,46
9) spese per attività tecnico amministrative		
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
12) spese per pubblicità		
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche		
14) spese per collaudo tecnico amministrativo	€	20.000,00
15) spese per verifica interesse archeologico		
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		
17) spese per opere artistiche		

Totale	€ 419.556,89
IVA su A) al 22%	€ 229.532,45
Totale IVA	€ 229.532,45
Totale somme a disposizione	€ 649.089,34

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.692.418,66
---------------------------------	-----------------------

ribasso

quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	€ 1.272.861,78
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 405.728,43
incentivi	€ 13.828,46
Totale complessivo QE	€ 1.692.418,67