

	AREA LAVORI PUBBLICI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole	C.I. 14530 R.U.P.: arch. Alberto Chinellato
---	--	--

Oggetto Riqualficazione della viabilità nell'isola delle Vignole
C.I. 14530

Fase Progetto Progetto Esecutivo

Documento Cronoprogramma



Revisione	Descrizione
00	
01	
02	

Elaborato da Progettista arch. Claudio Biscontin

Verificato da R. U. P. arch. Alberto Chinellato

Validato da R. U. P. arch. Alberto Chinellato



RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

FASI DI CANTIERE	DURATA FASI	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ALLESTIMENTO	7gg																				
Allestimento cantiere																					
SCAVI	50gg																				
Scavi																					
RINTERRI E REALIZZAZIONE STRADA	86gg																				
Posa tubazioni e pozzetti																					
Rinterri																					
Realizzazione pacchetto stradale																					
DISALLESTIMENTO	7gg																				
Disallestimento cantiere																					