

# QUADRO ECONOMICO C.I. 14996 – GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

STANZIATO ASSESTAM.TO VARIANTE 1

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori			
<b>a misura</b>	<b>€ 1.442.043,55</b>	<b>€ 1.940.000,00</b>	
a corpo		€ 509.830,35	incremento lavori
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
RIBASSO 5,00%	-€ 72.102,18	-€ 97.000,00	
<b>Totale importo</b>	<b>€ 1.369.941,37</b>	<b>€ 1.843.000,00</b>	
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 599.368,10	€ 792.490,00	
<b>Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 24.986,10</b>	<b>€ 36.860,00</b>	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 842.675,45	€ 1.657.340,35	
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>€ 1.394.927,47</b>	<b>€ 1.879.860,00</b>	

B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amm.ne diretta in progetto ma esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			
4) allacciamenti ai pubblici servizi			
5) imprevisti	€ 657.964,67	€ 116.420,77	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	€ 19.518,60	€ 19.518,60	
7) acquisizione aree o immobili			
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 168.597,68	€ 117.541,56	
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 21.125,23	€ 21.125,23	
9)spese per attività tecnico amministrative			
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	€ 982,32	€ 982,32	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
12) spese per pubblicità			
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			
15)spese per verifica interesse archeologico			
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			
17) spese per opere artistiche			
18) IVA su A) al 22%	€ 306.884,04	€ 413.569,20	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.175.072,54</b>	<b>€ 689.157,68</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 2.570.000,00</b>	<b>€ 2.569.017,68</b>	

€ RIBASSO	% RIBASSO		
€ 72.102,18	5,00%	€ 87.964,71	

D) quadro economico aggregato			
<b>importo lavori (o.f.c.)</b>	<b>€ 1.701.811,51</b>	<b>€ 2.293.429,20</b>	
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>	<b>€ 846.080,95</b>	<b>€ 254.463,25</b>	
<b>Incentivi</b>	<b>€ 22.107,55</b>	<b>€ 22.107,55</b>	
<b>E) Totale QE</b>	<b>€ 2.570.000,00</b>	<b>€ 2.570.000,00</b>	<b>€ 2.570.000,00</b>