



COMUNE DI VENEZIA

AREA: AREA COESIONE SOCIALE

SERVIZIO: Affari Generali

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: ANDREATTA FRANCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SECIGEDI918 – "SERVIZIO DI ANALISI DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE IN CAPO ALL'AREA COESIONE SOCIALE E RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE ASSEGNAME AL PERSONALE" MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL CONTRATTO PG 579325 DEL 26/11/2024, REPERTORIO SPECIALE N° 25574/2024, AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 5 D.LGS. 36/2023 - MODIFICA TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ. CIG B2737E93D0

Proposta di determinazione (PDD) n. 2916 del 22/12/2025

Determinazione (DD) n. 2690 del 23/12/2025

Fascicolo N.100196/2024 - APPALTO RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025 – 2027 e relativi allegati ed il documento unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazioni successive sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione e relativi allegati: deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2025, deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.06.2025, deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-27 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-27, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 28.10.2025 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;
- con disposizione PG 209256 del 30.04.2024 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di dirigente del Settore Programmazione Integrata Strategica dell'Area Coesione Sociale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare:
 - l'art. 13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale;
 - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
 - l'art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, specificando le relative procedure;
- il D.Lsg. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e le linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione, nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 78 del 13.04.2023;
- il "Protocollo di legalità" perfezionato il 9.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06.11.2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 09/09/2024 si è provveduto:

- ad affidare con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta MePA n. 383081, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il "Servizio di analisi delle attività amministrative in capo all'Area Coesione Sociale e riorganizzazione delle funzioni e delle competenze assegnate al personale" alla ditta Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation (P.IVA 10115670969 CIG B2737E93D0) per la durata di 16 mesi dalla data di avvio del servizio, da settembre 2024 a dicembre 2025;
- a impegnare l'importo complessivo di 116.027,49 = o.f.i. (€ 95.104,50. = o.f.e.), come da offerta economica presentata dallo Studio Lattanzio Kibs in sede di Trattativa Diretta Mepa;

Considerato che:

- il "Servizio di analisi delle attività amministrative in capo all'Area Coesione Sociale e riorganizzazione delle funzioni e delle competenze assegnate al personale" di cui all'oggetto si è reso necessario a seguito di una prima riorganizzazione interna, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 23 novembre 2023, che ha comportato una revisione delle procedure amministrative (in particolare del processo

di erogazione dei contributi) e conseguente riorganizzazione delle funzioni e delle competenze assegnate al personale, con l'obiettivo di innovare e razionalizzare la struttura amministrativa allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi;

- successivamente, la recentissima ulteriore riorganizzazione interna, approvata con delibera di giunta n° 227 del 28 ottobre 2025 avente ad oggetto "Modifiche alla Struttura Organizzativa, al Funzionigramma e al Regolamento Sul Sistema di Valutazione - Adeguamento PIAO 2025 – 2027", ha ridefinito l'assetto di alcuni servizi direttamente coinvolti nel processo di erogazione dei contributi. Questo cambiamento ha richiesto un ulteriore approfondito lavoro di analisi e un'attività di accompagnamento mirata, al fine di assicurare la corretta implementazione delle nuove modalità operative e la continuità dei servizi;

- per effetto della riprogettazione della struttura organizzativa, alcune delle attività previste nella fase C del capitolato non hanno potuto concludersi in maniera efficace;

- le prestazioni sono state sino a ora eseguite a perfetta regola d'arte da parte dell'appaltatore e l'attività di supporto svolta dalla ditta Lattanzio Kibs ha comportato effetti positivi per l'attività dell'intera area Coesione Sociale e si intende, per tale ragione, proseguire il rapporto contrattuale al fine della conclusione di tutte le attività previste;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, differire il termine di scadenza del Contratto al 31.03.2026, dando atto che la ditta Lattanzio Kibs, affidataria dell'appalto, ha confermato la disponibilità a proseguire le attività fino al 31.03.2026;

Dato atto che sussistono le condizioni per dare luogo a una modifica non sostanziale del Contratto ai sensi dell'art. 120, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, come dettagliatamente descritto e motivato nella relazione del RUP che autorizza la presente modifica, recante PG 677367/2025, atteso che:

- si tratta di un mero differimento del termine finale del Contratto per la prosecuzione di attività già previste dal capitolato e senza incremento dell'importo contrattuale complessivo pattuito;

- la modifica, quindi, non estende l'ambito di applicazione del Contratto, poiché trattasi di uno slittamento temporale di pochi mesi;

Viste:

- la nota PG667899 del 15/12/2025 con la quale il Rup ha proposto alla ditta Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation la modifica non sostanziale del Contratto in essere, PG 579325 del 26/11/2024, Repertorio Speciale n° 25574/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, consistente nel differimento del termine finale del Contratto al 31.03.2026, senza incremento dell'importo del Contratto e ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

- la nota PG678784 del 19/12/2025 con la quale la ditta Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation ha manifestato la propria accettazione alla modifica contrattuale non sostanziale, nei termini sopra specificati, in atti presso la scrivente Area;

- la relazione del RUP che autorizza la presente modifica non sostanziale, recante PG 677367/2025, che si allega alla presente determinazione (allegato A);

Ritenuto quindi di:

- approvare la modifica non sostanziale del Contratto in essere PG 579325 del 26/11/2024, Repertorio Speciale n° 25574/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs.

36/2023, con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation, differendo il termine di conclusione dell'appalto al 31.03.2026;
- approvare lo schema di atto integrativo (Allegato B);

Dato atto:

- del rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;
- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente Determinazione e al responsabile unico del progetto (dichiarazione già acquisita con PG 681384/2025, agli atti);

Dato atto, infine, che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Vista la nota PG 521135/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione, reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale del Contratto in essere PG 579325 del 26/11/2024, Repertorio Speciale n° 25574/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation (P.IVA 10115670969 CIG B2737E93D0), differendo il termine di conclusione dell'appalto dal 31.12.2025 al 31.03.2026, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di approvare lo schema di atto integrativo, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, previa verifica della regolarità dei servizi effettivamente erogati, tramite atto dispositivo dirigenziale su presentazione di regolari notule o fatture elettroniche debitamente liquidate, quale attestazione dell'avvenuta fornitura dal Responsabile del Servizio;
5. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 09/11/2016;

7. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato negli allegati 1 e 2 del PIAO 2025-2027.

Allegati:

Allegato A – Relazione del Rup

Allegato B – Schema di atto integrativo

Il Direttore
Danilo Corrà / InfoCert S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 23/12/2025