



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 14475

generato in data: 26/11/2020

Cod.Proc: 14103 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	895.493,07	a misura	157.004,03	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	60.000,00	in economia		
<b>totale</b>	<b>955.493,07</b>	<b>totale</b>	<b>157.004,03</b>	

importo lavori al netto del ribasso del 23,777%	% IVA(*)	importo IVA
1.112.497,10	10	111.249,71

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	6.316,00			6.316,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	94.250,00			94.250,00
7b) spese tecniche (incentivi)	24.714,00			24.714,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	6.800,00			6.800,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	12.966,00			12.966,00
<b>totale</b>	<b>145.046,00</b>			
12) IVA	111.249,71			
<b>totale a disposizione</b>	<b>256.295,71</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.368.792,81</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.223.746,81
somme a disposizione (o.f.c.)	120.332,00
incentivi	24.714,00
<b>totale complessivo</b>	<b>1.368.792,81</b>