



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Programmazione Integrata Strategica

SETTORE: Programmazione Integrata Strategica

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: SBROGIO' VALENTINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: GARA 59/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AFFIANCAMENTO E PROJECT MANAGEMENT PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA COESIONE SOCIALE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI STRUTTURALI UE E NAZIONALI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL CONTRATTO REP. MU.LE 131637/2023 PG 568561/2023, AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 E D.LGS 50/2016 (ORA ART. 120 C.5 D.LGS 36/2023) CON DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE AL 30/09/2026. CIG 9833325C7C. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1007 del 23/04/2026

Determinazione (DD) n. 907 del 27/04/2026

Fascicolo N.184/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO FONDI STRUTTURALI

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2026 è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2026 di variazione del Bilancio di previsione 2026 - 2028, ai sensi dell'art. 175 c. 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/03/2026 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 28/10/2025 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;
- con disposizione PG 226213 del 23/04/2026 del Direttore dell'Area Coesione Sociale è stata autorizzata la messa a disposizione di fondi a valere sul CDC 420;
- con disposizione PG 209256 del 30/04/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione Integrata Strategica all'ing. Silvia Grandese;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare:
 - l'art. 13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale;
 - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;

Visti inoltre:

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, approvato con DPR 16/04/2013 n. 62, e il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successive modificazioni;
- il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06/11/2012 e al quale il Comune di Venezia ha aderito, con Delibera di Giunta n. 220 del 28/10/2025;

Premesso che:

- con DD n. 1308 del 31/05/2023 è stata approvata l'indizione della gara aperta (gara 59/2023) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali (gara 59/2023)" per il periodo dal 01/10/2023 fino al 31/12/2024;
- con DD n. 2122 del 28/09/2023 è stato aggiudicato l'appalto alla ditta Lattanzio Kibs S.p.A., con sede in via D. Cimarosa 4, Milano, P. IVA 10115670969 per l'importo complessivo di € 439.150,00.= oneri fiscali esclusi;
- in data 28/11/2023 è stato stipulato il contratto PG 568561/2023, Repertorio Municipale n. 131637/2023, per il periodo 03/10/2023 - 31/12/2024 con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, per il Servizio di Assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali nelle fasi di programmazione, gestione, anche amministrativa, monitoraggio e rendicontazione;
- con DD n. 2583 del 12/12/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 (ora art. 120 co. 5 D. Lgs. 36/2023), la modifica non sostanziale del contratto Repertorio Municipale n. 131637/2023, PG 568561 del 28/11/2023, differendo il termine di conclusione dell'appalto dal 31/12/2024 al 31/03/2025, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali;
- in data 23/12/2024 è stato stipulato l'atto di integrazione PG 628605/2024 Repertorio Speciale n. 25719/2024 del contratto Repertorio Municipale n. 131637/2023 per il differimento del termine di conclusione del contratto dal 31/12/2024 al 31/03/2025;
- con DD n. 639 del 27/03/2025 è stato approvato ai sensi dell'art. 35. co. 4 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nei documenti di gara, il rinnovo dell'appalto "Gara 59/2023 - Servizio di assistenza, affiancamento e project management per il rafforzamento delle strutture organizzative della Direzione Coesione Sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali" per il periodo 01/04/2025 - 30/06/2026;
- in data 18/07/2025 è stato stipulato il contratto di rinnovo PG 376887/2025 Repertorio Speciale n. 26273/2025 del contratto Repertorio Municipale n. 131637/2023, PG 568561 del 28/11/2023 per il periodo 01/04/2025 - 30/06/2026, con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, per l'affidamento del servizio di assistenza, affiancamento e project management

per il rafforzamento delle strutture organizzative della direzione coesione sociale coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati da fondi strutturali UE e nazionali (gara n. 59/2023), per l'importo complessivo di € 439.150,00.= oneri fiscali esclusi;

Precisato che l'appalto in oggetto ha come obiettivo principale il rafforzamento delle funzioni del Responsabile di progetto nelle fasi di programmazione, gestione, anche amministrativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi PN Metro Plus 2021-2027, svolgendosi secondo le seguenti linee di attività:

- Linea n. 1 - Supporto alla Progettazione degli interventi finanziati
- Linea n. 2 - Supporto operativo all'attuazione degli interventi finanziati
- Linea n. 3 - Staff amministrativo di supporto alla gestione finanziaria, di spesa e di rendicontazione
- Linea n. 4 - Consulenza Senior

Considerato inoltre che, come meglio dettagliato nella nota del RUP, PG 214414 del 17/04/2026:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 è stato approvato il Piano Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 27/08/2025 è stata approvata una versione aggiornata del Piano Operativo, che recepisce le due riprogrammazioni degli interventi operate nel primo semestre 2025, necessarie al conseguimento del target n+3 al 31/10/2025 da parte della città di Venezia.
- nel corso del 2026 è in atto un processo di riprogrammazione del Piano Operativo, delle schede progetto, dei tempi di attuazione e della spesa, connessi sia ad alcuni cambiamenti intervenuti nel Programma PN Metro plus 2021-2027, sia ad esigenze specifiche dell'Amministrazione;
- tra le principali novità intervenute nel Programma la Commissione Europea ha approvato, dopo il Comitato di Sorveglianza di novembre, la versione 2.0 del PN Metro Plus 2021-2027 che recepisce una riprogrammazione, a seguito della valutazione di metà termine e dell'emanazione di un nuovo Regolamento. L'obiettivo della nuova versione è quello di raccogliere nuove sfide rispetto all'attuazione del Programma a livello nazionale con l'introduzione di tre nuove priorità;
- il Comune di Venezia, aderendo a questa proposta di riprogrammazione, ha sostanzialmente sbloccato le risorse di flessibilità e, a gennaio 2026, è pervenuta la comunicazione da parte dell'Autorità di Gestione della nuova dotazione del Programma e la necessità di aggiornare il Piano Operativo. Un elemento molto importante derivante dall'adesione alla riprogrammazione è il prolungamento di un anno per l'attuazione del Programma con lo slittamento a tutto dicembre 2030 per tutte le priorità;

- con mail del 30/01/2026 della Responsabile dell'Organismo Intermedio, è stato richiesto all'Area ai fini dell'obiettivo *PIAO 260457 - Attuazione del Piano Operativo PN Metro plus 2021-2027*, di programmare nel dettaglio la spesa rendicontabile e il cronoprogramma procedurale e di attività degli interventi finanziati per l'anno 2026 al quale l'Area ha riscontrato con un cronoprogramma di dettaglio aggiornato;
- da ultimo, inoltre, con successiva deliberazione di Giunta comunale n.66 del 30 marzo 2026 è stata approvata una versione riprogrammata del Piano Operativo marzo 2026, contenente le risorse di flessibilità, definitivamente assegnate dall'Autorità di Gestione con nota DPCOE-0001821-P-30/01/2026;
- a seguito di quanto sopra esposto molte delle attività previste nell'appalto, hanno subito modifiche e aggiustamenti, talvolta con uno slittamento temporale in avanti, correlate ad un mutato cronoprogramma di attuazione connesse, come sopra espresso, ad un Piano Operativo riprogrammato;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e indicato nella Relazione del RUP sopra citata, in ragione della riprogrammazione del Piano operativo e quindi del supporto alla sua attuazione, differire il termine di scadenza del contratto di appalto in oggetto al 30/09/2026;

Dato atto che sussistono le condizioni per dare luogo ad una modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 (attualmente art. 120 comma 5 D. Lgs 36/2023), atteso che:

- si tratta di un mero differimento del termine finale del contratto per la prosecuzione di progettualità già in essere e senza incremento dell'importo contrattualmente pattuito;
- la modifica non altera l'equilibrio economico del contratto poiché trattasi delle medesime prestazioni previste dal contratto;

Viste:

- la nota PG 206153 del 14/04/2026 (agli atti), con la quale il RUP ha proposto alla ditta Lattanzio Kibs S.p.A. la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e D.Lgs 50/2016 (attualmente art. 120 comma 5 D.Lgs 36/2023) del Contratto in essere Repertorio Municipale n. 131637/2023 e ss.mm.ii., consistente nel differimento del termine finale del contratto dal 30/06/2026 al 30/09/2026, senza incremento dell'importo del contratto e ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
- la nota PG 213231 del 16/04/2026, con la quale la ditta Lattanzio Kibs S.p.A. ha manifestato la propria accettazione della modifica contrattuale, nei termini sopra specificati;

Ritenuto quindi di:

- approvare la modifica non sostanziale del contratto Repertorio Municipale n. 131637/2023 PG 568561 del 28/11/2023 (comprese le successive modificazioni ed integrazioni), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 (attualmente art. 120 comma 5 D.Lgs 36/2023), in essere con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, differendo il termine di conclusione

dell'appalto al 30/09/2026, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali in essere;

- approvare lo schema dell'atto integrativo (Allegato A);

Precisato che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 è la dott.ssa Valentina Sbrogiò, nomina PG 574433 del 28/01/2025;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente determinazione, nonché assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione PG 571849 del 27/10/2025, in atti depositata), ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR n. 62/2013 e s.m.i. nonché del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 e dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023;

Accertato che la spesa relativa all'estensione temporale delle attività in oggetto è già stata assunta con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 639/2025 e pertanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

DETERMINA

1. di approvare per quanto in premessa, la modifica non sostanziale dell'atto integrativo Repertorio speciale n. 26273/2025 PG 376887/2025 del Contratto PG 568561/2023, Repertorio Municipale n. 131637/2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 (attualmente art. 120 comma 5 D.Lgs 36/2023), CIG 9833325C7C, in essere con la ditta Lattanzio Kibs S.p.A., Partita IVA 10115670969, differendo il termine di conclusione dell'appalto dal 30/06/2026 al 30/09/2026, mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali, per le motivazioni indicate sopra e di cui alla nota del RUP PG 214414 del 17/04/2026;
2. approvare i contenuti essenziali dello schema di atto integrativo, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto già impegnato con DD 639 del 27/03/2025;
4. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, previa verifica della regolarità dei servizi effettivamente erogati, tramite atto dispositivo dirigenziale su presentazione di regolari fatture elettroniche debitamente liquidate, a seguito di attestazione dell'avvenuta prestazione del Responsabile del Servizio;
5. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato nel vigente del PIAO;
6. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A: schema contenuti essenziali atto integrativo.

Il Dirigente
Silvia Grandese / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 27/04/2026